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CONVOCATORIA 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, convoca a personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, asociaciones, consorcios o compromisos de éstos, legalmente capaces para contratar, a participar 
en el Concurso Público Internacional para la selección de la Oferta más favorable para el Estado Ecuatoriano 
y su posterior Adjudicación, para la ejecución del Proyecto “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN,  
AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL – 
TENGUEL DE 43.2 KM. DE LONGITUD”. La inversión total estimada para el proyecto es de USD 221,22 MM, 
dividido en inversiones de infraestructura, CAPEX: USD 116.37 MM y, costos de operación y mantenimiento, 
OPEX: USD 104.85 MM; con un plazo de concesión del Proyecto de 30 años, contado a partir de la firma del 
contrato. 

Condiciones Generales: 

El Concurso Público Internacional estará sujeto a la normativa vigente, bajo el régimen de gestión delegada en 
modalidad de Concesión, conforme a la legislación ecuatoriana. 

El Pliego, Resolución de Inicio, Convocatoria y demás documentos necesarios para la ejecución del Proyecto, 
se publicarán en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec   

Los interesados podrán formular preguntas al correo electrónico naranjaltenguel@mtop.gob.ec, las cuales 
serán absueltas por la Comisión Técnica y, de ser el caso, se realizarán las aclaraciones necesarias de 
conformidad con el plazo establecido en el Cronograma del Concurso Público Internacional. 

Los sobres con los requisitos de elegibilidad, incluida la propuesta técnica y económica, serán presentados de 
forma física en el MTOP, ubicado en la calle Juan León Mera N26-220 y Avenida Francisco de Orellana, Ed. 
Matriz piso 15, Coordinación General de Asesoría Jurídica, Quito – Ecuador, Código Postal 170522, hasta las 
17h00 del día viernes 20 de septiembre de 2019, acompañados de la garantía de seriedad de la oferta por un 
monto equivalente al 1% del presupuesto de inversión referencial (CAPEX) del Proyecto. 

La evaluación de las Ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el Pliego. 

La fecha estimada de adjudicación será la indicada en el cronograma del Concurso Público Internacional.  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 
procedimiento del presente Concurso Público Internacional, situación que no dará lugar a reclamo ni 
indemnización alguna. 
 

Quito, 21 de junio de 2019 

 

 

Ing. Aurelio Hidalgo Zavala  
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

mailto:naranjaltenguel@mtop.gob.ec
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Capítulo Primero: Bases Administrativas 

Sección I: Información General 

1. Objeto del Pliego 

El Pliego tiene por objeto establecer el procedimiento específico del Concurso Público Internacional, en el 
marco jurídico aplicable a la delegación al sector privado en la modalidad de concesión. Por consiguiente, este 
instrumento (el “Pliego”), contendrá el conjunto de bases administrativas, técnicas, económicas y financieras 
del Concurso, expresadas a través de los requisitos, términos, condiciones, limitaciones y más bases para la 
selección, adjudicación y posterior firma del Contrato con la empresa privada que asumirá los derechos y 
obligaciones relacionados con la ejecución del Proyecto. 

2. Antecedentes y marco jurídico 

2.1 Antecedentes 

En el contexto de la planificación nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, la Estrategia de Largo 
Plazo (ELP) señala que es necesario dar un salto de la economía actual a la economía de servicios. Para el 
efecto, se requiere generar capacidades a nivel país como corredores viales que sirvan de enlace entre los 
grandes centros urbanos y nodos logísticos conformados por: puertos, aeropuertos, ciudades principales, 
parques industriales, pasos internacionales principales, entre los más relevantes. 

En ese sentido, el Gobierno Nacional, a fin de lograr un mejoramiento sostenible de las condiciones de 
movilidad, que coadyuven de manera significativa en el desarrollo socioeconómico del país, impulsa 
decididamente el mejoramiento continuo de la red vial estatal; puesto que las metas alcanzadas deben 
convertirse en el punto de partida para profundizar la dinámica de conectividad terrestre, hacia sistemas más 
eficientes y eficaces, que permitan alcanzar, entre otros objetivos, la optimización de la inversión pública. 

El MTOP cuenta con el Plan Estratégico de Movilidad en el que se ha priorizado el mejoramiento de la 
infraestructura vial a nivel nacional. Consecuentemente, por tratarse de un eje fundamental que permitirá una 
conectividad vial con altos estándares de calidad y seguridad, es prioritaria la ejecución del proyecto de 
“Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Operación y Mantenimiento del tramo Naranjal 
– Tenguel 43.2 Km de longitud” (el “Proyecto”). 

Para el efecto, el MTOP, mediante Resolución Ministerial No. 138–2019 de 18 de junio de 2019, con base en 
los informes de evaluación técnico, económico/financiero y legal, resolvió la viabilidad del proyecto: “Diseño, 
Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Operación y Mantenimiento del tramo vial Naranjal – 
Tenguel de 43.2 Km de longitud”, según se indica en el presente Pliego.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 802 de 20 de junio de 2019, el Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, autorizó con carácter de excepcional la delegación al sector privado 
de la ejecución del proyecto “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL – TENGUEL DE 43.2 KM DE LONGITUD”.. 

En virtud de lo expuesto, el MTOP sustancia el presente Concurso Público Internacional para el “DISEÑO, 
FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL TRAMO VIAL NARANJAL – TENGUEL DE 43.2 KM DE LONGITUD” (el “Concurso” o “Concurso Público 
Internacional”). 
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2.2 Marco jurídico: 

El Concurso Público Internacional, se ejecutará bajo el régimen de gestión delegada, en la modalidad de 
Concesión, de acuerdo con la siguiente normativa: 

El segundo inciso del artículo 141 de la Constitución de la República dispone que: “los órganos de la Función 
Ejecutiva, entre los que se encuentren los Ministerios de Estado, les corresponde cumplir, en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”. 

El artículo 154 de la Carta Magna determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las 
atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a 
su cargo y expedir los acuerdos, resoluciones administrativas que requiera su gestión”. 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “la administración pública se rige 
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

El artículo 314 ibídem, dispone que: “el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 
agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 
portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la Ley”. 

Según este mismo artículo, “el Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad, y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 
equitativos, para lo cual establecerá su control y regulación”. 

El segundo inciso del artículo 316 de la Constitución de la República, determina que: “el Estado podrá, de 
forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas 
actividades, en los casos que establezca la ley”. 

El literal h) del artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina que: “el 
Estado promoverá un desarrollo logístico y de infraestructura, para lo cual generará las condiciones para 
promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de 
carácter multimodal”. 

Conforme lo prevé el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, “en forma 
excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República, cuando sea necesario y adecuado para 
satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o 
cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus 
instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaría, la gestión de los sectores 
estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o 
aeroportuarias, ferroviarias y otros. 

Se garantizará lo dispuesto en la Constitución y se precautelará que los precios y tarifas por los que los servicios 
sean equitativos y que su control y regulación sean establecidos por la institucionalidad estatal. 

La modalidad de delegación podrá ser la de concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas 
contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario, los procedimientos de 
Concurso Público Internacional que determine el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad 
estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse 
de forma directa”. 
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El artículo 74 del Código Orgánico Administrativo determina que:  “cuando sea necesario, en forma excepcional 
y motivada, para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o 
económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas con 
mayoría pública, el Estado o sus instituciones podrán delegar a sujetos de derecho privado, la gestión de los 
sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos, sin perjuicio de las normas previstas en la ley 
respectiva del sector. 

El tercer inciso del mismo articulado determina que: “la gestión delegada por autorización administrativa es 
siempre precaria y en ningún caso generará derechos exclusivos para el gestor”. 

Conforme lo establecido en el artículo 75 del mismo cuerpo legal: “la gestión delegada estará vinculada con la 
ejecución de un proyecto de interés público específico, evaluado técnica, económica y legalmente por la 
administración competente”; … “el proyecto definirá los riesgos que se transfieren al gestor de derecho privado 
y a aquellos retenidos por la administración competente, de modo que el proyecto pueda ser viable”. 

El artículo 76 de dicha norma establece que: “La gestión delegada mediante contrato se sujetará a las 
siguientes reglas: 1) La selección del gestor de derecho privado se efectuará mediante proceso de concurso 
público … 2) Para la selección del gestor de derecho privado, la administración competente formulará el pliego 
de bases administrativas, técnicas y económicas y los términos contractuales que regirán el procedimiento y 
la relación entre la administración y el gestor … 3) Los contratos para la gestión delegada a sujetos de derecho 
privado se formularán según las mejores prácticas internacionales y salvaguardando el interés general. La 
administración puede elaborar modelos de contratos que pueden ser empleados como base en actuaciones 
de similar naturaleza … 4) El ejercicio de las potestades exorbitantes de la administración se sujetará al 
régimen general en materia de contratos administrativos …5) Se determinarán expresamente los términos de 
coparticipación de la administración y el sujeto de derecho privado.”. 

El artículo 77 determina que: “Cuando la gestión se refiera a sectores estratégicos o servicios públicos, la 
participación pública se ajustará al régimen constitucional, en la materia. 

Cuando la ley especial no haya determinado la excepcionalidad de modo general, le corresponde al Presidente 
de la República, dicha calificación”.  

El artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, 
menciona “La rectoría y definición de la política pública de la infraestructura vial de transporte terrestre y todos 
los servicios viales corresponde al ministerio que ejerza la competencia de vialidad. 

El número 8 del artículo 15 ibídem establece como deber del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fijar, 
cobrar o autorizar el cobro de tasas y tarifas viales, para el financiamiento, uso y mantenimiento integral de la 
infraestructura de la red vial estatal, de sus componentes funcionales y las áreas de servicios auxiliares y 
complementarios; 

El Decreto Ejecutivo Nro. 810 de 05 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial Nro. 494 de 19 de julio 
de 2011, que contiene el Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios 
Públicos de Transporte, establece el procedimiento a seguir para que el Estado, a través de sus instituciones 
y dentro del ámbito de sus competencias, pueda delegar a empresas privadas o de la economía popular y 
solidaria, la facultad de proveer y gestionar de manera integral servicios públicos del sector transporte, entre 
otros provistos mediante las infraestructuras viales. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 2 del antes mencionado Reglamento, “procede la delegación cuando, 
entre otras razones, de manera justificada se demuestre la necesidad o conveniencia de satisfacer el interés 
público, colectivo o general mediante la modernización y desarrollo de infraestructura para la prestación y/o 
gestión integral de servicios de transporte y logística”. 
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El artículo 5 de la normativa mencionada, determina que: “la concesión es una modalidad de delegación, por 
parte del Estado, que tiene por objeto transferir la facultad de proveer y gestionar de manera integral un servicio 
a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, bajo un esquema, de exclusividad regulada, a través 
de la planificación, gestión técnico operacional, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, 
mejoramiento o conservación de infraestructuras, facilidades y equipamientos estatales preexistentes”. 

3. Definiciones e Interpretación 

3.1 Reglas de Interpretación 

Para efectos de la interpretación y aplicación de los términos, declaraciones, condiciones y demás 
estipulaciones contenidos en este Pliego y sus Anexos, se atenderá a las siguientes reglas: 

a. En la medida que exista conflicto entre los términos del cuerpo principal de este Pliego y aquellos 
de sus Anexos, los términos del cuerpo principal de este Pliego prevalecerán en todo aquello que 
se refiera al proceso del Concurso. 

b. Cuando el sentido de los términos y expresiones utilizados en el Pliego sean claros, no se 
desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. 

c. Los términos y expresiones utilizados se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que se 
les haya asignado otro significado en el Pliego. 

d. Los Anexos y las referencias son parte integrante del Pliego. 

e. Los Anexos regirán únicamente los aspectos técnicos y económicos del Concurso. 

f. Todas las referencias que se hagan a alguna norma, acto o contrato, se entenderán efectuadas a 
la norma, acto o contrato respectivo con todas sus reformas y en su última versión vigente, a 
menos que se señale expresamente de otra manera en este Pliego. 

g. Excepto cuando el contexto lo requiera de otra manera, las referencias, capítulos, secciones, 
acápites, numerales o literales son referencias hechas a los capítulos, secciones, acápites, 
numerales o literales de este Pliego, 

h. Las referencias efectuadas al Gestor Privado, incluyen a sus sucesores, subrogantes y cesionarios 
permitidos. 

i. Las palabras que únicamente indiquen el singular también incluirán el plural, y viceversa, según el 
contexto lo requiera. 

j. Todos los plazos establecidos en meses o años, sin ninguna indicación adicional, se computarán 
desde el día siguiente a la fecha de referencia hasta el mismo día del mes o el año que corresponda 
a la fecha de referencia según el plazo otorgado. 

k. Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un día no hábil, se tomará como día 
de vencimiento el día hábil inmediato siguiente. 

l. Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas hábiles. 

3.2 Definiciones 

Para el adecuado entendimiento y definición de los términos utilizados en el presente documento, se establece 
su alcance de conformidad con las definiciones establecidas en la Ley y conforme a las que se señalan a 
continuación:  

Aclaración 
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Indicación que emite la Comisión Técnica para ajustar errores, omisiones, inconsistencias de este Pliego, sin 
que se alteren en sus aspectos sustantivos a juicio de la misma Comisión. Cuando a juicio de la Comisión 
Técnica el ajuste puede afectar algún aspecto sustantivo del Pliego, deberá informar a la máxima autoridad del 
MTOP con el propósito de que se emita una circular de modificación. 

Acta de Negociación 

Instrumento por medio del cual se deja constancia de los acuerdos o la imposibilidad de arribar a ellos en la 
Fase de Negociación. 

Acto de Autoridad 

Es el acto o hecho administrativo expedido o ejecutado por una Autoridad Competente, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y/o legales. 

Acuerdos Conexos 

Son las transacciones, negocios o actos y contratos realizados por el Gestor Delegado con terceros, para el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, incluidos aquellos de orden técnico o financiero, sean estos 
anteriores o posteriores a la suscripción del Contrato. 

Adjudicación o Resolución de Adjudicación 

Es el acto administrativo por el que se otorga al Oferente mejor evaluado, el derecho a suscribir el Contrato, 
con el Adjudicatario. 

Adjudicatario 

Corresponde al Oferente al cual la Entidad Delegante le hubiere adjudicado el Contrato. 

Administrador del Contrato 

Es el servidor público designado por la máxima autoridad de la Entidad Delegante, responsable de exigir el 
cumplimiento cabal y oportuno de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. Adoptará las 
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que 
hubiere lugar. 

Administrador u operador de infraestructura vial 

Empresa encargada de la gestión de infraestructura vial de acuerdo a los términos del contrato de delegación. 

Anexo 

Según corresponda al documento principal, son los anexos de este Pliego.  

Autoridad Competente 

Significa cualquier entidad, órgano o sujeto investido de potestades públicas, normativas, administrativas o 
jurisdiccionales, que, de cualquier modo y en cualquier materia, interviene o puede intervenir para que a una 
persona le sea permitido, restringido o prohibido la realización de los actos que son materia del Contrato. 

Abscisa 

Es un punto físico referencial a un proyecto que permite marcar la distancia entre el origen y el punto 
requerido. El inicio y fin de: carreteras, tramos o subtramos, deben considerarse: puntos geográficos, puntos 
geométricos u obras civiles relevantes, que sean puntos permanentes o de larga duración; ya que el objeto es 
que sean fácilmente identificables en el tiempo o puntos georreferenciados. 
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Comisión Técnica o Comisión 

Es el órgano del Concurso designado por el señor Ministro o su delegado para llevar a cabo el Concurso de 
concurso público. 

Concurso Público  

Es el procedimiento que tiene por objeto la selección del gestor privado en base en los procedimientos y 
criterios de evaluación detallados en el Pliego. 

Consorcio o Compromiso de Consorcio o Asociación o Compromiso de Asociación 

Según el contexto lo requiera, se refiere al conjunto de personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que se 
presentan al Concurso mediante una sola Oferta, a cuyos efectos la responsabilidad de cada uno de ellos es 
indivisible y solidaria, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pliego y el Contrato, en el evento 
de que llegue a ser Adjudicatario. 

Concesión 

Es una modalidad de delegación, por parte del Estado, que tiene por objeto transferir la facultad de proveer y 
gestionar de manera integral un servicio público a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, bajo 
un esquema de exclusividad regulada, a través de la planificación, gestión técnico operacional, financiamiento, 
construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento o conservación de infraestructuras, facilidades y 
equipamientos estatales preexistentes. 

Concesión Vial  

Es la modalidad de delegación al sector privado que otorga el Ente Concedente a favor de un Concesionario, 
para que realice una o más actividades que conforman el sector vial, efectuando diseño, construcción, 
financiamiento, mantenimiento y operación, asumiendo los riesgos que le sean transferidos según contrato. 

Contrato 

Es el instrumento que, regido por el Régimen Jurídico Aplicable, el Pliego y la Oferta y demás Documentos de 
la Transacción, se ha de suscribir entre el Estado y el gestor privado para determinar sus relaciones bilaterales 
para la ejecución del Proyecto. 

Contrato de Constitución del Fideicomiso Mercantil 

Es el contrato por el cual el Gestor privado transfiere los recursos del proyecto a un patrimonio autónomo, 
dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos cumpla con las 
finalidades específicas instituidas en dicho instrumento. 

Contrato de Fiscalización y Supervisión 

Son los instrumentos celebrados con la empresa fiscalizadora y la empresa encargada de la supervisión de la 
obra. 

Convocatoria 

Acto por medio del cual la Entidad Contratante llama a eventuales Oferentes para que participen en el Concurso 
Público. 

Cronograma del Concurso  

Documento en el cual se establece las etapas del Concurso Público con sus tiempos respectivos. 
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Derecho de vía 

Facultad del MTOP para la ocupación, en cualquier tiempo, del terreno necesario para la construcción, 
conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. La ampliación del “Derecho de Vía” 
será determinada por la autoridad competente, en el acuerdo de aprobación del proyecto, y generalmente se 
extenderá a cada lado del camino,  

Días hábiles 

Periodo de días laborables  

Días Calendario 

Se refiere a todos los días, incluyendo fines de semana y feriados 

Documentos de la Transacción  

Corresponde a toda la documentación del proceso  

Domicilio del MTOP 

Es el ubicado en la calle Juan León Mera N26-220 y Avenida Francisco de Orellana, Código Postal: 170522, 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Derecho de impugnación 

Acción de solicitar la nulidad, sustitución o modificación de un determinado acto de procedimiento que se afirma 
injusto o ilícito, siendo ello la causa del agravio en el proceso. 

Equipamiento 

Son todos los bienes muebles entregados y/o adquiridos por la Sociedad Gestora / Gestor Delegado e 
instalados en el corredor vial. 

Empresas Asociadas 

Serán empresas asociadas las empresas que formen parte de un mismo grupo económico de la empresa del 
licitante incluyendo; sus sociedades controladas (directa o indirectamente), sus matrices o sus sociedades 
controladas por sus matrices. 

Entidad Delegante  

Es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) o entidad pública que en el futuro lo sustituya o fuere 
titular de la competencia en virtud de la cual se celebra el Contrato. 

Especificaciones MTOP 

Corresponde a las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP, con 
sus complementaciones y/o modificaciones, MOP-001-F 2002, o las vigentes a la fecha. 

Financiamiento 

Conjunto de actividades destinadas a obtener los ingresos necesarios para atender el total de egresos 
requeridos para la ejecución del Proyecto, que incluye las Obras, Equipamiento de la Operación y 
Mantenimiento. 
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Financista 

Cualquier tercero que otorga préstamos a la Sociedad Gestora a través de cualquier mecanismo. 

Fiscalización y Supervisión 

Conjunto de actividades tendientes a asegurar la correcta ejecución del Proyecto, mediante el control del 
cumplimiento de los términos, declaraciones, condiciones y más estipulaciones previstos en el Contrato y todos 
los documentos de la transacción.  

Gestor Privado o Delegado  

Se refiere al concesionario adjudicatario del Concurso Público Internacional de Selección contenido en el 
presente Pliego. 

Habilitación Legal 

Constituye la autorización, permiso, concesión, o cualquier otro acto, contrato o instrumento administrativo, 
respecto a todas y cualquier materia, con los que la Autoridad Competente consiente, autoriza o permite que 
una persona, natural o jurídica, pueda desarrollar las actividades relacionadas con el Proyecto. 

Impugnación 

Mecanismo de resolución de controversias en relación con el Informe de Calificación de Oferentes, Informe de 
Calificación Técnica e Informe Final de Revisión. 

Inversiones Necesarias 

Son aquellas requeridas para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

Indicadores de Calidad 

Son los parámetros definidos y fijados de modo objetivo para que distintos elementos de la red viaria y 
actividades que se realizan en ella puedan satisfacer las condiciones óptimas de vialidad y servicio durante la 
duración de un Contrato de Concesión. 

Para cada indicador se fijan frecuencias de medida y umbrales que deberán cumplirse a lo largo de la duración 
de la concesión, que, en el caso de no ser satisfechos, se deberá actuar antes de que expire el plazo máximo 
de actuación definido en el propio indicador. 

Listas de Verificación 
Son los instrumentos que usan la Comisión y la Subcomisión para determinar las Ofertas Habilitadas. 

Mantenimiento Emergente 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan debido a la acción de las fuerzas ambientales, generalmente en 
forma temporal o provisional y que son estrictamente necesarias para habilitar el tránsito seguro de los usuarios 
de la vía. De ser necesario y factible, puede contemplarse actividades para la construcción de un paso 
provisional con características básicas que permita la circulación vehicular continua, mientras se realiza los 
Estudios y ejecución de las obras definitivas o permanentes. Estas obras se ejecutan con un perfil básico y 
estimación de cantidades. 

Mantenimiento Periódico (MP) 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan en forma cíclica y que tienen el propósito de reponer las 
características que antes tenía la carretera, que se han perdido debido a la acción del tráfico, lluvia, etc. 
Ejemplos de esta conservación son la colocación de capas de refuerzo en pavimentos asfálticos, la reposición 
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de firmados y la reconformación de la plataforma existente en vías afirmadas, el recubrimiento de vías no 
pavimentadas con tratamiento bituminoso, y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino.  

Mantenimiento Rutinario  

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan en forma permanente y sistemática a 
lo largo de la calzada y en las zonas aledañas, que consiste en la reparación de pequeños defectos en la 
superficie de rodadura, limpieza de espaldones y señalización, el mantenimiento de los sistemas de drenaje 
con actividades como limpieza de cunetas, alcantarillas limpieza de derrumbes, etc. 

Mantenimiento por Niveles de Servicio 

Los niveles de servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, y que 
normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, 
funcional, estructural y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores 
técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, 
seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles. 

En la conservación vial por niveles de servicio el trabajo se realiza para cumplir los estándares admisibles y no 
por el volumen de trabajo ejecutado. Es obligación del Contratista adjudicado del proyecto de conservación 
vial, tener la carretera en perfectas condiciones los 365 días del año, en tal sentido el criterio de pago es el 
buen estado de las vías, de esta manera se asegura la preservación del buen estado de las vías. 

Ministro 

Es la máxima autoridad institucional del MTOP. 

Modelo de Contrato 

Borrador de contrato que forma parte de los documentos anexos al presente Pliego. 

Modificación 

Circular que emite la Comisión Técnica de Selección, cuando a su juicio se requiera realizar un ajuste que 
pueda afectar algún aspecto sustantivo del Pliego. 

MTOP 

Es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o Entidad Delegante. 

Niveles aceptables de servicio:  

Los niveles aceptables de servicio, son las características que deben mantenerse en todos y cada uno de los 
elementos que conforman los aspectos de la carretera, durante el tiempo de concesión. El nivel aceptable de 
un elemento, es la medida de la capacidad del mismo para prestar el servicio para el que fue instalado. 

Oferta 

Consiste en el documento presentado de conformidad con las bases y dentro del plazo previsto en el Pliego, 
por medio del cual el Oferente manifiesta su interés de ser considerado en el Concurso Público Internacional. 

Ofertas Habilitadas 

Son aquellas que satisfacen los requisitos mínimos para ser valoradas en cada una de las fases. 

Oferente:  
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Persona Jurídica que participa en el Concurso de Concurso Público Internacional, a través de la presentación 
de la respectiva Oferta. 

Operación 

Incluye, en el marco del Régimen Jurídico Aplicable y el Contrato: (i) el aprovechamiento de las Obras y el 
Equipamiento que se efectúen con motivo del Contrato; (ii) el aprovechamiento de las Obras Preexistentes en 
el proyecto; (iii) la prestación de los Servicios, (iv) la recaudación y disposición de los servicios del proyecto; 
(v) explotación del proyecto. 

Orden de Variación 

Requerimiento de la Entidad Delegante para ampliar el objeto del Proyecto sea en relación con las Obras o 
con los Servicios Obligatorios. 

Peaje:  

Prestación patrimonial determinada de conformidad con el Contrato que pagan los Usuarios por los Servicios. 

Peaje abierto:  

Pago de un valor de peaje que debe realizar el usuario de un corredor concesionado, según la categoría 
vehicular correspondiente, independiente de la longitud que recorra.  

Peaje cerrado:  

Pago de un valor de peaje que debe realizar el usuario de un corredor concesionado, en función del tramo 
recorrido. 

Peaje sombra:  

La Administración paga al concesionario un valor por cada vehículo usuario, que utiliza determinado tramo vial. 

Período de Rehabilitación y Construcción 

Es aquel que transcurre entre el día siguiente a la fecha de emisión del Certificado para la Rehabilitación y 
Construcción, hasta la fecha de emisión del último Certificado de Obra Concluida. Durante este periodo se 
realizarán las tareas de Rehabilitación y Construcción. 

Período de Liquidación 

Es aquel que transcurre, según sea el caso: (i) Entre la fecha de vencimiento del Plazo Ordinario (y, en su 
caso, sus ampliaciones) y el último día del sexto mes contado desde la fecha de vencimiento del Plazo 
Ordinario (y, en su caso, sus ampliaciones); o, (ii) Entre la fecha en que se hubiere cursado una Notificación 
de Terminación y el último día del sexto mes contado desde la fecha de la referida Notificación de Terminación. 

Período de Operación y Mantenimiento 

Es aquel que transcurre: (i) Respecto de las Obras Preexistentes, desde la Toma Física hasta la Fecha de 
Terminación; y, (ii) Respecto de la Rehabilitación y Construcción desde la fecha de emisión de cada Certificado 
Provisional de Obra Concluida hasta la Fecha de Terminación. 

Período de Organización 

Es aquel que transcurre entre la fecha de suscripción del Contrato hasta la fecha en que se hubiere dejado 
constancia del cumplimiento a las condiciones para el inicio de la Rehabilitación y Construcción, a través del 
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Certificado para la Construcción o Rehabilitación otorgado por el Administrador del Contrato, previo informe 
favorable del Fiscalizador de la Rehabilitación y Construcción. 

Plan de Mantenimiento Vial 

Es el conjunto de actividades que componen las tareas de conservación, mantenimiento y explotación de un 
tramo vial, con una inversión orientada a mantener la carretera, durante todos los años de concesión, en una 
situación adecuada para su explotación ofreciendo el nivel de calidad del servicio demandado por los usuarios. 

Plan Económico Financiero 

Corresponde a la modelación económica financiera del proyecto durante el plazo total del contrato de gestión 
delegada. 

Planificación y Diseño 

Componente del Proyecto conforme al cual el Gestor Delegado se obliga, asumiendo el riesgo, a revisar los 
Documentos de Base y efectuar todas las tareas necesarias para producir el Propuesta Técnica Definitiva. 

Plazo de Delegación 

Periodo establecido en el contrato de gestión delegada.  

Pliego 

Conjunto de bases administrativas, económicas, técnicas y contractuales y sus Anexos, que determinan y 
regulan el procedimiento y requisitos, requerimientos, términos, limitaciones y más documentos para la 
selección, adjudicación y subsecuente contratación de una empresa privada interesada en asumir los derechos 
y obligaciones relacionados con la ejecución del Proyecto. 

Propuesta Técnica de la Oferta 

Son los proyectos de ingeniería y especialidades, de las Obras del proyecto preparados en base al contenido 
y alcance de los Anexos Técnicos. 

Estudios Técnicos Definitivos 

Son los proyectos de ingeniería y especialidades, de las Obras del proyecto, que corresponden al desarrollo 
de detalle del Propuesta Técnica de la Oferta que ha sido adjudicado y que comprende la documentación 
suficiente y necesaria para la correcta ejecución de la totalidad de las Obras de conformidad con el Régimen 
Jurídico Aplicable y el estado del arte. Incluye el Plan de Operación y Mantenimiento que se empleará durante 
el Período de Operación y Mantenimiento. 

Régimen Jurídico Aplicable 

Es el ordenamiento jurídico ecuatoriano y se refiere a todas las normas jurídicas que, durante la vigencia del 
contrato de gestión delegada y en cada momento, rigen y regirán los derechos y obligaciones de las Partes. 

Retribución de la Sociedad Gestora 

Son los ingresos a los que tiene derecho la Sociedad Gestora por su inversión y trabajo de conformidad con el 
Contrato. 

Secretario de la Comisión 

Corresponde al servidor público responsable de la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MTOP, o 
quien lo subrogue o reemplace. 



 

 
17 

 

Servicios Obligatorios 

Están formados por los Servicios Básicos, relacionados a la prestación de niveles de servicio de conformidad 
a los índices de estado; y, los Servicios Complementarios: médico, mecánico, comunicación, seguros contra 
terceros. 

Servicios Facultativos  

Los servicios adicionales en beneficio de los Usuarios, útiles y necesarios, que la Sociedad Gestora puede 
prestar con autorización previa de la Entidad Delegante. 

Sitio Web del MTOP 

Corresponde a www.obraspublicas.gob.ec. 

Sobres 

Se refiere al Sobre de Requisitos de Elegibilidad incluida propuesta técnica, y Sobre de Oferta Económica. 

Sociedad Gestora 

Es la compañía constituida al amparo de las leyes ecuatorianas cuyo objeto único consiste en la ejecución del 
Proyecto en los términos del Contrato. 

Subsecretario 

Es el Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del MTOP. 

Tarifa 

Es el valor del peaje, en función de las previsiones del Pliego y la Oferta Adjudicada. 

Terminación Anticipada 

Se refiere a los supuestos por los que el Contrato termina con anterioridad al vencimiento del Plazo Ordinario, 
de conformidad con la cláusula 14 del Contrato. 

Usuario  

Beneficiario directo de la prestación del servicio. 

Variación 

Es toda modificación a los Documentos de la Transacción que se realice de conformidad con el Pliego y el 
Contrato. 

4. Pliego  

La Participación en el Proceso de Concurso Público Internacional objeto de este Pliego implica la aceptación 
incondicional e integral de todos sus términos, condiciones, obligaciones y requisitos, por parte del Oferente, 
y, en consecuencia, la referida participación incluirá la declaración expresa de que conoce y acepta a cabalidad 
sus efectos y alcances legales. 

El Oferente se obliga, conforme a lo dispuesto en el presente Pliego, así como en los términos de lo establecido 
en los Anexos del mismo y de los demás documentos que sean parte integrante del Pliego del Concurso Público 
Internacional. 
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El Pliego, sus anexos y demás documentos derivados de la ejecución del Concurso Público Internacional, en 
su momento, pasarán a formar parte integrante del Contrato, como habilitantes del mismo, entre otros de rigor. 

4.1 Documentos e información 

4.1.1 Documentos del Pliego 

Forman parte de este Pliego los siguientes documentos: 

a. Convocatoria; 

b. Anexos Técnicos y Económico - Financieros; 

c. Proyecto de Contrato y sus anexos; 

d. Actas emitidas durante el Concurso; 

4.1.2 Información y documentos obligatorios 

Los Proponentes deberán suministrar toda la documentación solicitada en este Pliego, así como aquella 
necesaria para respaldar la información provista.  

4.2 Información y documentos referenciales 

a. El MTOP provee con este Pliego información referencial, que los Proponentes podrán emplear, 
bajo su absoluto riesgo, para preparar sus Ofertas. El MTOP como Entidad Delegante, no asume 
ninguna responsabilidad acerca de su precisión, exactitud, corrección o actualización. 

b. La información provista por el MTOP se publicará a través del Sitio Web institucional. 
www.obraspublicas.gob.ec. 

4.3 Modificación y Aclaración al Pliego 

a. Durante la etapa destinada en el Cronograma de este Pliego para preguntas, respuestas y 
aclaraciones; el MTOP emitirá las correspondientes Actas de Respuestas y Aclaraciones.;  

b. Las Actas de respuestas y aclaraciones serán emitidas por la Comisión Técnica; 

c. Las Actas de Respuestas y Aclaraciones deberán ser publicadas en el Sitio Web del MTOP 
www.obraspúblias.gob.ec; 

d. De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión Técnica dejará constancia en el 
expediente con la razón correspondiente; y, 

e. Es responsabilidad de los Oferentes consultar permanentemente en el Sitio Web del MTOP, para 
constatar la emisión de las actas, por lo que el desconocimiento de una de ellas no exime a los 
Oferentes del cumplimiento de los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones 
previstas en este Pliego modificadas de acuerdo con lo aquí descrito. 

5. El Proyecto  

5.1 Descripción del proyecto 

El MTOP ha decidido emprender la rehabilitación y ampliación de 2 a 4 carriles del tramo vial “Naranjal – 
Tenguel” como parte de la red principal de la Provincia del Guayas, mejorando la conectividad entre las 
provincias del Guayas, Azuay y El Oro, consolidando el corredor logístico Guayaquil y Machala, vinculando 
amplias zonas productivas, impulsando la economía y el comercio nacional e internacional.  
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El Proyecto “Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento del 
tramo vial Naranjal – Tenguel, de 43.2 kilómetros de longitud” estará emplazado en la Provincia del Guayas, 
en la carretera E25. Inicia en la salida del Cantón Naranjal (Abscisa 0+000) y finaliza en el limite provincial del 
Guayas y Azuay, en la vía de ingreso a la población de Tenguel (Abscisa 43+200).  

Actualmente, el Corredor Vial corresponde a una carretera clase III, con una sección transversal promedio de 
8.00 m; conformada por dos carriles de 3.65 m cada uno y espaldones de 0.40 m, La capa de rodadura es de 
tipo asfáltica de un espesor de 7.5 cm y actualmente presenta baches y fisuras en sectores puntuales. 

Como se ha señalado, el Proyecto contempla la ampliación de la vía debido a que actualmente ésta presenta 
2 carriles en sentidos opuestos una de otra. De esta forma el Proyecto prevé la ampliación a 2 calzadas, con 
4 carriles, dos por sentido, del tramo “Naranjal – Tenguel”, que incluye la construcción del paso lateral de 
Naranjal.” y que adicionalmente contempla la construcción de un tramo nuevo denominado paso lateral de 
Naranjal. 

5.2 Ubicación 

El tramo vial inicia con el paso lateral de Naranjal (Abscisa 0+000) y finaliza en el ingreso a la localidad de 
Tenguel (Abscisa 43+ 200) siguiendo el trazado vial existente; las coordenadas de inicio y fin del proyecto se 
presentan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 1  
Coordenadas de Proyecto 

Ubicación Abscisa 
Coordenadas 

Norte Este 

Inicio Paso Lateral Naranjal 0+000 9´706.552 653.803 

Fin Paso Lateral de 
Naranjal 

5+180 9´702.771 651.422 

Finaliza, Ingreso a Tenguel 43+200 9´667.557 640.782 

 

5.3 Objeto del Proyecto 

5.3.1 Objeto  

Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento del tramo vial 
Naranjal – Tenguel de 43.2 Km de longitud, que contempla la construcción de un tramo nuevo denominado 
paso lateral de Naranjal. 

5.3.2 Componentes del Proyecto 

El Proyecto al que se refiere la Concesión materia del Concurso Público Internacional, contempla los siguientes 
componentes: 

a. El financiamiento de las Obras, del Equipamiento, de la Operación y del Mantenimiento (el 
"Financiamiento") 

b. Los estudios y planificación de las obras de conformidad al alcance del proyecto (“Diseño y 
Planificación”); 

c. La construcción de las obras según se detallan en este Pliego y sus Anexos Técnicos 
(“Construcción”) referenciales bajo cuenta y riesgo del oferente; 
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d. La operación y aprovechamiento de las infraestructuras e instalaciones preexistentes en la vía que 
resulten de la ejecución de las Obras y su Equipamiento, necesarias para la prestación del servicio 
(“Operación”); 

e. El mantenimiento y conservación de las Obras y en general de los Bienes del proyecto, durante la 
vigencia del Contrato (“Mantenimiento”); y, 

f. La reversión de la infraestructura construida y, en general, de los Bienes y equipos del proyecto al 
MTOP, a la terminación del contrato (“Reversión”). 

5.4 Fases de ejecución del proyecto y su descripción 

5.4.1 Fases de ejecución del proyecto  

Sin perjuicio de aquellas fases que mediante Contrato se establezcan, para el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del Gestor Privado, el Plazo ordinario se distribuye a través de las siguientes fases:  

a. Organización, financiamiento, diseño y planificación; 

b. Ampliación, Rehabilitación y Construcción; 

c. Operación y Mantenimiento; y, 

d. Liquidación y Reversión. 

5.4.2 Descripción de los Períodos de ejecución del Proyecto 

a. Organización: transcurre entre la fecha de suscripción del Contrato hasta la fecha en que se 
hubiere dejado constancia del cumplimiento a las condiciones para el inicio de la Obras de 
Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles y Construcción del paso lateral de Naranjal 
correspondientes al tramo Vial Naranjal - Tenguel, por parte del Administrador del Contrato, previo 
informe favorable del Supervisor de la Organización. El plazo de la fase de organización en ningún 
caso será superior a los 180 días (incluye la fase de diseño), mismo que está dentro del plazo de 
tres (3) años de la fase de construcción.  

b. Construcción: transcurrirá entre el día siguiente a la fecha de firma del informe del administrador 
avalando el inicio del período de construcción, y comprende la Rehabilitación, Ampliación a 4 
carriles y Construcción del paso lateral de Naranjal, en un plazo de ejecución de tres (3) años; 

c. Operación y Mantenimiento: transcurre desde la fecha de emisión de cada Certificado 
Provisional de Obra Concluida hasta la suscripción del acta de terminación del contrato de gestión 
delegada; y,  

d. Liquidación y reversión: La suscripción del acta de terminación del contrato de gestión delegada 
incluirá el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales (liquidación técnica y económica) 
por parte del Gestor Privado, que incluirá la reversión de todos los bienes afectos al servicio público 
que deberán ser revertidos y transferidos obligatoriamente al Estado ecuatoriano sin costo ni 
excepción alguna, conforme lo que se establezca en el Contrato. 

6. Régimen Jurídico Aplicable 

En armonía con el marco jurídico en el que se fundamenta el presente Concurso Público Internacional, citado 
en el punto 2.2 de la Sección I de este instrumento, se determina como régimen jurídico aplicable, que, sin ser 
limitante, es el siguiente: 

a. Constitución de la República del Ecuador. 
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b. Código Orgánico Administrativo. 

c. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

d. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

e. Ley de Compañías. 

f. Demás normativa aplicable. 

6.1 Marco Normativo del Sector del Transporte y del servicio de Viabilidad 

a. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, Registro 
Oficial Nro. 998, de 05 de mayo de 2017; 

b. Reglamento de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte 
Terrestre, Decreto Ejecutivo Nro. 436, Registro Oficial 278 de 06 de julio de 2018; 

c. Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios Públicos de 
Transporte, El Decreto Ejecutivo No. 810, Registro Oficial Nro. 494, de 19 de julio de 2011; 

d. Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002 
TOMOS I Y II; 

e. Normas INEN; 

f. Normas AASHTO; 

g. Toda norma técnica vigente. 

6.2 Otras normas aplicables 

a. Las normas técnicas nacionales, y en caso de falta de éstas, de acuerdo con normas 
internacionales referentes a las mejores prácticas del sector vial. 

b. Las normas que rigen la gestión ambiental, incluidas las específicas del o los cantones en los que 
se localiza la construcción objeto de este Proyecto. 

c. Para la aplicación de las normas técnicas señaladas en el acápite precedente, deberá obtenerse, 
en el Período de Organización y en el Período de Construcción, la autorización del Supervisor y/o 
Fiscalizador y Administrador del Contrato, según corresponda.  

7. Entidad Delegante 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para los efectos jurídicos de este Concurso, es la Entidad 
Delegante. 

7.1 Competencia 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue creado el 15 de enero de 2007, mediante Decreto Ejecutivo 
No. 8, publicado en el Registro Oficial Nro. 18 de 08 de febrero de 2007 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 514, de 20 de septiembre de 2018, el señor Presidente de la República, 
designó al Ministro de Transporte y Obras Públicas; 

El artículo 47 del Código Orgánico Administrativo determina que: “la máxima autoridad administrativa de la 
correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y 
relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de 
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un órgano o entidad superior, salvo en casos expresamente previstos en la Ley”. Para el caso del Ministerio 
de Transporte y Obras Púbicas, su máxima autoridad, es el Ministro.  

Como representante del Ministerio de Transporte Y Obras Públicas, le corresponde al Ministro o su Delegado: 

a. La designación de los integrantes de la Comisión Técnica; 

b. La realización de la Convocatoria al Concurso; 

c. La adopción de las resoluciones que atiendan las impugnaciones al Informe de Calificación de 
Proponentes, al Informe de Calificación Técnica y al Informe Final de Revisión; 

d. La adopción de la Resolución de Adjudicación; 

e. La adopción de la resolución en la que se cancela el Concurso Público. En cualquier momento y 
veinticuatro horas de la fecha de presentación de las ofertas, el Ministro o su delegado podrá 
declarar cancelar el procedimiento, sin que, de lugar a ningún tipo de reparación, mediante Acto 
Administrativo motivado en los siguientes casos: 

I. De no persistir la necesidad en cuyo caso se archivará el Concurso Público 

II. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 
contratación. 

f. La declaratoria de cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización; 

g. La adopción de la resolución en la que se declara desierto el Concurso público. La declaratoria de 
desierto no dará lugar a ningún tipo de reclamo, reparación o indemnización; 

h. La aprobación del texto final del Contrato; y, 

i. La suscripción del Contrato. 

7.2 Comisión Técnica  

La Comisión Técnica es el Órgano del Concurso Público que tiene a su cargo:   

a. La revisión y aprobación del Pliego para ponerlo a consideración del Ministro o su delegado; 

b. La potestad de designar a una Subcomisión Técnica encargada de realizar la absolución de 
consultas, emisión de aclaraciones, de acuerdo a parámetros técnicos, económico-financieros y 
legales; la revisión y evaluación de las Ofertas; así como la emisión de las respectivas 
conclusiones y recomendaciones hacia la Comisión Técnica; 

c. La absolución de consultas y aclaraciones en relación con el Pliego, con fundamento en el informe 
presentado por la Subcomisión Técnica para el efecto; 

d. La revisión de los Requisitos de Elegibilidad incluida la propuesta técnica de los oferentes de 
conformidad con este Pliego, con fundamento en el informe presentado por la Subcomisión 
Técnica para el efecto; 

e. La revisión y el requerimiento de aclaraciones acerca de los informes elaborados por la 
Subcomisión Técnica; 

f. La revisión de los requisitos económicos establecidos de conformidad con este Pliego, con 
fundamento en el informe presentado por la Subcomisión Técnica para el efecto; 

g. La elaboración del informe final, con fundamento en el informe presentado por la Subcomisión 
Técnica para el efecto; 

h. La participación en la negociación del contrato; 
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i. La elaboración del informe y recomendación de adjudicación al Ministro;  

j. Elaboración de la Resolución de Adjudicación; y, 

k. Recomendar la suscripción del Contrato de Gestión Delegada al Ministro o su delegado. 

7.2.1 Conformación y toma de decisiones 

a. La Comisión Técnica estará constituida por el Viceministro de Infraestructura del Transporte, quien 
la presidirá, el Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte, como representante 
del área concedente, el Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario; y, con voz y sin voto, 
el Coordinador General de Asesoría Jurídica del MTOP, quien actuará como Secretario de la 
Comisión Técnica y de Asesor Jurídico. 

b. La Comisión Técnica se instalará válidamente con la concurrencia de al menos dos de sus 
integrantes con derecho a voto, entre los cuales deberá estar el Presidente; 

c. La Comisión Técnica adoptará sus decisiones con al menos dos votos conformes; 

d. Le corresponde al Secretario de la Comisión Técnica, dejar constancia de las decisiones 
adoptadas por la Comisión, en un acta que al menos será suscrita por el Presidente y el Secretario;  

e. Los actos de comunicación de la Comisión son de competencia del Secretario. 

7.3 Subcomisión Técnica 

a. Es el órgano del Concurso responsable de la fase de preguntas y aclaraciones, así como de la 
revisión de la fase de elegibilidad incluida la propuesta técnica y económica; y, de emitir, en 
consecuencia, las correspondientes conclusiones y recomendaciones hacia la Comisión Técnica.; 

b. Está constituido por cinco profesionales, dos con experiencia en ingeniería vial, dos con 
experiencia en modelos financieros y un abogado; designados por la Comisión Técnica, de fuera 
de su seno. Uno de ellos será delegado por el Presidente de la Comisión Técnica; 

c. Los integrantes de la Subcomisión Técnica ejercerán sus funciones de conformidad con este 
Pliego;  

d. Las reglas de quórum de instalación y el funcionamiento de la Subcomisión Técnica serán las 
siguientes: 

I. La Subcomisión Técnica se instalará válidamente con la concurrencia del delegado del 
Presidente de la Comisión y de al menos tres de sus integrantes con derecho a voto. 

II. La Subcomisión técnica adoptará sus decisiones de manera unánime. 

III. Actuará como Secretario de la Subcomisión Técnica y como su asesor jurídico, con voz y sin 
voto, un servidor público designado por el responsable del área de la Coordinación de 
Asesoría Jurídica del MTOP. 

IV. Moderará la reunión el delegado del Presidente de la Comisión Técnica. 

e. Le corresponde al Secretario de la Subcomisión Técnica dejar constancia de las decisiones 
adoptadas por este órgano en sus reuniones en la correspondiente acta suscrita por el delegado 
del Presidente de la Comisión Técnica y, en su caso, de las decisiones que resultaren de la fase 
de absolución de consultas y emisión de aclaraciones, así como de las correspondiente evaluación 
de las Ofertas Técnicas y Económicas, incluidos los Requisitos de Elegibilidad, de conformidad 

f.  con lo previsto en este Pliego. 

g. Los actos de comunicación de la Subcomisión Técnica son de competencia de sus Secretario. 
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Sección II: Proponente u Oferente 

8. Inhabilidades generales y especiales 

No podrán participar en el Concurso, directa o indirectamente, las personas que incurran en las inhabilidades 
generales y especiales, previstas en los siguientes literales:  

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil de la 

República del Ecuador; 

b) Quienes se hallen incursos en juicios de quiebra. 

c) La persona jurídica que tenga como socio o accionista a servidores públicos, funcionarios o 

empleados públicos, que hubieran tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el 

procedimiento o que, por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con 

información privilegiada.  

d) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de 

celebrar el contrato, lo estuvieren;  

e) Los deudores morosos del Estado Ecuatoriano o sus instituciones; 

f) Ningún Proponente podrá participar en el Concurso, directa o indirectamente, con más de una 

Oferta.  

g) Por separado, quienes se encuentren vinculados o relacionados con el Proponente directa o 

indirectamente, por la propiedad de la compañía, la administración, y, en general, cualquier 

forma de control societario. 

Para el efecto, el Oferente deberá rendir ante Notario Público, una declaración juramentada de no estar incurso 
en las inhabilidades especiales y generales antes mencionadas, la que deberá ser otorgada por el 
representante legal del Oferente o procurador común del compromiso o consorcio. No se aceptarán 
documentos privados con reconocimiento de firma y rúbrica. 

9. Requisitos de Elegibilidad 

En el Concurso podrán participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones o consorcios o 
compromisos de éstos, que tengan interés en la ejecución del Proyecto según los requisitos, requerimientos, 
términos, condiciones, limitaciones y más bases previstos en este Pliego y, especialmente, cumplan con los 
Requisitos de Elegibilidad incluida la Propuesta Técnica, constantes en este Pliego. Los requisitos de 
elegibilidad, técnicos, económicos – financieros podrán ser acreditados a través de la experiencia propia del 
Oferente, de sus empresas asociadas o, a través de cualquiera de los integrantes del Consorcio o compromiso 
de éstos. 

Los documentos de justificación de requisitos de elegibilidad, se presentarán en copias simples o certificadas 
y/o apostillados, y los documentos de traducción en el caso de que estos no se encuentren en idioma español 
debidamente legalizados.  
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9.1 Requisitos Legales 

Son Requisitos de Elegibilidad en los aspectos legales, de manera general, los siguientes: 

a. Estar legalmente constituido en su país de origen. 

b. Tener en su objeto estatutario y giro de negocio al menos una de las siguientes condiciones: 
construcción en infraestructura y/o administración de infraestructura vial. 

c. Tener una existencia legal de al menos, diez años antes de la fecha de la Convocatoria, contados 
a partir de la fecha de constitución de la persona jurídica. En caso de presentarse una Oferta en 
asociación o consorcio o compromiso de éstos, al menos uno de sus integrantes deberá cumplir 
con el tiempo de existencia legal antes mencionado. 

d. No estar incurso en alguna de las inhabilidades generales o especiales previstas en este Pliego. 

e. Proveer la información y documentación requerida en este Pliego de manera completa y oportuna. 

f. Las asociaciones o consorcios o compromisos de éstos deberán cumplir mancomunadamente con 
los Requisitos de Elegibilidad previstos en este Pliego, conforme a las siguientes consideraciones: 

I. Presentar el Compromiso de asociación o consorcio entre los integrantes de la Asociación o 
del Consorcio Proponente, que deberá ser formalizado por escritura pública y presentado 
conjuntamente con la Oferta, en caso de que el compromiso de consorcio sea Adjudicado.  

II. Designar un procurador común y apoderado especial que actuará en el Concurso y en la 
suscripción del Contrato en representación del Consorcio Oferente y de cada una de las 
personas jurídicas que lo integran. 

9.2 Garantías  

El Proponente deberá rendir a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la Garantía de Seriedad de 
la Oferta por un monto equivalente al 1% del Presupuesto Referencial del MTOP de las Obras del Proyecto 
Naranjal – Tenguel (inversiones de infraestructura, CAPEX), misma que se entregará conjuntamente con la 
Oferta. El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá calcular sobre el valor del CAPEX, en 
valores constantes. 

a. La Garantía de Seriedad de Oferta, deberá ser rendida en forma de garantía bancaria o póliza, 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, cuando las garantías sean otorgadas por bancos 
u otras instituciones financieras extranjeras, se presentarán por intermedio de bancos o compañías 
aseguradoras legalmente establecidas en el Ecuador, los que representarán y responderán por 
los primeros y todos los efectos derivados de la garantía. 

Como regla general, deberá extenderse con un plazo de vigencia no menor a 12 meses, contados 
desde la fecha para la Presentación de Sobres de Requisitos de Elegibilidad incluida la propuesta 
técnica y Oferta Económica, hasta la fecha de adjudicación; excepto la garantía presentada por el 
Oferente seleccionado, que deberá mantenerla vigente hasta la fecha en que se suscriba el 
Contrato; 

Cuando la Garantía de Seriedad de la Oferta sea rendida en forma de garantía bancaria, la deberá 
emitir una entidad del sistema financiero que posea una calificación no menor a AA+ a nivel 

internacional y AAA+ a nivel nacional según la calificación de la entidad acreditada para el efecto. 

b. La Garantía de Seriedad de la Oferta se ejecutará en los siguientes casos: 

I. Cuando el Proponente, de manera expresa o tácita, desista de su Oferta en cualquier 
momento hasta la selección de la oferta ganadora; 



 

 
26 

 

II. Cuando el Proponente seleccionado no comparezca a la Negociación para la que fuere 
convocado; 

III. Cuando el Proponente seleccionado para la fase de Negociación manifieste su desacuerdo 
sobre materias que fueron objeto de su Oferta o que no correspondan a la Fase de 
Negociación y Adjudicación en los términos de este Pliego; y, por consiguiente se suscriba 
un acta de imposibilidad de acuerdo por causas imputables a dicho Oferente; 

IV. Cuando el Proponente sea declarado Adjudicatario Fallido por recomendación de la 
Comisión Técnica; 

V. Cuando los documentos presentados no correspondan a la realidad. 

9.3 Requisitos técnicos y de experiencia  

a. Los Oferentes deberán acreditar experiencia en construcción vial (vía nueva o ampliación de vías 
de 2 a 4 carriles) de al menos 40 Km. en los últimos 10 años, en máximo 3 proyectos. La 
experiencia debe contabilizarse desde la fecha de la suscripción del acta de entrega recepción 
provisional y/o definitiva. 

b. Los Oferentes deben acreditar experiencia en rehabilitación integral de vías (restitución de las 
condiciones estructurales del pavimento) de al menos 50 km. 

c. Los Oferentes deben acreditar experiencia en contratos de mantenimiento vial que incluyan 
actividades mínimas (intervención en calzada, intervención en obras de arte, trabajos de 
señalización) en máximo 3 proyectos que sumen USD 30 MM; 

Los Oferentes deberán cumplir obligatoriamente el requisito estipulado en el literal a) y deberán cumplir con al 
menos uno de los requisitos b) o c). 

Los Oferentes podrán cumplir los requisitos a través de su propia experiencia o a través de empresas 
relacionadas (empresas que formen parte de un mismo grupo económico de la empresa del licitante incluyendo; 
sus sociedades controladas directa o indirectamente, sus matrices o sus sociedades controladas por sus 
matrices), o a través de las empresas con las que el Oferente hubiere presentado una promesa de asociación 
o consorcio. 

Los requisitos de elegibilidad técnicos, específicamente de experiencia en construcción pueden ser acreditados 
como contratista principal, integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación, APCA, 

contratista de gestión o subcontratista especializado.  

9.4 Requisitos económico-financieros  

El Proponente debe acreditar los siguientes requisitos económicos:  

a. Un patrimonio contable mínimo, del 10% del presupuesto de inversión (CAPEX). En caso de una 
asociación consorcio Oferente, el patrimonio contable mínimo deberá acreditarse con la suma del 
patrimonio contable de sus integrantes. 

b. Un índice de liquidez mayor a 1, para el último ejercicio fiscal (año 2018). En caso de una 
asociación o consorcio Oferente, el índice de liquidez requerido deberá acreditarse por cada uno 
de sus integrantes. 

c. Un índice de solvencia mayor a 1, en el último ejercicio fiscal (año 2018). En caso de una 
asociación o consorcio Oferente, el índice de solvencia requerido deberá acreditarse por cada uno 
de sus integrantes. 
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d. Un índice de endeudamiento, en porcentaje, no mayor a 1, en el último ejercicio fiscal (año 2018). 
En caso de una asociación o consorcio Oferente, el índice de endeudamiento requerido deberá 
acreditarse por cada uno de sus integrantes. 

e. Una carta de compromiso o línea de crédito pre aprobado por el monto de financiamiento 
establecido en el modelo financiero de la Oferta, la misma que podrá ser emitida por una entidad 
bancaria o por fondos de inversión y estructuradores financieros independientes.  

I. Las entidades bancarias podrán ser locales o extranjeras. 

II. Podrán acreditarse con la suma de la línea de crédito de cada uno de los integrantes de 
la entidad Oferente. 

III. Cada integrante podrá presentar dos (2) o más líneas de crédito que sumen el monto a 
cubrir. 

f. Documento o certificado de disponibilidad de fondos por el 50% del aporte o capital propio 
establecido en el modelo financiero de la Oferta, emitido por una entidad bancaria local o 
extranjera.  

La información solicitada deberá ser entregada de acuerdo al Formulario No. 2 (“Índices y Declaraciones”). 

La información consignada en el Formulario No. 2 deberá justificarse con los correspondientes balances e 
informes íntegros de auditoría externa. 

Sección III: Procedimiento de Concurso Público Internacional 

10. Etapas del Procedimiento del Concurso Público 

I. Convocatoria a Concurso Público 

II. Etapa de visitas técnicas 

III. Etapa de reuniones con Oferentes 

IV. Etapa Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, 

V. Etapa de Presentación de Ofertas; 

VI. Etapa de Elegibilidad (incluida la Propuesta Técnica)  

VII. Etapa de Evaluación Económica;  

VIII. Etapa de Calificación de Ofertas; 

IX. Etapa de Negociación 

X. Etapa de Adjudicación  

XI. Suscripción del Contrato.  

11. Cronograma del Concurso 

a. El Cronograma del Concurso se encuentra previsto en el Anexo No. 4 de este Pliego. 

b. Excepto, aquello que se manifieste expresamente en este Pliego, todos los plazos establecidos, 
iniciarán a partir del día siguiente a la fecha que conste en la razón de notificación del 
correspondiente acto, sentada en el expediente por el secretario de la Comisión Técnica, o por el 
Secretario de la Subcomisión Técnica, según el caso; y, 
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c. Cada una de las fases del Concurso se ejecutará entre las fechas previstas en el Cronograma del 
Concurso.  

12. Convocatoria del Concurso Público de Selección Internacional  

a. La Convocatoria se efectuará de conformidad con el formato que consta en este Pliego. 

b. La Convocatoria será oficialmente publicada en los medios de comunicación escrita de mayor 
circulación en el Ecuador y en el Sitio Web del MTOP www.obraspublicas.gob.ec.  

c. Los plazos otorgados a los Proponentes u Oferentes se detallan en cada una de las etapas..  

13. Oferta Técnica  

13.1 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones  

a. Si los Oferentes, luego del análisis del Pliego detectan algún error, omisión o inconsistencia, o, en 
general, necesitan una aclaración, deberán solicitarla a través del correo electrónico 
naranjaltenguel@mtop.gob.ec. 

b. La Comisión Técnica emitirá aclaraciones, por propia iniciativa o a pedido de los Oferentes, de 
conformidad con el plazo establecido en el Cronograma. 

c. Las Actas de Respuestas y Aclaraciones serán vinculantes para todos los Oferentes y se 
publicarán en el Sitio Web del MTOP. 

d. De todos los actos de comunicación entre los Oferentes y el MTOP, el Secretario de la Comisión 
Técnica dejará constancia en el expediente con la razón correspondiente. 

e. Es responsabilidad de los Oferentes consultar constantemente el Sitio Web del MTOP para 
constatar la emisión de Actas de Respuestas y Aclaraciones o cualquier otra información relevante 
del Concurso; por lo que su desconocimiento no exonera a los Oferentes de su cumplimiento. 

13.2 Visitas al Sitio del Proyecto 

a. En función del objetivo del Proyecto, las empresas interesadas en ofertar en el presente proceso,, 
deberán efectuar cuantas visitas e inspecciones consideren convenientes al sitio del corredor vial 
Naranjal - Tenguel, para la preparación de sus Ofertas; y, 

b. El MTOP a través de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte, atenderá 
las visitas o inspecciones solicitadas por los interesados, con la participación de su equipo 
profesional, en el plazo previsto en el Cronograma del concurso.   

13.3 Reuniones con Oferentes 

A fin de brindar información detallada respecto del alcance técnico del Proyecto, la Comisión Técnica convocará 
en el día y hora fijados en el Cronograma del Concurso, a reuniones informativas con las empresas interesadas 
en presentar ofertas dentro del proceso.  

 

13.4 Presentación de sobres  

a. Los Oferentes presentarán los Sobres en las fechas previstas en el Cronograma, en el lugar y hora 
previstos en la Convocatoria. La Secretaría de la Comisión Técnica recibirá los Sobres y conferirá 
un comprobante de recepción con su rúbrica, y anotará tanto en el comprobante, como en los 
Sobres, la fecha y hora de recepción con su rúbrica. 

mailto:naranjaltenguel@mtop.gob.ec
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b. No serán válidos en el presente Concurso Público Internacional, los sobres presentados en otro 
lugar al señalado en el Pliego, o entregados a otra persona que no sea el Secretario de la Comisión 
Técnica; o, después del día y hora fijados en la Convocatoria. 

14. Evaluación de Ofertas  

14.1 Procedimiento  

a. Concluido el plazo para la presentación de las Ofertas, una hora más tarde, en acto público 
efectuado ante la Comisión Técnica, el Secretario de la misma, procederá a la apertura de los 
Sobres de Requisitos de Elegibilidad, incluida la Propuesta Técnica, de todos aquellos Oferentes 
que hayan presentado sus Ofertas de acuerdo con las condiciones y plazos señalados en este 
Pliego. 

b. El Secretario de la Comisión Técnica, pondrá a disposición de la misma los documentos 
entregados en las Ofertas para su revisión, de acuerdo a lo establecido en este Pliego. 

c. Los Sobres de Requisitos de Elegibilidad, incluida la propuesta Técnica, la Oferta Económica y las 
Garantía de Seriedad de Oferta originales, serán sellados y firmados por el Secretario de la 
Comisión Técnica y permanecerán en custodia de éste, hasta la fecha prevista dentro de la Fase 
de Revisión de requisitos de elegibilidad y la evaluación de las propuestas Técnica y Económica 
de conformidad con el Cronograma. 

d. Para cada una de las actividades realizadas se dejará constancia en el acta correspondiente. 

e. La Comisión Técnica, en un plazo de veinte (20) días contados desde el día siguiente a la fecha 
de apertura de los Sobres de Requisitos de Elegibilidad, realizará una revisión exhaustiva sobre 
la completitud y claridad de la información y documentación aportada por el Oferente con el objeto 
de habilitar la Oferta, para su posterior revisión, con base en los criterios previstos en este Pliego. 

f. La Comisión Técnica podrá solicitar, dentro del plazo señalado en el literal anterior, la   ratificación 
o aclaraciones a los documentos e información presentados por los Oferentes de manera que se 
precise su contenido o se corrijan errores de forma, en función de los requisitos, requerimientos, 
términos, condiciones, limitaciones y más bases contenidas en este Pliego. La Comisión Técnica 
otorgará a los Oferentes, para este propósito, un plazo máximo de diez (10) días contados a partir 
de la notificación por parte de la Comisión. 

g. Concluido el plazo referido en la letra anterior, la Comisión Técnica, con fundamento en el informe 
presentado por la Subcomisión Técnica, evaluará las Ofertas Habilitadas y emitirá, en un plazo 
máximo de diez (10) días el Informe de Calificación, en el que, de manera fundamentada y de 
conformidad con los criterios previstos en este Pliego, determinará los Oferentes calificados y 
descalificados. 

h. El Informe de Evaluación de las Ofertas será publicado en el Sitio Web del MTOP 
www.obraspublicas.gob.ec. 

i. El Informe de Calificación de los Oferentes podrá ser objeto de impugnación de conformidad con 
este Pliego. 

j. De los actos de notificación el Secretario de la Comisión Técnica, sentará razón en el expediente. 

14.2 Efectos de la Etapa de Evaluación  

a. Únicamente con los Oferentes calificados, esto es, los que cumplen con la fase de Elegibilidad, 
incluida la Propuesta Técnica, continuarán con la apertura y revisión del sobre económico; 
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b. El Secretario de la Comisión Técnica devolverá la Garantía de Seriedad de la Oferta y el sobre 
económico a todos aquellos Oferentes que hubieren sido descalificados; y, 

c. En caso de que no existieren Oferentes que hubieren superado la fase de elegibilidad, la Comisión 
Técnica, informará en tal sentido al Ministro de Transporte y Obras Públicas o su Delegado y le 
recomendará que resuelva declarar desierto el Concurso. 

Los plazos para la revisión del sobre económico podrán extenderse dependiendo del número de ofertas 
presentadas o de su complejidad. 

15. Oferta Económica 

a. El Secretario de la Comisión Técnica, convocará a los Oferentes calificados para que, en un acto 
público ejecutado ante la Comisión Técnica, proceda con la apertura del Sobre de Oferta 
Económica presentada por los Oferentes. 

b. El Secretario de la Comisión Técnica rubricará y foliará cada una de las hojas contenidas en el 
Sobre de Oferta Económica original y pondrá a disposición de la Comisión Técnica, para su 
revisión. 

c. De la diligencia se dejará constancia en el acta correspondiente. 

d. La Comisión Técnica, en un plazo no superior a diez (10) días contados desde el día siguiente a 
la fecha de apertura de los Sobres de Oferta Económica, realizará una revisión exhaustiva sobre 
la completitud y claridad de la información y documentación presentada por el Oferente conforme 
los criterios previstos en este Pliego. 

e. La Comisión Técnica, al final del plazo previsto en el literal precedente y en observancia de los 
principios de transparencia e igualdad de participación en el Concurso, solicitará a todos los 
Oferentes, ratificación o aclaraciones a los documentos e información que forma parte de la Oferta 
Económica, de manera que se precise su contenido o se corrijan errores de forma, en función de 
los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases contenidas en este 
Pliego, otorgándoles para este propósito, un plazo de cinco (5) días laborables. 

f. Concluido el plazo previsto en el literal (e) en caso de que la Comisión Técnica hubiera solicitado 
aclaraciones a los documentos e información aportados por los Proponentes, o, en caso de que la 
actuación no hubiese sido requerida, concluido el plazo previsto en el literal (d), la Comisión 
Técnica evaluará las Ofertas Habilitadas y emitirá el Informe Final de Revisión, en un plazo máximo 
de quince (15) días, de conformidad con los criterios de revisión previstos en este Pliego. 

g. Los plazos para la revisión de los sobres de elegibilidad y económico podrán extenderse 
dependiendo del número de ofertas evaluadas en esta fase, así como de su complejidad; 

h. El Informe Final de Evaluación Económica será notificado a los Oferentes a través del Sitio Web 
del MTOP; 

i. El Informe Final de Evaluación Económica será objeto de impugnación de conformidad con este 
Pliego; y, 

j. De los actos de notificación el Secretario de la Comisión Técnica, sentará razón en el expediente. 

15.1 Impugnación 

a. El derecho de Impugnación en el presente Concurso Público se establece con el objeto de que 
cada uno de los Oferentes pueda requerir la revisión de la oferta por parte de la Comisión Técnica 
sobre determinadas decisiones adoptadas en el Concurso Público a fin de garantizar la seguridad 
jurídica para todos los Oferentes. 
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b. Cada uno de los Oferentes, por el hecho de la presentación de su Oferta, consiente, declara y 
conviene que:  

I. Los únicos mecanismos de revisión de las decisiones adoptadas en el Concurso Público 
serán los previstos en este Pliego. 

II. Renuncia expresamente a cualquier reclamo u otra acción que tenga o pudiese tener en 
relación con las decisiones adoptadas en el Concurso Público. 

III. El derecho de Impugnación lo ejercerá de conformidad con este Pliego y se compromete a 
allanarse de forma irrestricta, a las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica, en caso 
de ejercer su derecho de Impugnación. 

15.2 Casos de Procedencia 

a) El derecho de Impugnación se ejercerá exclusivamente respecto de las decisiones adoptadas en el 
Concurso Público, en razón de aquellos criterios de revisión objetiva previstos en este Pliego; y, 

b) Consecuentemente, no será admisible ninguna Impugnación que se refiera a la revisión cualitativa 
que los integrantes de la Subcomisión Técnica, deban efectuar durante la Fase de Revisión de 
requisitos de Elegibilidad. 

15.3 Requisitos de la Impugnación y trámite 

a. Para que sea admisible a trámite una Impugnación, el Proponente deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

I. La impugnación deberá ser presentada por escrito, por el representante del Oferente, ante 
el secretario de la Comisión Técnica, dentro del plazo de tres (3) días contados desde la 
fecha en que se hubiera publicado el correspondiente informe en el Sitio Web del MTOP. 

II. La determinación específica de la decisión adoptada materia de la Impugnación. 

III. El Proponente deberá determinar con exactitud, incluyendo en el razonamiento respectivo, 
el acápite de este Pliego y/o su Anexo que estima habría sido infringido en la decisión 
adoptada. 

IV. La información y/o documento de su Oferta, con el señalamiento de la foja o fojas pertinentes, 
con la que justifique haber dado cumplimiento al requisito, requerimiento, condición, 
limitación o base a la que se refiera la decisión impugnada. 

f. Cumplidos o no los requisitos previstos en el literal anterior, el secretario de la Comisión Técnica 
tendrá 3 días laborables para correr traslado de las impugnaciones a los restantes Oferentes, 
concediéndoles un plazo de tres (3) días para alegar en defensa de sus derechos e intereses.  

b. Concluido el plazo previsto en el apartado precedente, la Comisión Técnica adoptará la resolución 
pertinente respecto de la impugnación dentro del plazo de cinco (5) días.  

16. Negociación y Adjudicación 

a. Concluida la Etapa de Evaluación Económica, la Comisión Técnica convocará al primero de los 
Oferentes, según el orden de prelación determinado en el Informe Final de Evaluación (de existir), 
con el propósito de negociar los siguientes aspectos de su Oferta: 

I. La absolución y/o la rectificación de las observaciones determinadas en el Informe de 
Evaluación Técnica elaborado por la Subcomisión Técnica. 
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II. La absolución y/o la rectificación de las observaciones determinadas en el Informe de 
Evaluación Económica elaborado por la Subcomisión Técnica. 

III. La revisión de los términos contractuales que no afecten al alcance del Proyecto, ni al 
contenido de la Oferta presentada por el Oferente.  

IV. La revisión de los términos contractuales que deben ser modificados o incluidos para 
asegurar la bancabilidad del contrato. 

b. La negociación deberá efectuarse en el plazo previsto en el cronograma del concurso; 

c. De los acuerdos o imposibilidades de acuerdos con los que culminare la negociación se dejará 
constancia en la correspondiente Acta de Negociación; 

d. En caso de que la Comisión Técnica y el Oferente hubieren llegado a un acuerdo total sobre los 
asuntos previstos en el literal a), la Comisión Técnica procederá con la elaboración de la 
Resolución de Adjudicación, para conocimiento del Ministro o su delegado; 

e. Por razones justificadas se puede ampliar el plazo de negociación con el Oferente convocado en 
primer lugar de prelación; 

f. En caso de que la Comisión Técnica y el Oferente convocado en primer lugar de prelación no 
llegaren a acuerdos totales, la Comisión Técnica convocará al Oferente que se encuentre en el 
segundo lugar del orden de prelación establecido en el Informe Final de Evaluación para 
emprender la negociación; 

g. El mismo procedimiento previsto en los literales precedentes se ejecutará de forma sucesiva hasta 
obtener acuerdos totales; 

h. En caso de que no fuere posible llegar a acuerdos totales con ninguno de los Oferentes, en el 
orden de prelación previsto en el Informe Final de Evaluación, la Comisión Técnica remitirá al 
Ministro o su delegado el informe correspondiente, con los antecedentes documentales, y 
recomendará la emisión de la Resolución por la que se declara desierto el Concurso Público. 

i. En el caso que corresponda, el Ministro o su delegado emitirá la Resolución de Adjudicación y 
dispondrá que se notifique al Adjudicatario.  

17. Suscripción del contrato 

17.1 Plazo para la suscripción del Contrato 

a. El Contrato se suscribirá con el Adjudicatario en el plazo previsto en el Cronograma del Concurso; 
para lo cual, dentro de este lapso, se cumplirán las actividades en los términos que se detallan en 
los literales subsiguientes. 

b. Con la notificación de Adjudicación, el Oferente ganador/Adjudicatario tiene un plazo de hasta 
treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación, para 
presentar toda la documentación de respaldo para la suscripción del contrato, periodo durante el 
cual debe mantener la Garantía de Seriedad de la Oferta vigente;   

c. El contrato administrativo junto los anexos y documentos que en el mismo se especifiquen, luego 
de suscrito por las partes, será protocolizado ante Notario Público; y, 

d. Las copias del contrato protocolizado deberán organizarse en tantos cuerpos o tomos de 200 fojas 
cuantos sean necesarios para completar toda la documentación que se integra al contrato; y, se 
agregará un índice con la determinación del contenido del Contrato y sus Anexos y la numeración 
final de los documentos que lo conforman, en relación con el tomo en el que se incorporan. 



 

 
33 

 

17.2 Requisitos para proceder con la suscripción del Contrato 

a. Dentro del plazo previsto en el literal a), de la sección anterior, el Adjudicatario notificará por escrito 
al Secretario de la Comisión Técnica, sobre la aceptación del contenido del Contrato, previo a la 
suscripción del mismo. A la misma notificación, el Adjudicatario acompañará los requisitos 
señalados en el literal subsiguiente. 

b. Al documento de notificación referido en literal anterior, el Adjudicatario deberá aportar los 
siguientes requisitos: 

I. El original y una copia certificada de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, de 
cumplimiento de las obligaciones, de responsabilidad civil durante la construcción, 
debidamente calificadas y aceptadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y 
otros que se establezcan de conformidad con la normativa vigente y este Pliego.  

II. El resto de documentos señalados en el Contrato como habilitantes. 

17.3 Adjudicatario Fallido 

a. En caso de que el Adjudicatario no celebrare el Contrato dentro del plazo de 60 días previsto, por 
causas que le sean imputables, la Comisión Técnica, informará sobre el particular al Ministro, y 
recomendará la declaratoria de Adjudicatario Fallido, autoridad que acogerá dicha recomendación 
mediante la emisión de la respectiva Resolución, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de 
Seriedad de Oferta. 

b. En un plazo de cuarenta y ocho (48) horas luego de la respectiva notificación de la Resolución 
mencionada en el literal anterior, inmediatamente se reiniciará el procedimiento de conformidad 
con este Pliego, a partir de la convocatoria a la Negociación con el Oferente que le siguiera al 
Adjudicatario Fallido, en el orden de prelación previsto en el Informe de Evaluación Técnica, a 
quien se procederá, de ser el caso, a adjudicar el Contrato, mediante Resolución suscrita por el 
Ministro. 

c. En el caso de que el Adjudicatario hubiese sido un Consorcio Proponente u Oferente, la condición 
de Adjudicatario Fallido afectará a todos los integrantes del Consorcio Proponente; y, 

d. En todos los casos en que el Adjudicatario y sus subsecuentes pre adjudicatarios sean declarados 
Adjudicatarios Fallidos, de conformidad con este Pliego, la Comisión Técnica dispondrá la 
inmediata ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

17.4 Costos y gastos hasta la instrumentación del Contrato 

Todos los costos y gastos en que incurra hasta la instrumentación del Contrato serán de cuenta exclusiva del 
Adjudicatario. 

18. Constitución de la Compañía Anónima de Objeto Único 

El Contrato de constitución de la Compañía Anónima para la conformación de la Sociedad Gestora, entre las 
cláusulas que se estime estipular, de manera obligatoria incluirán las que traten sobre: 

a. La obligación de contar con el Adjudicatario del Contrato, como accionista irremplazable. En caso 
de adjudicarse el concurso a favor de un compromiso de asociación o consorcio, la Sociedad 
Gestora estará conformada por los integrantes de dicho compromiso o asociación y deberán 
conservar el mismo porcentaje de participación. 

b. El porcentaje del paquete accionario del referido Adjudicatario alcanzará al 51% como mínimo. 
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c. Objeto Social Único: conformar una Sociedad Gestora para “la ejecución del Proyecto “Diseño, 
Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 Carriles, Operación y Mantenimiento del tramo Vial 
Naranjal – Tenguel de 43.2 kilómetros de longitud”. 

d. El capital suscrito mínimo será del cinco por ciento (5%) del Presupuesto Referencial de las 
Inversión del Proyecto de Concesión, CAPEX. 

Sección IV: Ofertas 

En este apartado se presentan las condiciones de las Ofertas: 
 

a. Para la preparación de las Ofertas, es responsabilidad de los Oferentes realizar, a su cuenta y 
riesgo, el estudio exhaustivo de todos los documentos de este Pliego y todos aquellos que sean 
necesarios para la elaboración de la misma. 

b. En virtud del contenido de los literales que anteceden, los Oferentes no podrán aducir, en ninguna 
de las etapas del presente Concurso Público, desconocimiento o falta de información acerca de 
las condiciones necesarias para diseñar, financiar, construir, operar y mantener, según 
corresponda, el Proyecto objeto de este Pliego. 

19. Vigencia 

Las Ofertas y la Garantía de Seriedad de la Oferta estarán vigentes hasta la suscripción del Contrato.  

20. Costos y gastos asociados de forma directa a la preparación de la Oferta 

Serán de cargo del Oferente todos los gastos y costos, directos e indirectos, asociados a la preparación y 
presentación de su Oferta. En ningún caso el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
o cualquier otra entidad pública relacionada serán responsable de estos gastos y costos, incluso en el caso de 
que el presente Concurso Público hubiere sido cancelado o declarado desierto.   

21. Forma de preparación de las Ofertas 

21.1 Idioma y Autenticidad de los documentos  

a. Las Ofertas y todos los documentos agregados a ellas deberán estar escritos en idioma español; 

b. Cuando el documento se encuentre originalmente escrito en un idioma distinto al español, se 
deberá acompañar la copia del documento en su idioma original, acompañado de la traducción 
correspondiente. En el procedimiento de Concurso Público de Selección, la traducción no requerirá 
de formalidad alguna; sin embargo, el Oferente de resultar Adjudicatario, está obligado a presentar 
a la Comisión Técnica, previo inicio de la etapa de negociación, el documento en su versión original 
debidamente autenticado y legalizado y, la traducción con las formalidades que el Régimen 
Jurídico Aplicable exige, sin que quepa modificación alguna en el contenido que sirvió de base 
para la Evaluación de la Oferta, si se encontraren adulteraciones a los documentos se procederá 
con la ejecución de las correspondientes garantías; y, 

c. Los oferentes presentarán su oferta compuesta por los sobres de requisitos de elegibilidad que 
incluye la propuesta técnica; y, el económico, (de conformidad a la siguiente tabla en las fechas 
previstas en el cronograma, en el lugar y hora previstos en la Convocatoria). 

 
Cuadro N° 2 

Presentación de Ofertas 
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ITEM PRESENTACION DE OFERTAS 

1.- Sobre Requisitos de Elegibilidad incluye Propuesta Técnica 

1 Formulario No. 1 Elegibilidad 

2 Formulario No. 2 Índices y declaraciones 

3 Formulario No. 3 Estudio de Prefactibilidad o Diseño Conceptual 

4 Formulario No. 4 Presupuesto 

5 Formulario No. 5 Cronograma valorado de Inversión 

2.-Sobre Económico 

1 Formulario No. 6 Resumen Resultados Propuesta Económica 

2 Formulario No. 7 Modelación Financiera 

3 Propuesta Económico - Financiera (archivo físico y digital) 

3.- Garantía de Seriedad de la Oferta 1% sobre el monto referencial de inversión 
(CAPEX)) 

 

21.2 Moneda 

En las Ofertas todo valor monetario deberá expresarse en dólares de los Estados Unidos de América.  

21.3 Formalidades para la entrega      

a. La Oferta será presentada por el Oferente, según el Cronograma del Concurso y con el contenido 
previsto en este Pliego, en dos Sobres originales: (i) Sobre de Requisitos de Elegibilidad que 
incluye la propuesta técnica; y (ii) Sobre de Oferta Económica; sin perjuicio de la obligación de 
presentar la Garantía de Seriedad de Oferta. 

b. Junto al correspondiente Sobre original, esto es, el que contenga las firmas y rúbricas originales 
del representante del Oferente, se acompañará a más del original dos copias del Sobre de 
Requisitos de Elegibilidad y dos copias de la Oferta Económica, señalando en la carátula el número 
de copia al que corresponde el Sobre. La información que debe ser entregada en archivo 
magnético. 

c. La carátula de cada Sobre será clara y tendrá una descripción de su contenido conforme lo 
señalado en este Pliego. 

d. Cada hoja contenida en los Sobres deberá estar numerada y rubricada por el representante del 
Oferente. 

e. Las páginas en blanco deberán contener la leyenda “Página en blanco”, de modo que no sea 
posible agregar información alguna en esos espacios. 
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f. Todos los documentos originales que contenga la Oferta se presentarán sin enmiendas, 
tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. 

21.4 Solicitud de precisiones de contenido y convalidación de errores de forma 

a. Si a juicio de la Comisión Técnica se requierese de presiones en el contenido de las Ofertas o se 
detectaren errores de forma, las Ofertas podrán ser precisadas y/o convalidadas por los Oferentes, 
según el procedimiento previsto en este Pliego. 

b. La Comisión Técnica, dentro del procedimiento establecido en este Pliego, podrá requerir a los 
Oferentes cualquier aclaración o enmienda formal a sus Ofertas, incluso documental, con respeto 
a los principios de transparencia del Concurso Público e igualdad de Oferentes; y, 

c. La Comisión Técnica analizará cada una de las Ofertas presentadas en la fase del Concurso 
Público que corresponda, a fin de determinar todas las inconsistencias o errores de forma, para 
procurar que estos defectos no constituyan razón para rechazar las Ofertas. 

21.5 Rechazo de Ofertas 

a. Con independencia de que el Concurso Público pueda ser declarado desierto de conformidad con 
este Pliego, es atribución de la Comisión Técnica, rechazar una o todas las Ofertas que se 
hubieren presentado, de conformidad con lo previsto en este Pliego; 

b. En cualquier momento del Concurso público, la Comisión Técnica, podrá rechazar las Ofertas 
presentadas por las siguientes causas: 

I. Si se hubiera entregado la Oferta en lugar distinto al fijado o después de la fecha o la hora 
establecidas para este propósito. 

II. Si vencido el plazo otorgado por la Comisión Técnica, no se hubieren corregido los errores 
de forma o no se hubieren aportado las precisiones requeridas. 

III. Si el contenido de los formularios presentados difiere de los solicitados en este Pliego. 

IV. Si se hubiere condicionado las Ofertas o su contenido. 

V. Si se hubiere alterado los requerimientos, términos, condiciones, límites o, en general, las 
bases del Concurso Público.    

VI. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas. 

VII. Si, de cualquier modo, la Comisión Técnica llegare a conocer, en cualquier momento del 
Concurso, sobre la falsedad o adulteración de la información o documentación presentada 
en la Oferta. 

VIII. Si se presentaren Ofertas alternativas o más de una Oferta. 

IX. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en 
razones económicas, técnicas o jurídicas. La oportunidad de dicha declaratoria se la podrá 
realizar hasta antes de la adjudicación del Contrato de Gestión Delegada. 

c. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no será de ningún modo responsable frente al 
Oferente o a terceros, por el ejercicio de su atribución para rechazar las Ofertas en cualquier 
estado del Concurso inherente al presente Concurso Público. 
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22. Criterios de Revisión de Requisitos de Elegibilidad  

22.1 Habilitación de Ofertas 

a. En la Fase de Calificación de Oferentes, la Comisión Técnica, iniciará con la verificación del 
contenido del Sobre de Requisitos de Elegibilidad que incluye la Propuesta Técnica, que contenga 
toda la información y los documentos previstos en este Pliego. 

b. Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Técnica, en esta Etapa de Calificación de 
Oferentes, las Ofertas que sean completas en función de la lista de verificación y sean lo 
suficientemente claras, se considerarán Ofertas Habilitadas, y se procederá a su evaluación. 

22.2 Revisión de Requisitos 

a. Las Ofertas Habilitadas en la Etapa de Calificación de Oferentes serán evaluadas según los 
siguientes criterios: 

I. Cada uno de los Requisitos de Elegibilidad serán evaluados con una calificación de 
“Conforme” o “No conforme”. 

II. Un Requisito de Elegibilidad es “Conforme” si consta en la información suministrada por el 
Oferente, con el soporte documental requerido y su cumplimiento en los términos previstos 
en este Pliego. 

III. Para el caso de la propuesta técnica, se verificará que contenga toda la información y los 
documentos previstos en este Pliego, los cuales deberán sustentarse en el Informe de 
Evaluación Técnica que posee el MTOP, anexo 1 y formularios 1, 3, 4 y 5 que servirán de 
base para la presentación del modelo financiero (formulario 7); y, 

IV. Basta que conste en el formulario respectivo una determinación de “No conforme” para que 
la Oferta sea rechazada luego del requerimiento de validación o de sustitución de 
documentos no claros. 

b. Los integrantes de la Comisión Técnica, elaborarán y aprobarán del Informe de Calificación de 
Oferentes.  

23. Calificación de las Ofertas Económicas      

23.1 Habilitación de Ofertas 

a. En la Etapa de Evaluación Económica, la Comisión Técnica verificará, inicialmente, que el 
contenido del Sobre de Oferta Económica incluya toda la información y los documentos previstos 
en este Pliego. 

b. Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Técnica, en esta Etapa de Evaluación Económica, 
las Ofertas que sean completas se considerarán Ofertas Habilitadas, y se procederá a su revisión. 

23.2 Asignación de puntajes 

Las Ofertas Habilitadas en la Fase de Evaluación Económica serán calificadas según el siguiente criterio: 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
PONDERADO 

(100%) 
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a. En caso de empate, la propuesta económica ganadora será aquella que ofrezca un menor plazo 
en la etapa inicial de construcción. 

 

Capítulo Segundo: Bases técnicas 

Sección V: Información general de las bases técnicas 

24. Objeto 

a. El presente capítulo del Pliego regirá todos los aspectos técnicos y funcionales que deben ser 
considerados y empleados por los Oferentes en la preparación de sus Ofertas; 

b. El Oferente, en razón de la presentación de su Oferta y en el evento de llegar a suscribir el 
correspondiente Contrato, quedará obligado, al cumplimiento estricto de los aspectos técnicos y 
funcionales contenidos en este capítulo y en los Anexos Técnicos del Pliego, sin perjuicio de que 
es obligación del Gestor Privado, cumplir con las Mejoras que lleguen a ser autorizadas de 
conformidad con el Pliego y el Contrato; 

c. El propósito específico de las bases técnicas, en el contexto de la preparación de las Ofertas en 
el Concurso, es: 

I. Definir el alcance de las Obras a ser construidas en el tramo vial Naranjal - Tenguel. 

II. Precisar el contenido del Proyecto Técnico de la Oferta que debe ser preparado por el 
Oferente. 

III. Establecer los requerimientos mínimos del Plan de Conservación y Explotación que debe ser 
preparado por el Oferente. 

25. Régimen Jurídico Aplicable 

a. Las Ofertas, en los aspectos técnicos y funcionales, deberán ser preparadas dentro del marco 
jurídico aplicable del presente Concurso Público; y, 

Obtendrá una calificación el oferente quien proponga la 
construcción del paso lateral de Naranjal a 4 carriles, 
dentro del tiempo previsto en el proyecto referencial. 

 

 
 

40 

 
 

(40%) 

 
Obtendrá una mayor calificación el oferente quien presente 
mayor retribución para el Estado durante la etapa de 
operación y mantenimiento, una vez concluida la etapa de 
construcción. 

  
R= N * 60% / X 
R= Resultado 
60% Puntaje máximo asignado 
N= % de retribución sobre los ingresos brutos, de cada 
oferta. 
X= Mayor % de retribución sobre los ingresos brutos. 

 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 

(60%) 
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b. De manera particular, cada Oferente, y en su caso el Gestor Privado, deberá sujetarse a las 
especificaciones técnicas de los Estudios y Diseños, las cuales podrán ser modificadas y 
mejoradas en el Proyecto Técnico de la Oferta y el Proyecto Técnico Definitivo, las cuales deberán 
contener todas las normas que se propone emplear y/o ha empleado para preparar el referido 
proyecto.  

26. Información de referencia y contextualización del Proyecto 

a. Como información referencial para el Oferente, se encuentran incluidos en este Pliego, los estudios 
de Tráfico elaborado por el MTOP, 

b. Informe de Evaluación Técnica (Anexo 1) del Proyecto Naranjal - Tenguel, el mismo que considera 
el alcance que se pretende obtener en la ejecución del proyecto; y, 

c. La información y documentación facilitados son referenciales y pueden ser empleados por Los 
Oferentes bajo su absoluto riesgo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no asume, por el 
hecho de poner a disposición esta información y documentación ninguna responsabilidad por su 
completitud y exactitud, cuya aplicación es de exclusiva responsabilidad del Oferente Ganador 
para garantizar la correcta ejecución de las obras del tramo vial “Naranjal - Tenguel”. 

27. Premisas Técnicas para la Oferta 

a. Para la preparación del Propuesta Técnica de la Oferta, el Oferente deberá atender los 
requerimientos y el alcance de los Anexos 1 y 2. 

b. La Propuesta Técnica de la Oferta deberá elaborarse, como mínimo, al nivel de Anteproyecto; sin 
embargo, el Oferente deberá ocuparse de que el nivel de desarrollo del Proyecto Técnico de la 
Oferta le permita una adecuada elaboración de su Plan Económico-Financiero.  

El Oferente, para la elaboración de su Oferta Técnica, deberá considerar los siguientes períodos: 

i. Período de Organización – Estudios Técnicos Definitivos 

Dentro del Período de Organización, está contemplado la elaboración de los Estudios Técnicos Definitivos, los 
mismos que iniciarán con la firma del Contrato y que deben ser recibidos con un Acta de Conformidad del 
MTOP.  

En la fase de Negociación y en el Período de Organización, se realizará la socialización del Proyecto, mismo 
que deberá ser trabajado de manera conjunta entre la Entidad Delegante y el Gestor Delegado. Los 
requerimientos de las comunidades serán atendidos de acuerdo con el contenido de sus pedidos y la inversión 
que se requiera, en forma coordinada entre la Entidad Delegante y el Gestor Delegado  

Para la elaboración de los estudios se deberá considerar los siguientes aspectos: 

a. Aspectos generales 

I. La Sociedad Gestora deberá elaborar los Estudios Técnicos Definitivos en el plazo 
establecido en el documento denominado “Cronograma” (Formulario N° 5) del Proyecto 
Técnico; este plazo, en ningún caso, ha de superar los cientos ochenta (180) días, a partir 
de la suscripción del Contrato. 

II. Se entenderá como Estudios Técnicos Definitivos al conjunto de estudios y documentos, 
tales como, memorias técnicas, planos generales y de detalle, especificaciones técnicas, 
informes técnicos de especialidades, cantidades de obra, manuales, entre otros, a través de 
los cuales se define y especifica inequívocamente todas las características, físicas, 
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espaciales y técnicas, que conforman la infraestructura física, instalaciones y equipamiento, 
suficientes y necesarios para la correcta ejecución y control de las Obras del tamo Vial 
Naranjal - Tenguel, como se establece en este Pliego.  

III. Los Estudios Técnicos Definitivos corresponderán al desarrollo, al nivel de detalle, del 
Proyecto Técnico de la Oferta presentado por el Adjudicatario en el Concurso Público, y no 
constituyen un limitante para que la Sociedad Gestora amplíe o profundice cualquier estudio 
necesario para la correcta ejecución y control de las Obras del Proyecto. 

b. Estándares para la preparación de los Estudios Técnicos Definitivos: 

I. El desarrollo de los Estudios Técnicos Definitivos se ajustará a las normas aplicables del 
Régimen Jurídico Aplicable y a las normas y requerimientos técnicos aplicables de 
conformidad con lo que dispone el numeral 6.1 de este Pliego. 

II. La Entidad Contratante podrá, durante el desarrollo de los Estudios Técnicos Definitivos, 
solicitar a la Sociedad Gestora que precise, aclare y/o enmiende, con el objetivo de que se 
cumplan las condiciones de suficiencia que permitan definir adecuadamente las Obras del 
Proyecto. Para este efecto, la Sociedad Gestora desarrollará y ejecutará a su entero cargo y 
costo los estudios que sean necesarios.  

c. Alcance general y documentos de los Estudios Técnicos Definitivos: 

I. La Sociedad Gestora deberá realizar, a su entero riesgo y costo, la totalidad de los estudios 
y preparar todos los documentos que sean necesarios para la ejecución y control de las 
Obras del Proyecto, de conformidad con los requerimientos que constan en el Pliego y sus 
Anexos Técnicos.  

II. Es riesgo de la Sociedad Gestora la calidad de la documentación entregada en los Estudios 
Técnicos Definitivos. Por tanto, asume a su entero cargo, costo y responsabilidad la 
definición e implementación de las medidas correctivas que sean necesarias para subsanar 
dichos errores, durante la vigencia del contrato. 

III. El Fiscalizador de la Construcción y el Supervisor de la Explotación, durante la vigencia del 
Contrato, podrán formular observaciones fundamentadas en errores o deficiencias en los 
Estudios Técnicos Definitivos. 

IV. No se consideran errores o deficiencias en los Estudios Técnicos Definitivos, los defectos en 
las Obras del Proyecto que resulten de un evento de Fuerza Mayor. 

V. Las tareas que deba efectuar la Sociedad Gestora en función de las observaciones 
realizadas por la Fiscalización de la Construcción o el Supervisor de la Explotación, en virtud 
de los incumplimientos relacionados con los Estudios Técnicos Definitivos, no implican, en 
ningún caso, la existencia de alguna Orden de Variación. Por el contrario, deberán 
entenderse como parte de la ejecución ordinaria de las obligaciones del Contrato, aunque 
ello signifique que la Sociedad Gestora deberá definir y ejecutar obras por sobre las ofertadas 
o modificaciones a ellas, con la finalidad de ajustarse a los requisitos y requerimientos 
previstos en este Pliego. 

VI. La sociedad Gestora presentará, al Administrador del Contrato, las soluciones que estime 
adecuadas para las Obras del Proyecto en construcción y el desarrollo de la Operación y 
Mantenimiento, que permitan corregir los defectos detectados en campo, derivado de los 
Estudios Técnicos Definitivos, siempre en función de la mejora del Proyecto, para la 
ejecución de las soluciones deberá contar con la autorización del Administrador del Contrato 
previa recomendación de la Fiscalización. 
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d. Otros documentos de los Estudios Técnicos Definitivos. 

I. Como parte de los Estudios Técnicos Definitivos, se deberá presentar toda la documentación 
asociada a la obtención de los permisos y autorizaciones administrativas que se requiera 
para el inicio de la Construcción, tales como: 

▪ Estudios de Impacto Ambiental. 

▪ Estudio Predial, con levantamiento de Fichas Técnicas de Expropiación. 

▪ De ser el caso reubicación de servicios afectados por el proyecto. 

e. Presentación de los Estudios Técnicos Definitivos 

I. Para el trámite de la conformidad técnica de los estudios, el Gestor Privado deberá entregar 
al Administrador del Contrato, tres ejemplares físicos y en medio magnético los Estudios 
Técnicos Definitivos. 

II. La conformidad técnica de los componentes del estudio definitivo podrá hacerse de manera 
parcial con la finalidad de optimizar tiempos e iniciar los procesos de construcción del 
componente que corresponda, siempre y cuando estos se encuentren con todas las 
aprobaciones y permisos necesarios (ambientales, expropiaciones, etc.) 

III. El proponente podrá realizar la entrega del Proyecto Técnico Definitivo clasificándolo por 
disciplinas y por abscisas. 

IV. Con la conformidad técnica de los Estudios Técnicos Definitivos, el Gestor Privado deberá 
hacer entrega de video renderizado de las principales obras, que incluya un recorrido del 
tramo vial Naranjal - Tenguel. 

ii. Período de Construcción 

a. Corredor Vial   

El proyecto Naranjal Tenguel, contempla rehabilitación y ampliación de 43.2 km de longitud, incluye 
la construcción del paso lateral de Naranjal de 5,18 kilómetros. Inicia en el paso lateral de Naranjal y 
finaliza en la intersección con la vía que conduce a Tenguel. A continuación, se detallan las 
características generales técnicas del Proyecto: 

LONGITUD: 43.2 Km. 
TIPO DE TERRENO: Llano 
CLASE DE VÍA: Clase RI-RII 
VELOCIDAD DE DISEÑO: 100 Km/h 
TIPO DE CAPA DE RODADURA: Pavimento Asfáltico (flexible) 
NÚMERO DE CARRILES: 4 carriles (2 por sentido de circulación) 
ANCHO DE CARRIL: 3.65 m 
SEPARADOR CENTRAL: 1.60 m 
ESPALDÓN EXTERIOR: 1.60 m 
CUNETAS LATERALES: 0.50 m 
ANCHO TOTAL: 20.40 m 
SOLUCIONES VIALES: a nivel, tipo redondel y retornos 
PUENTES VEHICULARES: Ampliación de puentes existentes 
PUENTES PEATONALES: Si 
ESTACIÓN DE PEAJE: 1 peaje 
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El proyecto prevé el mantenimiento vial durante el plazo de la concesión, mismo que se realizará con base al 
plan de mantenimiento propuesto por el Gestor Privado validado por el MTOP, en función de los Estudios 
Técnicos Definitivos; deberá cumplir con los Indicadores de Calidad establecidos, con la finalidad de ofrecer 
adecuados niveles de servicios a los usuarios de la vía. Deberá contemplar los siguientes componentes: 

▪ Intervención del pavimento a nivel estructural cada 10 años 

▪ Intervención del pavimento a nivel funcional cada 5 años 

▪ El plan de mantenimiento deberá considerar el uso de asfaltos modificados. 

 
I. Con la ejecución del proyecto, el Gestor Privado deberá alcanzar los estándares de acuerdo 

con los Estudios Técnicos Definitivos, y según los requerimientos y el procedimiento previsto 
en este Pliego. 

II. El Gestor Privado ejecutará, adicionalmente, todos los trabajos complementarios y 
accesorios que sean necesarios para el funcionamiento óptimo de cada una de las Obras del 
objeto del Proyecto. 

III. Para la Propuesta Técnica se debe considerar las Obras descritas en el Anexo 1.   

b. Plazo de Ejecución de las Obras del Proyecto 

I. Las obras que contempla el proyecto como parte del CAPEX, deberán ejecutarse en los 
siguientes plazos: 

▪ Elaboración de Estudios Técnicos Definitivos en el Período de Organización a partir de 
la suscripción del contrato, 4 meses. 

▪ Puesta a punto en el Período de Organización a partir de la suscripción del contrato, 6 
meses. 

▪ Rehabilitación vía existente conforme lo señala los Estudios Técnicos Definitivos, 12 
meses. 

▪ Ampliación a 4 carriles de la vía Naranjal – Tenguel, a partir de la conformidad de los 
Estudios Técnicos Definitivos por parte del MTOP, 18 meses. 

▪ Construcción Estación de Peaje, a partir de la conformidad de los Estudios Técnicos 
Definitivos por parte del MTOP, 3 meses. 

▪ Construcción del paso lateral de Naranjal a partir a partir de la conformidad de los 
Estudios Técnicos Definitivos por parte del MTOP, 12 meses. 

No obstante, el Oferente de acuerdo a su experticia podrá proponer una alternativa diferente 
con base en sus estudios, considerando los requerimientos técnicos del MTOP. 

II. Para el cómputo del plazo previsto en este numeral se considerará la fecha de emisión del 
Acta de Conformidad de Obra Concluida. 

III. En el cronograma de obra, el Oferente deberá especificar las fechas de conclusión de cada 
una de las Obras del Proyecto, fechas que, en cualquier caso, constituirán uno de los 
referentes de cumplimiento de las obligaciones del Gestor Privado. 
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Gráfico Nº 1 
Ubicación 

 

iii. Período de Conservación y Mantenimiento 

La Sociedad Gestora deberá proporcionar un Plan de Conservación y Mantenimiento, de conformidad con las 
bases provistas en esta Sección y las instrucciones contenidas en el Anexo 1, “Informe de Evaluación Técnica” 
y Anexo 2 “Indicadores de Calidad”. 

a. Aspectos generales del Mantenimiento 

I. El objetivo principal del Mantenimiento es conservar en excelentes condiciones funcionales 
y operativas cumpliendo durante el Plazo Ordinario de vigencia del Contrato con los 
Indicadores de Calidad descritos en el Anexo 2 de este pliego. La Sociedad Gestora deberá 
cumplir en todo momento los términos de su Plan de Conservación y Mantenimiento que 
haya sido incorporado en los Estudios Técnicos Definitivos. 
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II. La Sociedad Gestora podrá solicitar la revisión del Plan de Conservación y Mantenimiento, 
siempre que el resultado de dicha variación mejore las condiciones funcionales y operativas 
existentes a un razonable costo. 

III. La Sociedad Gestora deberá establecer en su Plan de Conservación y Mantenimiento 
aquellas actividades que garanticen la operación continua y fiable del Proyecto para 
suministrar el servicio previsto en este Pliego y sus Anexos. 

IV. Sin perjuicio del contenido del Plan de Conservación y Mantenimiento, el Gestor Privado, de 
modo general, estará obligada a: 

▪ Conservar en buen estado físico y funcional, incluso desde el punto de vista estético, 
funcional y operacional de los Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipamiento, 
así como velar por las condiciones de higiene adecuadas, seguridad, salud ocupacional, 
medio ambiente y relaciones comunitarias. 

▪ Reparar o reemplazar, a su cargo, cualquier bien mueble, equipo o instalación dañada o 
deteriorada, por iniciativa propia o cuando lo señale el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas.  

▪ Reponer oportunamente cada vez que sea necesario el mobiliario y equipamiento cuya 
vida útil ha expirado. 

V. Es obligación de la Sociedad Gestora, asegurar que las condiciones funcionales y 
operacionales de los bienes, maquinaria, y su equipamiento sean idénticas durante todo el 
Plazo de Vigencia del Contrato de Gestión Delegada y del título habilitante de Concesión, 
incluido el período de Reversión de los Bienes Afectos al Estado. 

VI. Constituye Obligación de la Sociedad Gestora, realizar un inventario permanente y completo 
de los Bienes Afectos hasta la fecha de Reversión al Estado; de modo que se incluya en el 
referido Inventario los bienes muebles y equipos reemplazados, en cumplimiento de una o 
más de sus obligaciones de Mantenimiento. 

VII. La Sociedad Gestora diseñará y actualizará un plan de mantenimiento preventivo, que lo 
ejecutará, incluyendo todas aquellas reposiciones de Equipamiento y Mobiliario que sean 
necesarias, de forma tal que se mantengan durante toda la vigencia del Contrato las 
condiciones funcionales y operativas de la infraestructura, instalaciones y equipamiento. 

VIII. De igual forma, la Sociedad Gestora ejecutará en cada ocasión que se requiera, o los 
Manuales de Mantenimiento lo especifiquen, las acciones de mantenimiento correctivo que 
sean necesarias para dar respuesta a los requerimientos de mantenimiento derivados de la 
constatación de una carencia o falla en las condiciones funcionales o físicas de la 
infraestructura, instalaciones y/o equipamiento de los Bienes Afectos del Corredor Vial 
Naranjal - Tenguel. 

IX. Para realizar las actividades de mantenimiento, la Sociedad Gestora, en su momento contará 
con el personal suficiente y debidamente capacitado y con las instalaciones, talleres y 
bodegas en las cuales se dispongan de los accesorios necesarios para cumplir con el Plan 
de Mantenimiento.  

X. Las actividades de mantenimiento preventivo deberán realizarse de manera cotidiana dentro 
de la planificación periódica para este efecto. 
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Capítulo Tercero: Bases económicas 

Sección VI: Información general de las bases económicas 

28. Objeto 

a. La presente Sección del Pliego regirá los aspectos económicos que deben ser considerados y 
empleados por Oferentes en la preparación de sus Ofertas, dentro del Concurso Público. 

b. El presupuesto contenido en este Pliego es meramente referencial, por lo que la Oferta  Económica 
presentada por el Oferente deberá ajustarse a su modelación económica y es de su exclusivo 
riesgo.. 

c. El Oferente, en razón de la presentación de su Oferta y en el evento de llegar a suscribir el 
correspondiente Contrato de Gestión Delegada, quedará obligado al cumplimiento estricto de los 
aspectos económicos contenidos en este capítulo y en sus Anexos Económicos, sin perjuicio de 
las mejoras propuestas en su Oferta y en la fase de Negociación; 

d. Los propósitos específicos de las bases económicas son: 

I. Establecer las obligaciones y derechos esenciales del Oferente vinculados con los aspectos 
económicos y financieros del Proyecto. 

II. Precisar el contenido del Plan Económico-Financiero que presente el Oferente. 

29. Reglas generales 

29.1 Ingresos de la Sociedad Gestora 

a. La Sociedad Gestora obtendrá ingresos derivados de: 

I. El recaudo de la Tarifa de Peaje pagada por los Usuario por los Servicios Obligatorios, de 
conformidad con los términos y condiciones previstas en el Pliego.  

II. El recaudo proveniente de la explotación de los Servicios Facultativos, que hayan sido 
autorizados por la Entidad Delegante. 

b. Los ingresos del Proyecto serán considerados de titularidad de la Sociedad Gestora. 

c. Los ingresos obtenidos del proyecto a consecuencia de este tipo de operaciones no podrán ser 
aplicados a fines distintos al objeto de este Contrato. 

d. A fin de que el proyecto económica y financieramente sea viable, la Entidad Delegante contempla 
un aporte estatal de USD. 20 MM en la etapa de construcción. 

29.2 Ingresos por recaudo de la Tarifa de Peaje 

a. El recaudo de la tarifa de Peaje será realizado por la Sociedad Gestora, directamente a los 
Usuarios de la vía, de conformidad con los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, 
limitaciones y más bases previstas en este pliego y en el contrato; 

b. El recaudo de la tarifa de Peaje se realizará en una (1) estación ubicada en un punto del tramo vial 
Naranjal - Tenguel. La estación de peaje será bidireccional, es decir, el cobro se ejecutará en dos 
sentidos.  
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c. La Sociedad Gestora iniciará el cobro de la tarifa de la estación de Peaje, a partir de los nueve (9) 
meses de iniciada la ejecución de obras, no obstante, el oferente presentará su plan de explotación 
con base a su cronograma de inversiones.  

d. La Sociedad Gestora deberá mantener la estación de peaje funcionando en óptimo nivel de 
conformidad con los Anexos Técnicos; 

e. Le corresponde a la Sociedad Gestora adoptar todas las medidas necesarias para no afectar el 
normal flujo vehicular; 

f. Las tarifas de Peaje serán aprobadas por la Entidad Delegante;  

g. Para el recaudo de la tarifa de Peaje se aplicará el Impuesto al Valor Agregado del 0%, conforme 
lo determina la autoridad tributaria; y, 

h. El factor “T” de la tarifa de Peaje deberá ser efectuado de conformidad con los criterios que constan 
en la siguiente Tabla. El factor “T” corresponde a la tarifa a ser cobrada a los Usuarios por 
vehículos livianos. 

Cuadro N° 3 
Tarifas de Peaje 

TIPO DE VEHÍCULO PEAJE (USD) 

1 Motos 0,2 x T 

2 Vehículos livianos  1 x T  

3 Pesados de 2 ejes  2 x T  

4 Pesados de 3 ejes  3 x T  

5 Pesados de 4 ejes  4 x T  

6 Pesados de 5 ejes  5 x T  

7 Pesados de 6 ejes o más  6 x T  

 

29.3 Ingresos por Servicios Facultativos 

a. La Sociedad Gestora podrá organizar y proveer Servicios Facultativos, empleando para estos 
propósitos los Bienes de la concesión, siempre que hubieran sido autorizados por la Entidad 
Delegante. 

b. Los ingresos derivados de los Servicios Facultativos serán considerados de titularidad de la 
Sociedad Gestora. 

c. Los ingresos de los servicios facultativos serán invertidos en el proyecto. 

29.4 Retribución total y egresos 

a. La Sociedad Gestora tiene derecho a hacer suyos el total de los ingresos que se deriven del 
recaudo de la tarifa de Peaje y aquellos que, eventualmente perciba por la explotación de los 
Servicios Facultativos según los términos, declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones 
contenidas en este pliego y los demás Documentos de la Transacción; 

b. Durante la vigencia de la concesión, los enunciados del literal precedente, constituyen los únicos 
ingresos de la Sociedad Gestora, con los que cubrirá los costos asociados al Proyecto:  

I. La inversión (Proyecto técnico definitivo, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles y 
Construcción del paso lateral de Naranjal) 
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II. Los costos de Operación; 

III. Los costos del Mantenimiento; 

IV. Los costos financieros; 

V. Los costos de Fiscalización y Supervisión; 

VI. Los costos de expropiación de inmuebles necesarios para el Proyecto; 

VII. Tributos (impuestos, tasas y contribuciones);  

VIII. La rentabilidad; 

IX. Cualquier otro costo asociado con la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Contrato. 

La Oferta deberá obligatoriamente determinar todos los costos en el Plan Económico Financiero. 

29.5 Impuestos, Tasas y Contribuciones  

a. La actividad desarrollada por la Sociedad Gestora estará sujeta al régimen tributario general 
aplicable en Ecuador, los tributos actuales y los que en el futuro se establecieren sobre la misma, 
sean de carácter nacional o local, cualquiera que fuere el órgano recaudador del tributo, así como 
las exoneraciones, exenciones, beneficios fiscales o regímenes fiscales de excepción que, en su 
caso, fueren aplicables. 

b. En lo referente a los tributos aplicables, en su caso, sobre bienes infraestructuras o activos, estos 
estarán a cargo de la parte que ostente el derecho de explotación durante el plazo de vigencia de 
la concesión. 

c. En caso de determinarse la aplicación de nuevos tributos que recaigan en forma directa sobre la 
Sociedad Gestora y que generen Variaciones Relevantes, este tendrá derecho a requerir a la 
Entidad Delegante la compensación para el correcto equilibrio económico financiero. 

d. Cualquier tributo, retención o gravamen que afecte a los pagos de la Sociedad Gestora, será a 
cargo del mismo. 

30. Regla general sobre Financiamiento 

a. Es obligación de la Sociedad Gestora ejecutar todas las actividades requeridas para conseguir el 
cierre financiero del Proyecto, en el plazo máximo de nueve (12) meses, contados desde la fecha 
de suscripción del Contrato, sin perjuicio del inicio de la Planificación, Diseño, Rehabilitación, 
Construcción Ampliación a 4 carriles, Operación y el Mantenimiento; y, cualquier otra obligación 
que corresponda al Gestor Privado, según la programación que conste en la Oferta adjudicada; 

b. La Sociedad Gestora debe acreditar, a satisfacción del MTOP, el cumplimiento de la obligación 
que consta en el literal precedente; y,  

c. El Plan Económico-Financiero contendrá las asunciones y presupuestos del Oferente respecto de 
los componentes del Proyecto financiados con la Retribución a la Sociedad Gestora. 

31. Equilibrio Económico – Financiero del Contrato 

Para dar seguimiento al equilibrio Económico – Financiero se realizarán revisiones y actualizaciones del 
modelo Económico – Financiero del Proyecto con base a una evaluación periódica del flujo de caja libre y del 

flujo de caja del inversionista, esto, con el objetivo de mantener la rentabilidad esperada del inversionista (tasa 
de descuento y TIR). La evaluación se realizará de manera semestral a partir de la firma del contrato. 
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Para determinar el equilibrio económico financiero del Proyecto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

-TIRc + TIRr = - (menos) + (más) % 

TIRc= Tasa Interna de Retorno contractual 

TIRr= Tasa Interna de Retorno real 
   
Interpretación: 
 
% - (menos) = APLICA MECANISMOS DE COMPENSACIÓN; únicamente en el caso de activación de 
riesgos que competen a la Entidad Delegante.  
 
% + (más) = CONTRAPRESTACIÓN PARA LA ENTIDAD DELEGANTE, resultado de las ganancias 
extraordinarias del proyecto una vez que el inversionista haya obtenido su rentabilidad esperada (TIRc).  

31.1 Supuestos Para Compensación 

a. En la elaboración de su Plan Económico–Financiero, el Oferente considerará y aprovisionará los 
recursos necesarios para atender los incrementos ordinarios y extraordinarios en sus costos y 
gastos para el cumplimiento de las obligaciones y riesgos por él asumidos, por lo que, a excepción 
de los casos explícitamente determinados en este Pliego, ninguna variación en los costos y gastos 
previstos en el Plan Económico-Financiero modifican el equilibrio económico-financiero del Pliego 
y el Contrato. 

b. En la elaboración de su Plan Económico-Financiero, el Adjudicatario considerará y determinará el 
total de ingresos que requiere para obtener su rentabilidad y cubrir todos los egresos necesarios 
para la ejecución del Proyecto, según los términos, declaraciones, seguridades, condiciones y 
limitaciones contenidas en el Pliego y los demás Documentos de la Transacción. 

c. De conformidad con las declaraciones efectuadas en los literales precedentes, las Partes acuerdan 
que únicamente caben compensaciones a cargo de la Entidad Delegante, cuando se susciten 
aspectos detallados en la Tabla de Distribución de Riesgos, que se encuentra inserta en este 
Pliego. 

31.2 Mecanismos de compensación 

a. Para los aspectos previstos en la tabla de distribución de riesgos se aplicará de forma indistinta 
cualquiera de los siguientes mecanismos de compensación o una combinación de los mismos: 

I. Modificación de las tarifas de peaje establecidas; 

II. Ampliación del plazo de vigencia de la concesión según el Contrato; y, 

III. Compensación económica. 

b. La elección del mecanismo de compensación le corresponderá a la Entidad Delegante, en caso de 
que las Partes no lleguen a un acuerdo específico, siempre de buena fe y en función de la 
continuidad en la ejecución del Proyecto. 

32. De los Excedentes del Proyecto 

Se considerarán excedentes del proyecto, los siguientes casos: 

a. En el evento que el Proyecto genere excedentes por incremento de tráfico, estos deberán ser 
transferidos por el Gestor Delegado a la Entidad Delegante en un plazo máximo en 180 días 
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posteriores al cierre del ejercicio fiscal. En enero de cada año, se realizarán evaluaciones del flujo 
de tráfico vehicular, considerando el TPDA (Tráfico Promedio Día Año) del diseño definitivo, en 
relación al TPDA real.  

b. Deflación: Se considerará excedentes del proyecto de existir deflación en comparación sobre la 
base del % de inflación propuesto en el modelo económico financiero ofertado por el interesado. 
Para el cálculo del excedente en el supuesto de deflación en un determinado ejercicio fiscal, se 
calculará el factor de actualización con base al último índice de precios del consumidor (IPC), 
publicado a la fecha de pago y con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos del Ecuador disponibles al 31 diciembre del año inmediatamente anterior; resultado que 
se verá reflejado en la utilidad neta anual de la sociedad gestora, de acuerdo a sus estados 
financieros auditados.  

c. Los excedentes del proyecto deben ser transferidos por la Sociedad Gestora al Fideicomiso 
Mercantil, a la cuenta o subcuenta de Excedentes del Proyecto; de producirse los siguientes casos: 

I. Deflación en un determinado ejercicio fiscal, en la Utilidad Neta anual de la Sociedad Gestora 
de acuerdo con sus estados financieros auditados del año en el que ocurrió la deflación que 
genere ganancias extraordinarias a la Sociedad Gestora. 

II. Excedentes derivados por el cobro de los servicios facultativos aprobados por el MTOP. 

III. La participación de los excedentes se realizará un vez que alcancen los siguientes rangos: 

 
Rangos: 
 
≤ 100% ≤ 120% = % sobre el canon 
≥120% ≤ 150% = 60% Privado 40% Estado. 
>150% = 80% Estado, 20% Privado. 
 
Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre TBE y TRE hasta el 120% = Cálculo 
sobre % de canon del proyecto. 
 
Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre TBE y TRE >120% < 150% = El 
Privado participa de un 60% y el Estado de un 40% sobre los excedentes de tráfico vehicular 
acumulado sobre la base de los estudios de tráfico definitivos del proyecto.   
 
Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre TBE y TRE mayor al 150%” = El 
Estado participa de un 80% y el Privado de un 20% sobre los excedentes de tráfico vehicular 
acumulado sobre la base de los estudios de tráfico definitivos del proyecto.   

 

33. Mecanismos de Contraprestación de la Compensación 

a. Para los aspectos previstos en el numeral precedente, se aplicará de forma indistinta cualesquiera 
de los siguientes mecanismos de Contraprestación de la Compensación: 

I. Mayores inversiones. 

II. Inversiones extraordinarias. 

III. Una combinación de las dos anteriores. 

IV. Retribución para el Estado. 
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34. Fideicomiso 

a. De conformidad con las bases de este Pliego y los términos y condiciones del Contrato, para la 
recaudación de los Ingresos del Proyecto y su distribución, se constituirá un fideicomiso mercantil, 
con una entidad administradora de fondos y fideicomisos autorizada para operar en el Ecuador; 

b. Para el financiamiento del Proyecto, es necesario que la Sociedad Gestora celebre un Contrato de 
Fideicomiso Mercantil, en virtud del cual, constituya un patrimonio autónomo de Administración, 
Pago y Garantía, separado e independiente, denominado Fondo General del Proyecto, acogiendo 
los estándares internacionales para esta clase de proyectos de concesión, cuyo Fiduciario se 
encargará de cumplir con todas las estipulaciones conforme las instrucciones especiales 
impartidas en el Contrato de Fidecomiso Mercantil; 

c. Las Partes convienen que todos y cualesquiera de los honorarios u otros montos que 
periódicamente cobre el Fiduciario por sus servicios bajo el Contrato de Fideicomiso, así como 
cualquier otro costo o gasto vinculado con el Contrato de Fidecomiso, serán costos y gastos a 
cargo de los propios Ingresos que genera el proyecto;  

d. El objeto del Contrato de Fideicomiso Mercantil deberá incluir por lo menos las siguientes 
instrucciones:   

I. Recaudar todos los ingresos que genera el Proyecto de Concesión los mismos que serán 
registrados en el Fondo General del Proyecto; 

II. Registrar los egresos que se generen en el Proyecto de Concesión; 

III. Efectuar, con cargo a las Cuentas y Subcuentas, según corresponda, los pagos que ordene 
la Sociedad Gestora como Constituyente o los Acreedores del Proyecto; 

IV. Servir de garantía para el pago a los Financistas, de las obligaciones contraídas por la 
Sociedad Gestora; 

V. Abrir las Cuentas bancarias, con el fin de que la Fiduciaria pueda administrar los Recursos 
depositados para el desarrollo del objeto del Contrato; 

VI. Destinar los excedentes de las Subcuentas del Fondo General del Proyecto de acuerdo con 
las disposiciones particulares que se indiquen para cada una de ellas en el Contrato de 
concesión para el Proyecto; 

VII. Administrar los Recursos provenientes de los pagos o reembolsos que efectúe la Entidad 
Delegante en favor de la Sociedad Gestora, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
concesión; 

e. Los honorarios y costos que se generen de la administración del fideicomiso serán cubiertos por 
los ingresos que genera el proyecto. 

f. De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Sociedad 
Gestora contribuirá al Fondo General del Proyecto en una cuenta segregada, denominada la 
“Subcuenta de Fiscalización y/o Supervisión”: 

I. Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tengan derecho 
el Fiscalizador de la Rehabilitación, Ampliación y Construcción. 

II. Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas de la supervisión. 

III. Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tenga derecho el 
Fiduciario. 
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g. Durante la vigencia de la concesión, el Fondo General del Proyecto deberá contar con los recursos 
necesarios para pagar las prestaciones relacionadas con la Fiscalización y Supervisión por al 
menos un período de ciento ochenta (180) días. 

h. En el correspondiente Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Entidad Delegante establecerá las 
condiciones para la administración de los recursos depositados en el Fondo General del Proyecto. 
No podrán efectuarse instrucciones que otorguen facultades al Constituyente que no se 
encuentren explícitamente determinadas en el Contrato. 

i. Las Partes convienen que los recursos depositados en el Fondo General del Proyecto, no serán 
invertidos o utilizados de ninguna manera que no sea aquella específicamente establecida en este 
Contrato y en el contrato de fideicomiso mercantil. 

j. La Sociedad Gestora y el Fiduciario prepararán el proyecto de Contrato de Fideicomiso Mercantil 
y lo pondrán a consideración del Administrador del Contrato, quien efectuará las observaciones 
que estime necesarias en el marco de este Contrato y el Régimen Jurídico Aplicable. Las 
observaciones efectuadas por el Administrador del Contrato serán recogidas obligatoriamente por 
el Fiduciario. 

Sección VII: Egreso de la Sociedad Gestora 

35. Inversiones del Proyecto 

a. Los Proponentes deberán presentar en su Plan Económico – Financiero una proyección de las 
inversiones a realizarse durante todo el periodo de vigencia del Contrato para atender sus 
obligaciones contractuales; 

b. Las Inversiones del Proyecto incluyen las Obras equipamiento y todos los componentes 
necesarios para poner en funcionamiento el proyecto; y, 

c. Para la preparación del Plan Económico – Financiero del Proyecto, los Oferentes tendrán a su 
disposición como información referencial los criterios económicos – financieros que constan en el 
Anexo 3 “Evaluación económica financiera del Proyecto” y el formulario No. 7 de este Pliego 

36. Inversiones por iniciativa del Gestor Privado 

a. La Sociedad Gestora, podrá realizar inversiones en infraestructuras, instalaciones y equipamientos 
adicionales a las inversiones necesarias, en cualquier momento de vigencia del Contrato; 

b. Las nuevas inversiones que se efectúen por iniciativa de la Sociedad Gestora serán íntegramente 
de su cargo y cuenta, incluidos los costos directos e indirectos; 

c. Las nuevas inversiones de este tipo no darán derecho a la Sociedad Gestora a solicitar el 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero del Contrato y no serán objeto de 
compensaciones por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 

d. En lo que respecta a la planificación de las nuevas inversiones, referidas en los literales que 
anteceden, en el Plan Económico-Financiero, el Oferente deberá:   a la Sociedad Gestora, en su 
momento, deberá presentar la respectiva planificación económica financiera, ante el Administrador 
del Contrato, quien aprobará bajo las condiciones establecidas en este acápite: 

I. Identificar los elementos a los que corresponden las nuevas inversiones; 

II. Describir técnicamente esos elementos; 

III. Justificar técnica y económicamente su necesidad;  

IV. Presentar la forma de financiamiento y amortización; y, 



 

 
52 

 

V. Declarar que pasarán a ser de titularidad del Estado a la finalización del Plazo de vigencia 
del Contrato.  

37. Nuevas inversiones exigidas por la Entidad Delegante: Órdenes de Variación 

a. Por razones de interés público, la Entidad Delegante podrá requerir la ejecución o provisión de 
obras y los equipos distintos a las Obras Equipamiento, mediante Órdenes de Variación; 

b. La modificación dispuesta mediante Órdenes de Variación, estará sujeta en su caso, al equilibrio 
económico-financiero del Contrato según las condiciones establecidas en este Pliego; 

c. Para proceder con las nuevas inversiones con esta base, se deberá suscribir un Acta de Variación 
entre la Entidad Delegante y la Sociedad Gestora, previo informe de Fiscalización en el que se 
determine técnica y motivadamente que las Órdenes de Variación, no forman parte del objeto 
contractual y deberá al menos contener: 

I. El alcance de las obras y equipos modificados o requeridos; 

II. La determinación del presupuesto estimado, en función de los costos unitarios ajustados a la 
fecha y establecidos en la Propuesta Técnica de la Oferta del Adjudicatario; y, 

III. El plazo y modo de pago de la Orden de Variación como mecanismo de compensación para 
mantener el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

d. La Sociedad Gestora deberá pronunciarse en relación con el contenido de la Orden de Variación 
en el plazo de quince (15) días luego de recibir la notificación respectiva; 

e. En caso de que la Sociedad Gestora acepte la Orden de Variación o no se pronuncie en el plazo 
otorgado en la letra (e) precedente, quedará obligado a la ejecución de las obras, equipamiento o 
servicios requeridos de conformidad con la referida Orden de Variación; 

f. Las obras y servicios previstos en la Orden de Variación han de iniciar su ejecución en el plazo 
máximo de treinta (30) días, salvo que, por su envergadura, la Sociedad Gestora requiera a la 
Entidad Delegante cualquier modificación, acompañando a su petición un programa valorado de 
obras. La Entidad Delegante no podrá negar la autorización si se basa en criterios técnicos 
sustentados; 

g. Las objeciones oportunas de la Sociedad Gestora en relación con la Orden de Variación y 
cualquier otra disputa que se suscite entre la Entidad Delegante y la Sociedad Gestora en estos 
casos serán resueltas de conformidad con los mecanismos de resolución de controversias 
previstos en el Contrato; y, 

h. En el caso de que la ejecución de la Orden de Variación sea indispensable para la continuación 
del Proyecto, la Entidad Delegante y la Sociedad Gestora no puedan arribar a un acuerdo, las 
obras se podrán contratar con un tercero, posteriormente se incorporarán a la Delegación para su 
respectivo mantenimiento. 

38. Egresos de Diseño 

Constituyen egresos del Proyecto Técnico Definitivo aquellos en que deba incurrir la Sociedad Gestora para 
atender las obligaciones vinculadas con el  Diseño Definitivo. 

39. Egresos de Operación y Mantenimiento 

Constituyen egresos de Operación y Mantenimiento, aquellos en que deba incurrir la Sociedad Gestora, para 
operar y mantener el Proyecto de conformidad con las bases de este Pliego, las estipulaciones del Contrato y 
las obligaciones derivadas del mencionado Plan. 
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40. Egresos de Financiamiento 

Como egresos de financiamiento se considerará pagos de intereses, capital y otros costos bancarios en los 
que incurra la Sociedad Gestora, así, por ejemplo, si es financiamiento internacional el impuesto de salidas de 
divisas y si se financia mediante obligaciones o acciones, se considerará el pago de cupones y dividendos, 
respectivamente. 

41. Egresos de Fiscalización 

a. Constituyen egresos de Fiscalización aquellos en que deba incurrir la Sociedad Gestora para 
poder cumplir con sus obligaciones relacionadas con la Fiscalización y, en general, para permitir 
a la Entidad Delegante la evaluación permanente del cumplimiento del Contrato en la etapa de 
construcción, de conformidad con los requisitos, condiciones, limitaciones, términos y más bases 
de este Pliego y las estipulaciones del Contrato, y, 

b. Se deberá tomar como base para la Oferta, el Presupuesto Referencial para la Fiscalización. 

Sección VIII: Régimen Tributario 

a. La actividad desarrollada por la Sociedad Gestora, estará sujeta al régimen tributario general 
aplicable en Ecuador, por tanto, se someterá a los tributos actuales y los que en el futuro se 
establecieren respecto de esa actividad, sean de carácter nacional o local, cualquiera fuere el 
órgano recaudador, agente de recepción o agente de percepción del tributo.  

b. Los tributos aplicables, en su caso, bienes, infraestructuras o activos, estarán a cargo la Sociedad 
Gestora durante el plazo de vigencia del Contrato. 

c. En caso de determinarse la aplicación de nuevos tributos que recaigan en forma directa sobre la 
Sociedad Gestora, ésta tendrá derecho a requerir a la Entidad Delegante el equilibrio económico-
financiero del Contrato, en los términos y condiciones que se establecen.  

d. Cualquier tributo, retención o gravamen que afecte a los pagos de la Sociedad Gestora que se 
establecen en el Contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo. 

e. Es obligación de la Sociedad Gestora contemplar en su Plan Económico-Financiero cualquier otro 
costo y gasto asociado con la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Contrato, según sus propias asunciones e hipótesis. 

Sección IX: Financiamiento 

42. Capital social 

El Oferente deberá considerar que, de resultar adjudicado, deberá aportar al capital social de la Sociedad 
Gestora, en numerario equivalente al 5% del presupuesto referencial del proyecto. Este capital social mínimo 
es independiente del porcentaje exigido por los financistas. La relación entre el capital propio y el financiamiento 
de terceros ha de mantener, al menos, la proporción de veinte por ciento (20%) durante el periodo de concesión 
luego de la finalización de la construcción del Proyecto respecto a la relación entre el capital propio y el 
financiamiento de terceros para alcanzar el cierre financiero del Proyecto. Estipulándose que, el mantenimiento 
de dicho porcentaje de capital propio, y sus condiciones, estará sujeto a lo que se prevea en los contratos de 
financiamiento.  
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43. Financiamiento de terceros 

La Entidad Delegante no otorga garantía alguna a favor de Financistas por las obligaciones del Adjudicatario 
y/o de la Sociedad Gestora. 

a. Para financiar el proyecto, el Gestor Delegado podrá utilizar cualquier modalidad, instrumento y 
operaciones financieras reconocidas y regularmente utilizados en los mercados financieros local 
e internacional, sin necesidad de recabar la autorización previa de la Entidad Delegante, siempre 
que: 

I. El riesgo de viabilidad financiera y el riesgo de financiamiento quede claramente radicados 
en el Gestor Delegado 

II. El financista haya sido registrado por el Gestor Delegado ante la Entidad Contratante. El 
registro se efectuará mediante comunicación con la que se acompañe copia del 
correspondiente acuerdo conexo. 

III. Las garantías vinculadas al financiamiento de terceros queden sujetas a los requisitos, 
requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstas en este pliego y 
las estipulaciones contractuales. 

IV. Al financista se haya obligado a remitir a la Entidad Contratante semestralmente el reporte 
sobre el cumplimiento de las obligaciones a su favor y a cargo del Gestor Delegado. 

b. Entidad Contratante no otorga al gestor Delegado ningún tipo de crédito. 

44. Garantías y derechos de los Financistas 

a. La Entidad Delegante no otorga garantía alguna a favor de Financistas por las obligaciones de la 
Sociedad Gestora; 

b. Los Financistas registrados podrán, asumir la Posición Contractual de la Sociedad Gestora:  

I. En caso de Terminación Anticipada del Contrato por causas atribuibles a la Sociedad Gestora 
o;  

II. En caso de que la Sociedad Gestora hubiese incumplido sus obligaciones frente al 
Financista. 

c. El (los) Financista (s) podrá asumir la Posición Contractual, directamente o a través de un tercero, 
siempre que, de conformidad con este Pliego y el Contrato, los Financistas de común acuerdo, 
aseguren y acrediten en tiempo oportuno y a satisfacción de la Entidad Delegante que: 

I. El Proyecto continuará su ejecución en la etapa o fase que corresponda de conformidad con 
los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstos en 
este Pliego y las estipulaciones del Contrato. 

II. La entidad a cuyo cargo estaría la ejecución del Proyecto cumpla idénticos requisitos a 
aquellos que sirvieron de base para la adjudicación de conformidad con este Pliego. 

III. El Financista remitirá a la Entidad Delegante semestralmente el informe sobre el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Sociedad Gestora. 

IV. El Financista notificará a la Entidad Delegante su intención de ejercer su derecho a asumir la 
Posición Contractual de la Sociedad Gestora justificando la causa.  

d. En el supuesto de que proceda la Terminación Anticipada del Contrato, la Entidad Delegante 
dentro del procedimiento de terminación regulado en este Pliego y el Contrato cursarán la 
correspondiente notificación a los Financistas registrados; 
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e. En el plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la intención del 
Financista registrado de asumir la Posición Contractual de la Sociedad Gestora, el Financista 
pondrá a consideración de la Entidad Delegante la misma documentación requerida en este Pliego 
para la revisión de los requisitos de elegibilidad legales, técnicos y económicos de la persona 
jurídica que estaría a cargo de la ejecución del Proyecto; 

f. La Entidad Delegante en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha en que el 
Financista hubiera remitido la documentación para su evaluación aceptará o negará, 
motivadamente la petición. La Entidad Delegante no negará la petición en caso de que la persona 
propuesta cumpla los requisitos previstos en este Pliego; 

g. La Sociedad Gestora no podrá constituir garantía alguna sobre los bienes públicos objeto del 
Contrato; sin embargo, podrá otorgar cualquier tipo de garantía sobre sus derechos originados en 
el Contrato, siempre que: 

I. La Sociedad Gestora solicite autorización a la Entidad Delegante, en la que justifique que los 
mecanismos de garantía propuestos no trasladarán riesgo alguno a la Entidad Delegante ni 
supondrán un obstáculo, presente o futuro, para el ejercicio de los derechos de la Entidad 
Delegante, para que la Sociedad Gestora pueda cumplir, a satisfacción de la Entidad 
Delegante, sus obligaciones o, en general, supongan afectación a la prestación del servicio 
público. 

II. En el caso de que la garantía recaiga sobre los Ingresos del Proyecto, la Sociedad Gestora 
deberá garantizar que el mecanismo de garantía no afectará los requerimientos de capital de 
trabajo y flujo operativo para atender la Operación y el Mantenimiento. 

III. Los recursos obtenidos por la Sociedad Gestora a consecuencia de este tipo de operaciones 
no se destinen a fines ajenos al cumplimiento de las obligaciones que adquiere de 
conformidad con el Contrato.  

h. Las garantías otorgadas sin la autorización previa y expresa de la Entidad Delegante o que 
contravengan los criterios determinados en este Pliego y el Contrato, serán inoponibles o 
ineficaces frente a la Entidad Delegante, sin perjuicio de que la constitución de las garantías, en 
esas condiciones, sea objeto de sanción de conformidad con el Contrato. 

45. Parte integrante del Contrato 

Todos los documentos del proceso de Concurso Público, entre ellos: Pliego, oferta, negociación, garantías. 

46. Distribución de riesgos 

a. La Sociedad Gestora suscribirá y ejecutará el Contrato por su cuenta y riesgo, de acuerdo con 
su Propuesta Técnica, Plan Económico – Financiero y Plan de Operación y Mantenimiento; 

b. Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se entenderán incluidos 
dentro de los riesgos propios de la actividad de la Sociedad Gestora todos aquellos que no sean 
atribuidos expresamente a la Entidad Delegante, así como los demás que no sean explícitamente 
excluidos de la responsabilidad de la Sociedad Gestora según los términos, condiciones y límites 
previstos en el pliego; 

c. Sin perjuicio de la regla descrita en la letra precedente, la Sociedad Gestora asume expresamente 
los siguientes riesgos asociados con la concesión: 

I. La totalidad de los riesgos que provengan del cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad 
Gestora derivadas del Contrato y los Documentos de la Transacción. Por tanto, asume como 
una obligación de resultado, el adecuado funcionamiento técnico y permanente de la 
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Concesión, según se encuentra descrita en el Contrato y los Documentos de la Transacción. 

II. Los riesgos propios de Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Construcción, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto, de la demanda de Usuarios que presente el corredor vial objeto 
de la Concesión durante su plazo de vigencia, así como los provenientes del giro ordinario 
del negocio. 

III. Sin que su enunciación sea exhaustiva, son de cargo de la Sociedad Gestora los riesgos 
comunes, normales o previsibles que son inherentes a la ejecución de las actividades objeto 
del Contrato, y sus respectivas potenciales consecuencias negativas. En especial, sin que 
sirva de limitación, los riesgos de desarrollo, de puesta en marcha, operativos, de mercado, 
comerciales, financieros, cambiarios, de daño a terceros y los que se detallan en la Tabla 
(“Distribución de Riesgos”). 

IV. La Sociedad Gestora se obliga a asumir los riesgos que se le presenten en este Pliego y en 
la ejecución del Contrato y a emplear todas las medidas que estime necesarias para 
mitigarlos sin afectar los requerimientos técnicos, funcionalidad, mantenimiento y operación 
del Proyecto. 

d. Se consideran riesgos compartidos de la Entidad Delegante y el Gestor privado, los siguientes 
riesgos asociados con la concesión: 

I. Las huelgas o actos vandálicos son riesgos compartidos, mismos que serán aplicados 
dependiendo de la acción que conlleven a la activación de los mismos; no obstante, la 
identificación y distribución de riesgos se la realizará dentro de la etapa de negociación. 

II. La destrucción de bienes concesionados como consecuencia de la no aprobación por parte 
del Concedente, la ejecución de obras y/o mantenimiento propuestos por la Concesionaria. 

III. Los procesos administrativos inherentes a la expropiación son de responsabilidad de la 
Entidad Delegante (declaratoria de utilidad pública, aprobación de expedientes, autorización 
auto de pago). La Entidad Delegante, por razones de interés público y de distribución de 
riesgos en el Contrato, encarga al Gestor Delegado la gestión del procedimiento expropiatorio 
de las áreas y bienes requeridos y necesarios para la correcta ejecución del Proyecto 
(registros, avalúos, notificaciones y más documentación relacionada con el procedimiento) 
(levantamiento de fichas catastrales, documentos legales de afectados, registros, avalúos, 
notificaciones, y más documentación relacionada con el procedimiento).  

En caso de que un operador de justicia ordenare un pago superior al avalúo catastral, la 
diferencia será dispuesta en pago al Gestor Delegado; valores que serán reconocidos a 
través de los mecanismos establecidos en los pliegos, con el objeto de facilitar la 
transferencia del predio requerido para la ejecución del proyecto. En el eventual caso que se 
produzca un evento de fuerza mayor por este motivo, se procederá con la ampliación de 
plazo de ejecución de obra.  

e. El proyecto considera un monto total aproximado de USD 3.13 MM (valores constantes) para la 
contratación de un seguro todo riesgo durante el periodo de operación y mantenimiento. No 
obstante, el oferente deberá analizar el monto estimado en base a su propuesta de inversión. 

f. La Concesión ha sido estructurada de modo que permita al Adjudicatario y/o al Gestor Privado, 
emplear un nivel de diligencia o eficiencia dentro de los estándares de la industria, obtener 
ingresos suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la inversión, 
y obtener una rentabilidad razonable.  

En ese sentido, el MTOP ha contemplado los siguientes resultados: 

Cuadro N° 4 
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Riesgos del Proyecto 

Riesgos Retenidos 

Tipo de Riesgo Descripción 

Retraso en la conformidad de los 
estudios 

Retraso del MTOP en el informe de conformidad de los 
estudios 

Actos de Autoridad 

Inclusión de obras que no forman parte del proyecto 

Suspensión temporal del cobro del servicio 

Retraso o falta de aprobación de tarifas 

Eventos de Fuerza Mayor 
Cambios en la Legislación Tributaria y laboral 

Cambios Macroeconómicos 

Riesgos Compartidos 

Riesgo Técnico 

Resistencia de los usuarios al pago de servicios por falta o 
insuficiencia en el proceso de socialización. 
Demora en los procesos de expropiación que es competencia 
de la entidad delegante 

Demora en la obtención de permisos ambientales 

Riesgos Transferidos 

Riesgo de Financiamiento 
Demora en el cierre financiero o falta de financiamiento del 
proyecto 

Riesgo de Organización Demora en la conformación de la sociedad gestora 

Riesgo Técnico 

Deficiencia en los diseños definitivos que afecten el cronograma 
del proyecto, su presupuesto y calidad 

Deficiencias o fallas constructiva en la operación y 
mantenimiento del proyecto 

Contaminación a elementos de agua, aire y tierra en la etapa 
constructiva y, de operación y mantenimiento 

Responsabilidad civil por daños al ambiente o a terceros 

Variación de precios de insumos, tales como, equipos, 
materiales y transporte 

Deficiencias en la calidad y niveles de servicios 

Accidentes laborales 

Demanda TPDA 

 

 


