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Anuncio Especifico de Adquisiciones

Solicitud de Ofertas
Obras

(Proceso de dos Sobre, sin precalificacion)

Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

Proyecto: Proyecto de Reconstruccion Resiliente de Emergencia

Titulo del contrato: Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo — Las Mercedes
— 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en las
provincias de Santo Domingo de Los Tséchilas y Pichincha.

Pais: Ecuador

N.° de préstamo: 9555-EC
SDO n.°: EC-MTOP-552435-CW-RFB
Emitido el: xxx

1. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) (antes Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 102, de fecha 15 de agosto de 2025) ha recibido
financiamiento del Banco Mundial para financiar parcialmente el costo del Proyecto de
Reconstruccion Resiliente de Emergencia, y se propone utilizar parte de los fondos de este
para efectuar los pagos estipulados en la Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo
Domingo — Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de
longitud, ubicado en las provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha,
procesara los pagos utilizando el método de desembolso de Pago Directo, como se define
en las Directrices de Desembolso del Banco Mundial para el Financiamiento de Proyectos
de Inversion.

2. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) invita a los Licitantes elegibles a
presentar Ofertas en sobres cerrados para Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo
Domingo — Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de
longitud, ubicado en las provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha.

3. La Licitacién se llevard a cabo mediante adquisiciones competitivas internacionales
utilizando el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del
Banco Mundial, cuarta edicion, noviembre del 2020 (“Regulaciones de Adquisiciones™), y
se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, como se los define en las Regulaciones
de Adquisiciones.

4. Los Licitantes elegibles interesados podran solicitar mas informacion al Ministerio de
Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte,
Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis Bonilla Castro, a la direccion electronica:
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viasbm(@mit.gob.ec y consultar el documento de licitacion en el horario de 09h00 a 15h00,
en la direccion que figura mas abajo.

5. Los Licitantes elegibles interesados podran adquirir el documento de licitacion en espafiol en
forma gratuita a través de la pagina https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

6. Las Ofertas deberan dirigirse a la direccion que se indica mas abajo a mas tardar el dia XXXX
a las 11h00. No est4 permitida la presentacion electronica de las Ofertas. Las Ofertas recibidas
fuera del plazo establecido seran rechazadas. Los sobres exteriores de la Oferta marcados
como “OFERTA ORIGINAL” y los sobres interiores marcados como “PARTE
TECNICA” se abriran ptblicamente en presencia de los representantes designados por los
Licitantes y cualquier persona que decida asistir, en la direccion que figura a continuacion en
la Juan Leon Mera N26-220 y Av. Orellana, XXXX el XXXX. Todos los sobres marcados
como “PARTE FINANCIERA” permaneceran sin abrir y se mantendran bajo la custodia
segura del Contratante hasta la segunda apertura publica de las Ofertas.

7. Todas las Ofertas deben ir acompanadas de una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

8. Se llama la atencidn sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario
divulgue informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la
Notificacion de Adjudicacion de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva incluido en el documento de licitacion.

9. La direccion o las direcciones a las que se hace referencia mas arriba son las siguientes:
Atencion: Ministerio de Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la Infraestructura del
Transporte, Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis Bonilla Castro
Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana, piso 17.

Codigo Postal: 170522

Ciudad: Quito

Pais: Ecuador

Teléfono: +593-2 397 4600

Correo electronico: viasbm(@mit.gob.ec

Pagina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

Ing. Eduardo Alexis Bonilla Castro
Subsecretario de la Infraestructura del Transporte
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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Solicitud de Ofertas
para la Contratacion de
Obras

Contratacion de la:

REHABILITACION VIAL DE LA E-25,
TRAMO: SANTO DOMINGO — LAS
MERCEDES - 10 DE AGOSTO — SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS CON 62.40 KM. DE
LONGITUD, UBICADO EN LAS PROVINCIAS
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y
PICHINCHA

Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

Proyecto: Proyecto de Reconstruccion Resiliente de Emergencia

Nombre del contrato: Rehabilitacion vial de la E-25 en 62.40 km del tramo Santo Domingo
-Las Mercedes - 10 de Agosto - San miguel de los Bancos.

Pais: Ecuador

Préstamo/Crédito/Donacion n.°: BIRF 9555 — EC

Solicitud de Ofertas n.>: EC-MTOP-552435-CW-RFB

Emitida el: xxxx

Direccion: Juan Ledon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Seccion L. Instrucciones a los Licitantes

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de 1.1  El Contratante, conforme se especifica en los Datos de la Licitacion
la Licitacion (DDL), emite este documento de licitacion para la provision de Obras
segun se especifica en la Seccion VII, “Requisitos de las Obras™. El
nombre, la identificacion y el niimero de lotes (contratos) de esta

SDO se indican en los DDL.

1.2 En todo este documento de licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax e incluso, si asi se especifica en los DDL,
distribuido o recibido a través del sistema electronico de
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de
recibo.

(b) Si el contexto asi lo requiere, las palabras en singular
también incluyen el plural y viceversa.

(c) Por “dia” se entiende dia corrido, a menos que se especifique
“dia habil”. “Dia habil” es cualquier dia considerado
laborable en el pais del Prestatario. Se excluyen los feriados
publicos oficiales del Prestatario.

(d) “AS” es un acréonimo que significa medidas ambientales y
sociales (incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y
Acoso Sexual (ASx));

(e) “Explotacion y Abuso Sexual (EAS)” significa lo
siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso o
intento de abuso a una posicion vulnerable, abuso de poder
o de confianza con fines sexuales, que incluyen, entre otros,
el aprovechamiento monetario, social o politico mediante la
explotacion sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la
intrusion fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza
o bajo condiciones desiguales o coercitivas;

(f) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
fisica o verbal de una naturaleza sexual por el Personal del
Contratista con otros miembros del Personal del Contratista
o del Contratante.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 v Av, Qrellana
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(g) “Personal del Contratista” se define en la Subclausula
1.1.17 de las Condiciones Generales; y

(h) “Personal del Contratante” se define en la Subclausula
1.1.33 de las Condiciones Generales.

Una lista no exhaustiva de (i) comportamientos que constituyen
EAS y (i1) comportamientos que constituyen ASx se anexa al
formulario de Normas de Conducta en la Seccion IV,
“Formularios de la Oferta”.

2. Fuente de 2.1 El Prestatario o Receptor (en adelante denominado “Prestatario”)
los Fondos especificado en los DDL ha recibido o solicitado financiamiento (en
adelante denominados “fondos”) del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento o la Asociacion International de Fomento
(en adelante denominados “el Banco™) en el monto especificado en
los DDL para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinard una parte de los fondos para efectuar pagos elegibles en
virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el
presente documento de licitacion.

2.2 El pago sera efectuado por el Banco solamente a pedido del
Prestatario, una vez que el Banco lo haya aprobado, y se ajustara en
todos sus aspectos a los términos y condiciones del Convenio de
Préstamo (u otro financiamiento). En el Convenio de Préstamo (u
otro financiamiento) se prohibe todo retiro de fondos de la cuenta del
préstamo para efectuar cualquier pago a personas fisicas o juridicas,
o por concepto de cualquier importacion de bienes, equipos,
elementos de planta o materiales, si dicho pago o dicha importacion
estan prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas. Salvo el Prestatario, ninguna otra parte tendra
derecho alguno derivado del Convenio de Préstamo (u otro
financiamiento) ni tendra derecho a reclamar los fondos del Préstamo
(u otro financiamiento).

3. Fraudey 3.1 El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la
Corrupcion corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes
incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial,

conforme se establece en la Seccion VI.

3,2 Para dar cumplimiento a esta politica, los licitantes permitiran y
dispondran que sus agentes (declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y su personal,
permitan al Banco inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos relacionados con cualquier proceso de seleccion inicial,
precalificacion, presentacion de ofertas o propuestas y cumplimiento

Cédigo postak 170522

g tevmnp MY




‘> ¥y
m ' REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
=~ | DEL ECUADOR
o . \ 5
de un contrato (en el caso de la adjudicacion), y disponer que estos
sean fiscalizados por auditores designados por el Banco.
4. Licitantes 4.1 Puede ser Licitante una empresa que es una entidad privada, una

Elegibles empresa o institucion de propiedad estatal sujeta a la IAL 4.6 o
cualquier combinacion de esas entidades en forma de una Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un
convenio existente o con la intencion de suscribir un convenio
respaldado por una carta de intencion. Cuando se trate de una APCA,
todos los miembros responderdn de manera conjunta y solidaria por
la ejecucion de todo el Contrato de conformidad con sus términos. La
APCA debera nombrar un Representante autorizado, quien realizara
todas las operaciones por y en representacion de todos y cada uno de
los miembros de la APCA durante el proceso de Licitacion y, si el
Contrato se adjudicara a la APCA, durante la ejecucion del Contrato.
Salvo especificacion de otra manera en los DDL, no existe limite
alguno al nimero de miembros de una APCA.

4.2 Los Licitantes no podran tener conflictos de interés. Si se determinara
que un Licitante tiene un conflicto de interés, ese Licitante serd
descalificado. Se considerard que los Licitantes tienen conflictos de
interés a los efectos de este proceso de Licitacion, si el Licitante:

(a) directa o indirectamente controla, es controlado por o esta
bajo control comun con otro Licitante, o

(b) recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de
otro Licitante o

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante, o

(d) tiene una relacion con otro Licitante, directa o a través de
terceros en comun, que les permite influir en la Oferta de
otro Licitante o en las decisiones del Contratante respecto de
este proceso de Licitacion, o

(e) cualquiera de sus afiliados particip6 en calidad de consultor
en la elaboracion del disefo o las especificaciones técnicas
de las obras sujetas a la Licitacion, o

(f) cualquiera de sus afiliados hubiera sido contratado por el
Contratante o el Prestatario (o este hubiera propuesto su
contratacién) como Ingeniero para la ejecucion del Contrato,
0

(g) proporcionaria bienes, obras o servicios distintos de los de
consultoria derivados o directamente relacionados con los
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servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion del
proyecto especificado en los DDL en referencia a la IAL 2.1
que ¢l proporciond o fueron proporcionados por cualquier
afiliada que directa o indirectamente controla, es controlada o
esta bajo control comun con esa empresa, o

(h) tiene una estrecha relacion comercial o familiar con
profesionales que forman parte del personal del Prestatario
(o del organismo de ejecucion del proyecto, o de un receptor
de una parte del préstamo) que: (i) intervienen directa o
indirectamente en la elaboracion del documento de licitacion
o las especificaciones del Contrato, y/o el proceso de
evaluacion de Ofertas de ese Contrato, o (ii) intervendrian
en la ejecucion o supervision de ese contrato a menos que el
conflicto derivado de esa relacion se hubiera resuelto de una
manera aceptable para el Banco en lo referente a todo el
proceso de Licitacion y la ejecucion del Contrato.

4.3 Una empresa que se presenta como Licitante (individualmente o
como miembro de una APCA) no podré participar en mas de una
Oferta, salvo que se permitan Ofertas alternativas. Esto incluye la
participacion como subcontratista en otras Ofertas, pues esta dara por
resultado la descalificacion de todas las Ofertas en las que la empresa
participe. Una firma que no es un Licitante ni un miembro de una
APCA puede participar como subcontratista en mas de una Oferta.

4.4 Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, sujeto a
las restricciones establecidas en la IAL 4.8. Se considerara que un
Licitante tiene la nacionalidad de un pais si estd constituido,
incorporado o registrado en un pais y opera de acuerdo con las
disposiciones de las leyes de ese pais, conforme lo acredita su
escritura de constitucion (o documento equivalente de constitucion o
asociacion) y sus documentos de inscripcion, segin corresponda.
Este criterio también se aplicara para determinar la nacionalidad de
los subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte
del Contrato que incluya Servicios conexos.

4.5 Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco en virtud de lo
dispuesto en sus directrices de lucha contra la corrupcion y de
conformidad con sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el parrafo 2.2 d. de la Seccion VI
no podra ser precalificado, ser seleccionado inicialmente, presentar
ofertas o propuestas ni resultar adjudicatario de un Contrato
financiado por el Banco, ni podré beneficiarse financieramente ni de
ningun otro modo con tal Contrato durante el periodo de tiempo que
el Banco haya establecido. La lista de las empresas y personas
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inhabilitadas puede consultarse en la direccion electronica
especificada en los DDL.

4.6 Los Licitantes que son instituciones o empresas de propiedad estatal
del pais del Contratante podran competir por uno o mas Contratos y
resultar adjudicatarias Unicamente si demuestran, de un modo
aceptable para el Banco, que: (i) tienen autonomia legal y financiera,
(i1) realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial y (iii)
no estan sometidas a la supervision del Contratante.

4.7 Los Licitantes no estaran sujetos a una suspension que les impida
presentar Ofertas impuesta por el Contratante como resultado de la
aplicacion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o de
Propuesta.

4.% Las empresas y las personas no seran elegibles si asi se establece en
la Seccion V y si (a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais
del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con aquel pais,
siempre y cuando se demuestre a entera satisfaccion del Banco que
esa exclusion no impedird la competencia efectiva con respecto al
suministro de los bienes o la contratacion de las obras o los servicios
requeridos, o (b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, el pais del Prestatario prohiba
toda importacion de bienes o contratacion de obras o servicios de ese
pais, o todo pago a cualquier pais, persona o entidad en ese pais.
Cuando las Obras se ejecuten a través de limites jurisdiccionales (y
mas de un pais sea Prestatario y participe en la contratacion), la
exclusion de una empresa o persona sobre la base de la IAL 4.8 (a)
supra por uno de los paises se podra aplicar a esa contratacion en los
otros paises involucrados, si asi lo acuerdan el Banco y los otros
Prestatarios que participen en la contratacion.

4% Los Licitantes deberan presentar las pruebas documentarias de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere
satisfactorias.

4.1k Una empresa a la que el Prestatario haya inhabilitado como
adjudicatario de contratos puede participar en este proceso de
adquisicién, a menos que el Banco, a pedido del Prestatario,
considere que dicha inhabilitacion: (a) se relaciona con actos de
fraude o corrupcion y (b) siguid un procedimiento judicial o
administrativo que garantiz6 a la empresa un debido proceso.

4,11 A menos de que se establezca de otra manera en los DDL, esta
licitacion esta abierta solamente para los Licitantes precalificados.
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5, Materiales, 5.1 Los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de

Equipos y conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco
Servicios deberdn tener su origen en cualquier pais con sujecion a las
Elegibles restricciones especificadas en la Seccion V, Paises Elegibles, y todos
los gastos que se efectien en el marco del Contrato no infringiran
esas restricciones. A pedido del Contratante, los Licitantes deberan

presentar pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones del fr.1  El documento de licitacion consta de las partes 1,2 y 3, que incluyen
Documento todas las secciones que se indican mas abajo, y debera leerse en
de Licitaciéon conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la

IAL 8.
PARTE 1. Procedimientos de Licitacion

e Seccion L. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
e Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)
e  Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e Seccion IV. Formularios de la Oferta
e Seccidn V. Paises Elegibles
e Seccion VI. Fraude y Corrupcion
PARTE 2. Requisitos de las Obras
e Seccion VII. Requisitos de las Obras

PARTE 3. Condiciones Contractuales y Formularios
de Contrato

e Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)
e Seccion IX. Condiciones Particulares (CP)
e Seccion X. Formularios de Contrato

.2 El Anuncio Especifico de Adquisicion de la Solicitud de Ofertas
(SDO) emitida por el Contratante o el llamado a Licitacion emitido
por el Contratante a los Licitantes precalificados no forma parte del
documento de licitacion.

6.3 Salvo que el Contratante los suministre directamente, este no asume
responsabilidad alguna por la integridad del documento de licitacion,
las respuestas a los pedidos de aclaraciones, las actas de la reunion
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previa a la presentacion de las Ofertas (si hubiera) o las enmiendas
del documento de licitacion de conformidad con la IAL 8. En caso de
existir alguna contradiccion, prevaleceran los documentos
suministrados directamente por el Contratante.

4 Los Licitantes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en el documento de
licitacion y suministrar con su Oferta toda la informacion y
documentacion que se exige en el documento de licitacion.

7. Aclaracion del 7.1 Todo Licitante que requiera alguna aclaracion del documento de

Documento de licitacion debera comunicarse con el Contratante por escrito a la
Licitacion, visita direccion correspondiente especificada en los DDL o plantear sus
al Lugar de las inquietudes en la reunion previa a la presentacion de las Ofertas, si
Obras y reuniéon dicha reunion se establece en la IAL 7.4. El Contratante respondera
previa por escrito a todas las solicitudes de aclaracion, siempre que dichas
a la Presentacion solicitudes se reciban a mas tardar catorce (14) dias antes de que
de Ofertas venza el plazo para la presentacion de las Ofertas. El Contratante

enviara copia de las respuestas a todos los Licitantes que adquirieron
el documento de licitacion de conformidad con la IAL 6.3, e incluira
una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su
procedencia. Si asi se especifica en los DDL, el Contratante también
publicard prontamente su respuesta en la pagina web indicada en los
DDL. Si como resultado de las aclaraciones fuese necesario
modificar elementos esenciales del documento de licitacion, el
Contratante realizara la modificacion siguiendo el procedimiento
indicado en las IAL 8 e IAL 22.2.

7.2 Serecomienda que el Licitante visite y examine el Lugar de las Obras
y sus alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las
Obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las Obras correran
por cuenta del Licitante.

7.3 El Contratante autorizara el acceso del Licitante y cualquier miembro
de su personal o agente a sus propiedades y terrenos para los fines de
la visita, solo bajo la expresa condicion de que el Licitante y cualquier
miembro de su personal y sus agentes eximan al Contratante y a su
personal y agentes de toda responsabilidad al respecto, y asuman la
responsabilidad por cualquier muerte o lesion personal, pérdida de
propiedad o dafios a la misma, asi como por toda otra pérdida, dafio,
costo y gasto que en que se incurra como resultado de la inspeccion.

7.4 Se invitara al representante designado por el Licitante a asistir a una
reunion previa a la presentacion de las Ofertas y/o a realizar una visita
al lugar de las Obras, si asi se especifica en los DDL. La reunion
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tendrd como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con
respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.

7.5 Se solicita que los Licitantes hagan llegar sus preguntas
por escrito al Contratante a mds tardar una semana antes de la
reunion.

7.6+ El acta de la reunion previa a la presentacion de las Ofertas, si
corresponde, incluido el texto de las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente
con las respuestas preparadas después de la reunion, se transmitiran
prontamente a todos los Licitantes que hayan adquirido el documento
de licitacion de conformidad con la IAL 6.3. Si asi se especifica en
los DDL, el Contratante también publicara prontamente el acta de la
reunion previa a la presentacion de las Ofertas en la pagina web
indicada en los DDL. Toda modificacion del documento de licitacion
que pueda ser necesaria como resultado de la reunidon previa a la
presentacion de las Ofertas deberd efectuarla el Contratante
exclusivamente mediante la emision de una enmienda, conforme a la
IAL 8 y no a través del acta de la reunion previa a la presentacion de
las Ofertas. La inasistencia a la reunion previa a la presentacion de
las Ofertas no constituird una causa de descalificacion de un
Licitante.

8. Modificacion #.1 En cualquier momento antes de la fecha limite para la presentacion
del documento de Ofertas, el Contratante podra modificar el documento de licitacion
de licitacion mediante la emision de enmiendas.

#.2 Toda enmienda emitida formara parte del documento de licitacion y
debera ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el
documento de licitacion del Contratante de conformidad con la IAL
6.3. Asimismo, el Contratante publicara prontamente la enmienda en
su pagina web de conformidad con la IAL 7.1.

#.1 El Contratante debera prorrogar el plazo de presentacion de las
Ofertas a fin de dar a los Licitantes un plazo razonable para que
puedan tomar en cuenta las enmiendas en la elaboracion de sus
Ofertas, de conformidad con la IAL 22.2.

C. Elaboracion de las Ofertas

9. Costo de la 9.1 El Licitante financiara todos los costos relacionados con la
Participacion preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no sera
en la Licitacion responsable ni tendrd obligacion alguna en lo que respecta a esos

costos, independientemente del modo en que se realice y del
resultado del proceso de Licitacion.

10. Idioma de 111 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos
la Oferta relativos a dicha Oferta que intercambien el Licitante y el Contratante
se redactaran en el idioma especificado en los DDL. Los documentos
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de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podran
estar en otro idioma, con la condicién de que las partes pertinentes
estén acompanadas de una traduccion fidedigna al idioma
especificado en los DDL, en cuyo caso, a los efectos de la
interpretacion de la Oferta, prevalecera dicha traduccion.
11. Documentos 11.1 La Oferta debera constara de dos Partes, a saber, la Parte Técnica y
que conforman la Parte Financiera. Estas dos Partes se presentaran simultaneamente
la Oferta en dos sobres sellados separados (proceso de licitacion de dos

sobres). Un sobre contendra unicamente informacion relativa a la
Parte Técnica y el otro, inicamente informacion relativa a la Parte
Financiera. Estos dos sobres deberan incluirse en un sobre exterior
sellado separado marcado como “OFERTA ORIGINAL”

11.2 La Parte Técnica de la Oferta comprendera lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta - Parte Técnica preparada de
acuerdo con la IAL 12;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, segtin lo dispuesto en
la IAL 19.1;

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica, cuando se permita,
de conformidad con la IAL 13 la Parte Técnica de una
Alternativa;

(d) Autorizacion: confirmacion escrita que autorice al
signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de
conformidad con la IAL 20.3;

(e) Calificaciones: prueba documental, de conformidad
con la IAL 17, que establezca que el Licitante es
elegible y esta calificado para ejecutar el Contrato en
caso de que su Oferta sea aceptada;

(f) Conformidad: una propuesta técnica de conformidad
conlalAL 16;y

(g) Cualquier otro documento exigido en los DDL.
11.3 La Parte Financiera debera contener lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta - Parte Financiera: preparada de
conformidad con la IAL 12 e IAL 14;

(b) Lista de Cantidades completas de conformidad con
IAL 12 e IAL 14;
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(c) Oferta Alternativa - Parte Financiera, cuando se
permite de conformidad con la TAL 13, la Parte
Financiera de la Oferta Alternativa;

(d) cualquier otro documento exigido en los DDL.

11.4 La Parte Técnica no deberd contener ninguna informacion
relacionada con el precio de la Oferta. Cuando en la Parte Técnica se
incluya informacion financiera importante relacionada con el precio
de la Oferta, la Oferta se declarara no conforme.

11.5 El Licitante deberd proporcionar en la Carta de la Oferta-Parte
Técnica los nombres de tres posibles miembros de la DAAB y
adjuntar su curriculum vitae. La lista de posibles miembros del
DAAB propuesta por el Contratante (Datos del Contrato 21.1) y por
el Licitante (Carta de Oferta) estard sujeta a la No Objecion del
Banco.

11.66 Ademas de los requisitos estipulados en la IAL 11.2, las Ofertas
presentadas por una APCA deberan incluir en la Parte Técnica una
copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los integrantes.
Como alternativa, todos los miembros firmaran y presentaran, junto
con la Oferta, una carta de intencion donde conste que suscribiran un
Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo
propuesto.

11.7 El Licitante proporcionara en la Carta de la Oferta - Parte Financiera
informacion sobre las comisiones y gratificaciones, si las hubiere,
pagadas o por pagar a los agentes o a cualquier otra parte en relacion
con esta Oferta.

12. Cartas de la 12,1 La Carta de la Oferta - Parte Técnica, Carta de la oferta - Parte
Oferta 'y Financiera y los Apéndices, incluida la Lista de Cantidades, se
Apéndices preparardn en los formularios pertinentes que se incluyen en la

Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios deberan
completarse sin realizar ningtn tipo de modificaciones al texto, y no
se aceptaran sustituciones, excepto lo estipulado en la TAL 20.3.
Todos los espacios en blanco deberdn completarse con la
informacion solicitada.

13. Ofertas 13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran
Alternativas ofertas alternativas.

13,2 Cuando se solicite explicitamente un plazo alternativo para la
finalizacion de los trabajos, en los DDL se incluird una declaracion
con ese fin y el método para evaluar los distintos plazos alternativos
para la finalizacion se describird en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la IAL 13.4, los Licitantes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del documento de
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licitaciéon deberan cotizar primero el disefio propuesto por el
Contratante, descrito en el documento de licitacion, deberan ademas
presentar toda la informacién necesaria para permitir que el
Contratante efectie una completa evaluacion de la alternativa,
incluidos planos, calculos del disefio, especificaciones técnicas,
desgloses de precios y la metodologia de construccion propuesta, asi
como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante solo
considerard las alternativas técnicas, de haberlas, del Licitante que
haya presentado la Oferta Mas Conveniente acorde a los requisitos
técnicos basicos.

134 Cuando asi se especifique en los DDL, los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes especificas de
las Obras, las que se identificardn en los DDL, junto con los
métodos para su evaluacion, y se describirdn en la Seccion VII,
“Requisitos de las Obras”.

14. Precios y 14.1 Los precios y descuentos (incluida cualquier reduccion del precio)
Descuentos que cotice el Licitante en la Carta de la Oferta - Parte Financiera y la
de la Oferta Lista de Cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 El Licitante debera completar los precios unitarios y los precios para
todas las partidas de las Obras descritas en la Lista de Cantidades. Se
considerar que las partidas para las cuales el Licitante no ha indicado
precios unitarios o precios estan cubiertas por los precios unitarios
indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el
Contratante no las pagara por separado. Toda partida no completada
en la Lista de Precios se presumira no incluida en la Oferta y, siempre
y cuando se considere que la Oferta se ajusta sustancialmente al
documento de licitacion a pesar de esta omision, el promedio de las
partidas cotizadas en Ofertas que se ajusten sustancialmente al
documento de licitacion se sumara al Precio de la Oferta y el costo
total equivalente de la Oferta asi determinada se utilizard para la
comparacion de precios.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta - Parte Financiera, de
conformidad con la TAL 12.1, serd el precio total de la Oferta,
excluido todo descuento oftrecido.

14.4 El Licitante cotizara cualquier descuento e indicara la metodologia
para su aplicacion en la Carta de la Oferta - parte Financiera, de
conformidad con la IAL 12.1.

14.5 Salvo disposicion de otra manera en los DDL y en las Condiciones
Contractuales, los precios unitarios y los precios cotizados por el
Licitante estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato,
de conformidad con lo establecido en las Condiciones Contractuales.
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En dicho caso, el Licitante deberd suministrar los indices y los
coeficientes de ponderacion de las formulas de ajuste de precios en
el apéndice de Datos de Ajuste, y el Contratante podra exigir al
Licitante que justifique los indices y coeficientes de ponderacion
propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la a IAL 1.1, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los
Licitantes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les
adjudique mas de un contrato especificaran en su Oferta la reduccion
de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada
contrato individual dentro del paquete. Los descuentos se presentaran
de conformidad con lo dispuesto en la IAL 14.4, siempre y cuando
las Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo tiempo.
No obstante, los descuentos condicionados a la adjudicacion de
mas de un contrato no se utilizaran para fines de evaluacion de
la Oferta.

14,7 Todos los derechos, impuestos y demés gravamenes que deba pagar
el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otro motivo, a
partir de la fecha que sea 28 dias anterior a la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas, se incluiran en los precios y los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Licitante.

15. Monedas de la 15.1 Lamoneda o las monedas de la Oferta y la moneda o las monedas de
Oferta y de pago los pagos seran las mismas y se especificaran en los DDL.

El Contratante podra indicar que los Licitantes deben justificar sus
requerimientos de pagos en moneda local y extranjera, asi como
fundamentar que las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el cuadro de Datos de Ajuste son
razonables, en cuyo caso los Licitantes deberan presentar un desglose
detallado de las necesidades en moneda extranjera.

16. Documentos que 1,1 El Licitante entregara una propuesta técnica en la Parte Técnica de la

conforman la Oferta con una descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el
Propuesta personal y el cronograma de las obras, asi como cualquier otra
Técnica informacion estipulada en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”,

con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante
cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para

completarla.

17. Documentos que 17,1 Con el fin de demostrar la elegibilidad del Licitante de conformidad
establecen la con [AL 4, el Licitante debera completar la Carta de la Oferta, - Parte
Elegibilidad y Técnica incluyendo los formularios de la Seccion IV, “Formularios
las Calificaciones de la Oferta”.
del Licitante 17.2 De conformidad con la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y

Calificacion”, a efecto de establecer las calificaciones para ejecutar
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el Contrato, el Licitante debera proporcionar la informacion
requerida en los formularios de la Seccion IV, “Formularios de la
Oferta”.

17.3 Si se aplica un margen de preferencia de acuerdo con lo estipulado
en la IAL 36.2, los Licitantes nacionales, ya sea a titulo individual o
como parte de asociaciones temporales, que soliciten ser elegibles
para la aplicacion de una preferencia nacional deberan aportar toda la
informacion requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de
conformidad con la IAL 36.2.

17.4 Cualquier cambio en la estructura o formaciéon de un Licitante
después de haber sido precalificado e invitado a presentar Ofertas
(incluido, en el caso de un APCA, cualquier cambio en la estructura
o formacion de cualquier miembro y cualquier cambio en cualquier
Subcontratista Especializado) serd sujeto a la aprobacion por escrito
del Contratante antes de la fecha limite para la presentacion de
Ofertas. Dicha aprobacion serd denegada si (i) un Licitante propone
asociarse con un Licitante descalificado o, en el caso de una APCA
descalificada, con cualquiera de sus miembros; (ii)) como
consecuencia del cambio, el Licitante ya no cumple sustancialmente
con los criterios de calificacion; o (iii) en opinion del Contratante, el
cambio puede resultar en una reduccion sustancial de la competencia.
Cualquier cambio de este tipo debe presentarse al Contratante a mas
tardar catorce (14) dias después del llamado a licitaciéon a los
Licitantes Precalificados.

Subcontratistas

17.5 A menos que se indique de otra forma en los DDL, el Contratante no
tiene la intencion de ejecutar ningun elemento especifico de las Obras
por parte de subcontratistas seleccionados de antemano por el
Contratante.

17.6+ Los Licitantes podran proponer la subcontratacion hasta el porcentaje
del valor total de los contratos o el volumen de las obras especificado
en los DDL. Los subcontratistas propuestos por el Licitante deberan
estar plenamente calificados para ejecutar sus partes de las Obras.

17.7 En caso de que no se haya llevado a cabo la precalificacion, con el
fin de evaluar las calificaciones del Licitante, el Licitante no utilizara
las calificaciones del subcontratista para calificar para las Obras, a
menos que sus partes especializadas de las Obras estén designadas
por el Contratante en los DDL como que pueden ser atendidos por
subcontratistas denominados en lo sucesivo como Subcontratistas
Especializados, en cuyo caso, la experiencia especifica de los
Subcontratistas Especializados propuestos por el Licitante, como se
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especifica en la Seccion III-A, Calificacion, puede ser considerada en
la evaluacion de las calificaciones del Licitante. La experiencia
general y los recursos financieros de los Subcontratistas
Especializados no se sumaran a los del Licitante para fines de
calificacion del Licitante.

17.% En caso de que se haya llevado a cabo una precalificacion, sujeto a la
Subclausula 17.4 de las IAL, la Oferta del Licitante debera nombrar
al mismo subcontratista especializado que se presento en la solicitud
de precalificacion y fue aprobado por el Contratante.

18. Periodo de 18,1 Las Ofertas deberan mantenerse validas hasta la fecha especificada
Validez de las en los DDL o cualquier fecha prorrogada si el Contratante la
Ofertas modifica de conformidad con la IAL 8. Una Oferta que no sea valida

hasta la fecha especificada en los DDL, o cualquier fecha prorrogada
por el Contratante de conformidad con la IAL 8, sera rechazada por
el Contratante por incumplimiento.

14,2 En casos excepcionales, antes de la expiracion de la fecha de validez
de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Licitantes que
extiendan el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud
como las respuestas se presentaran por escrito. Si se solicita una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la AL
19, esta también se prorrogara por veintiocho (28) dias contados
desde la fecha limite extendida de validez de la Oferta. Los Licitantes
podran rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud
no se les pedird ni se les permitira que modifiquen su Oferta, salvo
en los casos contemplados en la IAL 18.3.

1¥.3 Si la adjudicacion se demora mas de cincuenta y seis (56) dias
después de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta,
especificada de conformidad con la IAL 18.1, el precio del Contrato
se determinara de la siguiente manera:

(a) en el caso de contratos a precio fijo, el precio del
contrato serd el precio de la Oferta ajustado por el
factor especificado en los DDL;

(b) en el caso de contratos con precios ajustables, no se
realizara ajuste alguno; o

(c) en cualquier caso, la evaluacion se basara en el precio
de la Oferta sin tener en cuenta la correccion aplicable
antes mencionada.

19. Garantia de 1.1 El Licitante debera presentar como parte de la Parte Técnica de su
Mantenimiento Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
de la Oferta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta segtin lo especificado en
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los DDL, en el formulario original, y en el caso de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda
especificados en los DDL.

19,2 Para la Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta se usard el
formulario que figura en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

1%.3 Si se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta segin se
estipula en la IAL 19.1, dicha garantia debera ser una garantia a
primer requerimiento presentada en cualquiera de las siguientes
formas, a opcion del Licitante:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compaiiia de
seguros, fianzas o avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) un cheque de gerencia o cheque certificado;
(d) otra garantia especificada en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si la
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria situada fuera del pais del Contratante, la institucion
emisora deberd tener una institucion financiera corresponsal en el
pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia, salvo
que el Contratante haya convenido por escrito, antes de la
presentacion de las Ofertas, que no se requiere una institucion
financiera corresponsal. En el caso de una garantia bancaria, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera presentarse
utilizando el formulario de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta que se incluye en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”,
o en otro formato sustancialmente similar aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de las Ofertas. La
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser valida por
veintiocho (28) posterior a la fecha original de expiracion de la
validez de la Oferta, o de cualquier fecha extendida, si ésta se
hubiera solicitado al amparo de la IAL 18.2.

19.4 Si en la IAL 19.1 se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, todas las
Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta que se ajuste sustancialmente a lo requerido, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento de ese requisito.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 /

g racliman i Y e £ MWD
i M




" REPUBLICA Ministerio de Infroaestructura y Transporte
"% DEL ECUADOR 18

14,5 Si en la IAL 19.1 se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas tan pronto
como sea posible después de que el Licitante seleccionado haya
firmado el Contrato y otorgado la Garantia de Cumplimiento y si
especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en
el trabajo, de conformidad con la IAL 49.

19.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que
dicho Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia
de Cumplimiento y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento Ambiental y Social exigida.

1,7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ejecutarse:

(a) siun Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de la
Oferta o cualquier ampliacion de ese periodo otorgada por
el Licitante, o

(b) si el Licitante seleccionado:
(i) no firma el contrato de conformidad con la IAL 48, o

(ii) no suministra la Garantia de Cumplimiento y, si
establecido en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento Ambiental y Social (AS) de
conformidad con la AL 49.

1 ¥ La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no esta
constituida legalmente como una APCA juridicamente vinculante en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
emitirse a nombre de todos los futuros miembros de la APCA
conforme se consignen en la carta de intencién mencionada en las
IAL4.1c¢IAL11.6.

1'% Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 19.1,y

(a) siel Licitante retira su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta especificada por el
Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier fecha
extendida otorgada por el Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:
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(i) no firma el contrato de conformidad con la IAL 48, o

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento y, si
establecido en los DDL, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social de conformidad con la IAL 49,

el Prestatario, si asi se contempla en los DDL, podra declarar que
el Licitante no reune los requisitos para la adjudicacion de un
contrato por parte del Contratante y por el periodo establecido en
los DDL.

20. Formato y firma 2i}.1 El Licitante preparara la Oferta de conformidad con las IAL 11 e AL
de la Oferta 21.

20,2 Los Licitantes deberan marcar como “CONFIDENCIAL” toda la
informacion CONTENIDA en sus Ofertas que consideren confidencial
en sus operaciones. Esto puede incluir informacion propia de la
firma, secretos comerciales o informacion delicada desde el punto de
vista comercial o financiero.

2013 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacion consistird en una confirmacion por escrito, de
conformidad CON lo dispuesto en los DDL, que se debera adjuntar a
la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la
autorizacion debera escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas
las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberan tener la firma completa o las iniciales de la persona que firme
la Oferta.

2014 En el caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera estar
firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de
la APCA, de modo que sea legalmente vinculante para todos sus
integrantes, conforme lo acredite un poder firmado por sus
representantes legalmente autorizados.

20.5 Todo interlineado, borradura o reemplazo sera valido Ginicamente si
esta firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus
iniciales.

D. Presentacion de las Ofertas
21. Procedimiento 21.1 El Licitante entregara la Oferta en dos sobres cerrados separados (la

para cerrar Parte Técnica y la Parte Financiera). Estos dos sobres se adjuntaran
y marcar en un sobre externo cerrado separado marcado “OFERTA
las Ofertas ORIGINAL”. Ademas, el Licitante debera presentar copias de la

Oferta en el nimero especificado en los DDL. Las copias de la Parte
—— . e —————————————
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Técnica se colocaran en un sobre sellado separado marcado como
“COPIAS: PARTE TECNICA”. Las copias de la parte financiera se
colocaran en un sobre cerrado separado marcado como “COPIAS:
PARTE FINANCIERA”. El Licitante colocard ambos sobres en un
sobre externo sellado y separado marcado como “COPIAS DE
OFERTA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
prevalecera el original.

21.2 Si se permiten Ofertas alternativas de acuerdo con la IAL 13, las
Ofertas alternativas se presentaran de la siguiente manera: el original
de la Parte Técnica de la Oferta alternativa se colocara en un sobre
cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE TECNICA”
y se colocara la Parte Financiera en un sobre cerrado marcado
“OFERTA ALTERNATIVA - PARTE FINANCIERA” y estos dos sobres
cerrados separados seran luego colocados dentro de un sobre exterior
cerrado marcado “OFERTA ALTERNATIVA - ORIGINAL”, las copias
de la Oferta alternativa se colocardn en sobres cerrados separados
marcados como “OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE
TECNICA”, y “OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE
FINANCIERA” y adjuntadas en un sobre exterior cerrado separado
marcado “ OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS”.

21.3 Los sobres marcados como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIAS DE
OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado como
“OFERTA ALTERNATIVA”) se adjuntardn en un sobre externo
cerrado por separado para su presentacion al Contratante.

21.4 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) llevar el nombre y la direccion del Licitante;
(b) estar dirigidos al Contratante como se indica en la IAL 22.1;

(c) llevar la identificacién especifica de este proceso de
Licitacion como se indica en los DDL en referencia a la
IAL 1.1;y

(d) incluir la siguiente advertencia: No abrir antes de la hora y
fecha de la apertura de la Oferta.

21.5 Si los sobres no estan cerrados ¢ identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizard en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 EI Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas
Presentacion tardar, a la hora y fecha especificadas en los DDL. Los Licitantes
de las Ofertas tendran la opcion de presentar sus Ofertas en formato electronico,

cuando asi se indique en los DDL. Los Licitantes que presenten sus
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Ofertas en formato electronico seguiran los procedimientos indicados
en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

22,2 El Contratante podra, a su criterio, prorrogar la fecha limite de
presentacion de las Ofertas mediante una enmienda del documento
de licitacion, de acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todas las
obligaciones y derechos del Contratante y los Licitantes
anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al nuevo
plazo.

23. Ofertas Tardias 23,1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la IAL 22. Toda Oferta que reciba el
Contratante después del plazo limite para la presentacion de las
Ofertas serd considerada tardia, y serd rechazada y devuelta al
Licitante sin abrir.

24. Retiro, 24,1 El Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta una vez
Sustitucion y presentada, debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito
Modificaciéon debidamente firmada por un representante autorizado, junto con una
de las Ofertas copia de dicha autorizacion, segtn lo estipulado en la IAL 20.3 (con

excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La
correspondiente sustitucion o modificacion de la Oferta debera
acompafiar a la respectiva comunicacion por escrito. Todas las
comunicaciones:

(a) deberan ser preparadas y presentadas de conformidad con
las TAL 20 e IAL 21 (con excepcion de la comunicacion
de retiro, que no requiere copias), y los respectivos
sobres deberan estar claramente marcados como
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”;

(b) deberan ser recibidas por el Contratante antes de la fecha
limite establecida para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la AL 22.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la IAL
24.1 seran devueltas sin abrir a los Licitantes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas
y la fecha de expiracion de la validez de la Oferta especificado por el
Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier fecha extendida del
mismo.

E. Apertura Publica de las Partes Técnica de las Ofertas
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25, Apertura de 25,1 Salvo en los casos especificados en las IAL 23 e IAL 24.2, el
la Parte Técnica Contratante, en un acto publico, abrird y leera en voz alta todas las
de las Ofertas Ofertas recibidas hasta la fecha limite, en la direccion, fecha y hora

especificadas en los DDL, en presencia de los representantes
designados de los Licitantes y de cualquier persona que desee estar
presente. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan
presentado en formato electronico, en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la IAL 22.1, sera el indicado en
los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran
en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto
sino devuelto al Licitante remitente. No se permitira el retiro de
ninguna Oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente
contenga una autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

-
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Seguidamente, se abriran los sobres marcados como “SUSTITUCION”
y se leerdn en voz alta y se intercambiaran con la Oferta
correspondiente que est¢ siendo sustituida; la Oferta sustituida no se
abrird y se devolvera al Licitante remitente. No se permitird ninguna
sustitucion a menos que la comunicacion de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la
sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

254 A continuacién, se abrirdn los sobres marcados como
“MODIFICACION” 'y se leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion de las Ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente
contenga una autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

¥
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* Luego, se abrirdan todos los demds sobres marcados “PARTE
TECNICA”, uno por uno. Todos los sobres marcados como
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” permaneceran cerrados y
guardados por el Contratante en custodia hasta que sean abiertos, en
una apertura publica posterior, luego de la evaluacion de las partes de
la Parte Técnica de las Ofertas. Al abrir los sobres marcados como
“PARTE TECNICA”, el Contratante leera en voz alta: el nombre del
Licitante; la existencia o no de una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
si corresponde, si existe alguna modificacion;, y una Oferta
Alternativa - Parte Técnica; y todo otro detalle que el Contratante
juzgue pertinente.

236 Solamente las Partes Técnicas de las Ofertas y Ofertas Alternativas
que sean abiertos y leidos en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas se consideraran en mayor detalle en la evaluacion. La Carta

Cédigo postak 170522

g tevmnp MY




I..“ ; "'.: )
1 REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
=~ DELECUADOR

23
de la Oferta - Parte Técnica y el sobre cerrado marcado “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA” deben estar firmadas con las iniciales
de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura
de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL.

o ]
=
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El Contratante no discutird los méritos de ninguna Oferta ni rechazara
ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de conformidad con la
[AL 23.1).

25.# El Contratante preparara un acta de la apertura de las Partes Técnicas
de las Ofertas que incluird como minimo:

(a) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion
o modificacion;

(b) la recepcion de los sobres marcados “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA™;

(c) si corresponde, cualquier Oferta Alternativa - Parte Técnica;

(d) la existencia o no de una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si corresponde.

259 Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de un Licitante no invalidara
el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos
los Licitantes.

F. Evaluacion de las Ofertas - Disposiciones Generales

26. Confidencialidad 2.1 La informacion relacionada con la evaluacion de la Parte Técnica no
se divulgara a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso de licitacion hasta que se
notifique la evaluacion de la Parte Técnica de conformidad con la
IAL 33. La informacion relacionada con la evaluacion de la Parte
Financiera, la evaluacion de las Partes Técnica y Financiera
combinadas, y la recomendacion de adjudicacion del contrato, no se
divulgaran a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso de licitacion hasta que la
Notificacion de Intencion de Adjudicar el Contrato se transmita a los
Licitantes de conformidad con [AL 44.
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26,2 Todo intento de los Licitantes de ejercer influencia sobre el
Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones sobre
la adjudicacion del Contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta.

26.3 No obstante, lo dispuesto en la IAL 26.2, desde el momento en que
se abran las Ofertas hasta el momento de la adjudicacion del
Contrato, siun Licitante desea ponerse en contacto con el Contratante
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitacion,
debera hacerlo por escrito.

27. Aclaraciones 27.1 Con el fin de facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
sobre las Ofertas las Ofertas y la calificacion de los Licitantes, el Contratante, a su
criterio, podra solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su
Oferta, dandole tiempo razonable para que responda. No se tendran
en cuenta las aclaraciones sobre una Oferta presentadas por un
Licitante cuando no constituyan una respuesta a una solicitud del
Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta
se deberan presentar por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitira
cambio alguno en los precios o en la esencia de la Oferta, incluido
cualquier aumento o disminucion en forma voluntaria, excepto para
confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el
Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la
IAL 35.

27.2 Siun Licitante no ha suministrado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del Contratante, su
Oferta podra ser rechazada.

28. Desviaciones, 28,1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplicaran las siguientes
Reservas y definiciones:

Omisiones ., . .
(a) por “Desviacion” se entiende un apartamiento con respecto

a los requisitos especificados en el documento de
licitacion;

(b) por “Reserva” se entiende establecer condiciones
limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los
requisitos especificados en el documento de licitacion;

(c) por “Omisioén” se entiende la falta de presentacion de una
parte o de la totalidad de la informaciéon o la
documentacién requerida en el documento de licitacion.

29. Inconformidades 2% .1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
no significativas Contratante podra dispensar las inconformidades identificadas
en ella.

24,2 Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos, el
Contratante podra solicitar al Licitante que presente dentro de un
plazo razonable la informacion o documentacion necesaria para
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rectificar inconformidades no significativas identificadas en la Oferta
en relacion con los requisitos de documentacion. La solicitud de
informacion o  documentacién  concerniente a  dichas
inconformidades no podré vincularse en modo alguno con el precio
de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podréa rechazarse
su Oferta.

G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas

30. Determinaciéon  3{},1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento
del de licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la propia
Cumplimiento de Oferta, segtin se define en la IAL 11.

la Parte Técnica 3.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitacion

es aquella que cumple sus requisitos sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviaciéon, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) sies aceptada:

(1) afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el
Contrato, o

(i) limitaria de una manera sustancial, contraria al
documento de licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o

(b) si es rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presentan Ofertas que se
ajustan sustancialmente al documento de licitacion.

30,3 Si la Parte Técnica no se ajusta sustancialmente a los requisitos del
documento de licitacion serd rechazada por el Contratante y no podra
convertirse posteriormente, mediante la correccion de las
desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta que
se ajusta al documento de licitacion.

31. Elegibilidad y i1.1 El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si todos los
Calificacion de Licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente al documento de
los Licitantes licitacion son elegibles y continian cumpliendo (si se realizd una

precalificacion) o cumplen (si no hubo precalificacion) los criterios
de calificacion especificados en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.

31.2 La determinacién se basard en el examen de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que es elegible y esta
———— e e e
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debidamente calificado, de conformidad con laIAL 17. No se tendran
en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias,
la casa matriz, las afiliadas o los subcontratistas del Licitante (excepto
los Subcontratistas Especializados, si se permiten en el documento de
licitacion), ni cualquier otra empresa.

i1.3 Antes de la adjudicacion del Contrato, el Contratante verificara que
el Licitante seleccionado (incluyendo cada miembro de una APCA)
no estd descalificado por el Banco por el incumplimiento de las
Obligaciones contractuales de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx.
El Contratante realizara la misma verificacion para cada
subcontratista propuesto por el Licitante seleccionado. Si algin
subcontratista propuesto no cumple con el requisito, el Contratante
requerird que el Licitante proponga un subcontratista de reemplazo.

31.4 Solamente las ofertas que cumplen sustancialmente presentadas por
licitantes elegibles y calificados deberan pasar a la evaluacion técnica
detallada especificada en la IAL 32.

32. Evaluaciéon 32.1 El Contratante realizard la evaluacion de la Parte Técnica de las
Detallada de la ofertas de conformidad con la Seccion 111, “Criterios de Calificacion
Parte Técnica y Evaluacion”.

32,2 Los puntajes que se asignaran a los factores y subfactores se
especifican en los DDL.

H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnicas y Apertura
Publica de las Partes Financieras de las Ofertas

33. Apertura Publica 33,1 Después de que se complete la evaluacion de las Partes Técnicas de
de las Partes las Ofertas, el Contratante notificara por escrito a los Licitantes que
Financieras no respondieron sustancialmente a los requisitos del documento de

licitacibn o que no hayan logrado cumplir los requisitos de
calificacion, y les comunicard lo siguiente:

(a) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no
cumpli6 los requisitos del documento de licitacion;

(b) que el sobre con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” se les devolvera sin abrir una vez finalizado el
proceso de seleccion y firmado el Contrato;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGuNnDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

33.2 Simultaneamente, el Contratante debera notificar por escrito a los
Licitantes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente los
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requisitos del documento de licitacion, y que también cumplieron los
criterios de elegibilidad y calificacion, y les comunicara lo siguiente:

(a) que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido
sustancialmente los requisitos del documento de licitacion y
los criterios de calificacion;

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA” se abriran durante la apertura publica de
las Partes Financieras;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”, seglin se especifica en los DDL.

33.3 La fecha de apertura sera no menor a diez (10) Dias Habiles a partir
de la fecha de notificacion de los resultados de la evaluacion técnica,
especificados en las IAL 33.1 e I AL 33.2. No obstante, si el
Contratante recibe una queja sobre los resultados de la evaluacion
técnica dentro de los diez (10) Dias Habiles, la fecha de apertura
estara sujeta a la IAL 50.1. La Parte Financiera de la Oferta se abrira
publicamente en presencia de los representantes designados por los
Licitantes y de toda persona que desee estar presente.

33.4 En esta apertura publica, el Contratante abrira las Partes Financieras
en presencia de los Licitantes o sus representantes designados y de
toda persona que desee estar presente. Los Licitantes que cumplan
los criterios de elegibilidad y calificacion y cuyas Ofertas respondan
sustancialmente a los requisitos accederan a la segunda apertura
publica, en la que se abriran los sobres marcados con la leyenda
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA”. Cada uno de estos sobres serd
inspeccionado para confirmar que contintien sellados y no hayan sido
abiertos. Luego, el Contratante procedera a abrirlos y leerd en voz
alta los nombres de cada Licitante, el puntaje técnico y los precios
totales de las Ofertas por lote (contrato), si correspondiera, incluidos
los descuentos y la Oferta Alternativa-Parte Financiera, asi como
cualquier otro detalle que considere apropiado.

33.5 Unicamente se consideraran en la siguiente etapa de evaluacion los
sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes Financieras
de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se hayan abierto y
leido en la apertura de Ofertas. La Carta de Oferta-Parte Financiera y
los Programas de Actividades con estipulacion de precios deberan ser
inicialadas por los representantes del Contratante presentes en el acto
de apertura de Ofertas de acuerdo con lo especificado en los DDL.
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33,6 El Contratante no analizard las caracteristicas de las Ofertas ni
rechazara sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA”.

33.7 El Contratante preparara un registro de la apertura de las Partes
Financieras de las  Ofertas que  deberd  incluir,
como minimo:

(a) el nombre del Licitante que present6 la Parte Financiera de
la Oferta que fue abierta;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos los descuentos; y

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas-Parte Financiera.

33.8 Se solicitara a los Licitantes cuyos sobres marcados con la leyenda
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” hayan sido abiertos, o a sus
representantes, que firmen el registro. La ausencia de la firma de un
Licitante en el registro no invalidard su contenido ni efecto. Se
entregard una copia de dicho registro a todos los Licitantes.

I. Evaluacion de las Partes Financieras de las Ofertas

34. Ajustes por 34.1 34.1 Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
inconformidades requisitos, el Contratante debera rectificar las disconformidades no
no sustanciales materiales cuantificables relacionadas con el Precio de la Oferta. A

tal efecto, el Precio de la Oferta se ajustara, inicamente con fines
comparativos, para reflejar el precio de un elemento o componente
faltante o no conforme, sumando el precio promedio del elemento o
componente cotizado por los Licitantes que respondan
sustancialmente. Si el precio del articulo o componente no puede
derivarse del precio de otras Ofertas que cumplan sustancialmente
con los requisitos, el Contratante utilizara su mejor estimacion.

35. Correccion 33,1 Alevaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante corregira
de errores los errores aritméticos de la siguiente manera:
aritméticos

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido, a menos que, en opinidon del Contratante, haya un
error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, en cuyo caso el precio total cotizado prevalecerd y se
corregira el precio unitario,

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta
de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total, y
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(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los parrafos (a) y (b) anteriores.

33,2 Los Licitantes deberan aceptar la correccion de errores aritméticos.
Si no aceptan la correccion de conformidad con la IAL 35.1, su
Oferta sera rechazada.

36. Conversion a una 3fi,1 A los efectos de la evaluacion y la comparacion, la moneda o las

Moneda Unica y monedas de la Oferta se convertirdn a una moneda tnica conforme
Margen de se especifica en los DDL.
Preferencia

3.2 A menos que se indique de otra manera en los DDL, no se aplicara
el margen de preferencia en el caso de los Licitantes nacionales'.

37. Proceso de 37.1 Al evaluar las Ofertas, el Contratante tomara en cuenta lo siguiente:
l*li;flz}tlzsacmn de las (a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales
. ) y, de haberla, la reserva para imprevistos, consignada en
Financieras

el resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidas las
partidas correspondientes a trabajos por administracion?,
cuando el precio se hubiese establecido en forma
competitiva;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
de conformidad con la IAL 35;

!'Se considera que una empresa individual es un Licitante nacional a los efectos del margen de preferencia cuando
estd registrada en el pais del Contratante, mas del 50 % de la empresa es propiedad de nacionales del pais del
Contratante y no subcontrata a contratistas extranjeros mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas
provisionales. Las APCA se consideran Licitantes nacionales y pueden acceder al margen de preferencia
unicamente cuando las empresas miembros individuales estan registradas en el pais del Contratante o mas del
50 % de la empresa pertenece a nacionales del pais del Contratante; asimismo, se debera registrar la APCA en el
pais del Prestatario. La APCA no debera subcontratar a empresas extranjeras mas del 10 % del precio del contrato,
excluidas las sumas provisionales. Las APCA entre empresas extranjeras y nacionales no reuniran los requisitos
en materia de preferencia nacional.

2 Trabajo por administracion es el trabajo realizado siguiendo las instrucciones del Ingeniero y pagado sobre la base

del tiempo empleado por los trabajadores y el uso de materiales y equipos del Contratista, seglin las tarifas
cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por administracion tenga un precio competitivo para fines de evaluacion
de la Oferta, el Contratante debe enumerar las cantidades tentativas de los articulos individuales que se calcularan
con respecto al trabajo por administracion (p. €j., una cantidad especifica de dias de trabajo del operador del tractor
o un tonelaje especifico de cemento Portland) por las tarifas cotizadas de los Licitantes e incluidas en el precio
total de la Oferta.
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(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
conformidad con la IAL 14.4;

(d) la conversion a una moneda unica del monto resultante
de la aplicacion de los incisos (a) al (c) precedentes,
si corresponde, de conformidad con la IAL 336.1;

(e) el ajuste de precios por discrepancias cuantificables no
significativas, segun se establece en la a IAL 34;y

(f) los factores adicionales de evaluacion que se especifican
en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion vy
Calificacion”.

37.2 Si se permite el ajuste de precios de conformidad con la Subclausula
14.5 de las AL, el efecto estimado de las disposiciones de ajuste de
precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo
de ejecucion del Contrato, no se tendra en cuenta en la evaluacion de
la Oferta.

37.3 Si este documento de licitacion permite a los Licitantes cotizar
precios separados para diferentes lotes (contratos), cada lote serd
evaluado por separado para determinar la Oferta Mas Conveniente
utilizando la metodologia especificada en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”. Los descuentos que estén
condicionados a la adjudicacion de mas de una porcion de loto
no seran considerados para la evaluacion de la Oferta.

38. Ofertas 38.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella en la que el precio de la
Anormalmente oferta, en combinacion con otros elementos de la Oferta, parece tan
Bajas bajo que plantea inquietudes importantes en cuanto a la capacidad del

Licitante para ejecutar el contrato por el precio de Oferta ofrecido.
Luego de evaluar el analisis de precios, el Contratante rechazara la
Oferta si determina que el Licitante no ha demostrado su capacidad
para cumplir el Contrato al Precio ofrecido en su Oferta.

34.2 En el caso de que se identifique una Oferta potencialmente
Anormalmente Baja, el Contratante debera solicitar aclaraciones por
escrito del Licitante, incluyendo analisis detallados de precios de su
precio de Oferta en relacion con el objeto del contrato, el alcance, la
metodologia propuesta, el cronograma y la asignacion de riesgos y
responsabilidades y cualquier otro requisito del documento de
licitacion.

38.3 Después de la evaluacion de los analisis de precios, en el caso de que
el Contratante determine que el Licitante no ha demostrado su
capacidad para ejecutar el Contrato por el Precio de Oferta ofrecido,
el Contratante rechazara la Oferta.

39. Ofertas 39,1 Si, acriterio del Contratante, la Oferta con el costo evaluado mas bajo
Desequilibradas esta seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el
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o con Pagos Contratante solicitara al Licitante que presente aclaraciones por
Iniciales escrito, las que podran incluir andlisis de precios detallados para
Abultados demostrar que los precios de la Oferta son congruentes con el alcance
de las obras, la metodologia propuesta, el cronograma y cualquier
otro requisito establecido en el documento de licitacion.

3.2 Luego de evaluar la informacién y los analisis de precios detallados
presentados por el Licitante, el Contratante, segun corresponda,
podra:

(a) aceptar la Oferta, o
(b) exigir que el monto total de la Garantia de Cumplimiento
se incremente, asumiendo los costos el Licitante, a un
nivel que no supere el 20 % del Precio del Contrato, o
(¢) rechazar la Oferta.
J. Evaluacion Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la
Oferta Mas Conveniente y la Notificacion de la Intencion de
Adjudicacion

40. Evaluacion 41,1 La evaluacion del Contratante de las Ofertas que cumplan con los
Combinada de requisitos tendrd en cuenta los factores técnicos, ademas de los
las Partes factores de costo conforme a la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion
Técnica y y Calificacion”. El peso que se asignard a los factores técnicos y el
Financiera costo se especifica en los DDL. El Contratante clasificara las Ofertas

segun el puntaje de la Oferta evaluada (B).

41. Oferta Mas 41.1 El Contratante determinara la Oferta Mas Conveniente. La Oferta

Conveniente Mas Conveniente es la Oferta del Licitante que cumple con los
criterios de calificacion y cuya Oferta se ha determinado que cumple
sustancialmente con el documento de licitacion y es la Oferta con el
puntaje técnico y financiero combinado mas alto.

42. Derecho del 42,1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier
Contratante a Oferta y a anular el proceso de Licitacion y rechazar todas las Ofertas
aceptar cualquier en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin
Ofertay a asumir por ese motivo responsabilidad alguna frente a los Licitantes.
rechazar algunas En caso de anulacion, todas las Ofertas presentadas v,
o todas especificamente, las garantias de las Ofertas, serdn devueltas

prontamente a los Licitantes.
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" '43. Plazo Suspensivo 43,1 El Contrato no se adjudicari antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension seré de diez (10) Dias Hébiles
salvo que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo
Suspensivo comenzard el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente una
Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicard el Plazo

Suspensivo.

44. Notificacion de la 44,1 El Contratante transmitira a cada Licitante, la Notificacion de la
Intencién de Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Adjudicar el notificacion de la intencion de adjudicar el Contrato contendrd, como
Contrato minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Licitante que present6 la
Oferta seleccionada,

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
(c) el puntaje total combinado del Licitante seleccionado;

(d) los nombres de todos los Licitantes que presentaron
Ofertas y sus precios de Oferta como fueron leidos en
voz alta y conforme fueron evaluados y los puntajes
técnicos;

(e) una declaracién que contenga las razones por las cuales
no fue seleccionada la Oferta del Licitante no
seleccionado a quién se remite la notificacion;

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo, y

(g) instrucciones respecto de la manera de solicitar
explicaciones y/o presentar una reclamacion durante el
Plazo Suspensivo.

K. Adjudicacion del Contrato

45. Criterios de 45,1 SujetoalalAL 42.1, el Contratante adjudicara el contrato al Licitante
Adjudicacion seleccionado, es decir, al Licitante cuya Oferta se considero la Oferta
Mas Conveniente.

46. Notificacion de  4f:,1 Antes de que expire la fecha de validez de las Ofertas y una vez
la Adjudicacion finalizado el Plazo Suspensivo especificado en los DDL en referencia
alaIAL 43.1 o cualquier prorroga de dicho fecha o, tras abordar de

manera satisfactoria una reclamacion presentada dentro del Plazo

Suspensivo, el Contratante notificara al Licitante seleccionado, por

escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacion de
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adjudicacion (denominada en adelante y en las Condiciones
Contractuales y Formularios de Contrato, la “Carta de Aceptacion™)
se especificara el monto que el Contratante pagara al Contratista en
contraprestacion por la ejecucion del Contrato (denominado en
adelante y en las Condiciones Contractuales y Formularios de
Contrato, “el Precio del Contrato™).

46,2 Dentro de los diez (10) Dias Habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la
notificacion de la adjudicacion del Contrato, que contendra como
minimo la siguiente informacion:

(a) el nombrey la direccion del Contratante,

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que se
adjudica, y el método de seleccion utilizado,

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron
Ofertas y sus precios de Oferta como fueron leidos en voz
alta y conforme fueron evaluados,

(d) los nombres de todos los Licitantes cuyas Ofertas fueron
rechazadas;

(e) el nombre del Licitante seleccionado, el precio final total
del contrato, su duracioén y un resumen de su alcance, y

(f) Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado.

46,3 Lanotificacion de la adjudicacion del Contrato se publicara en el sitio
web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o por lo menos en un
diario de circulacion nacional en el pais del Contratante, o en la
gaceta oficial.

46,4 Mientras se prepara y perfecciona un Contrato formal, la Carta de
Aceptacion constituira un contrato vinculante.

47. Explicaciones 47.1 Tras recibir del Contratante la notificacion de la intencion de
Proporcionadas adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAL 44.1, un
por el Licitante no seleccionado dispone de tres (3) Dias Habiles para
Contratante presentar por escrito una solicitud de explicaciones al Contratante.

Este debera proporcionar una explicacion a todos los Licitantes no
seleccionados cuyas solicitudes se hubieran recibido dentro de este
plazo.

47.2 Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este plazo, el
Contratante debera proporcionar dicha explicacion dentro de los
cinco (5) Dias Habiles posteriores, a menos que decida, por razones
—_—
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justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En ese caso, el Plazo
Suspensivo se extendera automaticamente hasta los cinco (5) Dias
Habiles posteriores a la fecha en que se suministre la mencionada
explicacion. Si se produce una demora de este tipo respecto de mas
de un pedido de explicacion, el Plazo Suspensivo no podra finalizar
antes de los cinco (5) dias hébiles posteriores a la tiltima explicacion
proporcionada. El Contratante informaré sin demora y por el medio
mas rapido disponible a todos los Licitantes acerca de la extension
del Plazo Suspensivo.

47.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después de
concluido el plazo de tres (3) Dias Habiles, debera hacer llegar dicha
explicacion tan pronto como le sea posible y normalmente a mas
tardar quince (15) Dias Hébiles después de la fecha de publicacion
de la Notificacion de Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de
explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) Dias
Habiles no darén pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.

47.4 Las explicaciones podran darse a los Licitantes no seleccionados por
escrito o verbalmente. El Licitante solventara los costos propios que
conlleve su asistencia a una reunion informativa.

48. Firma del 44,1 El Contratante enviard al Licitante seleccionado la Carta de
Contrato Aceptacion, incluido el Convenio, y una solicitud para presentar el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva que proporciona
informacion adicional sobre su titularidad real. El Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva debera enviarse dentro de los

ocho (8) dias habiles posteriores a la recepcion de esta solicitud.

48.2 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion del
Convenio, el Licitante seleccionado debera firmar, fechar y devolver
el Convenio al Contratante.

49. Garantia de 44,1 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion de la
Cumplimiento Carta de Aceptacion cursada por el Contratante, el Licitante
seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento de

conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si

especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento Ambiental y

Social. sujeto a la IAL 39.2 (b), utilizando para ello los formularios

de Garantia de Cumplimiento y de Garantia de Cumplimiento

Ambiental y Social (AS), incluido en la Seccion X, Formularios de

Contrato, o cualquier otro formulario aceptable para el Contratante.

Si el Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantia de

Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por una

compafiia de fianzas o seguros que a criterio del Licitante

seleccionado sea aceptable para el Contratante. Toda institucion

extranjera que proporcione una fianza deberd tener una institucion

financiera corresponsal en el pais del Contratante, a menos que el

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Contratante haya convenido por escrito que no se requiere una
institucion financiera corresponsal.

442 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de su
obligacion de presentar la Garantia de Cumplimiento y de Garantia
de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), antes mencionada o de
firmar el Contrato constituird causa suficiente para la anulacion de la
adjudicacion y la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. En ese caso, el Contratante podra adjudicar el Contrato al
Licitante que present6 la segunda Oferta méas Conveniente.

50. Quejas 51,1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el
Relacionadas con proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
Adquisiciones

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos de las Obras que se contrataran deberan complementar,
suplementar o modificar las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). Toda
vez que exista un conflicto entre las disposiciones de estos DDL y las disposiciones de las
IAL, prevaleceran las disposiciones de estos DDL.

A. Disposiciones Generales

IAL 1.1

El numero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: EC-MTOP-
552435-CW-RFB

El Contratante es: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

El nombre de la SDO es: Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo
Domingo — Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con
62.40 Km. de longitud, ubicado en las provincias de Santo Domingo de Los
Tsachilas y Pichincha.

El ntimero de identificacion de los lotes (contratos) que forman parte
de esta SDO es: No aplica

TIAL 2.1

El Prestatario es: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

Monto del Convenio de Préstamo o de Financiamiento: USD 150M

El nombre del Proyecto es: Proyecto de Reconstruccion Resiliente de
Emergencia

TIAL 4.1

El nimero méximo de miembros de la APCA sera: no existe limite alguno
al nimero de miembros de una APCA.

IAL 4.5

La lista de las empresas y personas inhabilitadas puede consultarse en el
sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr.

TIAL 4.11

Este proceso de licitacion no esté sujeto a precalificacion.

B. Contenido del documento de licitacion

IAL 7.1

Exclusivamente a los efectos de las aclaraciones respecto de la Oferta,
la direccion del Contratante es:

Atencion: Ministerio de Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la
Infraestructura del Transporte, Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis
Bonilla Castro

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av. Orellana, Edificio Ministerio de
Infraestructura y Transporte.

Piso/Oficina n.° Piso 17, Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte
Ciudad: Quito

Codigo postal: 170522

Pais: Ecuador

Direccién: Juan Laor
Cédigo postal: 170522 /
Teléfono: +593-2 397

......

Me

LSO

a N26-220 y Av, Orellana

Quito

VA
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Teléfono: 593-2-3974600
Direccién de correo electronico: viasbm@mit.gob.ec
Pégina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

IAL 7.4 Antes de la Licitacion se llevaré a cabo una reunion el dia, a la hora 'y en el
lugar que se indican a continuacion:

Fecha: XXX
Hora: XXX

Lugar: Juan Le6n Mera N26-220 y Av. Orellana, XXXXX del Edificio
Ministerio de Infraestructura y Transporte, en la ciudad de Quito - Ecuador.

Se organizara el XXXX a las XXXX, en el XXXXX, una visita al lugar de
las obras guiada por el MIT, a la que libremente podran asistir todos los
Licitantes que lo deseen.

Pégina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

TIAL 7.6

C. Elaboracion de las Ofertas

TAL 10.1 El idioma de la Oferta es: Espaiiol
Todo intercambio de correspondencia se haré en el idioma espafiol.

El idioma para la traduccion de los documentos de respaldo y las
publicaciones impresas es espafiol.

TIAL 11.2(g) El Licitante presentara junto con su Parte Técnica de la Oferta los siguientes
documentos adicionales:

Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista

Los Licitantes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a sus
empleados y subcontratistas (como establecido en la Subcldusula 1.1.17 de
las CGC) para asegurar el cumplimiento Ambiental y Social (AS) del
Contrato. El Licitante utilizard para este propoésito el formulario de las
Normas de Conducta provisto en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.
No se realizaran modificaciones sustanciales a este formulario, excepto que
el Licitante puede introducir requisitos adicionales, incluso segun sea
necesario para tener en cuenta los problemas / riesgos especificos del
Contrato.

Estrategia de Gestion Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuado
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El Licitante debe presentar un mecanismo de Estrategia de Gestion y Planes
de Implementacion (EPGI) para gestionar los aspectos clave Ambiental y
Social (AS):

e Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C).

e Plan de Accién y Prevencion y Respuesta de Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y Acoso Sexual (ASx).

e Plan de Gestion del Trafico para garantizar la seguridad de las
comunidades locales del trafico de la rehabilitacion y mejoramiento
vial

e Esquema de Plan de Gestion y usos de fuerzas de Seguridad

IAL 11.3 (d) | El Licitante debera presentar junto con su Parte Financiera de la Oferta los
siguientes documentos adicionales: No corresponde presentar
documentacion adicional.

TIAL 13.1 Las Ofertas Alternativas no seran tenidas en cuenta.

TAL 13.2 Los plazos alternativos para la finalizacion no estaran permitidos.

TIAL 134 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.

TIAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante seran fijos.

IAL 15.1 La moneda de oferta y para los pagos es el dolar de los Estados Unidos de

Norte América.

IAL 17.7 Las partes de las Obras para las cuales el Contratante permite que los
Licitantes propongan Subcontratistas Especializados se designan de la
siguiente manera:

a. Rehabilitacion del Pavimento

b. Senalizacion horizontal y vertical

IAL 18.1 La Oferta debera ser valida hasta; XXXX

IAL 18.3 (a) | El precio de la Oferta se ajustara por un factor que refleje la inflacion local
durante el periodo de prorroga, el cual serd comunicado en la solicitud de
extension de validez de las Ofertas.

IAL 19.1 Se requerira una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

TAL 19.3 (d) | Otros tipos de garantias aceptables: Ninguno

TAL 19.9 Si el Licitante realiza alguno de los actos especificados en la IAL 19.9 a) o
b), el Prestatario declarara al Licitante inelegible para recibir la
adjudicacion de contratos por el Contratante durante un periodo de (3) tres

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuado

£eonooi



. ,
REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
= DEL ECUADOR

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL) 39

afios, comenzando desde la fecha en la que el Licitante ejecuta alguna de
las acciones previstas en IAL 19.9 (a) o (b).

TIAL 20.3 La confirmacion de la autorizacién por escrito que se debera firmar en
nombre del Licitante constara de: Poder General o Especifico vigente
otorgado a la persona que firmar4 la oferta.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

IAL 21.1 Los Licitantes deberan presentar su Oferta con dos (2) sobres
marcados y sellados de manera separada:

1) Un sobre contendra UNICAMENTE la Parte Técnica de la Oferta,
se incluird un (1) pendrive con la informacion digital completa.

2) Otro sobre contendra UNICAMENTE la Parte Financiera de la
Oferta.

Los dos sobres antes mencionados, se adjuntaran en un sobre externo
cerrado separado marcado como “OFERTA ORIGINAL”

Las (2) dos copias de los sobres deberan marcarse:

1) Las copias de la Parte Técnica se colocaran en un sobre sellado
separado marcado como “COPIAS: PARTE TECNICA”

2) Las copias de la parte financiera se colocardn en un sobre cerrado
separado marcado como “COPIAS: PARTE FINANCIERA”

El Licitante colocard ambos sobres en un sobre externo sellado y
separado marcado como “COPIAS DE OFERTA”

1AL 22.1 Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccion
del Contratante es:

Atencion: Ministerio de Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la
Infraestructura del Transporte, Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis
Bonilla Castro

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av. Orellana, Edificio Ministerio de
Infraestructura y Transporte.

Piso/Oficina n.o Piso 17, Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte
Ciudad: Quito
Codigo postal: 170522

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuado
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Pais: Ecuador
Teléfono: 593-2-3974600

Direccion de correo electronico: viasbm@mit.gob.ec

Pégina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

La fecha limite para la presentacion de la Oferta es:
Fecha: XXXX
Hora: XXXX

Los Licitantes no podran optar por presentar sus Ofertas en formato
electronico.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las Ofertas

TIAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av. Orellana, Edificio Ministerio de
Infraestructura y Transporte.
Piso/Oficina: XXXX
Ciudad: Quito
Pais: Ecuador
Fecha: XXXX
Hora: XXXX

IAL 25.6 La Carta de la Oferta - Parte Técnica y el sobre sellado marcado como
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” debera llevar las iniciales
al menos de dos (2) personas: el delegado del area requiriente y el delegado
de la asesoria Juridica, ambos representantes del Contratante que realicen
la apertura de la Oferta.

G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas
IAL 32.2 La ponderacion que se dara a los Criterios con Puntaje (incluidos los

factores técnicos y factores no relacionados con el precio) es: 40 %

Los factores técnicos (y subfactores, si hubiera) - que para los fines de este
documento significan lo mismo que Criterios con Puntaje, y su
correspondiente ponderacion en % son:

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
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Factor Técnico

Peso en
porcentaje (%)

Gestion de contratos con enfoque en la
experiencia del licitante en ejecucion de proyectos
de naturaleza y complejidad similares

50 %

Declaracion del método de las actividades de
construccion:
2.1. Enfoque general de las obras
2.2. Componentes especificos de las obras
2.3. Organizacion del sitio de la obra
2.4. Personal clave
2.5. Equipo Minimo

10 %

2%
2%
2%
2%
2%

Plan de trabajo y movilizaciéon, incluyendo
programa de seguimiento de actividades
simultaneas, medidas de mitigacion de retrasos,
control de trafico y controles de calidad
3.1. Plan de trabajo general y programacion
de las obras
3.2. Movilizacién del personal y equipos
3.3. Gestion y procedimientos de control de
calidad
3.4. Plan de gestion de la seguridad vial
(trafico general y transporte relacionado con
la construccion)

25 %

10 %

5%
5%

5%

Gestion del medio ambiente y aspectos sociales
4.1. Gestion ambiental
4.2. Gestion de la salud y seguridad
ocupacional y de la comunidad
4.3. Gestion de la mano de obra
4.4. Diversidad, igualdad, inclusion, abuso,
acoso
4.5. Gestion de riesgos

15 %
3%
3%

3%
3%
3%

H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnica y Apertura Publica

de las Partes Financieras

TIAL 33.5

La Carta de la Oferta - Parte Financiera y Anexos debera llevar las iniciales
de dos (2) personas, el delegado del area requiriente y el delegado de la
asesoria Juridica, ambos representantes del Contratante que realicen la

apertura de la Oferta.

Cada Parte Financiera de la Oferta deberd ser rubricada por dos (2)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 ¥ Ay
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personas, el delegado del area requiriente y el delegado de la asesoria
Juridica, cualquier modificacion a la unidad o precio total deberd ser
rubricada por los representantes del Contratante.

1. Evaluacion de las Partes Financieras de la Oferta

IAL 36.1 La moneda de la Oferta es el dolar de los Estados Unidos de Norte América
La fuente del tipo de cambio sera: El Banco Central del Ecuador
La fecha del tipo de cambio serd: XXXX

TAL 36.2 No se aplicard un margen de preferencia nacional.

J. Evaluacion Combinada de las Partes Técnica y Financiera de las
Ofertas y la Oferta Mas Conveniente

TAL 40.1 La ponderacion que se dard al costo es: 0.6

K. Adjudicacion del Contrato

TAL 49.1y El Licitante seleccionado debera presentar una Garantia de Cumplimiento
49.2 Ambiental y Social (AS).
IAL 49.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion

se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de
Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo II1)". Si un Licitante
desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el Licitante
debera presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos
disponibles, que pueden ser correo electronico o fax), a:

A la atencién de: Ingeniero Eduardo Alexis Bonilla Castro
Titulo / posicion: Subsecretario de Infraestructura del Transporte
Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte

Direccion de correo electronico: viasbm@mit.gob.ec

Una copia de la queja puede ser enviada para informacion y monitoreo por
el Banco a: pprocurementcomplaints@worldbank.org

En resumen, una queja relacionada con la adquisicién puede impugnar
cualquiera de las siguientes partes del proceso:

1. los términos del documento de licitacion; y

2. la decision del Contratante de excluir a un Licitante del proceso de
licitacion antes de la adjudicacion del contrato, y

3. La decision del contratante de Adjudicar el contrato

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuado
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Seccion III: Criterios de Evaluacion
y Calificacion
(sin precalificacion)

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicara para evaluar las Ofertas de los
Licitantes. No se emplearan factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el
presente documento de licitacion. El Licitante suministrard toda la informacion solicitada en los
formularios incluidos en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

Cuando se pida a un Licitante que indique una suma monetaria, este consignara el equivalente en
dolares de los Estados Unidos utilizando el tipo de cambio que se determinara como sigue:

e Para las cifras de facturacion de obras de construccion o los datos financieros
solicitados para cada afio: se establecid originalmente el tipo de cambio vigente el
ultimo dia del respectivo afio calendario (en el cual se deben convertir los montos
correspondientes a ese afio).

e Valor del contrato tnico: tipo de cambio vigente en la fecha del contrato.

Los tipos de cambio se tomaran de las fuentes a disposicion del publico especificadas en la IAL 36.1.
El Contratante puede corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de cambio de la Oferta.

Direcciéon: Juan Ledn Mera N26-220 v Av. Orellans
Codigo postak 170522 / Quita-£ f
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Evaluacion de Ofertas

1. Calificaciones

1.1. Calificaciones

Las cualificaciones del Licitante seran examinadas de conformidad con los Cuadros de

Calificaciones incluido en la parte 6 de esta seccion.

1.2. Subcontratistas

Solamente se consideraran los Subcontratistas Especializados aprobados por el Contratante.
El licitante debera proporcionar en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta” los detalles

pertinentes de todos los subcontratistas propuestos.

1.3. Recursos financieros

Usando el Formulario 3.1 correspondiente en la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta” el
Licitante debe demostrar acceso a, o disponibilidad de, recursos financieros tales como activos
liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros,
distintos de los anticipos contractuales a cumplir con los requisitos generales de flujo de caja

para este Contrato y su compromiso actual de Obras.

1.4. Representante del Contratista y Personal Clave

El Licitante debe demostrar que dispondrd de un Representante del Contratista y Personal
Clave adecuadamente calificado (y en numeros adecuados), como se describe en las

Especificaciones.

El Licitante debera proporcionar detalles del Representante del Contratante y Personal Clave
y cualquier otro Personal Clave que el Licitante considere apropiado para ejecutar el Contrato,
junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El Licitante deberd completar

los Formularios pertinentes en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

1.5. Equipo minimo

El Licitante debera demostrar que tendra acceso a los equipos minimos que se indican a

continuacion:

HORA-
EQUIPO

DESCRIPCION

Herramienta menor(% total)

Amoladora

Andamios 4 505.35

Aplicador

Caldero de 500L

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Codigo postak 170522 / Quito-1
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HORA-
DESCRIPCION EQUIPO
Calderos 186.95
Camioneta 2.99
Camién mediano de 120 HP 381.82
Cargadora frontal 110 HP 432.03
Compactador manual 628.78
Compresor de aire 375 cfm 2414.52
Concretera 68.69
Cortador de Banco - Metal 80.21
Cortadora-dobladora de hierro 1323.02
Distribuidor de asfalto 1 046.55
Equipo aplicador 186.95
Equipo de limpieza de curador 186.95
Equipo de pintura 2288.32
Equipo de sandblasting 52.30
Equipo de secado 52.30
Escoba autopropulsada de 76 HP 5006.00
Excavadora de orugas 128HP R.A 2.00
Excavadora sobre orugas 128HP 314.44
Excavadora sobre orugas 153 HP 72.44
Franjadora autopropulsada 2.99
Fresadora 3730.68
Generador 144.37
Grua 57.04
Hormigonera (8HP) 129041
Martillo neumatico 218.29
Mesa 199.80
Motoniveladora de 135 HP 23391
Motosierra 15.56
Maquina aplicadora de sellador 186.95
Planta asfaltica 120T 11.34
Planta eléctirca 260 HP 11.34
Recicladora de Asfalto en frio 225.78
Rodillo neumatico de 77 HP 237.12
Rodillo pata de cabra 10.16
Rodillo vibratorio liso 107 HP 451.54
Soldadora eléctrica 1150.95
Sopladora 80.21
Tanquero de agua de 6000 lts. 603.82
Telehandler 21.40
Terminadora de asfalto 107 HP 237.12
Tractor de 285 HP 539.69
Vehiculo con caldero 186.95
Vehiculo de apoyo 186.95
Vibrador de hormigon (8 HP) 1359.10
Volqueta 12 m3 (350HP) 28 186.05
Volqueta 8 m3 (210 HP RA) 1.14
Volqueta 8§ m3 (210 HP) 218.84

Direccién: Juan Leon Me
Cédigo postal 170522 / ¢
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El Licitante debera proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el
formulario EQU en la Secciéon IV, “Formularios de la Oferta”.

Para justificar con el requisito del equipo minimo el licitante debera demostra su propiedad o
compromiso de alquiler con certificados que avalen su cumplimiento

2. Evaluacion de la Parte Técnica

Evaluacion de la idoneidad de la Propuesta Técnica con los Requisitos de conformidad con la
IAL 32.1: de conformidad a alo establecido en las IAL32.2

Los factores técnicos y los subfactores, si los hubiere, que se evaluardn y las puntuaciones que
se otorgaran a cada factor técnico y subfactores se especifican en los DDL en referencia a la
IAL 32.2.

2.1. Metodologia de Puntuacion de las Propuestas Técnicas

La puntuacion del factor “Gestion de contratos con enfoque en la experiencia del licitante en
ejecucion de proyectos de naturaleza y complejidad similares”, se realizara de acuerdo a la
siguiente tabla:

Puntaje (como Descripcion Anotaciones
porcentaje del
puntaje total del
factor o subfactor
correspondiente)

0 El licitante no demuestra documentalmente
que ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion 111
1 El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion III y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 20°000.000,00 y menor que
USD 30°000 000,00
2 El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de

Direccién: Ju:
Codigo postak 170522

593-

Teléfono:

mit

;0b

1 N26-220 y Av. Orellana

(
397-4600

(=

Ministe



Yaoe

P

f

Ay
/' REPUBLICA

DEL ECUA
.+ Seccion I

OR
R: Criterios de Evaluacion y Calificacion

Ministerio d
48

Puntaje (como
porcentaje del
puntaje total del
factor o subfactor
correspondiente)

Descripcion

Anotaciones

similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion III y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 30°000.000,00 y menor que
USD 40’000 000,00

El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion III y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 40°000.000,00 y menor que
USD 50°000 000,00

El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion III y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 50°000.000,00

La puntuacion de los factores:

“Declaracion del método de las actividades de construccion”, “Plan de trabajo y
movilizacion, incluyendo programa de seguimiento de actividades simultaneas, medidas
de mitigacion de retrasos, control de trafico y controles de calidad”, y “Gestion del medio
ambiente y aspectos sociales”, y sus respectivos subfactores se realizard de acuerdo a la

siguiente tabla:

Puntaje (como
porcentaje del puntaje
total del factor o

Descripcién

Anotaciones

subfactor
correspondiente)
1 El requisito esta presente, pero en forma deficiente
por falta de informacion o claridad
2 Hay suficiente informacion para demostrar como

es que el requisito se cumplird

Direccion: Juan Leon Me
Cédigo postak 170522 / Q
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Puntaje (como Descripcion Anotaciones
porcentaje del puntaje
total del factor o

subfactor
correspondiente)
3 Hay suficiente informacion para entender que el
requisito serd excedido marginalmente
4 Hay suficiente informacion para concluir que el

requisito se cumplird y la propuesta ademas
contribuird con un valor agregado significativo

El puntaje de cada subfactor (i) dentro de un factor (j) se combinard con los puntajes de los
subfactores en el mismo factor como una suma ponderada para formar el puntaje técnico del
factor utilizando la siguiente férmula:

k
= LRW
Sj Ztﬂ Wﬂ
i=1

donde:

Li = es el puntaje técnico para el subfactor “i” dentro del factor 7,

Wii = es el peso del subfactor “i” dentro del factor “j”,

k = es el namero de subfactores a los que les otorga puntos dentro del factor j”, y

k
Z w; =1
i=1

El Puntaje del Factor Técnico sera la combinacién en una suma ponderada para arribar a
un Puntaje de los Factor Técnico usando la siguiente formula:

T=).S*W,
j=1
donde:
S; = es el Puntaje del Factor Técnico “j”,
W; =eselpesodel “j” como se especifica en los DDL,
n = es el numero de factores, y

>, =1
J=1

3. Parte Financiera
3.1. Margen de Preferencia (No Aplica)
3.2. Criterios para la Evaluacion Financiera

Ademas de los criterios que se indican en IAL 37.1 (a) a (e) se aplicaran los siguientes criterios:

Direccién: Juan Le a N26-220 y Av. Orellana
Codigo postak I’
Teléfono: »593-2 397-
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(a) Plan de Ejecucion

El plazo para completar las Obras a partir de la Fecha de Inicio debera ser especificado en la
Subcldusula 1.1.84 de la Parte A de las Condiciones Particulares. No se dard crédito por
finalizar antes.

4. Evaluacion Combinada

El Contratante evaluara y comparard las Ofertas que se ha determinado que cumplen
sustancialmente.

Se calculara un Puntaje de Oferta Evaluada (B) para cada oferta que cumpla utilizando la
siguiente formula, que permite una evaluacion integral del costo evaluado y los méritos
técnicos de cada oferta:

zaowv«x*1oo+ *(1—X)*100
Thigh
donde,
C = Costo evaluado de la Oferta que se evalua
Ciow = el Costo evaluado mas bajo de las Ofertas que cumplen
T = el Total del puntaje técnico de la Oferta que se evalua
Thign = el puntaje técnico de la Oferta que que recibi6 el puntaje tiiécniuco mas alto de
las Ofertas que cumplen
X = peso del Cowsto como se especifica en los DDL

La Oferta con el mejor Puntaje de Oferta Evaluada (B) entre las Ofertas que cumplen serd la
Oferta Mas Conveniente siempre y cuando el Licitante esté calificado para ejecutar el
Contrato.

5. Contratos miultiples (No aplica)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postalk 17
Teléfono: +593-2
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6. Cuadros de Calificaciones

Criterios de elegibilidad y calificacion

Asunto

1. Elegibilidad

Requisito

Entidad
unica

Requisitos de cumplimiento

APCA (existente o prevista)

Todos los
integrantes
conjuntamente

Cada
integrante

Un unico
integrante

Documento

Requisitos de
presentacion

o conforme al
derecho del pais
del Prestatario

sea conforme a las leyes del
pais del Prestatario o las
regulaciones oficiales del pais
del Prestatario, de mantener

requisito.

L1 | Nacionalidad Nacionalidad de acuerdo con | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formularios
laIAL 4.4 con el el requisito. con el requisito. ELL: 1.1y 1.2
requisito. con adjuntos
L2 | Conflicto de Ausencia de conflictos de Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Carta de
intereses intereses de acuerdo con con el el requisito. con el requisito. la Oferta
laTAL 4.2 requisito.
L3 | Elegibilidad No haber sido declarado Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Carta de
del Banco inelegible por el Banco, con el el requisito. con el requisito. la Oferta
de acuerdo con lo descrito en | requisito.
laIAL 4.5
1.4 | Institucién o Cumplir con las condiciones | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formularios
empresa estatal | de laIAL 4.6 con el el requisito. con el requisito. ELL: 1.1y 1.2
del pais del requisito. con adjuntos
Prestatario
L5 | Resolucién de las | No haber sido excluido como | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formularios
Naciones Unidas |resultado de la prohibicion, ya | con el el requisito. con el requisito. ELL: 1.1y 1.2

con adjuntos

Direcciéon: Juan Ledn Mera N26-220 v Av. Orellans
Codigo postak 170522 / Quita-Ecuador
593-2 397-4600
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Requisitos de cumplimiento

Documento

Asunto

Requisito

Entidad
unica

APCA (existente o prevista)

Todos los
integrantes
conjuntamente

Cada
integrante

Un unico
integrante

Requisitos de
presentacion

2.1

Antecedentes de
incumplimiento
de contratos

relaciones comerciales con el
pais del Licitante, o en
cumplimiento de la
correspondiente resolucion
del Consejo de Seguridad de
la ONU, en ambos casos
conforme alalIAL 4.8 yala
Seccion V.

No se ha incurrido en ningtin'
incumplimiento de contrato
atribuible al Contratista desde
el 1 de enero de 2016.

Debe cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir con
los requisitos.

Debe cumplir
con el requisito’.

2. Historial de incumplimiento de contratos

N/A

Formulario
CON-2

! Segun lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluird todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante
el uso por su parte del mecanismo de resolucion de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) si se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera
definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluira contratos en los cuales la decision del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de
resolucion de disputas establecido. El incumplimiento se determinara en virtud de toda la informacion relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es
decir, disputas o litigios cuya resolucion haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolucion de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en los cuales se
hayan agotado todas las instancias de apelacion que el Licitante tuviera a su disposicion.

2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como integrante de una APCA.
_——————————

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postalk: 170522
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Documento

Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

APCA (existente o prevista)

N.° Asunto Requisito Entidad Todos los Cada Untiico Requisitos de
. integrante integrante
conjuntamente
2.2 Suspension en No haber sido suspendido por | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Carta de
virtud de la la ejecucion de una con el el requisito. con el requisito. la Oferta
ejecucion de una | Declaracion de requisito.
Declaracion de Mantenimiento de la
Mantenimiento Oferta/Propuesta conforme a
de la Oferta/ la IAL 4.7 o por el retiro de la
Propuesta por Oferta conforme a la AL
parte del 19.9.
Contratante
2.3 | Litigio pendiente |La posicién financieray las | Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A Formulario
de resolucion perspectivas de rentabilidad a | con el con el requisito. CON -2
largo plazo de la Oferta son | requisito.
satisfactorias segun los
criterios establecidos en el
item 3.1 que figura mas abajo
y suponiendo que todos los
litigios pendientes se
resolveran en contra
del Licitante.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Ore

Codigo postak 170522
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Teléfono: »593-2 397-4600
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Documento

Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

APCA (existente o prevista)
- Entidad Requisitos de
N.° Asunto Requisito - _Todos los Cada Un dnico b »
. integrante integrante
conjuntamente
2.4 | Antecedentes No hay antecedentes Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formulario
de litigios sistematicos de fallos con el el requisito. con el requisito. CON -2
judiciales o laudos arbitrales | requisito.
contra el Licitante® desde el 1
de enero de 2016.
2.5 | Declaracién sobre | Declarar los contratos de obra
desempeiio civil que hayan sido
Ambiental y suspendidos o terminados Cada 11110 ldebe
Social (AS)enel |y/o garantia de Debe presentar presentar ‘a
. la Declaracion. Declaracion.
pasado cumplimiento cobradas por .
un Contratante por razones Cuando hay Cuando hay Formulario
: Subcontratistas Subcontratistas CON-3:
relacionadas con el S N/A E alizad N/A Declaracién d
incumplimiento de cualquier Especializados specta1zaco, celaracion de
requisito o salvaguardia estos también estos deben AS
ambiental y social deben presentar también deben
(incluyendo Explotacion y la Declaracion presentar l,a
Abuso Sexual) en los ultimos Declaracion
cinco afios®.
2.6 | Descalificacion Al momento de la Debe cumplir Debe cumplir Carta de la
por el Banco por | adjudicacion del contrato, no | con el requisito N/A con el requisito N/A Oferta
EAS y/o ASx esta sujeto a descalificacion (incluyendo (incluyendo Formujlario
por el Banco por todos los sub- todos los

3 En el Formulario de la Oferta relacionado, el Licitante debera proporcionar informacion precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en
curso ejecutados en los ultimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos o laudos contra el Licitante o cualquier integrante de una APCA podra tener
como resultado la inhabilitacion de la Oferta.

4 Bl Contratante puede usar esta informacion para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias.
_—
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Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

Documento

APCA (existente o prevista)

Prevencion y Respuesta a
EAS / ASx; o (iii)
proporcionar evidencia de que
ya ha demostrado dicha
capacidad y compromiso en
otro contrato de obras
financiado por el Banco.

el Licitante)

- Entidad Requisitos de
N.° Asunto Requisito inica _Todos los Cada i i e resentacién
Lo integrantes . . presentacio
. integrante integrante
conjuntamente
incumplimiento sobre EAS contratistas subcontratistas CON-4
/ASx propuestos por propuestos por el
el licitante) licitante)
Si el Licitante hubiera sido
descalificado por el Banco
por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS /
ASx, el Licitante debera (i)
proporcionar evidencia de un | b 1i )
laudo arbitral sobre la c oen zlcrf;lgi slft o Debe cump'h.r
descalificacion a su favor; o (incluyendo con el requisito del
(i1) demostrar que tiene la Y (incluyendo cada Carta de la
: : cada : Oferta
capacidad y el compromiso . N/A subcontratista N/A ’
: subcontratista t | Formulario
adecuados para cumplir con propuesto por Propuesto por ¢ CON-4
las Obligaciones de Licitante)

Direccion: Juan Ledn Me
Codigo postak 170522

Teléfono; ~593-2 397-41
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento

APCA (existente o prevista)

Entidad Todos los Requisitos de
Cada Unimico | presentacion

integrante integrante

N.° Asunto Requisito ..
unica integrantes

conjuntamente

3. Situacion y resultados financieros

3.1 | Capacidades (1) El Licitante debera Debe cumplir | Debe cpmplir con N/A N/A Formulario
financieras demostrar que tiene acceso o | €01 ?1‘ el requisito. FIN -3.1 con
dispone de activos liquidos, | requisito. adjuntos
bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito
y otros medios financieros
(distintos de pagos por
anticipos contractuales)
suficientes para atender las
necesidades de flujo de
efectivo, estimadas en

USD 2°500.000,00 para el/los
contrato/s en cuestion,
descontados otros
compromisos del Licitante.
(ii) El Licitante también
debera demostrar, a Debe cumplir con N/A N/A
satisfaccion del Contratante, | Debe cumplir | el requisito.
que cuenta con fuentes de con el
financiamiento suficientes requisito.
para atender las necesidades
de flujo de efectivo para

las obras en curso y los
compromisos futuros en virtud
del contrato.

(iii) Deberan presentarse los
. balances generales auditados _

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 170522 / ¢

Quito-Ecuador
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento
APCA (existente o prevista)
- Entidad Requisitos de
N.° Asunto Requisito - Todos los Cada Un dnico b >
. integrante integrante
conjuntamente
0, si no fueran obligatorios en N/A Debe cumplir N/A
virtud de las leyes del pais del con el requisito.
Licitante, otros estados Debe cumplir
financieros que el Contratante | cop el
considere aceptables requisito.
correspondientes a los ultimos
(7) siete anos a fin de
demostrar la solvencia
financiera actual del Licitante
y dar cuenta de sus
perspectivas de rentabilidad a
largo plazo.

3.2 | Facturacién Facturacion media anual de Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir Debe cumplir Formulario
media anual de construccionde (USD 15°000. |con el el requisito. con el (20 %) con el (40 %) FIN-3.2
construccion 000,00), calculada como el requisito. veinte por ciento | cuarenta por

total de pagos certificados del requisito. ciento del
recibidos por contratos en requisito.
curso y/o terminados en (2) dos

de los ultimos (7) siete afios

afios.

4. Experiencia

4.1 | Experiencia Experiencia en contratos Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A Formulario

(a) general en de construcciéon como con el con el requisito. EXP-4.1
construccion contratista principal, requisito.

integrante de una APCA,

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 v Av. Qrellana
Codigo postak 1705

Teléf - ISEE QUNO-TEURCD! Emﬂﬂﬂﬂ /I
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Documento

APCA (existente o prevista)

construccion
y gestion de
contratos

especificados mas abajo que
haya terminado satisfactoria y
sustancialmente® como
contratista principal,
integrante de una APCA®,
subcontratista o contratista
administrador® entre el 1 de
enero de 2016 y la fecha limite
para la presentacion de
Ofertas:

requisito.

requisitos en

relacion con las

actividades clave

que se enumeran

a continuacion

- Construccion o
rehabilitacion
de
infraestructura
vial

- Entida Requisit
N.° Asunto Requisito ntidad Todos los Cada Untico equisitos de
unica integrantes . . presentacion
c integrante integrante
conjuntamente

subcontratista o contratista

administrador por lo menos

en los ultimos diez (10) afios

a partir del 1 de enero de

2016.
4.2 | Experiencia 1) Numero minimo de Debe cumplir | Debe cumplir con N/A Debe cumplir Formulario
(@) especifica en contratos similares con el el requisito’. con los siguientes | EXP 4.2 (a)

5 Se considerara que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o mas de las obras contempladas el contrato.

¢ Para los contratos en los cuales el Licitante haya participado como integrante de una APCA o como subcontratista, solo se considerara la porcion correspondiente al Licitante,
segun su valor, para determinar el cumplimiento de este requisito

% En el caso de las APCA, el valor de los contratos terminados por sus integrantes no se combinaré para determinar si se ha cumplido con el requisito de valor minimo para un
unico contrato, sino que sera necesario que cada contrato ejecutado por cada uno de los integrantes cumpla con el valor minimo de un contrato tunico conforme se estipula para
una entidad unica. Para determinar si la APCA cumple con el requisito de niimero total de contratos, solo se combinara el nimero de contratos que hayan sido terminados por
todos los integrantes, cada uno de los cuales debera tener un valor igual o mayor que el valor minimo estipulado.

Direccién: Juan
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento

APCA (existente o prevista)

- Enti Requisitos de
N.° Asunto Requisito ntidad Todos los o S q
unica integrantes ) . presentacion
. integrante integrante
conjuntamente

i) Un (1) contrato de un valor
minimo de veinte millones de
Dolares de los Estados Unidos
de América (USD
20°000.000,00); o bien

i) Dos (2) contratos, cada uno
de un valor minimo de diez
millones de Dolares de los
Estados Unidos de América
(USD 10°000.000,00), pero
con un valor total de todos los
contratos igual o mayor que
veinte millones de Dolares de

los Estados Unidos de
América (USD
20°000.000,00); o bien

iii) Tres (3) contratos, cada
uno de un valor minimo de
cinco millones de Dolares de
los Estados Unidos de
América (USD 5°000.000,00),
pero con un valor total de
todos los contratos igual o
mayor que veinte millones de
Dolares de los Estados Unidos

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellar
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Documento

N.°

Asunto

Requisito

Entidad
unica

APCA (existente o prevista)

Todos los
integrantes
conjuntamente

Cada
integrante

Un unico
integrante

Requisitos de
presentacion

de América (USD
20°000.000,00); o bien

iv) Cuatro (4) contratos, cada
uno de un valor minimo de
cinco millones de Dolares de
los Estados Unidos de
América (USD 5°000.000,00).

La similitud de los contratos
se definira en funcion de lo
siguiente:

Construccion o Rehabilitacion
de vias o tramos, con una
longitud minima de 25 km,
cuya capa de rodadura sea de
hormigén asfaltico, en la cual
se hayan incluido actividades
de soluciones hidraulicas,
sefializacion horizontal y
vertical.

4.2
(b)

Para los contratos
anteriormente descritos y
cualquier otro contrato
sustancialmente terminado y en
gjecucion como contratista
principal, integrante de una
APCA o subcontratista entre el
1 de enero de 2016

y la fecha limite para la

presentacion de la Oferta, una

Debe cumplir
con los
requisitos.

Debe cumplir con
los requisitos.

N/A

Debe cumplir
con los siguientes
requisitos en
relacion con las
actividades clave
que se enumeran
a continuacion
- Area de
intervencion

Formulario
EXP —4.2 (b)

Direccién: Juan

Teléfono: +593-2

Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuado
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento
APCA (existente o prevista)
N.° Asunto Requisito Entidad Todos los Cada Untiico Requisitos de
unica integrantes . . presentacion
. integrante integrante
conjuntamente
experiencia minima en con capa de
construccion en las siguientes rodadura de al
actividades clave terminadas menos 6000 m*
satisfactoriamente®: con hormigén
- Area de intervencion con asfaltico o
capa de rodadura de al volumen de
menos 10 000 m* con pavimento
hormigén asfaltico o asfaltico
volumen de pavimento reciclado por al
asfaltico reciclado por al menos 900 m®.
menos 1 500 m* - Sefializacion
- Senalizacion horizontal y horizontal y
vertical para una carretera vertical para
de al menos 20 km una carretera de
al menos 15 km
4.2 | Experiencia Para los contratos en 4.2 (a) Debe cumplir | Debe cumplir los | Debe cumplir | Debe cumplir con Formulario
(©) | Especifica en anterior y / o cualquier otro los requisitos requisitos con los los siguientes EXP-4.2(c)
gestion de contrato [sustancialmente siguientes requisitos:
aspectos AS completado y en ejecucion] requisitos: gestion de
como Contratista principal, gestion de impactos y
miembro de una APCA o impactos y riesgos
Subcontratista entre el 1 de riesgos ambientales y

8 Bl volumen, el namero o la tasa de produccion de cualquier actividad clave podra demostrarse en uno o més contratos combinados si estos han sido ejecutados durante el mismo
periodo.
- ______________x

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellar

Cédigo postak 170522 / Quita-Feua & g
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Requisitos de cumplimiento Documento

APCA (existente o prevista)

limite de presentacion de la
Oferta, experiencia en la
gestion de riesgos e impactos
AS en obras de construccion
o rehabilitacion de
infraestructura vial

.. Entidad Requisitos de
N.° Asunto Requisito .. _Todos los Cada Un tinico q »
. integrante integrante
conjuntamente
enero del 2016 y la fecha ambientaesl y | soicales en obras

soicales en obras | de construccion o
de construccion | rehabilitaion vial
o rehabilitacion
de infraestructura
vial

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Ay, Qrellanz
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuado
Teléfono: +593-2 397-460C
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
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Carta de la Oferta - Parte Técnica

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO,
ESTE RECUADRO SE DEBERA OMITIR

El Licitante debe redactar esta Carta de la Oferta en papel con su membrete en el que debera figurar
claramente el nombre completo y la direccion comercial del Licitante.

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla se incluye para ayudar a los Licitantes a completar
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique la fecha (dia, mes, ario) de presentacion de la
Oferta]

Solicitud de Oferta n.°: [indique la identificacion]

Alternativa n.’: [indique el numero de identificacion si se trata de una Oferta para una
alternativa]

A: lindique el nombre completo del Contratante)
Nosotros, los abajo firmantes, por este medio presentamos nuestra Oferta, que consiste en dos
partes:

(a) La Parte Técnica, y

(b) la Parte Financiera
Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Sin Reservas: Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el documento de
licitacion, incluida la modificacion emitida de conformidad con la IAL 8.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningtin conflicto de
interés de conformidad con la TAL 4.

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en relaciéon con la ejecucion de una Declaracion de

Mantenimiento de la Oferta o de Propuesta en el pais del Contratante de conformidad con
la IAL 4.7.

(d) Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y / 0 Acoso Sexual (ASx): [seleccione la opcion
apropiada de (i) a (v) a continuacion y elimine las demas].

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Nosotros /si se trata de una APCA, inserte: "incluyendo cualquiera de nuestros miembros
de la APCA"], y cualquiera de nuestros subcontratistas:

(i) [no han sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de
las obligaciones sobre EAS / ASx.]

(i)  [estan sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx]

(ii1))  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a
nuestro favor.]

(iv)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y
demostrado que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS y ASx.]

(v)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que
demuestran que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS y ASx.]

(e) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con el documento
de licitacién y de acuerdo con el cronograma de construccion: [incluya una breve
descripcion de las Obras]

(f) Validez de la Oferta: Nuestra Oferta serd valida hasta [ingresar el dia, mes y aiio de
conformidad con la IAL 18.1] y seguira siendo de cardcter vinculante para nosotros y
podra ser aceptada en cualquier momento antes de o en esa fecha.

(g) Garantia de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a
obtener una Garantia de Cumplimiento [y una Garantia de Cumplimiento Ambiental y
Social. Suprimir si no es aplicable] de conformidad con el documento de licitacion.

(h) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en caracter de
Licitante individual y no estamos participando en ninguna otra Oferta en caracter de
miembro de una APCA o en calidad de subcontratistas, y cumplimos los requisitos
establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad
con la TAL 13.

(1) Suspension e inhabilitacion: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna
parte del Contrato no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni
individuo que sea objeto de una suspension temporal o inhabilitaciéon impuesta por el
Grupo Banco Mundial, ni de una inhabilitacién impuesta por el Grupo Banco Mundial
conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion
firmado por el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Asimismo, no somos

Direcciéon: Juan Leor
Cédigo postak |
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inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus normas oficiales, ni
tampoco en virtud de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(j) Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opcion adecuada y elimine la
otra] [No somos una institucion o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucion
o empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la a IAL 4.6].

(k) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por
escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituird un contrato vinculante entre
nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

(I) Obligaciéon de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta
evaluada mas baja, ni la Oferta més Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

(m) Fraude y Corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas
tendientes a garantizar que ninguna persona que actue por nosotros o en nuestro nombre
participe en acto alguno que entrafie Fraude y Corrupcion.

(n) Potenciales Miembros del DAAB: Proponemos por la presente las siguientes tres
personas, cuyo curriculo vitae se adjunta, como potenciales miembros del DAAB:

Nombre Direccion

3.
Nombre del Licitante: */indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el ario]

Firmado a los dias del mes de de .

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que
actiia como Licitante.

**: La persona que firma la Oferta debera exigir que el poder otorgado por el Licitante se
adjunte a la Oferta.
_—
Direccion: Juan Leor
Cédigo postak |'
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Propuesta Técnica

- Organizacion del Sitio

- Declaracion del Método

- Propuesta de Adquisiciones Sostenibles

- Calendario de Movilizacion

- Programa de Construccion

- Estrategias de Gestion y Plan de Implementacion AS

- Normas de Conducta del Personal del Contratista (AS)
- Equipo

- Lista de Personal Clave

- Otros

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador

' ak 170522 / Q F MEVT
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Organizacion del Lugar de las Obras

[Ingrese la informacion sobre la organizacion en el Lugar de las Obras]

70
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Declaracion del Método
[Ingrese la Declaracion del Método]

[Nota para el Licitante: Ademadas de proporcionar la declaracion del método de las actividades
de construccion (y de diserio, si hubiera), si el contrato ha sido evaluado que tiene riesgos
reales o potenciales de ciberseguridad, también incluya en la declaracion del método, las
estrategias de gestion, los planes de implementacion y las innovaciones para gestionar los
riesgos de seguridad cibernética. De la misma manera, si se ha evaluado que hay riesgos de
la cadena de suministros, la declaracion del método debe incluir los planes de gestion de
riesgos de la cadena de suministro propuesta.]

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Propuesta de Adquisiciones Sostenibles

[Nota para el Licitante: Ademds de presentar las Estrategias de Gestion y los Planes de
Implementacion de AS exigidos, el Licitante deberd presentar su propuesta para demostrar
como se abordarian los requisitos adicionales de adquisiciones sostenibles, si los hubiere,
especificados en la Seccion VII-Requisitos de Obras. El Licitante también debera
proporcionar su propuesta de como exceder los requisitos especificados de adquisiciones
sostenible.]

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuador

! ak: 170522 / Qu L MEVg
Tl 47 A5 LUUADOR //



3 R :
: ggrlé%blggm? Ministerio de Infraestructura y Transporte

\

Seccion IV: Formularios de la Oferta 73

Cronograma de movilizacion
[incluir el calendario de movilizacion]

De conformidad con la Subcldusula 4.1 de las Condiciones Particulares, el Contratista no podra
llevar a cabo la movilizacion al Lugar de las Obras a menos que el Ingeniero otorgue su
consentimiento de que las disposiciones adecuadas para tratar los riesgos e impactos
ambientales y sociales han sido adoptadas e incluyen como minimo la aplicacion del Plan de
Gestion de las Estrategias y Plan de Implementacion (EGPI) y las Normas de Conducta AS del
Personal del Contratista, presentados como parte de la Oferta y acordadas como parte del
Contrato.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Cronograma de Construccion

[incluir el calendario de ejecucion]

El cronograma de construccion incluird los siguientes hitos clave:

e No objecion al EGPI del Contratista, que colectivamente forman el PGAS-C, de
conformidad con las Estipulaciones Especiales Subclausula 4.1 de las Condiciones

Particulares del Contrato
o FEstablecimiento del DAAB
e La conferencia de orientacion EAS y ASx

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuador £ WUV
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Estrategias de Gestion y Planes de
Implementacion (AS) (AS - EGPI)

El Licitante presentara Estrategias de Gestion Ambiental y Social y Planes de Implementacion
(AS-EGPI) completos y concisos como lo requiere los DDL en referencia a la IAL 11.2 (g).
Estas estrategias y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestion, etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion
de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Licitante tendra en cuenta las estipulaciones
de AS del contrato, incluyendo las que se describen mas detalladamente en los Requisitos de
las Obras de la Seccion VII.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Formulario de las Normas de Conducta del
Personal del Contratista (AS)

Nota al Contratante:

Los siguientes requisitos no deberdn ser modificados. El Contratante puede agregar
requisitos adicionales para tratar asuntos especificos que hayan sido informados por
los estudios ambientales y sociales pertinentes.

Los tipos de asuntos especificos pueden incluir los riesgos asociados a: migracion de
personal, propagacion de enfermedades transmisibles y Explotacion y Abuso Sexual
(EAS), Acoso Sexual (ASx), etc.

Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de licitacion

Nota al Licitante:

El contenido minimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido
por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el
Licitante puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta
las particularidades y riesgos especificos del Contrato.

El Licitante debera firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte
de su Oferta.

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con
[ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripcion de las Obras]. Estas Obras
se llevaran a cabo en [ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutaran las
Obras]. Nuestro Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos
ambientales y sociales relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotacion sexual,
abuso sexual y acoso sexual.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos
ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal,
trabajadores y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se
llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal
que nos ayude en la ejecucion de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del
Contratista" y estan sujetas a estas Normas de Conducta.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del
Contratista.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / ¢
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Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerara el comportamiento inseguro,
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear
problemas o inquietudes sin temor a represalias.

CONDUCTA REQUERIDA
El Personal del Contratista debera:
1. desempenar sus funciones de manera competente y diligente;

2. cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros
requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y
el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier otra persona;

3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el
control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

b. usar el equipo de proteccion personal requerido;

c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes quimicos,
fisicos y biologicos; y

d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

4. informar situaciones de trabajo que ¢l / ella cree que no son seguras o saludables y
retirarse de una situacion laboral que €l / ella razonablemente cree que presenta un
peligro inminente y grave para su vida o salud;

5. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos especificos como
mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o nifios;

6. no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o fisicas no
deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante;

7. no participar en la Explotacion Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento
de abuso de posicion vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales,
que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o politico de la
explotacion sexual de otro.

8. no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusion
fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o
coercitivas;

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 afios,
excepto en caso de matrimonio preexistente;

10. completar cursos de capacitacion relevantes que se brindaran en relacion con los
aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y
seguridad, y Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx);

11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y

12. no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas
Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del
Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto.

PLANTEANDO PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa un comportamiento que ¢l / ella cree que puede representar una
violacion de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, ¢l / ella debe
plantear el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Comunicandose [ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia
relevante en el manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el
Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos] por
escrito en esta direccion [ ] o por teléfonoa [ ... Joenpersonaal ... ];0

2. Llamando a [ ... ] para comunicarse con la linea directa del Contratista (si hubiera) y deje
un mensaje.

La identidad de la persona se mantendra confidencial, a menos que la ley del pais ordene la
presentacion de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anénimas y se les
dara toda la debida y apropiada consideracion. Tomamos en serio todos los informes de posible
mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos
referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que
experiment6 el presunto incidente, segiin corresponda.

No habré represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre
cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia seria una
violacién de estas Normas de Conducta.

CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

Cualquier incumplimiento de estas Normas de Conducta por parte del personal del Contratista
puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resoluciéon del Contrato y la posible
denuncia a las autoridades judiciales.

PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA:

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quite-Ecuador
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He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo.
Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme
[ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante]
para solicitar una explicacion.

Nombre del Personal del Contratista: [insertar nombre]
Firma:
Fecha: (dia mes afo):

Firma del representante autorizado del Contratista:
Firma:

Fecha: (dia mes afio):

APENDICE 1: Comportamientos que constituyen Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y los
comportamientos que constituyen Acoso Sexual (ASx)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador

& NEV9
Teléfono: +593-2 3974600 ”Mﬂﬂi
www.mit gob.ec



R :
REPUBLICA Ministerio de Infroestructura y Transporte
. DELECUADOR
"7V Séccion IV: Formularios de la Oferta 80

APENDICE 1 AL FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL
(EAS) Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL
(ASX)

La siguiente lista no exhaustiva esta destinada a ilustrar los tipos de comportamientos
prohibidos.

(1) Los ejemplos de explotacion y abuso sexual incluyen, entre otros:

* Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a un miembro de la
comunidad que ¢l / ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las Obras
(por ejemplo, cocinar y limpiar) a cambio de sexo.

 Uno de los miembros del Personal del Contratista que estd conectando la entrada de
electricidad a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias encabezadas
por mujeres a la red a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista viola o agrede sexualmente de otra
forma a un miembro de la comunidad.

» Uno de los miembros del Personal del Contratista niega el acceso de una persona al
Lugar de las Obras a menos que €1/ ella realice un favor sexual.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a una persona que solicita
empleo en virtud del Contrato que €l / ella solo lo contratard si tiene relaciones
sexuales con €1/ ella.

(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral

* El Personal del Contratista comenta sobre la apariencia de otro Personal del
Contratista (ya sea positivo o negativo) y sus deseos sexuales.

* Cuando el Personal de un Contratista se queja de los comentarios hechos otro Personal
del Contratista sobre su apariencia, el otro Personal del Contratista comenta que esta
"pidiéndolo" debido a cémo se viste.

» Toques no deseados al Personal del Contratista o del Contratante por otro Personal
del Contratista.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a otro miembro del Personal
del Contratista que ¢l / ella obtendra un aumento de sueldo o un ascenso si le envia
fotografias desnudas de €1 / ella.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Ay, Qrellana
Cédigo postal: 17( ;
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Formulario EQU: Equipo del Contratista

El Licitante proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion 111,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Se preparard un formulario separado para cada uno de
los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo , N —

Capacidad Ao de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo

O Propio O Alquilado 0O Leasing O Fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler//easing/fabricacion relacionados

especificamente con el proyecto

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
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Subcontratistas

(a) Contratistas Especializados

Se proponen los siguientes Subcontratistas Especializados para partes de las Obras permitidas
por el Contratante de conformidad con la DDL en referencia ala IAL 17.7 [indicar "No aplicable”,
si no estd permitido]

No. Partes de las Nombre y Nacionalidad Experiencia Especifica
Obras que Direccion del
pueden ser Subcontratista

subcontratadas Especializado

Los siguientes [aniadir: “otros”, si los Subcontratistas Especializados estan incluidos arriba.
Los Licitantes son libres de proponer mas de un subcontratista para cada parte de las Obras.]
subcontratistas se proponen:

No. Partes de las Nombre y Nacionalidad Experiencia Especifica
Obras que Direccion del
pueden ser Subcontratista

subcontratadas Especializado

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postalk 170522 / Q
Teléfono: +593-2 397
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Formulario PER 1

Representante del Contratista y Personal Clave

Los Licitantes deberan suministrar los nombres y otros detalles del Representante del Contratista
y el personal clave debidamente calificado para cumplir con el Contrato. La informacion sobre
su experiencia se deberd consignar utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen mas

abajo para cada candidato.

Representante del Contratista y Personal Clave

1.

Titulo de la posicién: Representante del Contratista

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista Ambiental]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Direccion: Juan Leon Mer:z

Cédigo postak |'
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4. Titulo de la posicion: [Especialista Social]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: Especialista en Explotacion Sexual, Abuso y Acoso Sexual

[Cuando los riesgos EAS de un Proyecto sean sustanciales o altos, el Personal Clave debe incluir un
especialista en Explotacion Sexual, Abuso y Acoso Sexual con experiencia pertinente en tratar casos de en
explotacion sexual, abuso y acoso sexual]

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista en Ciberseguridad]

[Ingresar cuando corresponda]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Direcciéon: Juan Leor

Cédigo postal: 1"
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Formulario PER 2

Curriculum vitae del Representante del Contratista y
Personal Clave y Declaracion

Nombre del Licitante

Cargo [#1] [titulo del puesto segun Formulario PER 1]

Informacion | Nombre Fecha de nacimiento
personal

Direccion: Correo electronico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: [idiomas y nivel de conversacion, lectura y escritura]

Detalles

Nombre del empleador

Direccion del empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente /
funcionario de personal)

Fax

Denominacion del cargo Afios con el empleador actual:

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuado
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Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique la experiencia
particular técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto Posicion Duracion Experiencia pertinente

[principales | [posicion y [tiempo en | [describir la  experiencia  pertinente
caracteristicas | responsabilidades | la posicion] | de esta posicion]
del proyecto] | en el proyecto]

Declaracion

Yo, en mi calidad de [indique “Representante del Contratista” o “Personal clave”, segun
corresponda] abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la informacion contenida
en este Formulario PER 2 me describe correctamente, asi como a mis calificaciones y a mi
experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario
previsto para esta posicion, segin lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles

Compromiso con la duracion [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacion)

del contrato: para el cual este Representante del Contratista o personal
clave esta disponible para trabajar en este contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el numero de dias / semana / meses / que este
Representante del Contratista o personal clave esta
disponible para trabajar en este contrato]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omision en este Formulario puede:
(a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;

(c) causar mi despido del contrato.

Nombre del Representante del Contratista o miembro del Personal Clave: [insertar
nombre|

Firma:

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Fecha: (dia/ mes/ afio):

Firma del representante autorizado del Licitante:

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, QOrellana

Cédigo postalk 170522 / Quito-Ecuador £ N9
Teléfono: +593-2 397-4600 [Z’Mﬂ”i
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Formulario ELI -1.1

Formulario de Informacion sobre el Licitante

Fecha:
N.°y titulo de la SDO:
Pégina de paginas

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante:

Pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad o pais donde pretende registrarse:
[indicar el pais de constitucion]

Afo de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Direccion legal del Licitante [en el pais de registro]:

Informacion del representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0 acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) o
documentacién de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad
con la IAL 4.4

[ si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio
de la APCA de conformidad con la IAL 4.1;

L1 si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL
4.6, documentacion que acredite:

e autonomia juridica y financiera;

e que opera conforme al derecho comercial,

e que el Licitante no se encuentra bajo la supervision del Contratante.
2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la propiedad
efectiva. El Licitante seleccionado deberd proporcionar informacion adicional sobre la
titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

Direccién: Juan Laor
Cédigo postal |
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Formulario ELI -1.2

Formulario de informacion de la APCA del Licitante
(debera completarse para cada integrante de la APCA del Licitante)

Fecha:
N.° y titulo de la SDO:
Pagina de paginas

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del integrante de la APCA:

Pais de registro del integrante de la APCA:

Ao de constitucion del integrante de la APCA:

Direccion legal en el pais de constitucion del integrante de la APCA:

Informacion sobre el representante autorizado del integrante de la APCA:
Nombre:

Direccidn:

Numeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0 acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) o
documentacién de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la
IAL 4.4,

[l si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera, su operacion de conformidad con el Derecho comercial y
que no se encuentra bajo la supervision del Contratante, de conformidad con la IAL 4.6.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y propiedad efectiva. El

Licitante seleccionado deberd proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real de cada

miembro de la JV, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postalk 170¢
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios
pendientes de resolucion y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la SDO:
Pégina de paginas

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Seccion 11, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”

O No se ha incurrido en ningin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [insertar el
anof

[0 Los contratos para los cuales se incurri6 en algin incumplimiento desde el 1 de enero de
[insertar el ario]

Afio Parte del contrato Identificacion del contrato Monto total
afectada por el del contrato (valor
incumplimiento actualizado, moneda,
tipo de cambio y
equivalente en USD)

[indicar | [indicar el monto |ldentificacion del contrato: [indicar el nombre | [indicar el monto]
el ario] | y el porcentaje] | completo y el numero del contrato y toda otra
informacion de identificacion pertinente]
Nombre del Contratante: [insertar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar la calle,
la ciudad y el pais]

Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

Litigio pendiente de resolucion, de acuerdo con la Seccion II1, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O No existen litigios pendientes de resolucion

O Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postal: 17(
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Afo dela | Monto en Identificacion del contrato Monto total del
disputa disputa Contrato (moneda),
(moneda) Equivalente en
USD (tipo de
cambio)

Identificacion del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccidn del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inici6 la disputa:

Estado de la disputa:

Identificacion del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccidn del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inici6 la disputa:

Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y

Calificacion”
O No existen antecedentes de litigios
O Existen los siguientes antecedentes de litigios
Afio del Resultado Identificacion del contrato Monto total del
laudo expresado como Contrato (moneda),
un porcentaje del Equivalente en USD
valor neto (tipo de cambio)
[indicar el [indicar Identificacion del contrato: [indicar el monto].
anof porcentaje]

Direccion: Juan Leor
Cédigo postak |'

FLUADOR //
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Nombre del Contratante:

Direccidn del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inici6 la disputa:

Razones del litigio y decision:

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 170522 / Quito-Ecuador

L Vg
Teléfono: +593-2 397-4600 E’MWI
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Formulario CON -3

Declaracion de Desempeno Ambiental y Social

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre
completo]

SDO No. y titulo: [insertar nimero y descripcion]]

Pagina [insertar niimero de pdgina] de [insertar niimero total] pdginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social
Con sujecion a la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

[l No suspension o resolucion del contrato: Ninglin Contratante nos ha suspendido ni rescindido
un contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con
el desempefio ambiental, y social (AS) desde la fecha especificada en la Seccion 111, Criterios de
Calificacion y Requisitos, Sub-Factor 2.5.

[l Declaracion de suspension o resolucion del contrato: El/ los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeiio cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempefio ambiental y social (AS). La fecha especificada en la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a

continuacion:
Aifio Suspension o Identificacion del Contrato Monto total del
Terminaciéon contrato (valor
parcial del actual, moneda,
contrato tipO de cambio
y equivalente
en dolares)
[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] monto o complete del contrato/ numero y cualquier otra
porcentaje] | identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar las

razones principales, por ej. por faltas en materia
violencia de género, explotacion y abuso sexual |

[indicar
anol

[indicar monto
o porcentaje|

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre
complete del contrato/ numero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar monto]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el
desempeiio en materia AS

Afo

Identificacion del Contrato

Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambio y
equivalente en
USD)

[indicar
anol

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ | [indicar monto]

numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]

Razones para el
principales, por
explotacion y ab

cobro de la Garantia: [indicar las razones
ej. por faltas en materia violencia de género;
uso sexual |

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana

Cédigo postalk 170522 / Q

Teléfono: +593-2
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Formulario CON -4

Declaracion de Desempeifo en materia de Explotacion y
Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual

[La siguiente Tabla debe ser completada por el Licitante, cada miembro de una
APCA y cada subcontratista propuesto por el Licitante]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

Nombre del Subcontratista o miembro de la APCA: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: /insertar numero y descripcion]

Pégina [insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

de conformidad con la Seccion III, Requisitos de Evaluacion y Calificacion

Nosotros:

[l (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

[0 (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

Ll (¢) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS /ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

[ (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS
/ ASx por un periodo de dos anos. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado
que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx

[ (e) habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que demuestran
que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx.

[Si (¢) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las
conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente informacion:|

Plazo de descalificacion: Desde: Hasta:

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
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Si se proporcion6 anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione
los detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir
con las obligaciones sobre EAS / ASx (segtin (d) anterior)

Nombre del Contratante:

Nombre del Proyecto:

Descripcion del Contrato:

Breve resumen de la evidencia proporcionada:

Informacion de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto):

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el
compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun el (e)
anterior) /adjunte detalles segun correspondal].

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Formulario FIN - 3.1
Situacion y resultados financieros
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la SDO:
Pagina de paginas

1. Datos financieros

Tipo de informacion
financiera en

Informacion historica para los

arnios anteriores,

(moneda) (Monto en moneda, moneda, tipo de cambio*,
equivalente en USD)
Ao 1 Afio 2 Ano 3 Afo 4 Afo 5

Declaracion de posicion financiera (informacion del balance general)

Activo total

Pasivo total

Patrimonio total/
Patrimonio neto

Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de trabajo

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos

Utilidades antes de impuestos

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Q 0
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Informacion de flujo de efectivo

Flujo de efectivo de
actividades operativas

2. Fuentes de financiamiento

Especificar las fuentes de financiamiento para cumplir con las necesidades de flujo de
efectivo para las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales.

N.° Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD)

2. Documentos financieros

El Licitante y sus partes deberan proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a
afos de conformidad con el asunto 3.1 de la Seccidn 111, “Criterios de Evaluacion
y Calificacién”. Los estados financieros deberan:

(a) reflejar la situacion financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante,
y no la de una entidad afiliada (como la empresa matriz o un miembro del grupo);

(b) estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la
legislacion local,

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes! a los afios
indicados anteriormente en cumplimiento de los requisitos.

! Si el conjunto més reciente de estados financieros corresponde a un periodo anterior a los 12 meses a partir de la fecha de la
Oferta, se debe justificar el motivo.
—_——

Direccion: Juan Leor
Cédigo postal: 17
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Formulario FIN - 3.2

Facturacion media anual de construccion

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la SDO:
Pagina de paginas
Datos sobre la facturacion anual (solo construccion)

Afio Monto Tipo de cambio | Equivalente en USD

Moneda
[indicar [indicar el monto y la
el ano] moneda]
Facturacion
media anual de
construccion™

*  Consulte el asunto 3.2 de la Seccidn 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522

D e ) £ MW
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Formulario FIN — 3.3: Recursos Financieros

Especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, activos
reales libres de hipotecas, lineas de crédito y otros medios financieros, netos de compromisos
actuales, disponibles para satisfacer las demandas totales de flujo de efectivo de la construccion
del contrato o contratos en cuestion, como se especifica en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.

Recursos Financieros

No. Fuente de los Recursos Monto (USD equivalentes)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postalk 170522 / Q
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Formulario FIN - 3.4

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberan proporcionar informacion
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que
estén por finalizar, pero para los cuales alin no se haya emitido un certificado de terminacion
final sin salvedades.

Compromisos contractuales actuales

Valor de trabajos Facturacion

: Fecha )
por ejecutar prevista de promedio mensual

[Equivalente en terminacién | €1 los ultimos seis
USD actualizado] meses [USD/mes]

Direccion de contacto,
N.° | Nombre del contrato teléfono, fax del
Contratante

[, I SN AV I\

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuado
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Formulario EXP - 4.1

Experiencia general en construccion

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SO:
Pagina de paginas
Afio Afo Identificacion del contrato Funcion del
de de Licitante

inicio [finalizacion

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccidn:

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postalk 170522 / Q
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Formulario EXP - 4.2 (a)
Experiencia especifica en construccion y
gestion de contratos
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SO:
Pagina de paginas
Contrato similar n.° Informacion
Identificacion del contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcién en el contrato Contratista | Integrante de | Contratista :
. . Subcontratista
principal APCA administrador O
O O O
Monto total del contrato USD

Si es integrante de una APCA o
subcontratista, especificar la
participacion en el monto total
del contrato

Nombre del contratante:

Direccion:
Numero de teléfono/fax:
Correo electronico:

i
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Formulario EXP - 4.2 a) (cont.)

Experiencia especifica en construccion y
gestion de contratos (cont.)

Contrato similar n.° Informacion

Descripcion de las similitudes de
acuerdo con el Factor 4.2 (a) de la
Seccion I1I:

1. Monto

2. Dimensiones fisicas de los
elementos de las Obras y los
Servicios estipulados

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Tasa de construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas

VA
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Formulario EXP - 4.2 (b)

Experiencia en construccion en actividades clave

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA del Licitante:
Nombre del subcontratista? (conforme a la IAL 38.2):
N.°y titulo de la SDO:

Pagina de paginas

Todos los subcontratistas para actividades clave deben completar la informacion que se solicita
en este formulario de conformidad con la TAL 17 y el Subfactor 4.2 de la Seccion 111, Criterios
de Calificacion y Requisitos.

1. Actividad clave n.° 1:

Informacion

Identificacion del contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcién en el contrato ; i

Coptra}tlsta Integrante de Cop@atlsta Subcontratista

principal APCA administrador -
(| O O
Monto total del contrato
USD

Cantidad (volumen, nimero o tasa | Cantidad total en Participacion Cantidad real
d; producci(')n,. seglin corresponda) el contrato porcentual ejecutada
ejecutada en virtud del contrato por ) (ii) @) x (ii)

afio o parte del afio

Afo 1
Afo 2

2 Si corresponde.
—_—

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

i MY
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Informacion

Ano 3
Afo 4

Nombre del contratante:

Direccion:
Numero de teléfono/fax:
Correo electronico:

Informacion

Descripcion de las actividades clave
de acuerdo con el asunto 4.2 b) de la
Seccion I11:

2. Actividad n.° 2:

3

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador

; e e £ MWD
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Formulario EXP 4.2 (¢)
Experiencia Especifica en la Gestion de Aspectos AS 'y
aspectos adicionales de adquisiciones sostenibles
[El siguiente cuadro debe ser completado para cada contrato ejecutado por el Licitante y
cada miembro de una APCA]
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA:
N.° y nombre de la SDO:
Pégina de
1. Requisito clave no 1 de conformidad con item 4.2 (c):
Identificacion del contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Finalizacion
Funcion en el contrato Contratista Miembro Gestion de Subcontraista
Principal de una Contratos |~ -
0 APCA =
O
Monto Total del Contrato
US$
Detalles de la experiencia

2. Requisito clave no 2 de conformidad con item 4.2 (¢):
3. Requisito clave no 3 de conformidad con item 4.2 (c):

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, ¢
Cédigo postak 17

Teléfono: +593-2 397-460C
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
Fecha:

SDO n.°:

Alternativa n.°:
Para:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que seremos automaticamente declarados no elegibles para participar en la
licitacion o presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante por el plazo
especificado en la Seccion I, Datos de la Licitacion (DDL), si incumplimos la (s) obligacion
(obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la Oferta porque:

(a) hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta
especificada en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros;
0

(b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha
de expiracion de la validez de la Oferta indicada en la Carta de la Oferta o cualquier
fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a
formalizar el Contrato, si requerido, o (ii) no hemos suministrado o nos hemos negado
a suministrar la Garantia de Cumplimiento y, si requerido, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social (AS), de conformidad con la AL 49.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros
su notificacién indicandonos el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) haber transcurrido
veintiocho dias después de la fecha de expiracion de la validez de nuestra Oferta.

Firmado:

En capacidad de:

Nombre:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de
Fechada el dia de de

Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

Direccién: Juan Laor
Cédigo postal |

e evmp Y
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Carta de Oferta-Parte Financiera

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique
claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar este
formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y aiio) de la presentacion de la
Oferta]

Solicitud de Ofertas n.°: [indique el numero de identificacion]

Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion, si se trata de una Oferta para
una alternativa)

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los Licitantes que suscriben, hacemos presentacion de la segunda parte de nuestra Oferta,
junto con el Precio de la Oferta y la Lista de Cantidades, que acompafan la Carta de la Parte
Técnica.

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta serd valida hasta el [ingresar el dia, mes y

ano de conformidad con la IAL 18.1] y podra ser aceptada en cualquier momento antes de esa
fecha.

(b) Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en
item (d) abajo, es:

[Opcion 1, en el caso de un solo lote:] El precio total es: [insertar el precio total de la
Oferta en letras y numeros];

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

(1) Los descuentos ofrecidos son: [Especificar en detalle cada descuento ofrecido]

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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“Seccién V. Paises Elegibles
(i1) E1 método exacto de célculo para determinar el precio neto después de la aplicacion de
los descuentos se muestra a continuacion: [Especificar en detalle el método que se
utilizard para aplicar los descuentos];

(e) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagardn los siguientes
honorarios, comisiones o gratificaciones en relacion con el proceso de Licitacion o la
formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razon por la cual se pago cada comision o gratificacion, y la cantidad y moneda
de cada una de ellas].

Nombre del Direccion Concepto Monto
receptor

(Si no se pagaron o no se pagaran, escriba “ninguna”).

Nombre del Licitante*: [indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre

del Licitante**: [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la
Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta].

Firma de la persona mencionada anteriormente: /incluya la firma de la persona cuyo nombre
vy cargo se indican en los parrafos anteriores].

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] de [indique el mes] de [indique el ario].

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actua como Licitante.

** La persona que firme la Oferta debera contar con el poder conferido por el Licitante. El poder deberd adjuntarse a
los Formularios de Licitacion.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postal 1"

Tebtone 553230460 g Y
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Apéndice de la Parte Financiera
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Lista de Cantidades

Partida n.° 1: Rehabilitacion vial

Cédigo Rubro / Descripcién Unidad| Cantidad ul:ll;:::'(i)o l)tl;)izllo
REHABILITACION DE ASFALTO
406-8 |Fresado de pavimento asfaltico m3 74 613.55
309-6(2) E | Transporte de material fresado m3-km |242 591.30
309-6(4) E |Transporte de agregados m3-km (282 359.81
405-1 (1) |Asfalto RC-250 para imprimacion (0.91t/m2) It 621399.60
E 4062 (1) [500% - egados mucvos. ne. capa e proeccion con mortero poimeéreey | ™| 69 %4440
CUNETAS LATERALES KM 1+930 - KM 2+304
301-3 (1) |Remocion de hormigén m3 92.81
307-3 (1) |Excavacion para cunetas y encauzamientos m3 94.53
503 (4) i—g)erlr)rllﬁ(t')irllloc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 873
503 (2) |Hormigodn estructural de cemento Portland, Clase B f'c=210 Kg/cm?2 m3 183.05
E504 (2) |Acero de refuerzo de malla de alambre R-196 (100x100x5)mm m2 1 153.94
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 110.57
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 368.75
DESCARGA ESCALONADA KM 2+304 - KM 2+338
302-1 |Desbroce, desbosque y limpieza ha 0.04
301-3 (1) |Remocion de hormigén m3 5.28
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 171.21
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 73.69
503 (4) i—g)erlr)rllﬁ(t')irllloc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 11.58
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4380.46
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 25.08
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 26.88
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 152.46
402-2(1) |[Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 14.89
E612 (5) |Tapa de Hierro Ductil D=0.60m con cerco u 2.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 8.25
309-6(2)F }“éa;lsz%olrgn (Si;a suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 31.83
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km 31.83
310-(1) |Escombrera m3 14.89
ALCANTARILLA NUEVA KM 2+128
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 756.60

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Caédigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad ::;f:;?o l)tl;)izllo
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 186.35
503 (4) i—g)erlr)rllﬁ(t')irllloc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 2276
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 1301.50
602- (2A)k | Tuberia de acero corrugado D=1.20m e=2.0 mm (PM-100) m 17.45
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 308.22
E612 (5) |Tapa de Hierro Ductil D=0.60m con cerco u 3.00
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m?2 40.80
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 14.96
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 4.80
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 5.61
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 29 53
309-6(8)E ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 2085
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 1458.72
310-(1) |Escombrera m3 756.60
ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANO KM 2+406 - KM 2+639
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 1102.94
503-(2)b |Hormigon estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 188.93
503 (4) i—g)erlr)rllﬁ(t')irllloc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 2299
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm?2 kg 1 893.00
609- (1)a |Tuberia para alcantarillado PVC 540mm (@ = 500 mm) m 31.84
609- (1)b |Tuberia para alcantarillado PVC 760mm (@ = 700 mm) m 150.28
405-1 (2) |Arena para proteccion y secado (cama) m3 20.62
E612 (4) |Rejilla Hierro Ductil 1.00x0.60m u 12.00
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m?2 85.80
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 306.81
E612 (5) |Tapa de Hierro Ductil D=0.60m con cerco u 7.00
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 6.92
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 4.13
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 10.38
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2 561.58
310-(1) |Escombrera m3 1102.94
SUBDRENAJE KM 3+000 - 4+600 - 14+260 - 14+560 - 33+810 - 34+000 - 53+800 - 56+750 - 56+820
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 1 449.36
606-1 (1b)b|Geotextil para subdrenén 1600 NT m2 6 039.00
606-1(1a)1 |Tuberia para subdrenes D=200mm m 1509.75

Direccion: Juan Leor
Cédigo postal 1«
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Cédigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad Pl:eCi(.) AT
unitario| total
606-1(2) |Material filtrante 2-3" en subdrenes m3 1 449.36
309-6(8)E ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3km| 12 175.47
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 3 853.45
310-(1) |Escombrera m3 1 449.36
CUNETAS DE CORONACION KM 2+690 - 2+880 - 56+604
302-1 |Desbroce, desbosque y limpieza ha 0.22
307-3 (1) |Excavacion para cunetas y encauzamientos m3 924.01
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 38.99
402-8(1)E |Geomembrana (e=2mm) m?2 2099.30
E503 (2) |Revestimiento de cunetas de coronacion con saco suelo - cemento u 3214.00
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 2554
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 213548
310-(1) |Escombrera m3 924.01
ALCANTARILLA DE AMPLIACION DUCTO KM 4+300
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 514.07
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 104.47
503 (4) i—g)erlr)rllﬁ(tﬁirllloc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 11.73
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 8 148.65
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 104.50
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 183.83
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 134.81
402-2(1) |[Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 26.49
301-3 (1) |Remocion de hormigon m3 8.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 25.28
503-(3)a }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 6151
309-6(2)F ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 245 62
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2 107.69
310-(1) |Escombrera m3 514.07
ALCANTARILLA DE AMPLIACION DUCTO KM 4+947
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 557.17
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 31.22
503 (4) i—g)erlr)rllﬁ(t')irllloc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 501
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 2 494.66
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 149.82
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 262.06
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 192.17

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Ay, Qrellana
Cédigo postak 1" )
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Codigo Rubro / Descripcién Unidad| Cantidad ::;::;?0 l)tl;)izllo
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 15.03
E503 (1) CR:IIEEI(; df;;lido fc = 20 Kg/cm2 (MBRC - Material de baja resistencia m3 2749
301-3 (1) |Remocion de hormigon m3 8.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 36.03
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 44.62
309-6(8)E ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 474 47
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2 644.89
310-(1) |Escombrera m3 557.17
ALCANTARILLA NUEVA KM 5+860
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 362.05
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 20.20
503 (4) i—g)erlr)rll;i(tﬁi?loc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 406
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 1395.84
602- (2A)r [Tuberia de acero corrugado D=1.50m e=2.5 mm (PM-100) m 32.05
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 29.92
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m?2 60.00
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 38.50
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 12.19
E503 (1) CR:rﬂfgﬁi df;;lido fc = 20 Kg/cm2 (MBRC - Material de baja resistencia m3 2338
301-3 (1) |Remocion de hormigon m3 8.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 8.25
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 4732
309-6(8)E ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 13021
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 151590
310-(1) |Escombrera m3 362.05
ALCANTARILLA DE AMPLIACION DUCTO KM 55+965
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 152.32
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 50.22
503 (4) i—g)erlr)rll;i(tﬁi?loc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm’ m 280
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4011.81
602- (2A)r [Tuberia de acero corrugado D=1.50m e=2.5 mm (PM-100) m 23.65
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVC 18 cm m 10.34
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m?2 53.76

Direccion: Juan Leor
Cédigo postal 1«
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Codigo Rubro / Descripcién Unidad| Cantidad ::;::;?0 l)tl;)izllo
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 29.57
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 18.35
301-3 (1) |Remocion de hormigon m3 8.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigoén simple m3 7.39
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 990 39
309-6(8)E ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 33.56
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km 8.53

310-(1) |Escombrera m3 152.32

MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS KM 0+000
a 62+400
302-1 |Desbroce, desbosque y limpieza ha 2.52
MR-112E |Limpieza de alcantarillas m3 204.81
E509 (1) |Reparacion de superficies de hormigon m2 362.88
MR-121.E |Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano m3 5953.50
REPOSICION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA FRACTURADOS EN 1+813 Y 14+330
ALCANTARILLA KM 1+813

503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 14.02

503 (4) i—g)erlr)rll;i(tﬁi?loc)astructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 1.60

504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 1301.50
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 4.80
301-3 (1) |[Remocion de hormigon m3 8.25
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 10.60

ALCANTARILLA KM 14+330
503-(2)b |Hormigoén estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm?2 m3 11.27
503 (4) Hormig().n estructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m 1.46
(Replantillo)
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 750.12
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 4.39
301-3 (1) |Remocion de hormigon m3 9.47
309-6(2)F }'éa;lsz%olrgn (Si)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D m3-km 5493
PUENTES
PUENTE SOBRE EL RiO TOACHI
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)

E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 35.00
SUPERESTRUCTURA

405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de 2 970 14

espesor

405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 1455.21

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Ay, Qrellana
Cédigo postak 1" )
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Codigo Rubro / Descripcién Unidad| Cantidad ::;::;?0 l)tl;)izllo
503 (1) |Hormigoén estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm?2) m3 21.20
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 3401.30
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m?2 4203.98
E 507 (4) |Pintura de hormigoén m2 3528.42
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 37.00
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 37.00
PUENTE SOBRE EL RiO MOZO CHICO
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x450x43 u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de w2 167.00
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 250.50
503 (1) |Hormigodn estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm?2) m3 27.36
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4407.20
E 507 (4) |Pintura de hormigon m?2 794.86
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 36.70
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 36.70
PUENTE SOBRE EL RiO MOZO GRANDE
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de w2 257,50
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 386.25
503 (1) |Hormigoén estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm?2) m3 28.44
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4571.56
E 507 (4) |Pintura de hormigon m?2 1 144.88
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 45.60
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 45,60
PUENTE SOBRE EL RiO S/N
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de 2 138.66
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 208.29
503 (1) |Hormigoén estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm2) m3 28.80
—————
Direccién: Juan Leor 20 y Av, Qrellana
Cédigo postal: 1/« ua L WEVg
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Codigo Rubro / Descripcién Unidad| Cantidad ::;::;?0 l)tl;)izllo
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 983.72
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m?2 11.78
E 507 (4) |Pintura de hormigon m?2 620.38
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 33.70
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :?1 ﬂfvl;ajﬂi S;?;agiig?a}é i;()srrfparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 33.70
PUENTE SOBRE EL RiO MEME CHICO
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de w2 33136
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 497.04
503 (1) |Hormigon estructural de cemento portland clase "A" (F'¢=300 kg/cm2) m3 29.52
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 5126.66
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m?2 28.65
E 507 (4) |Pintura de hormigoén m2 1254.22
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 55.00
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 55.00
PUENTE SOBRE EL RiO MEME GRANDE
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de w2 291.20
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 436.80
503 (1) |Hormigon estructural de cemento portland clase "A" (F'¢c=300 kg/cm2) m3 27.12
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4387.74
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m?2 26.39
E 507 (4) |Pintura de hormigoén m2 1102.04
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 51.60
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 51.60
PUENTE SOBRE EL RiO MULAUTE
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 17.00
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de - 811.20
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 1216.80
503 (1) |Hormigodn estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm2) m3 28.32

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Ay, Qrellana
Cédigo postak 1" )
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Caédigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad Pl:eCi(.) AT
unitario| total
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4561.76
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m?2 1 845.64
E 507 (4) |Pintura de hormigon m?2 1571.24
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 31.20
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 31.20
PUENTE SOBRE EL RiO BLANCO
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 17.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de Scm de w2 546.00
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 819.00
503 (1) |Hormigdn estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm?2) m3 25.20
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4078.20
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m?2 1 385.56
E 507 (4) |Pintura de hormigon m?2 1 164.04
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 30.00
E 503 (10) Sggﬁ)c;éar; :i ljlgr;;aj(li; S;?;agiig?a}; i;()srsparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 30.00
OBRAS DE PROTECCION EN PUENTES
307-2(1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 493.50
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 566.50
309-6(8)E ”fl;fgarﬁ;ng)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3km!| 5076.89
SITIOS CRITICOS DE CALZADA
303-2 (1) |Excavacion sin clasificacion m3 51156.30
309-2(2) |Transporte de material de excavacion >20 <=50Km, sierra m3-km 820 748.40
606-1(1b) |Geotextil para subdrenes 1600 NT m2 |118 890.00
606-1(2) |Material filtrante 2-3" en subdrenes m3 12 819.60
309-6(8)E |Transporte de materiales pétreos (material filtrante) m3-km |205 537.84
E402-2(7) |Mejoramiento de la subrasante (pedraplen, capa estructural drenante 3"-4") | m3 15 795.00
309-6(2)E |Transporte de materiales pétreos (pedraplén) >20 <=50Km, sierra m3-km |249 131.47
403-(1) |Sub-base clase 2 m3 11 495.00
309-6(5)E |Transporte de subbase >20 <=50Km, sierra m3-km (190 030.22
404-1 |Base, clase 2 m3 9516.10
309-6(5)E |Transporte de base >20 <=50Km, sierra m3-km (153 109.94
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 3243.60
606-1(1a)1 |Tuberia para subdrenes D=200mm m 2 385.00
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km 42.59

Direccion: Juan Leor
Cédigo postal 1«
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Cédigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad Pl:eCI(.) Precio
unitario| total
310-(1) |Escombrera m3 14.89
SENALIZACION HORIZONTAL
705-(1) a Marcas .crle pavimento (termopllastlca): linea de separacion de carriles de m 62 317.00
circulacion (ancho 0.15m) amarillo
Marcas de pavimento (termoplastica): linea de borde de calzada continua
705-(1)b (ancho 0.15m, l=variable) blanco m 124 634.00
Marcas sobresalidas de pavimento msp (tachas) reflectivas unidireccional,
70543 a 1610%0.10%0.0175m (blanca) u | 20180.00
Marcas sobresalidas de pavimento msp (tachas) reflectivas bidireccional,
70541 1510%0.10%0.0175m (amarilla) u | 10090.00
SENALIZACION VERTICAL
708-5 (1)a Sefiales al .lado de la carretera: placa preventiva contenido vario (0.75x0.75) u 806.00
m - reflectivo
Seiiales al lado de la carretera: placa informativa contenido vario puentes
708-5 (1)b (1.60x0.42) m - reflectivo u 16.00
Sefiales al lado de la carretera: placa informativa contenido vario poblados
708-5 (1 |3 14x0.42) m - reflectivo u 16.00
711-1 Sefiales al lado de la carretera: placa Ambiental (fondo color café) contenido u 23.00
vario poblados (1,20x1,20) m - reflectivo '
708-5 (1)d Sefales al .lado de la carretera: placa informativa contenido vario (1,60x0.42) u 5.00
m - reflectivo
Sefiales al lado de la carretera: placa informativa contenido vario in
7085 (De |4 20x1,20) m - reflectivo u 9.00
708-5 (1)f Sefales al .lado de la carretera: placa informativa contenido vario (1,20x0,42) u 1.00
m - reflectivo
708-5 (1)g Sefales al .lado de la carretera: placa informativa contenido vario (0,60x0,45) u 1.00
m - reflectivo
Seiales al lado de la carretera: turistica o de servicios (fondo color azul o
708-5 (1h café) contenido vario (0,60x0,60) m - reflectivo u 10.00
708-5 (1)i Senales al .lado de la carretera: placa preventiva contenido vario (0.90x0.375) u 70.00
m - reflectivo
708-5 (1); Senale§ al lado de la carretera: placa regulatoria triangular (0.90) m - u 3.00
reflectivo
708-5 (1)k Sefiales al .lado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (0.60x0.60) u 25.00
m - reflectivo
708-5 (1)1 Sefiales al .lado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (0.75x0.75) u 30.00
m - reflectivo
708-5 (1)m Sefiales al .lado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (1,20x0.90) u 35.00
m - reflectivo
708-5 (1)n Senales al !ado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (0,450x0.60) u 17.00
m - reflectivo
709-4 Dehnegdores (tipo chevron doble cara amarillo-negro) (D6-2B 750x900) - u 541.00
reflectivo
OTROS ELEMENTOS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
E 711-1 |Bandas transversales de alerta BTA 5,50m x 3,00m u 16.00

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

i MY



» ¥y
i S REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
‘o DELECUADOR
Seccion IV: Formularios de la Oferta 121
Cédigo Rubro / Descripcién Unidad| Cantidad ul:ll;:::'(i)o l)tl;)i;llo
705-(1) ¢ 1;;1;1;}(122 gfsg?;;razréﬁ)l)(gﬁgglastlca). paso cebra (10 franjas 3,00x0,60m; 2 u 16.00
E 712-1 |Reductor de velocidad en calzada (resalto, L=11,00m) u 28.00
703-(1) |Guardacamino (doble hoja) m 90.86
PORTICOS COMPLETOS DE SENALIZACION
E 507 (7) |Limpieza y pintura de acero estructural en portico completo de sefializacion | m2 118.79
E 709-6 (7) |Suministro y Montaje de placas de sefializacion para portico completo m2 149.76
E 710-6 |Desmontaje de placas de sefializacion de portico completo m2 149.76
AMBIENTAL
220-(2) |Charlas concientizacion u 6.00
220-(2) |Charlas adiestramiento u 8.00
711-81) |Sefializacion ambiental ( 0,60 x 1,20 m) u 8.00
205-(1) |Agua para control de polvo m3 3 000.00
220-(5) |Comunicados Radiales u 40.00
310-(1)E dE:;ggE)r)era (disposicion final y tratamiento paisajistico de zonas de m3 6350.00
201-(1)iE |Bateria sanitaria movil alquiler mensual incluye mantenimiento u 4.00
201-(1)cE |Trampa de grasas y aceites u 4.00
201-(1)bE |Biotanque séptico (aguas negras y grises) u 4.00
Gestion Ambiental y Social
GAS -1 |Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) Gbl 1
GAS -2 |Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) Gbl 1
Total de la partida n.° 1

NOTAS: Rubros de seguridad privada para la construccion del proyecto deberan ser considerados en los
costos indirectos.

El Adjudicatario debera entregar juntoa al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo el Plan de
Gestion y usos de fuerzas de seguridad que incluya protocolos ante siniestros.

Direccién: Juan Leor
Cédigo postal: 1/
Teléfono: +593-2 3
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Resumen de las sumas provisionales especificadas
N.de N.2de Descripcion Monto
partida | component
e
1 Elaboracion de Expedientes Técnicos para @ $§ 39 092.77
expropiacion y compensacion de predios y
comercios afectados
2 Limpiezas con maquinaria imprevistas por @ $ 68 412.34
efectos cambio climatico
3 Materiales y mano de obra para emergencias por $117278.30
efectos de cambio climatico
4 Auditorias de seguridad vial $ 39092.77
5 Cantidades adicionales de obra $ 127 051.49
Total de sumas provisionales especificadas $ 390 927.67
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Resumen Global

Nombre del Contrato:

N.° de Contrato:

Resumen general Pagina Monto
Partida n.° 1: REHABILITACION VIAL (4)
Total de trabajos por administracion (suma provisional)* (B)
Sumas proyfsionales especificadas no incluidas en el subtotal (C) $ 390 927.67
de partidas™
Total de partidas mas las sumas provisionales (A + B + C)' (D)
Agregar suma provisional para reserva para imprevistos (E) [suma]
(si hubiera)"
Precio de la Oferta (D + E) (Llevar a la Carta de la Oferta) (F)

i) Todas las sumas provisionales se aplicaran en forma total o parcial a solicitud y arbitrio del Ingeniero, de
conformidad con la Clausula 13.5 de las Condiciones Contractuales.

il) Sera indicado por el Contratante.

* A los efectos de la evaluacion, salvo en la partida trabajos por administracion, no se incluira la suma
provisional.

Cédigo postalk 170522
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria en
las adquisiciones financiadas por el Banco

En referencia a las AL 4.8 y 5.1, para informacion de los Licitantes, se indica que en la actualidad
quedan excluidos de este proceso de Licitacion las empresas, los bienes y los servicios provenientes
de los siguientes paises:

En virtud de las IAL 4.8 (a) y 5.1:  Ninguno
En virtud de las AL 4.8 (b) y 5.1:  Ninguno

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador L Mg
Teléfono: +593-2 397-4600 iZ’MWI
AWML gob.ec
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Seccion VI. Fraude y Corrupcion
(Esta Seccion VI no debera modificarse)

1. Propdsito

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha contra la Corrupcion y esta Seccion se aplican a las
adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de
inversion de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los miembros de su personal,
observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion, seleccion y ejecucion
de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupcion.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

1. por “préctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en
el accionar de otra parte;

ii. por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engaie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o
de otra indole, o para evadir una obligacion;

iii. por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencidon de alcanzar un proposito ilicito, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

iv. por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

v. por “practica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias
de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Ay, Qrellana

Cédigo postalk |'
Teléfono: +5

------
.......




—

Direcciéon: Juan
Cédigo postak 1"

. 126

" REPUBLICA Ministerio de Infroestructura y Transporte
DEL ECUADOR

“Seccién V. Paises Elegibles
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e., que figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademads de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o ejecucion del
contrato en cuestion, y que el prestatario no tom6 medidas oportunas y adecuadas,
satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como
informar en tiempo y forma a este ltimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar a una empresa o persona, en virtud de las directrices de lucha contra la
corrupcion del Banco y de conformidad con sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes, inclusive declarando publicamente que dicha empresa o persona no podrd, en
forma indefinida o durante un periodo determinado 1) recibir la adjudicacion o beneficiarse
de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo!; ii)
ser designada® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios
de una empresa que de otro modo reunia los requisitos y ha recibido la adjudicacion de un
contrato financiado por el Banco, ni iii) recibir los fondos de cualquier préstamo otorgado
por el Banco o participar de otro modo en la preparacion o ejecucion de proyectos
financiados por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de licitacion/de solicitud de propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que i) los
licitantes, consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,

Con el fin de aclarar dudas, una parte sancionada que es inelegible para la adjudicacion de un contrato no puede,
entre otras cosas, i) solicitar una precalificacion, manifestar interés en un servicio de consultoria o presentar
ofertas, en forma directa o como un subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor
designado, o prestador de servicios designado, respecto de ese contrato, ni ii) concertar una modificacion o
enmienda importante de cualquier contrato existente.

Por subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o prestador de servicios
designado (se utilizan nombres diferentes segin el documento de licitacion especifico) se entiende aquel que i) el
licitante ha incluido en su solicitud de precalificacion u oferta debido a que la experiencia y los conocimientos
técnicos especializados que aporta son fundamentales para que el licitante pueda reunir los requisitos de
calificacion correspondientes a la oferta especifica, o ii) ha sido designado por el Prestatario.
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prestadores de servicios, proveedores, agentes, empleados, permitan al Banco inspeccionar’
todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentacion de las ofertas y la

ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carcter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de
fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a
la informacién y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impreso o
electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas pertinentes; realizar inspecciones fisicas y visitas al

emglazamientoi X someter la informacion a la verificacion de terceros.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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PARTE 2. Requisitos de las Obras

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador £ V9
Teléfono: +593-2 397-4600 [Z’Mﬂ”ﬂ
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Alcance de las Obras

Este corredor conecta la via Santo Domingo - Las Mercedes - 10 de Agosto - San Miguel de los
Bancos, que forman parte del Corredor Arterial E-25 conocido como troncal de la costa, que inicia
en el canton San Miguel de los Bancos de la provincia de Pichincha, atraviesa el rio Mulaute (limite
provincial) y llega hasta la ciudad de Santo Domingo en la Provincia de Santo Domingo de los
Tséchilas, con una longitud total de 62.238 Km.

A continuacion, se muestra un grafico de la implantacion general del Proyecto

PedrioVicente
Malsorado

FIN DE VIA

Vahe Hermoso

" INICIO DE VIA
- -

Figura 1. Ubicacion del Proyecto.
Fuente: GoogleEarth, 2025.

Tabla 1. Ubicacion de estudio.

UBICACION
SITIO DE INTERVENCION NORTE ESTE ZONA
(m) (m)
Santo Domingo de los Tsachilas INICIO 9973417.17 705767.40 178
San Miguel de los Bancos FIN 10003012.90 733754.50 17N

Fuente: Consultor
e

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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SECCION TIPICA

SECCION TIPICA CLASE Il ONDULADO - MONTANOSO
ESTUDICS DE INGENIERIA DERANITIVOS PARA REHAEILITACION VIAL DE LA E-25, TRAMO. SANTO
DOMINGO - LAS MERCEDES - 10 DE AGOSTO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CON 62 4 KM DE LONGITUD,
UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA Y PICHINCHA
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Figura 2. Seccion transversal del Proyecto.

SECCION TIPICA CLASE NIl ONDULADO - MONTARGOSD
ESTUDIOS DE NGENIERIA DEFINITIVOS PARA REHABILITACION VIAL DE LA £.25 TRAMO: SANTO
DOMINGO - LAS MERCEDES - 10 DE AGOSTO « SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CON £2.4 XM DE LONGITUD
UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA Y PICHINCHA
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Figura 3. Seccion transversal del Proyecto.
UBICACION GRAFICA DE LAS FUENTES DE MATERIALES PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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En el marco de los proyectos de infraestructura vial que requieren el empleo de materiales pétreos para la
conformacion de capas estructurales de pavimento, resulta indispensable identificar, caracterizar y verificar
técnicamente las fuentes de materiales a utilizar, conforme a los requerimientos establecidos por el

Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y la normativa técnica vigente.

En este contexto, se analiza dos posibles fuentes de suministro: la Mina / Cantera COPETO, ubicada en la
provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, la cual ha sido referenciada como proveedor de materiales
pétreos para obras viales y de infraestructura en la region y la Mina Rio Blanco, ubicada en la provincia de
Pichincha, libre aprovechamiento.

Mina COPETO

e Nombre comercial: COPETO Cia. Ltda. (Compatfiia Pétreos del Toachi)

e Actividad: Explotacion, trituracion, clasificacion, lavado y comercializacion de materiales pétreos para
construccion.

e Tipo de concesion: Concesion minera para materiales de construccion.

e (Codigo de concesion: COPETO — Codigo 104.

e Ubicacion referencial: Sector Brasilia del Toachi, canton Santo Domingo de los Colorados, provincia
de Santo Domingo de los Tsachilas.

! ¢t
Figura 4. Ubicacion de la Fuente de Materiales COPETO.
Fuente: Google Earth, 2025.

Tabla 2. Ubicacion de fuente de Materiales COPETO.

UBICACION
NORTE ESTE A
(m) (m)
9974538 706623 17S

Fuente: Consultor
e
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Mina Rio Blanco

Nombre: MINA RIO BLANCO” CODIGO 7134

Actividad: Mineria de Libre Aprovechamiento de Materiales de Construccion para Proyectos Publicos
Menor o Igual a 17000.000,00 m3.

Tipo de concesion: Concesion minera para materiales de construccion.

Codigo de concesion: 7134 MAE-RA-2016-232816.

Ubicacion referencial: Rio Blanco, canton Los Bancos, Provincia de Pichincha.

La mina Rio Blanco cuenta con Certificado de Interseccion Ambiental, MAE-SUIA-RA-DPAPCH-
2016-208844.

Direccién: Juan
Cédigo postal: |

Leon Mera N26-220 y Av, QOrellana
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Especificaciones

Los Estudios integros, completos, definitivos, informes, planos, especificaciones generales y
demas documentos, necesarios para la “Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo —
Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en
las provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha”, se encuentran en el Anexo 1.

Las especificaciones son las que constan en las Especificaciones generales para la construccion
de caminos y puentes MOP-001-F-2002, y se encuentran en el Anexo 1, mencionado en el parrafo
anterior.

Las Especificaciones Técnicas Especiales que no constan en las Especificaciones generales para
la construccion de caminos y puentes MOP-001-F-2002, se transcriben a continuacion:

E 406-2 (1) CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO RECICLADO EN
FRIO (70% RECUPERADO, 30% AGREGADOS NUEVOS, INC. CAPA DE
PROTECCION CON MORTERO POLIMERICO)

1. Descripcion.- Este trabajo consiste en la construccion de una capa de rodadura reciclada con
estabilizadores poliméricos para imprimacion y reciclaje de material fresado de pavimentos
asfalticos, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en los documentos del
proyecto. El material por estabilizar sera aquel que resulta al escarificar una capa de rodadura
superficial existente, un material que se adiciona o una mezcla de ambos.

2. Materiales.-

» Agregados pétreos

Los agregados susceptibles de estabilizar con aditivos poliméricos podran provenir de la
trituracion de piedra de cantera o de grava, de fuentes de grava natural o estar constituidos por
una mezcla de ambos o provenir del proceso de escarificado de una capa asfiltica existente
(RAP).

Independientemente de su procedencia, los agregados deberan estar exentos de materia
organica, terrones de arcilla o cualquier otra sustancia que pueda resultar ambientalmente
nociva o inconveniente para el buen comportamiento de la capa de rodadura estabilizada a
producirse.

El agregado pétreo por estabilizar deberd presentar una gradacion que se ajuste a alguna de
las franjas senaladas en el Articulo 404 de las especificaciones MOP - 001-F 2002 de Ecuador.

En todo caso, el limite liquido de la fraccidon que pase el tamiz N° 40 debera ser menor de 25
y el indice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasion de los agregados

sera menor del 40% y el valor de soporte de CBR debera ser igual o mayor al 80%.
——
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Los agregados seran elementos limpios, solidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrafias.

Tabla 1. Franjas granulométricas de los agregados para construccion de bases estabilizadas con
emulsion asfaltica

Tabla 404-1.1.
Porcentaje en peso que pasa a través
TAMIZ de los tamices de malla cuadrada

Tipo A Tipo B

2" (50.8 mum.) 100 i
112" (38, lmum ) 70 - 100 100
1" (254 mm) 55-85 70« 100
34190 mun.) 50 - 80 60 - 90
3/8"9.5S mm.) 35-60 45-75
N4 (476 mu) 25-50 30 - 60
NY10 (2.00 mm.) 20-40 20-50
N°40 (0425 mm.) 10 -25 10-25
N 200 (0.078 mn.) 2-12 2-12

Tabla 404-1.2.

Porcentaje en peso que pasa a través
TAMIZ de los tamices de malla cuadrada
1" (254 mm.) 100
3/4"(19.0 mm.) 70 - 100
38"(9 5 mm) 50 -30
N4 (4.76 mm.) 35-65
N 10 (2.00 mun.) 25-50
N 40 (0.425 mun.) 15-30
N°200(0.075 mm.) 3-15

Tabla 2. Requisitos de los agregados pétreos para la construccion de capas de rodadura
estabilizadas con estabilizadores poliméricos
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CARACTERISTICA .~ REQUISITO
Dureza, agregado grueso (O) \

Desgaste en la maquina de los Angeles, gradacion A,
maximo (%)

- 500 revoluciones 50
- 100 revoluciones 10
Degradacion por abrasion en el equipo Micro-Deval,

maximo (%) 45
Resistencia mecanica por el método del 10 % de finos

- Valor en seco, minimo (kN) 30
- Relacion humedo/seco, minimo (%) 50

Durabilidad (O) \

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio,
maximo (%) 18

CARACTERISTICA \ NORMA DE ENSAYO \ REQUISITO
Limpieza, gradaciéon combinada (F) \ \
. . . AASHTOT 89
. . . o
Limite liquido, méaximo (%) / ASTM D4318 35
Fo . . AASHTO T 90
A 0,
Indice de plasticidad, maximo (%) / ASTM D4318 7
. . AASHTO T 176
7 0,
Equivalente de arena, minimo (%) / ASTM D2419 20
Terrones de arcilla y particulas deleznables, AASHTO T 112 )
maximo (%) / ASTM C142 / D1140
Capacidad de soporte (F) \ \
CBR del material sin estabilizador polimérico (%):
porcentaje asociado al valor minimo especificado AASHTO T 193 20
de la densidad seca, medido en una muestra / ASTM D1883
sometida a cuatro dias de inmersion, minimo.

» Aditivo polimérico para imprimacion v reciclaje de material fresado

Sera un producto que incluya tetrapolimeros y que por sus propiedades permita el
mejoramiento de la calidad y resistencia del pavimento o capa de rodadura reciclada ya que
contendra conservadores, agentes mejoradores de adherencia, cargas inertes, lubricantes y
tetrapolimeros de Ultima generacion, plastificantes, emulsificantes y diluyentes haciendo que
el tratamiento con el aditivo polimérico mejore las propiedades del asfalto viejo, logrando una
carpeta asfaltica de alto desempefio, con menor susceptibilidad a grietas, desprendimiento de
gravilla y deformaciones comunes. Ademas, debera facilitar la compactacion y debera mejorar
la adherencia entre las capas, garantizando una mayor durabilidad y en consecuencia un menor
mantenimiento en el tiempo. Deberd cumplir con la Normativa ISO 14001 en gestion
ambiental.

» Mortero polimérico protector v sellador

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana
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Sera un producto que incluya polimeros sintéticos biodegradables con nanotecnologia. Su
funcioén serd la de actuar como una micro-carpeta de rodadura, que protegera contra el agua,
la intemperie, la erosion, evitard problemas mas comunes en los asfaltos como, desgaste y
envejecimiento prematuro, protegera contra agentes quimicos e hidrocarburos como diésel,
gasolinas, aceites quemados sustancias alcalinas y 4cidas.

Ademads, cumplird las funciones de proteccion UV, deberd aportar como mejorador de
adherencia y resistencia a la traccion para impedir el desprendimiento del sustrato, debera
otorgar propiedades de flexibilidad, durabilidad y recuperacion eléstica.

Debera cumplir con las normas europeas de Resistencia al deslizamiento UNE-EN-14363 y
la de Macrotextura UNE-EN-13036-1. Ademas, debera cumplir con la Normativa ISO 14001
en gestion ambiental.

Finalmente, serd apto o compatible para trabajar en mezclas recicladas en frio.

* Agua
El agua que se requiera para la estabilizacion deberd ser limpia y libre de materia organica,
alcalis y otras sustancias perjudiciales. Puede ser agua potable; si no lo es, debera cumplir los
requisitos que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 3. Requisitos del agua no potable para la construccion de base estabilizada con emulsion
asfaltica

NORMA DE
ENSAYO ASTM
pH D 1293 55-80

Contenido de sulfatos, expresado como
SO4 7, g/l méximo

CARACTERISTICA

REQUISITO

D 516 1.0

3. Equipo.- Basicamente, el equipo incluird elementos para la explotacion, cargues, transportes,
eventual trituracion, clasificacion y tendido del material mineral; el almacenamiento, transporte
y distribucion del agua, del aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado
y del mortero polimérico protector y demas aditivos que eventualmente se requieran; para la
elaboracion, tendido, compactacion y nivelacion de la mezcla estabilizada, asi como un equipo
apropiado para escarificar la capa existente, en caso que su utilizacion esté prevista en el
proyecto.

Esto implica que al menos se debe disponer de fresadora, estabilizadora, y equipos de
compactacion, ademas de todos los demas para realizar las actividades conexas de preparacion,
limpieza de areas a intervenir, transporte de agregados virgenes o de material escarificado no
utilizado, motoniveladora, entre otros que normalmente se requieren para tendido y compactado
de mezclas asfalticas recicladas en frio.

4. Ej ion de los tr jos.-
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» Disefio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

Generalidades:

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Constructor entregara al Fiscalizador,
para su verificacion, muestras de los materiales que se propone utilizar, avaladas por los
resultados de ensayos que demuestren la conveniencia de utilizarlos. Si a juicio del
Fiscalizador, los materiales resultan objetables, el Constructor deberd efectuar las
modificaciones necesarias para corregir las deficiencias. Una vez que el Fiscalizador
manifieste su conformidad con los materiales, el Constructor procedera a definir el contenido
optimo de agua de preenvuelta y a disefar la mezcla.

El contenido 6ptimo de agua de preenvuelta se fijara en funcion del suelo o agregado por
estabilizar y tratar, basandose principalmente en la experiencia obtenida en casos analogos.
La humedad por elegir serd aquella que dé lugar a un cubrimiento uniforme y homogéneo del
material mineral por parte del aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado, mientras que la humedad Optima de compactacion serd la oOptima del ensayo
modificado de compactacion sobre el suelo o agregado por estabilizar y tratar (norma de
ensayo AASHTO T 180/ ASTM D1557).

Las mezclas de capa de rodadura estabilizada con aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado se disefiaran siguiendo los principios de obtencidon del maximo
desempefio y caracteristicas mecénicas y de estabilidad que se obtenga de la mezcla.

Se pueden utilizar otros procedimientos para el disefio de las mezclas. En tal caso, los métodos
de disefio y los criterios de seleccion del porcentaje Optimo de aditivo polimérico para
imprimacion y reciclaje de material fresado se deberan definir luego de varios ensayos donde
variando la dosificacion se evidencien las propiedades obtenidas para la mezcla y optando por
la menor dosificacion que alcance los objetivos de resistencia y durabilidad propuestos en el
disefio en cuanto a periodo de vida o de disefio del proyecto.

Disefio de la mezcla por resistencia:

Disefio de la mezcla por el método de inmersion- compresion para bases estabilizadas con
agregados pétreos

Se elaboraran mezclas con diferentes contenidos de ligante por encima y por debajo del
optimo tedrico (al menos 4 contenidos de aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de
material fresado), para someterlas al ensayo de inmersion-compresion. El contenido 6ptimo
de ligante se determinard aplicando los siguientes criterios.

Tabla 5. Criterios de resistencia para la determinacion del contenido 6ptimo de aditivo
polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado para capa de rodadura
estabilizada con agregados pétreos.

PARAMETRO VALOR

Resistencia de probetas curadas en seco Rs, minimo (MPa) 1.5

Resistencia conservada tras curado huimedo Rc = Rh/Rs, minimo (%) 75
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El porcentaje 6ptimo de ligante residual serd aquel que, cumpliendo las exigencias indicadas,
permita alcanzar el valor maximo de resistencia tras curado himedo Rh.

Informe de diseiio de la mezcla:

El informe de disefio que presente el Constructor, en el cual propondra la formula de trabajo
por aplicar en cada tramo homogéneo, para consideracion y eventual aprobacion del
Fiscalizador, contendrd, cuando menos, la siguiente informacion:

- La identificacion y la proporcion (en masa seca) de cada fraccion del material granular.

- La granulometria de cada fraccion del material granular y la granulometria combinada.

- El porcentaje de agua para mezcla y para compactacion, en relacion la masa seca del
componente mineral.

- El porcentaje 6ptimo de aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado
en relacion con la masa seca del material.

- La identificacion y la dosificacion de aditivos, si se requieren, los cuales deberan ser de la
misma marca utilizada tanto en las pruebas de laboratorio como en la fase de
experimentacion y en la ejecucion de los trabajos.

- Las resistencias obtenidas a la compresion en la prueba de inmersidn-compresion o en la
prueba de extrusion.

- La masa unitaria seca maxima y la humedad 6ptima correspondientes a la dosificacion de
disefio.

- Los resultados de los ensayos complementarios que indique el Pliego de Condiciones.

Ajuste de la formula de trabajo:

La férmula de trabajo establecida en el laboratorio se podra ajustar con los resultados de las
pruebas realizadas durante la fase de experimentacion. Igualmente, si durante la ejecucion de
las obras varia la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla, se requerira el
estudio de una nueva férmula de trabajo.

Los trabajos no se podran iniciar a escala industrial, si la formula de trabajo definitiva para
cada tramo no ha sido aprobada por el Fiscalizador.

La aprobacion de la formula de trabajo por parte del Fiscalizador, no exime al Constructor de
su plena responsabilidad de alcanzar, con base en ella, la calidad exigida en esta
especificacion.

» Preparacion de la superficie existente

Si el material por estabilizar es totalmente de aporte, antes de construir la capa de rodadura
estabilizada, se comprobara que la superficie que le va a servir de apoyo se encuentre limpia,
tenga la densidad y la planicidad apropiadas y las cotas indicadas en los planos o definidas
por el Fiscalizador. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la
especificacion respectiva, se deberan corregir de acuerdo con lo indicado en ella, a plena
satisfaccion del Fiscalizador.
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Si el proyecto exige la aplicacion previa de una imprimacion, ésta se efectuara de acuerdo con
lo previsto en el Articulo “Imprimacion” de las especificaciones MOP - 001-F 2002 de
Ecuador.

En caso de que la construccion se vaya a realizar mediante el procedimiento de mezcla en via
en varias pasadas utilizando el suelo existente, éste se debera escarificar en todo el ancho de
la capa que se va a mezclar, hasta una profundidad suficiente para que, una vez compactada,
la capa estabilizada alcance el espesor sefialado en los planos o indicado por el Fiscalizador.
Esta operacion se deberd efectuar cuando menos dos (2) dias antes del proceso de
pulverizacion del material por estabilizar.

Si se contempla la adicion de un suelo de aporte para mejorar el existente, ambos se deberan
mezclar uniformemente antes de iniciar la aplicacion del ligante.

En los casos en que el proceso involucre el suelo del lugar, total o parcialmente, se debera
comprobar que el material que se encuentre bajo el espesor mediante los pardmetros AASHTO
que sean comprobados en laboratorio para su correcta clasificacion y estabilizacion con las
condiciones de resistencia y, en caso de no tenerlas, el Fiscalizador ordenard las
modificaciones previas que considere necesarias en el procedimiento de trabajo.

En todos los casos, deberd estar concluida la construccion de los dispositivos necesarios para
el drenaje de la calzada que requieran ser construidos, previamente a la construccion de la
capa de rodadura estabilizada con aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado.

» Transporte v almacenamiento de suelos y agregados

Cuando la estabilizacion incluya suelos o agregados de aporte, éstos se transportardn a la via,
segun el caso, en vehiculos apropiados protegidos con lonas u otros cobertores adecuados,
asegurandolos a la carroceria, de manera de impedir que parte del material caiga sobre las vias
por las cuales transitan los vehiculos.

» Elaboracion de la mezcla

La mezcla se podra elaborar en la via, o en una planta caminera, de acuerdo con los
procedimientos generales que se indican a continuacion.

En todos los casos en que se empleen aditivos, éstos se deberan adicionar al material granular
antes de su mezcla con el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado.

Mezcla en via en varias pasadas:

Si la mezcla se va a efectuar con material de aporte, éste se transportara a la via y se extendera
en el ancho y espesor adecuados que permitan que la capa, luego de mezclada y compactada,
cumpla con las secciones indicadas en los planos u ordenadas por el Fiscalizador.

Inmediatamente antes de efectuar la mezcla con el aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado, se verificard la humedad y, si fuere necesario un aumento de
ella, se incorporard la cantidad debida de agua y se efectuard la mezcla correspondiente,
perfilando la superficie de modo que presente, aproximadamente, la seccion indicada en los

planos u ordenada por el Interventor.
——
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A continuacidn, se aplicara el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado por medio de un carrotanque irrigador, o con el uso del equipo estabilizador con la
dosificacion y temperatura aprobadas por el Fiscalizador, procediendo a la mezcla con el
equipo aceptado, hasta obtener un producto homogéneo, de color uniforme y exento de
concentraciones de aditivo.

En caso de que el espesor de disefio exceda de quince centimetros (15 cm), la construccion de
la capa de rodadura reciclada se debera fraccionar en dos (2) capas, preferiblemente de igual
espesor.

Mezcla en via en una sola pasada:

Cuando se emplee un equipo mezclador de paso sencillo, una vez preparada la superficie
existente o extendido uniformemente el material de aporte (incluidos los aditivos), las
operaciones de pulverizacion, adicion de agua y aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado asi como la mezcla de los tres componentes se efectuardn en una
sola pasada, regulando la velocidad de avance de la maquina y los caudales de agua y aditivo
polimérico, de modo que la mezcla resulte homogénea y con las dosificaciones de agua y el
aditivo polimérico previstas en el disefio de la mezcla.

» Transporte de la mezcla

Para el presente caso, esta operacion no aplica, puesto que el disefio y proceso constructivo
requieren de fresadora, estabilizadora, equipos de tendido y compactado de la mezcla
estabilizada y tratada.

» Tendido v compactacion de la mezcla

Después de las operaciones de mezclado, la mezcla se extendera mecanicamente en el ancho
especificado y en un espesor tal que, después de compactada, se ajuste a la seccion transversal
y cotas indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor.

Las mezclas elaboradas en planta fija se deberan extender con una terminadora asfaltica.

Una vez que se verifique que la mezcla tiene la humedad 6ptima de compactacion se realizard
la misma, mediante el procedimiento definido durante la fase de experimentacion, hasta
alcanzar los niveles de densidad exigidos.

En el caso de mezcla en via con varias pasadas, cuando se hayan efectuado aproximadamente
las dos terceras partes del trabajo de compactacion se realizara, de ser necesario, un perfilado
de la superficie de las rasantes previstas, continuando esta ultima fase de la operacion con los
compactadores y la motoniveladora, hasta obtener la densidad y el perfil requeridos.

Independientemente del tipo de compactadores empleados, la compactacion final se debera
realizar con equipo neumatico, para eliminar las huellas de los rodillos lisos y la
motoniveladora.
—
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En las zonas que por su reducida extension o su proximidad a estructuras rigidas no permitan
el empleo del equipo aprobado durante la fase de experimentacion, la mezcla se extenderd y
compactara con los medios que resulten adecuados para el caso, de manera que la densidad
alcanzada no sea inferior a la exigida por la presente especificacion.

» Colocacién de la capa superficial protectora de mortero polimérico

Terminado el tendido y compactado de la capa de rodadura reciclada, asi como el periodo de
curado, se colocara luego de 7 dias adicionales, la micro capa de rodadura, formada por el
mortero polimérico.

La colocacion se realiza de forma manual o mecanizada, con maquinaria especializada para
garantizar uniformidad y continuidad, como rociado mediante bombas de aplicacion
neumadtica o equipos de proyeccién a presion. De manera alternativa, puede aplicarse
manualmente vertiendo el mortero sobre la via y esparciéndolo con flotador, cualquiera de los
métodos puede ser utilizado dependiendo de las condiciones en su momento para la aplicacion
y generar los resultados esperados.

En todos los casos, se evitard ejecutar estd operacion si se tiene sospechas de que ocurra
eventos de lluvia o fundados temores que ella ocurra.

 Juntas de trabajo

Todas las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede vertical, cortando parte
de la capa terminada. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con
anterioridad se les aplicard una capa uniforme y delgada de aditivo polimérico, antes de
colocar la mezcla nueva.

Si se trabaja por franjas, se dispondran juntas longitudinales en todos los casos en que
transcurra mas de una jornada entre las operaciones en franjas contiguas.

» Fase de experimentacion

Al comienzo de los trabajos, el Constructor elaborara secciones de ensayo de longitud, ancho
y espesor definidos en acuerdo con el Fiscalizador, donde se probardn el equipo y los
materiales y se determinara el método definitivo de trabajo, de manera que se cumplan los
requisitos de la presente especificacion.

El Fiscalizador tomara muestras del material estabilizado y determinard su conformidad en
relacion con las condiciones especificadas sobre el grado de disgregacion del material mineral,
espesor de capa, proporcion de aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado, compactacion y demads requisitos exigidos.

En caso de que los ensayos indicaren que el material estabilizado no se ajusta a dichas
condiciones, el Constructor debera hacer inmediatamente todas las correcciones necesarias y,
si fuere preciso, modificara la formula de trabajo, repitiéndose las secciones de ensayo una
vez efectuadas las correcciones, hasta que ellas resulten satisfactorias para el Fiscalizador.

» Apertura al transito
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No se permitira el transito publico hasta que la mezcla compactada pueda soportar el paso de
los vehiculos sin que se produzcan desplazamientos. Durante las primeras veinticuatro (24 h)
a partir de la apertura, la velocidad de los vehiculos se debera limitar a veinte kilémetros por
hora (20 km/h) e impedir que sobre la capa se produzcan aceleraciones, frenados o giros
bruscos.

» Curado y proteccién superficial de la capa compactada

La capa de rodadura estabilizada y tratada con el aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado de pavimentos asfalticos requiere un periodo de curado para su
maduracion, antes de que se autorice su cobertura. El tiempo de curado deber4 ser el suficiente
para que el contenido de humedad del material mezclado y compactado sea inferior a uno por
ciento (1 %). Por lo general, dicho periodo es, como minimo, de un (1) dia, dependiendo de
las condiciones climaticas.

Durante dicho lapso, el Constructor aplicard los riegos de proteccion que le solicite el
Fiscalizador, para prevenir el deterioro de la capa por la accion de las aguas superficiales y
del transito automotor.

» Conservacidén

El Constructor debera conservar la capa de rodadura estabilizada y tratada con el aditivo
polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado en perfectas condiciones hasta
que se coloque la capa superior de mortero polimérico prevista en el proyecto. Todo dafio que
se presente debera ser corregido a plena satisfaccion del Fiscalizador.

» Limitaciones en la ejecucion

No se permitird la extension y compactacion de mezclas para capa de rodadura estabilizada y
tratada con el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5° C) o haya lluvia o
fundados temores que ella ocurra.

En caso de que la mezcla sin compactar o compactada sea afectada por el agua lluvia y como
resultado de ello se lave el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado, el Constructor debera, a su costo, retirar la mezcla afectada y reconstruir el sector
deteriorado a satisfaccion del Fiscalizador.

» Secuencia del Proceso Constructivo

Previo al inicio de la obra, se llevara a cabo una evaluacion estructural del pavimento existente
con el fin de determinar su condicion actual y definir el tratamiento més adecuado. Como
parte de este diagnostico, se realizard la extraccion de nucleos para analizar las caracteristicas
fisicas y mecénicas de la carpeta asfaltica, estas actividades se han ejecutado a lo largo del
proceso del presente estudio. Asimismo, se efectuaran ensayos al material RAP (Reclaimed
Asphalt Pavement), incluyendo andlisis granulométrico, determinacion del contenido de
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asfalto residual, medicion de humedad y ensayos de recuperacion de ligante, con el proposito
de conocer su comportamiento y viabilidad para reutilizacion.

Con base en los resultados obtenidos, se desarrollard un disefio de mezcla ajustado a las
condiciones especificas de trafico y clima del proyecto, garantizando el desempefio estructural
y la durabilidad del pavimento.

Para el fresado y recuperacion del RAP en esta etapa, se emplearan equipos especializados
que garanticen eficiencia y uniformidad en el proceso, incluyendo una recicladora en frio de
alto rendimiento, equipo que se desplaza en sitio cominmente conocido como tren de
reciclado, camiones de transporte para el traslado del material recuperado y que no se podra
aplicar al proyecto por razones granulométricas o de otra indole técnica (estimados en un 30%
del total del RAP) ) asi como aportar con el 30% -estimado- de materiales pétreos virgenes y,
cuando las condiciones del proyecto lo requieran, un cargador frontal para maniobras y acopio
para acomodo de materiales en sitio de pequefias cantidades de material. Ver disposicion
grafica de equipos al final del presente proceso constructivo aqui descrito.

El procedimiento iniciara con el fresado controlado del pavimento existente a la profundidad
previamente definida en el estudio estructural. Durante esta operacion se asegurara una
granulacion homogénea del material fresado, optimizando su calidad para reutilizacion.
Posteriormente, se llevard a cabo la recuperacion del RAP implementando controles
granulométricos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en laboratorio para el disefio de mezcla.

Previo a la aplicacion de cualquier tratamiento o colocacion de la mezcla preparada con el
aditivo de imprimacion y reciclaje de material fresado, se realizard una adecuada preparacion
de la superficie, garantizando condiciones 0ptimas de adherencia y desempefio.

El proceso iniciard con un barrido mecanico para remover polvo, particulas sueltas y residuos
presentes en la superficie. Posteriormente, se efectuara una limpieza complementaria
mediante aire a presion, asegurando la eliminacion total de material fino que pudiera interferir
en la adherencia del sistema.

Se pondré especial atencion en la eliminacién de cualquier material suelto o contaminante,
verificando que la superficie se encuentre estructuralmente firme. Finalmente, se realizard la
verificacion de la humedad superficial, confirmando que las condiciones sean las adecuadas
para proceder con la siguiente etapa constructiva.

Para esta actividad se empleara una barredora mecanica y una sopladora industrial, equipos
que permiten garantizar eficiencia, uniformidad y cumplimiento de los estandares de calidad
establecidos.

Para la ejecucion del riego de imprimacion se empleara como material base RC-250, la
dosificacion sera de 0.9 litros por m2, ajustandose a las condiciones particulares del proyecto.
El objetivo técnico de esta etapa es mejorar la penetracion del ligante en la base, incrementar
la adherencia entre capas, reducir posibles desprendimientos y activar superficialmente el
RAP reciclado, favoreciendo la integracion estructural del sistema.

Para su correcta aplicacion se utilizara una pipa distribuidora (“Petrolizadora’) mejor

conocida en el medio como Distribuidor de Asfalto, equipado con barra calibrada, sistema de
——
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calentamiento para mantener la temperatura adecuada del ligante y sistema de agitacion que
garantice una mezcla homogénea del RC-250. El procedimiento iniciard con la calibracion de
boquillas para asegurar una tasa de aplicacion uniforme. Posteriormente, se verificara la
temperatura del material antes y durante el riego. La aplicacion deberd realizarse de manera
continua y uniforme sobre la superficie previamente preparada, seguida de un curado
controlado que permita la adecuada penetracion y activacion del sistema. Finalmente, se
llevaré un registro volumétrico diario que respalde el control de calidad y la trazabilidad del
proceso.

El tendido de la carpeta asfaltica con RAP activado se ejecutard hasta alcanzar un espesor
final compactado de 10 cm, conforme al disefo estructural aprobado en laboratorio y a las
condiciones generales del proyecto.

Para esta etapa se empleard una recicladora en frio, equipo que se desplaza en sitio
comunmente conocido como tren de reciclado, alternativamente o segun la disponibilidad de
maquinaria en la ejecucion seleccionada, se puede formar un arreglo de equipos: camiones
receptores del material, una pavimentadora asfaltica (finisher) equipada con sistema
automatico de nivelacion y los dispositivos de control necesarios para garantizar uniformidad
en el tendido.

El procedimiento iniciara con el mezclado homogéneo del RAP previamente activado con el
aditivo para imprimaciéon y reciclaje de material fresado, asegurando una distribucion
uniforme del aditivo y el cumplimiento de la granulometria establecida en el disefio de la
carpeta. Una vez verificada la homogeneidad, el material sera transportado por banda
mecanica y extendido de manera uniforme mediante la pavimentadora (finisher), controlando
en todo momento la pendiente transversal para garantizar el adecuado drenaje superficial. Ver
disposicion grafica de equipos al final del presente proceso constructivo aqui descrito.

Durante el proceso se realizara la verificacion del espesor en fresco mediante mediciones
sistematicas, asegurando que el material colocado permita alcanzar el espesor final
compactado especificado y cumpla con los pardmetros de calidad establecidos.

La etapa de compactacion tiene como objetivo alcanzar entre el 95 %y el 98 % de la densidad
maxima tedrica establecida en el disefio de la carpeta, garantizando asi la adecuada capacidad
estructural, durabilidad y desempefo de la carpeta asféltica con RAP activado.

Para lograrlo, se empleara una secuencia técnica de compactacion utilizando un rodillo
vibratorio tindem para la fase inicial, un rodillo neumatico para el cierre de poro y un rodillo
estatico para el acabado final. Esta combinacién de equipos permite optimizar la
densificacion, mejorar la trabazon interna del material y asegurar una superficie uniforme.

El proceso iniciard con la compactacion vibratoria inicial, aplicada mientras la mezcla
conserve la temperatura adecuada para facilitar la densificacion. Posteriormente, se realizara
la compactacion intermedia para consolidar la estructura interna de la mezcla. El cierre de
poro se ejecutara con rodillo neumatico, mejorando la impermeabilidad y homogeneidad

Direccién: Juan Laor
Cédigo postak |«
Teléfono: +593-2

e o e e bl




N A 146
REPUBLICA Ministerio de Infroestructura y Transporte
“o  DELECUADOR
' “Parte 2. Requisitos de las Obras
superficial. Finalmente, se efectuard un pase estatico de acabado para uniformizar la textura
y cumplir con las tolerancias de nivelacion.

Como parte del control de calidad, se realizaran ensayos de densidad mediante equipo nuclear,
control sistematico de temperatura durante el proceso de compactacion y verificacion del
espesor final, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

La etapa final del sistema constructivo contempla la aplicacion del sistema de preservacion
estructural asfiltico mediante el mortero polimérico, un mortero polimérico avanzado
formulado para el sellado y proteccion de pavimentos asfalticos.

El objetivo de esta aplicacion es realizar un sellado superficial efectivo que limite Ila
infiltracion de agua y agentes contaminantes, proporcionar proteccion estructural
complementaria, reducir los procesos de oxidacion del ligante asfaltico y, en consecuencia,
incrementar la vida 1til del pavimento intervenido, asi mismo, se previenen los problemas
mas comunes en el asfalto como: roderas, agrietamiento (piel de cocodrilo), desgranamiento
y desplazamiento de la carpeta.

El procedimiento de aplicacion iniciard una vez curada la carpeta asfaltica (de 3 a 5 dias)
dependiendo de las condiciones climdticas para su correcta aplicacion y asi, asegurando
condiciones 6ptimas de adherencia. Finalmente, se deberd cumplir con el tiempo de curado
recomendado antes de la apertura al transito, garantizando el correcto desempefio y
durabilidad del sistema.

MAQUINARIA REQUERIDA
Etapa Equipo
Fresado Recicladora en frio
Transporte Camiones de volteo
Activacion RAP Sistema de inyeccidén o planta
Limpieza Barredora + sopladora
Imprimacan Pipa distribuidora con agitacion
Extendido Pavimentadora
Compactacdon inicialf Redilto vibratorio
Cierre de poro Rodillo neumslico
Acabado Redillo estatico
Sellado final Equipo de aspersion

Maquinaria sugerida

Equipos WIRTGEN recicladoras en frio seria CR / W240CR / W240CRi / W380CR /
W380CRi Cold In-place Recycling (CIR) y Full Depth Reclamation (FDR): Las maquinas de
la serie CR se utilizan como parte de un tren de pavimentacion para el reciclaje en frio
econémico de pavimentos de carreteras realizado in situ y en una sola pasada, afiadiendo,
emulsion, aditivos y polimeros con una capacidad de mezcla de hasta 800 t/h.

En caso necesario, las recicladoras en frio también se pueden utilizar como fresadoras de alto
rendimiento o para granular estructuras de carreteras.

Disposicion Grafica de Equipos para Reciclado en sitio (frente de trabajo)
——
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5. Condiciones para el recibo de los trabajos.-

» Control de produccidén

Durante la etapa de produccion, se examinaran las descargas a los acopios y se ordenara el
retiro de los agregados y suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia
organica o tamafios superiores al maximo especificado. También, se ordenard acopiar por
separado aquellos materiales que presenten alguna anomalia de aspecto y se vigilara la altura
de todos los acopios (material de aporte o agregados virgenes) y el estado de sus elementos
separadores.

Ademas, se efectuaran las verificaciones de calidad indicadas en la siguiente Tabla.

Tabla 6. Ensayos de verificacion sobre los agregados pétreos y suelos granulares
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\ FRECUENCIA
' AGREGADOS | SUELOS

Composicion (F) \ \

I porjonada_| 1 por jomada

Dureza, agregado grueso (O) \ ‘

CARACTERISTICA

Desgaste en la maquina de los Angeles 1 por mes

Degradacion por abrasion en el equipo Micro-Deval 1 por mes No aplica

Resistencia mecanica por el método del 10 % de finos 1 por mes
Durabilidad (O) \ \

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio

Limpieza, gradacion combinada (F) \ \

Limite liquido 1 por jornada | 1 por jornada
Indice de plasticidad 1 por jornada | 1 por jornada
Equivalente de arena 1 por semana | 1 por semana

Terrones de arcilla y particulas deleznables 1 por semana No aplica

\ Capacidad de soporte (F) ‘ ‘

CBR del material sin aditivo polimérico para

o S . 1 por mes 1 por mes
imprimacion y reciclaje de material fresado P P

No se permitira el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos pertinentes del
presente Articulo. En la eventualidad que alguna prueba dé lugar a un resultado no
satisfactorio, se tomaran dos (2) muestras adicionales del material y se repetira la prueba.

Los resultados de ambos ensayos deberan ser satisfactorios o, de lo contrario, el Fiscalizador
impedira el uso del volumen de material al cual representen dichos ensayos.

» Composicién de la mezcla

Contenido de asfalto:

Sobre tres (3) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se determinara el
contenido de asfalto residual (Norma de ensayo AASHTO T 164/ ASTM D2172 (extraccion)
/ ASTM D6307 (ignicién)).

El porcentaje de asfalto residual promedio del lote (ART %) tendré una tolerancia de uno por
ciento (1.0 %) para estabilizaciones realizadas en via, con respecto al establecido en la formula
de trabajo (ARF %).
ARF% - 1.0 % < ART % < ARF % + 1.0 %
(mezcla en via)

ARF% - 0.5 % < ART % < ARF % + 0.5 %
(mezcla en planta)

A suvez, el contenido de asfalto residual de cada muestra individual (ARI %), no podra diferir
del valor medio del lote (ART %) en més de uno por ciento (1.0 %), admitiéndose s6lo un (1)
valor por fuera de este intervalo.
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ART % - 1.0 % < ARI % < ART % + 1.0 %

Un porcentaje de asfalto residual fuera de tolerancia, asi como un nimero mayor de muestras
individuales por fuera de los limites implica el rechazo del lote salvo que, en el caso de exceso
del aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado, el Constructor
demuestre que no habra problemas de comportamiento de la capa de rodadura estabilizada.

En caso de rechazo, la capa correspondiente al lote controlado debera ser levantada mediante
fresado y corregida o reemplazada a satisfaccion del Fiscalizador, sin costo adicional para el
MIT.

Granulometria:

Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinara la
composicion granulométrica de los agregados, la cual debera cumplir la gradacion de la
formula de trabajo, dentro de las tolerancias establecidas en esta especificacion.

Cuando los valores obtenidos incumplan estos requisitos, el Constructor debera preparar en el
laboratorio una mezcla con la gradacion defectuosa y el porcentaje de aditivo polimérico para
imprimacion y reciclaje de material fresado que dé lugar al contenido medio de asfalto residual
de la mezcla elaborada con dicho material.

En caso de rechazo, la capa correspondiente al lote controlado debera ser levantada mediante
fresado y corregida o reemplazada a satisfaccion del Interventor, sin costo adicional para el
MIT.

Agregados pétreos:

Las curvas obtenidas se deberan ajustar a la establecida al determinar la formula de trabajo,
con las tolerancias que se indican en esta especificacion.

» Calidad de la mezcla

Resistencia:

Con un minimo de dos (2) muestras por lote de la mezcla elaborada, se moldearan probetas
(tres por muestra) para verificar en el laboratorio su resistencia en los ensayos de inmersion-
compresion o extrusion, segln el tipo de material mineral que se estabilice. Una muestra se
curara en seco y otra en condicion hiimeda.

El promedio de la resistencia de las tres (3) probetas sometidas a curado seco (Rm), debera
superar o al menos igualar al noventa por ciento (90 %) de la respectiva resistencia de la
mezcla definitiva de trabajo (Rt). Un criterio similar se aplicara para las probetas sometidas a
curado hiimedo.

Rm > 0.90 Rd

Ademas, la resistencia de cada probeta (Ri) deberd ser igual o superior al ochenta por ciento
(80 %) del valor medio de su respectivo grupo, admitiéndose s6lo un (1) valor individual por

debajo de ese limite:
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Rm > 0.80 Rd

En el caso de base con agregados pétreos, la resistencia conservada promedio (Rcm) debera
ser, como minimo, el setenta y cinco por ciento (75 %), sin que al respecto se admita ninguna
tolerancia.

Si uno o més de estos requisitos se incumplen, se rechazara el lote al cual representan las
muestras. En caso de rechazo, la capa correspondiente al lote controlado debera ser levantada
mediante fresado y corregida o reemplazada a satisfaccion del Interventor, sin costo adicional
para el MIT.

Si el incumplimiento se presenta en dos (2) lotes consecutivos, se deberan suspender los
trabajos hasta que se estudie una nueva formula de trabajo que garantice el cumplimiento de
todos los requisitos.

» (Calidad del producto terminado

Aspectos generales

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y
pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa, excluidos
sus chaflanes, no podrd ser menor que la sefalada en los planos o la determinada por el
Fiscalizador. La cota definitiva de cualquier punto de la capa no podré variar en mas de diez
milimetros (10 mm) de la proyectada.

Compactacion:

Los sitios para la determinacion de la densidad de la capa se elegiran al azar, pero de manera
que se realice al menos una (1) prueba por hectometro. Se deberan efectuar, como minimo,
cinco (5) ensayos por lote.

Para el control de la compactacion de una capa base estabilizada con aditivo polimérico para
imprimacion y reciclaje de material fresado, se debera calcular su grado de compactacion a
partir de los resultados de los ensayos de densidad en el terreno y del ensayo de relaciones
humedad-peso unitario (ensayo modificado de compactacion), mediante la expresion que
resulte aplicable entre las siguientes:

- Material sin sobretamanos:

GC; = Jai 100
d,max
- Material con sobretamafios:
GC; = Y400
C d,max
Siendo:
GCi: Valor individual del grado de compactacién, en porcentaje.
Ydi Valor individual del peso unitario seco del material en el terreno,

determinado por cualquier método aplicable de los descritos en las normas
de ensayo AASHTO T 191/ ASTM D1556, AASHTO T 205/ ASTM
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D2167 y AASHTO T 310/ ASTM D6938, sin efectuar correccion de ella
por presencia de sobretamafios de manera que corresponda a la muestra
total.

vamax - Valor del peso unitario seco maximo del material, obtenido seglin la norma
de ensayo AASHTO T 180 / ASTM D1557 (ensayo modificado de
compactacion) sobre una muestra representativa del mismo.

Cya,max : Valor del peso unitario seco maximo del material, obtenido segun la norma
de ensayo AASHTO T 180 / ASTM DI1557 sobre una muestra
representativa del mismo, y corregido por sobretamafios segun la norma de
ensayo AASHTO T 224/ ASTM DA4718, numeral 3.1, de manera que
corresponda a la muestra total.

Sobretamafos (fraccion gruesa) (PFG) — Porcidon de la muestra total retenida en el tamiz de
control correspondiente al método utilizado para realizar el ensayo de compactacion (norma
AASHTO T 180/ ASTM D1557).

El peso unitario seco méaximo corregido del material (Cyqmax) que se use para calcular el grado
de compactacion individual GC; se obtendra, para cada sitio, a partir del contenido de
sobretamafios, PFG, presente en ese sitio.

Para la aceptacion del lote se aplicaran los siguientes criterios:
GCi(90)>95.0 % se acepta el lote
GCi(90) <95.0 % se rechaza el lote
Siendo:

GCi(90): Limite inferior del intervalo de confianza en el que, con una probabilidad
del 90%, se encuentra el valor promedio del grado de compactacion del
lote, en porcentaje;

Las verificaciones de compactacion se deberan efectuar en todo el espesor de la capa que se
esta controlando.

Las comprobaciones de la compactacion se realizardn cuando se haya cumplido
sustancialmente el periodo de curado de la mezcla, conforme se haya determinado en la fase
de experimentacion.

En caso de rechazo, la capa de base estabilizada correspondiente al lote controlado debera ser
levantada mediante fresado y corregida a satisfaccion del Fiscalizador.

Espesor:

Sobre la base del lote escogido para el control de la compactacion y en los mismos puntos de
verificacion, se determinard el espesor promedio de la capa compactada (em), el cual no podra
ser inferior al espesor de disefio (eq).

e — em = €d
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Ademas, el valor obtenido en cada determinacion individual (ei) debera ser, como minimo,
igual al noventa por ciento (90 %) del espesor de disefio, admitiéndose un (1) solo valor por
debajo de dicho limite, siempre que este Gltimo valor sea igual o mayor al ochenta y cinco por
ciento (85 %) del espesor de disefio.

ei>0.90 eq

Si se incumple alguno de estos requisitos, se rechazard el lote, salvo que el Constructor se
comprometa a compensar la deficiencia incrementando el espesor de la capa superior del
pavimento en el espesor faltante, sin que el exceso de espesor por colocar de esta ultima genere
costo alguno.

Planicidad:

La superficie acabada no podra presentar, en ningin punto, zonas de acumulacion de agua ni
irregularidades mayores de quince milimetros (15 mm) cuando se compruebe con una regla
de tres metros (3 m), la regla se colocara tanto paralela como perpendicularmente al eje de la
via, en los sitios que escoja el Fiscalizador, los cuales no podran corresponder a puntos donde
haya cambios de pendiente transversal de acuerdo con el disefio.

Correcciones por variaciones en el disefio o por causas no imputables al Constructor.

Cuando sea necesario efectuar correcciones a la capa de rodadura estabilizada y tratada, por
modificaciones en el disefio estructural o por fuerza mayor u otras causas inequivocamente
no imputables al Constructor, el Fiscalizador delimitard el drea afectada y ordenara las
correcciones necesarias, por cuyo trabajo autorizara pago al Constructor, al respectivo precio
unitario del contrato.

6. Medida.-

La Capa de rodadura de hormigén asfaltico reciclado en frio (70% recuperado, 30% agregados
nuevos, inc. capa de proteccion con mortero polimérico) se medira en metros cubicos (m?).

E504. ACERO DE REFUERZO DE MALLA DE ALAMBRE R-196 (100X100X5) MM

E504-1. Descripcion.- Este trabajo consiste en el suministro, corte y colocacion de armaduras de
refuerzo mediante malla electrosoldada de alambre de acero, de las dimensiones y cuantias
sefialadas en los documentos contractuales y planos del proyecto. Se empleara principalmente en
elementos de hormigén armado que requieran refuerzo bidireccional, como losas de aproximacion,
recubrimientos o elementos complementarios, de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador.

E504-2. Materiales.- La malla de refuerzo serd del tipo R-196 (separacion de 100x100 mm y
diametro de alambre de 5 mm), fabricada con alambre de acero de alta resistencia estirado en frio.
Debera cumplir estrictamente con las normas NTE INEN 102 y NTE INEN 1511, asi como las
exigencias de la Seccion 807 del MOP. El acero deberd garantizar un limite de fluencia minimo de
500 MPa.

E504-3. Procedimiento de trabaio.-

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Orellana

i MY



P ,
REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
‘o DELECUADOR
Parte 3. Condiciones contractuales y modelos de contrato 153

Almacenamiento: La malla se almacenara sobre plataformas o soportes elevados para evitar
el contacto directo con el suelo, protegiéndola de la humedad, aceites, pintura o cualquier
sustancia que comprometa su adherencia con el hormigén.

Colocacion y Amarre: La malla se colocara en las posiciones indicadas en los planos,
asegurando su inmovilidad durante el vaciado del hormigén mediante el uso de bloques de
mortero o espaciadores metalicos. Se prohibe terminantemente el uso de dispositivos de
plastico, madera o aluminio. El recubrimiento minimo serd de 25 mm, a menos que los planos
indiquen una proteccion mayor segun el reglamento ACI 318.

Traslapes: La union entre paneles de malla se realizara mediante traslapes, asegurando que
la continuidad del refuerzo se mantenga en ambas direcciones. El traslape minimo seré el
equivalente a dos celdas de la malla (200 mm) o segin lo especificado en los planos
estructurales.

E504-4. Ensayos y Tolerancias.- El Contratista entregara certificados de calidad del fabricante
para cada lote de malla entregado en obra. El Fiscalizador se reserva el derecho de extraer muestras
para ensayos de traccion y doblado conforme a la Seccion 807. Las tolerancias de ubicacion no
deberan variar mas de 1/12 del espaciamiento tedrico entre alambres.

E504-504-5. Medicion.- Las cantidades a pagarse por suministro y colocacion de malla de alambre
R-196 efectivamente colocada y aceptada en obra.

E504-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran a los precios del contrato para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro y colocacion del acero de
refuerzo, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E504 (2)a Acero de refuerzo de malla de alambre R-196 (100x100x5) mm... Metro cuadrado (m?)

E612. DISPOSITIVOS DE HIERRO DUCTIL PARA ALCANTARILLADO

E612-1. Descripcion. - Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de tapas con cerco y
rejillas de hierro ductil, provistos de sus respectivos anclajes, para el sistema de alcantarillado
pluvial. Los trabajos se ejecutaran de estricto acuerdo con los planos del proyecto, las presentes
especificaciones y las instrucciones del Fiscalizador.
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E612-2. Materiales. - La tapa y la rejilla seran fabricadas en hierro ductil, disefiadas para una
carga de ensayo minima de 400 kN (Clase D400), cumpliendo obligatoriamente con las normas
NTE INEN 2496 y NTE INEN 2499. El contratista debera presentar los certificados de calidad del
fabricante que garanticen el cumplimiento de la carga de disefio

E612-3. Construccion. - Los dispositivos se instalaran perfectamente nivelados y enrasados con
respecto a la rasante de pavimentos o aceras, segun corresponda. El asentamiento de los cercos se
realizard sobre una cama de mortero cemento-arena en proporcion 1:3. La ubicacion, dimensiones
y detalles geométricos deberan ceiiirse a lo indicado en los planos del proyecto.

E612-4. Fundicion.- las piezas de fundicion seran de alta calidad, con grano uniforme y
superficies libres de protuberancias, porosidades, cavidades o cualquier defecto que comprometa
su resistencia o funcionalidad. Previo a la inspeccion, todas las piezas seran limpiadas y protegidas
con una capa de pintura bituminosa uniforme, de aplicacion en frio, que proporcione un acabado
tenaz, elastico y no quebradizo.

E612-5. Medicién.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, seran las cantidades seran las
unidades por dispositivos debidamente instalado y aceptado de conformidad con los requisitos
contractuales.

E612-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, transporte, instalacion
de dispositivos misceldneos de metal, asi como por toda la mano de obra, equipo, materiales,
herramientas y operaciones conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos en esta

subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
E612 (4) Tapa de Hierro Ductil D=0.60m cON CEICO........cceevvuieruieriieriieeiieiieeieeneee e Unidad (u)
E612 (5) Rejilla de Hierro Ductil 1.00X0.60m..........cccoecuieriieiieniiiiienieeieeere e Unidad (u)

E503. RELLENO FLUIDO f'c =20 kg/cm? (MBRC - Material de baja resistencia controlada)

E503-1. Descripcion.- Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte y colocacion de una
mezcla de relleno fluido de baja resistencia, disefiada para el relleno de espacios reducidos, zonas
de cimentacion y respaldos de muros de contencion. Este material se utiliza como sustituto técnico
del relleno compactado convencional en zonas de dificil acceso o geometria compleja, donde el
uso de maquinaria pesada de compactacion no es factible.

E503-2. Materiales.-

e Cemento: Debera cumplir con la norma NTE INEN 152.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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o Agregado (Material de sitio): Se utilizara material limpio proveniente de los cortes del proyecto,
conformado por arenas limosas de consistencia blanda, con una gradacion aproximada de 70%
de gruesos y 30% de finos, libre de materia organica o escombros.

o Agua: Deberd ser limpia y libre de impurezas que afecten el fraguado, conforme a las normas
para hormigones.

E503-2. Datos Técnicos.-

El relleno fluido debera ser una mezcla homogénea, autonivelante y de alta fluidez, disefiada para
cumplir con los siguientes parametros:

e Resistencia a la compresion: ¢ de 20kg/cm? a los 28 dias.
e Densidad: Aproximadamente 1840 kg/cm2

e Fraguado inicial: De 3 a 5 horas.

e Moddulo de reaccion: Entre 150 y 450 psi.

ES503-3. Fabricacion y Construccion. La mezcla se procesara obligatoriamente en una planta de
hormigdén para garantizar la precision en el pesaje de los componentes, utilizando camiones
mezcladores (Mixer) para su traslado y homogeneizacion hasta el sitio de vaciado. Previo a la
colocacion, el area de vertido deberd estar limpia y confinada para evitar fugas del material. Debido
a su naturaleza autonivelante y alta fluidez, el relleno se verterd por gravedad o bombeo
directamente en los espacios reducidos sin requerir procesos de vibrado.

ES503-4. Medicion. - Las cantidades a pagarse por estos trabajos seran los metros ctbicos de el
relleno fluido efectivamente colocados y aceptados por el Fiscalizador.

E503-5. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del hormigén simple o ciclopeo para estructuras,
alcantarillas, construccion de juntas, u otros dispositivos en el hormigén para instalaciones de
servicio publico, construccion y retiro de encofrados y obra falsa, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E503 (1) Relleno fluido f'¢ = 20 kg/cm? (MBRC
- Material de baja resistencia controlada).............ccieeveeiieniiniiienieiienen. Metro cubico (m?)
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E503. REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACION CON SACO SUELO -
CEMENTO

E503-1. Descripcion. - Este trabajo consiste en el suministro, preparacion e instalacion de sacos
de yute llenados con una mezcla de suelo-cemento en proporcion 1:10 (una parte de cemento por
diez de suelo), destinados al revestimiento y proteccion de cunetas de coronacion en terrazas. El
proposito principal de este rubro es proporcionar rigidez, peso y consistencia al sistema de drenaje,
protegiendo la geomembrana de 2 mm previamente instalada contra dafios mecénicos y exposicion
directa.

E503-2. Materiales y preparacion. Los sacos seran de fibra natural de yute, resistentes y en buen
estado, los cuales se amarraran herméticamente con hilo de nailon de alta resistencia tras su llenado.
El suelo utilizado debera ser seleccionado del sitio, estar libre de materia organica y de particulas
angulares que puedan comprometer la integridad de la geomembrana. La mezcla se realizara en
seco, integrando una parte de cemento Portland por cada diez partes de suelo hasta obtener una
distribucion uniforme, procediendo luego al llenado de los sacos hasta aproximadamente dos
tercios de su capacidad para facilitar su acomodo manual.

E503-2. Procedimiento de Instalacion. La colocacion de los sacos se realizara de forma manual
y cuidadosa sobre la geomembrana aprobada por la Fiscalizacion. En el fondo de la cuneta, los
sacos se dispondran en seccion horizontal, perfectamente trabados entre si; mientras que en los
laterales o filos, se instalaran de forma inclinada siguiendo la pendiente de los taludes para evitar
deslizamientos. Se prohibe el arrastre de los sacos o el uso de herramientas punzantes sobre la
superficie de la geomembrana durante la ejecucion de estos trabajos para prevenir rasgaduras o
perforaciones en el sistema de impermeabilizacion.

ES503-5. Medicién. - La medicion de este rubro se realizara por unidad (u) de saco instalado y
aceptados por el Fiscalizador.

E503-6. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del hormigén simple o ciclopeo para estructuras,
alcantarillas, construccion de juntas, u otros dispositivos en el hormigén para instalaciones de
servicio publico, construccion y retiro de encofrados y obra falsa, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E503 (2)Revestimiento de cunetas de

€Oronacion con saco SUClo - CEMENLO.......c...cccvveeeiiieeiieecieceee e Unidad (u)
_— . §
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E503-5. JUNTAS DE DILATACION DE PVC

E503-5-1. Descripcion. - Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de bandas de cloruro
de polivinilo (PVC), disefiadas para el sellado hermético de juntas de dilatacion, contraccion y
construccion en estructuras de hormigon, tales como alcantarillas de cajon, muros de contencion y
obras de arte. El propésito fundamental de este rubro es garantizar la estanqueidad de la estructura
ante la presencia de agua, con o sin presion hidrostatica, permitiendo al mismo tiempo los
movimientos diferenciales previstos en el disefio estructural sin comprometer la integridad del
sistema.

ES503-5-2. Materiales. - Las bandas de PVC, cominmente denominadas "waterstops", deberan ser
fabricadas con resinas de cloruro de polivinilo virgen de alta calidad, incorporando plastificantes
que aseguren una durabilidad prolongada y resistencia a la degradacion quimica por contacto con
el suelo o el agua. El material debera presentar un ancho nominal de 18 cm y contar con un bulbo
central que permita absorber los esfuerzos de dilatacion. Entre sus propiedades mecanicas minimas,
el PVC debera certificar una resistencia a la tensiéon no menor a 12 MPa, cumpliendo con los
estandares de las normas ASTM correspondientes para sellos de juntas en estructuras hidraulicas.

E503-5-3. Procedimiento de Construccion. - La instalacion de las juntas de PVC se realizaré de
manera previa al vaciado del hormigén, asegurando que la banda quede perfectamente centrada y
alineada con el eje de la junta disefiada. Las bandas se fijaran firmemente a la armadura de refuerzo
mediante alambres o grapas colocadas en sus bordes externos, evitando perforar el bulbo central o
las aletas de estanqueidad. Durante el vertido y vibrado del hormigén, se tendra especial cuidado
para evitar el desplazamiento de la junta o la formacion de hormigueros (porosidad) en su contorno,
garantizando un contacto intimo entre el concreto y las estrias del PVC.

E503-5-4. Medicion. - La medicion de este rubro se realizara por metro lineal (m) de junta de
PVC efectivamente instalada y aceptada por la Fiscalizacion.

E503-5-5. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pago constituirdn la compensacion total por el suministro, transporte, colocacion,
instalacion, de alcantarillas de ldminas estructurales, incluyendo cualquier recubrimiento
bituminoso y la colocacion y retiro de puntales, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecucion de los trabajos
descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
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E503-5(1). Juntas de dilatacion PVC 18 CML.........cccueeeeiiieiiiieeieececeee e Metro lineal (m)

SECCION E509. REPARACION DE SUPERFICIES DE HORMIGON

E509-1. Descripcion. — Este trabajo consiste en la rehabilitacion y reparacion estructural de las
superficies de hormigdn que presenten degradacion, porosidad o con desprendimientos por efectos
de la escorrentia y agentes quimicos. El rubro comprende el uso de un mortero cementicio de alta
resistencia y baja permeabilidad disefiado para restituir la seccion geométrica de los elementos
estructurales y garantizar la proteccion del acero de refuerzo contra la corrosion en ambientes de
alta humedad.

E509-2. Materiales. - El material de reparacion sera un mortero de alta resistencia a la compresion
mayor a 45 MPa a los 28 dias, una excelente adherencia al hormigdn (superior a 2.0 MPa) y una
alta resistencia a la penetracion de cloruros y sulfatos.

E509-3. Procedimiento de Ejecucion. - Previo a la aplicacion, se realizara la limpieza profunda
de la superficie de hormigon por medios mecanicos (picado o hidrolavado a presion) para eliminar
restos de lodo, aceites, hormigdn carbonatado o vegetacion hasta descubrir el sustrato sano. En
caso de existir armadura expuesta con signos de oxidacion, esta se limpiard mecanicamente hasta
grado comercial y, de ser requerido por la Fiscalizacion, se aplicard un puente de adherencia o
pasivador de corrosion. El sustrato se saturard con agua limpia sin dejar encharcamientos antes de
aplicar el mortero, el cual se compactara firmemente con llana contra la superficie para asegurar la
ausencia de vacios.

E509-4. Medicién. - a medicion de este rubro se efectuara por metro cuadrado (m?) e mortero de
alta resistencia efectivamente aplicado y aceptado por la Fiscalizacion.

E509-5. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pago constituirdn la compensacion total por el suministro, transporte, colocacion,
instalacion, de alcantarillas de ldminas estructurales, incluyendo cualquier recubrimiento
bituminoso y la colocacion y retiro de puntales, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecucion de los trabajos
descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E509 (1). Reparacion de superficies de hormigon...........coccveeveevieeiieniieenieennen. Metro cuadrado (m?)

E 823-1. PLACAS DE NEOPRENO DUREZA SHORE 60° 400x300x50MM
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Descripcion
Este trabajo consistira en el suministro, fabricacion, transporte y colocacion de las placas de
neopreno tipo STUP, utilizadas como elementos elastoméricos de apoyo en estructuras,
destinadas a transmitir cargas, permitir deformaciones controladas y reducir vibraciones, las
dimensiones son las solicitadas en los planos definitivos, de acuerdo con las especificaciones
presentes. Las placas deberdn ser colocadas con los alineamientos sefialados en los planos,
sobre el sitio de apoyo de apoyos y pilas y bajo las vigas de la superestructura.
Desde el punto de vista mecanico:
e Trabaja principalmente a compresion confinada
e Permite deformaciones elasticas controladas (horizontal y rotacional)
e Reduce concentraciones de esfuerzos (c) en zonas de apoyo
Se comporta como un material:
e Viscoelastico
e Con capacidad de disipacion de energia (amortiguamiento estructural)

Materiales

Neopreno, dureza SHORE 70° - incluye placas metalicas:
En el neopreno tipo STUP estardn embebidas las laminas de acero de las dimensiones
indicadas. La calidad del material de neopreno debera ser de la dureza que se indique en los

planos y las laminas de acero tendran una calidad de al menos la del acero ASTM A-36.

Propiedades minimas:

Propiedad Requisito
Resistencia a la traccion > 15 MPa
Elongacion a la rotura >300 %
Deformacion permanente <35%
Resistencia al desgarre > 40 N/mm
Resistencia al 0zono Sin fisuras
Rango térmico -25°C a+100°C

Equipo minimo

Herramienta menor (5% MO)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, QOrellana
Cédigo postalk 17052
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5.1. Ensayos de laboratorio y tolerancias

Los materiales de estos apoyos deberan estar acordes a las especificaciones de la seccion 823
para aceros y 8.23.9 para material elastomérico de las Especificaciones Generales para
Caminos y Puentes 2002, del MOP (001 F-2002).

5.2. Procedimiento de trabajo

El proceso de fabricacion estard acorde a lo que se indique en los planos esto es que se uniran
las planchas de neopreno y acero en el orden que se indique y deberan ser pegadas entre si.
Las laminas internas de acero antes de ser pegadas deberan ser limpiadas de todo lo que
contenga su superficie (herrumbre, escamas, rebabas, grasas, etc.) y se ser posible
semblanteadas. Tampoco deberan tener bordes agudos.

La unidn entre placas de neopreno y acero debera ser hecha mediante el proceso de vulcanizado
bajo honda calorifica y presion, para que puedan desarrollar esfuerzos altos al
desprendimiento.

5.3. Medicion

Los apoyos de neopreno, se mediran en unidades (u), de las dimensiones indicadas en los
planos, realmente colocadas en obra y aprobadas por el Fiscalizador.

5.4. Pago

Las cantidades establecidas, se pagaran a los precios contractuales. Este pago serd por el
suministro fabricacion, colocacion, incluido mano de obra y equipo necesario en estos

procesos.
N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de medicion
E 823-1. Placas de neopreno, dureza shore 60° 400X300X50 .......ccceevverireniieereeneeennnnnn unidad (u)

E 806-2. JUNTA DE DILATACION RESILIENTE
6.1. Descripcion.

Este trabajo consistird en el suministro, fabricacion, transporte e instalacion de juntas de
dilatacion elastoméricas para puentes vehiculares, destinadas a permitir los movimientos de
expansion y contraccion de la superestructura, asegurando la continuidad de la superficie de
rodadura, la impermeabilidad del tablero y la proteccion de los elementos estructurales
inferiores.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Las juntas seran colocadas en los sitios indicados en los planos definitivos, principalmente en
los extremos del tablero o en puntos donde se requiera absorber desplazamientos estructurales.

Desde el punto de vista mecanico:

e Permite deformaciones longitudinales por efectos térmicos

e Absorbe movimientos pequefios a moderados sin pérdida de estanqueidad
e Reduce impactos y vibraciones inducidas por el transito vehicular

e Mantiene la continuidad funcional de la calzada

Se comporta como un material:

e Altamente elastomérico
e Flexible y deformable bajo cargas ciclicas
e Resistente a fatiga, intemperie y agentes quimicos

6.2. Materiales.

La junta estara constituida por un perfil elastomérico continuo (neopreno o equivalente), que
puede incluir refuerzos internos y adhesivos de fijacion.

Componentes principales:

Perfil elastomérico preformado (neopreno)

Adhesivos epdxicos o poliuretanicos (cuando aplique)
Material de sellado complementario

Mortero o grout de fijacion (si corresponde al sistema)
Pernos de fijacion-montaje.

Propiedades minimas del elastOmero:

Propiedad Requisito
Dureza 50 — 70 Shore A
Resistencia a la traccion > 10 MPa
Elongacion a la rotura >300 %
Deformacion permanente <40 %
Resistencia al 0zono Sin fisuras
Rango térmico -25°C a+100°C

El material debera ser resistente a:

Cédigo postalk 170522
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e Rayos UV
e Agua, sales y agentes contaminantes
e Hidrocarburos y aceites (uso vial)

6.3. Equipo minimo.

Herramienta menor (5% MO)

Equipo de corte (sierra o cortadora de concreto)
Equipo de limpieza (aire comprimido o hidrolavadora)
Pistolas aplicadoras de sellantes

Mezcladora para adhesivos o grout

6.4

Ensayos de laboratorio y tolerancias.

Los materiales deberan cumplir con lo establecido en las Especificaciones Generales para
Caminos y Puentes del Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Ecuador (MOP-001-F-
2002), en lo referente a materiales elastoméricos y sellos de juntas.

Ensayos requeridos:

Dureza Shore A

Resistencia a la traccion y elongacion
Ensayo de envejecimiento acelerado
Resistencia al ozono

Tolerancias:

e Ancho de junta: + 3 mm
e Nivelacion con la rasante: + 2 mm
e Alineacion longitudinal: + 3 mm

6.5. Procedimiento de trabajo

a) Preparacion de la superficie:

e Corte limpio y recto del concreto en los bordes de la junta
e Eliminacion de material deteriorado
e Limpieza total (polvo, humedad, grasa)

b) Colocacién del sistema:

e Instalacion del perfil elastomérico conforme a dimensiones de disefio
e Verificacion del ajuste adecuado dentro de la ranura

C : Fijacion:
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e Aplicacion de adhesivos o sellantes seglin especificacion del fabricante
e Colocacion uniforme para garantizar adherencia y estanqueidad

d) Sellado y acabado:

e Aplicacion de sellos complementarios si se requiere
e Nivelacion con la superficie de rodadura

¢) Control final:

e Verificacion de continuidad, alineacion y sellado
e Ensayo funcional de deformacion
e Aprobacion por Fiscalizacion

6.6. Medicion.

Las juntas de dilatacion elastoméricas se mediran en metros lineales (m), instaladas conforme a los
planos, aceptadas y aprobadas por el Fiscalizador.

6.7. Pago.
Las cantidades establecidas se pagaran a los precios contractuales. Este pago incluira:

Suministro del material elastomérico
Transporte

Preparacion de superficie
Instalacion completa

Mano de obra

Equipos, herramientas y sellantes

e Acabados y pruebas necesarias

N° de Rubro de Pago y Designacion Unidad de medicion

E 806-2. Junta de dilatacion resiliente...........coeevuerienieiienienieieneeeeeseeeeeee metro lineal (m)

E 507 (1) LIMPIEZA Y PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL.

507-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en la pintura para estructuras nuevas y la repintada

de las instalaciones ya existentes, que es el caso para el presente proyecto, de acuerdo con los

requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. El tipoy
—
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color de pintura a ser aplicada se indicaran en los planos o en las disposiciones especiales, en este
caso se renovara la pintura con un color similar al existente para los diferentes elementos de acero,
ante incertidumbre del color original se adoptara el color que el Fiscalizador determine para los
diferentes elementos a ser limpiados y pintados; las caracteristicas de la pintura utilizada estaran
de acuerdo con lo especificado en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

507-2. Condiciones atmosféricas.- No se pintard estructura alguna cuando la temperatura
ambiente esté por debajo de los 5 grados centigrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el
Fiscalizador considere que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura
fresca ha sido danada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazaré o la
reparara por su cuenta y en forma satisfactoria.

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podra acondicionar apropiadamente
los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. Las condiciones
atmosféricas se controlaran artificialmente, dentro de los limites aceptables antes mencionados.
Este control se mantendra hasta que la pintura haya secado. Toda compensacion por el
acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se considerara incluida en los
precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se realizard ninguna compensacion
adicional por este concepto.

507-3. Aplicacion.- El Contratista notificara al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 dias de
anticipacion, el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura.

La pintura se la aplicara a brocha, rodillo o soplete, o mediante una combinacion de éstos, con aseo
y en forma esmerada.

El mezclado de la pintura se lo hard con mezcladores mecanicos, de manera que el pigmento se
encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo asi durante toda la operacion de pintura.

Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitird emplear diluyentes, a menos
que se lo especifique en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000. Cuando se pinte a soplete en climas frios, la pintura sera
calentada a una temperatura tal que recupere su viscosidad normal; este calentamiento se lo hara
colocando los tarros de pintura dentro de recipientes que contengan agua caliente (bafio maria), o
sobre radiadores a vapor.

La fecha, mes y afio, de la realizacion de la pintura sera estampada con pintura a brocha, usando
letras de plantilla de 6 centimetros de alto, en dos lugares de la estructura del puente. La
localizacion exacta de las identificaciones la determinara el Fiscalizador. La pintura que se use
para este propdsito contrastara con la pintura de fondo.

507-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura, antes
de iniciar la operacion de pintura, para evitar salpicaduras y manchas. El Contratista sera
responsable por cualquier dafo ocasionado durante el trabajo a vehiculos, personas o propiedades,
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incluyendo plantas y animales; debera prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas
para evitar tales dafios.

Cuando el transito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, el
Contratista rociard con agua o aplicara cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar el
polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido
estropeada o dafiada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, o por su descuido en la
proteccion de la obra, serd reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones
iguales a las especificadas para la pintura en este sitio.

Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda
ocasionar la contaminacion de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extrafios, se procedera
a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estaran limpias y sin dafios, en el momento de
efectuar la inspeccion final de la obra.

507-5. Pintura para estructuras de acero.- Este trabajo consistird, a no ser que se especifique
otra cosa, en los documentos contractuales, en la preparacion de las superficies metélicas,
aplicacion, proteccion y secado de la pintura y en el suministro de todas las herramientas, aparejos,
andamiaje, mano de obra y materiales necesarios para terminar satisfactoriamente el trabajo.

507-5.01. Preparacion de las superficies.- Todas las superficies de metal por pintarse se
limpiardn completamente, removiendo herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier
otra sustancia extrafia. A menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las
superficies soldadas seran neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego
enjuagadas, antes de empezar la operacion de limpieza.

Se podra limpiar la estructura usando tres métodos, de acuerdo a lo que se especifique en los
documentos contractuales o lo ordene el Fiscalizador.

Limpieza a mano.- Este trabajo se hara usando cepillos de alambre, lija o la herramienta o material
aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se limpiaran usando un solvente apropiado. El
polvo se quitard como se indica en la subseccion 507-4 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

Limpieza a chorro (sandblasting).- El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando se
use este método, se pondra especial atencion en la limpieza de las esquinas y de los dngulos. Antes
de empezar la operacion de pintura, se eliminard de la superficie toda la arena o limallas que
quedasen.

Limpieza con flama.- La flama se producira con un soplete oxiacetilénico que tendra una relacion

oxigeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta operacion, el aceite y la grasa se removeran

usando un solvente adecuado; el exceso de solvente sera retirado completamente antes de continuar
—
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con la siguiente operacion. Se pasard la flama por la superficie a limpiar, a una velocidad y en
forma tal que las superficies queden completamente secas, y el sucio, 0xido y costras sueltas sean
eliminados por el calentamiento rapido e intenso producido por la flama.

Inmediatamente después de la aplicacion de la flama, las superficies de acero seran cepilladas
cuando sea necesario y se eliminara cualquier material suelto de su superficie; no se podra usar aire
comprimido en esta operacion.

La pintura se aplicard inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y mientras la
temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente.

Cualquier dafio a la pintura firme, en las dreas no designadas para el tratamiento, causadas por las
operaciones de trabajo del Contratista, seran reparadas por él, a su cuenta y a satisfaccion del
Fiscalizador.

El mismo dia en que se haya efectuado la limpieza, las superficies de acero seran tratadas o pintadas
con una primera mano, a menos que el Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias
se han oxidado o contaminado con material extrafio, el Contratista las volvera a limpiar por su
cuenta, antes de pintarlas.

Cuando asi se especifique en las disposiciones especiales, un tratamiento preliminar con un bafo
de apresto, de vinyl que cumpla las exigencias de la Seccion 826 de las Especificaciones Generales
para la Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000, se aplicard en las superficies
limpias del acero, antes de la aplicacion de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicara
a intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que transcurra
ese plazo.

Los bafios de vinyl para el tratamiento preliminar se los aplicara rociando el vinyl, para lograr una
pelicula himeda uniforme en toda la superficie.

Durante la aplicacion del tratamiento preliminar, no se permitiré la limpieza con chorro en las areas
adyacentes a las que estan siendo tratadas. No se aplicara la pintura hasta que las superficies
tratadas se encuentren completamente secas; sin embargo, la primera capa de pintura se aplicara el
mismo dia de la ejecucion de la limpieza y del tratamiento preliminar.

507-5.02. Procedimiento de trabajo.

507-5.02.1.Generalidades.- Por lo general, se aplicaran dos manos de apresto al acero limpio y
bafiado, de acuerdo con lo estipulado en el numeral anterior; después de que €stas se hayan curado,
se sometera el acero a otro bafio de apresto de vinyl; luego, se aplicaran dos manos de acabado del
color sefialado en los planos o color similar al existente del elemento que se esté tratando o del
color que el Fiscalizador determine.

Todos los miembros de las estructuras se limpiardn con chorro (sandblasting), se someteran a un
tratamiento preliminar y se pintaran con la pintura de apresto del espesor total indicado, antes de
su montaje o armado, en el caso de elementos existentes, el tratamiento serd directamente sobre
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ellos y en sitio. Luego de que se hayan ensamblado todos los elementos o sobre el elemento
existente y que esta bajo tratamiento, antes de la aplicacion de las manos de pintura de acabado,
todas las areas locales de pintura que hayan sido dafadas o estén deterioradas, se limpiaran
completamente y pintaran con las manos de apresto de los espesores indicados.

La pintura no se aplicara en superficies donde la pelicula de pintura pueda ser dafiada por el calor.
Las superficies de las capas de pintura que se van superponiendo, estaran libres de humedad, polvo,
grasa y materiales nocivos que podrian impedir la adherencia de las capas subsiguientes.

Las grietas o aberturas entre las superficies de contacto de los miembros ya ensamblados o
existentes en sitio que podrian retener la humedad, seran masilladas con minio plomo rojo u otro
material adecuado, antes de la aplicacion de la segunda mano de apresto.

Exceptuando las armaduras de anclaje, las superficies metalicas embebidas en el hormigén no
necesitan ser pintadas.

Las superficies de acero estructural que estardn en contacto con almohadillas elastoméricas de
soporte, se limpiaran y pintaran con dos capas de pintura de apresto especificada.

A continuacion del tratamiento preliminar, se dara a las estructuras una mano de apresto de zinc
con vehiculo organico, que est¢ dentro de las especificaciones de la Seccion 826 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

La limpieza con chorro (sandblasting) y la pintura no se permitira cuando la humedad relativa
exceda el 85%, conforme lo determine el Fiscalizador, en el sitio de trabajo.

El apresto se lo mezclard mecanicamente, luego se lo cerniré a través de una malla metalica fina o
de una doble capa de estopilla de algoddn, y se lo rociard. En los lugares en los que presenten
dificultades al rociado, se lo aplicara con brocha.

El recipiente del rociador dispondra de una barra agitadora, de longitud adecuada, que estara en
movimiento en todo momento de la aplicacion de la mano de apresto, para lograr un buen
mezclado.

Si las operaciones de pintado se interrumpen, la pintura de apresto sobrante en la manguera de
rociado debera expulsarse completamente. Una vez aplicada la pintura de apresto de zinc, se
evitard el polvo, suciedad y otros depodsitos nocivos. Se la dejard secar completamente antes de la
aplicacion de las manos subsiguientes.

507-5.02.2.Pintura en obra.- Cuando todo el trabajo de montaje haya sido finalizado, o sobre
elementos existentes y bajo tratamiento de pintura, la superficie de la estructura sera preparada
—
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como se especifica en el numeral 507-5.01 de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

Una vez que la operacion de limpieza en obra haya finalizado, se procederd a pintar la estructura
con el numero de capas que se indique en los planos u ordene el Fiscalizador, en todo caso no
menor a dos manos de pintura. No se aplicard la siguiente mano de pintura hasta que la anterior
haya secado.

El Contratista, antes de iniciar la operacion de pintura, protegera a la obra como se especifica en la
subseccion 507-4 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
MOP-001-F-2000.

507-6. Medicion y Pago.

507-6.01. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura de acero estructural,
seran los montos de trabajos aceptablemente ejecutados.

No se realizardn mediciones separadas por concepto de limpieza, preparacion de las superficies ni
por ningln otro trabajo requerido con relacion a la pintura de acero.

507-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos por la limpieza y pintura del acero estructural, constituirdn la compensacion
total por la limpieza, preparacion, suministro y aplicacion de la pintura, incluyendo mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 507 (1) Limpieza y pintura del acero estructural.............cccoevieeiieniinniiennnn. Metro cuadrado (m?)

E 507 (4) PINTURA DE HORMIGON.

507-1. Descripcion.- Este trabajo consistird en la pintura para estructuras nuevas y la repintada de
las instalaciones ya existentes, que es el caso para el presente proyecto, de acuerdo con los
requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. El tipoy
color de pintura a ser aplicada se indicaran en los planos o en las disposiciones especiales, en este
caso se renovara la pintura con un color similar al existente para los diferentes elementos de acero,
ante incertidumbre del color original se adoptara el color que el Fiscalizador determine para los
diferentes elementos a ser limpiados y pintados; las caracteristicas de la pintura utilizada estaran
de acuerdo con lo especificado en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.
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507-2. Condiciones atmosféricas.- No se pintard estructura alguna cuando la temperatura
ambiente esté por debajo de los 5 grados centigrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el
Fiscalizador considere que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura
fresca ha sido danada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazaré o la
reparara por su cuenta y en forma satisfactoria.

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podra acondicionar apropiadamente
los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. Las condiciones
atmosféricas se controlaran artificialmente, dentro de los limites aceptables antes mencionados.
Este control se mantendrd hasta que la pintura haya secado. Toda compensacion por el
acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se considerara incluida en los
precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se realizard ninguna compensacion
adicional por este concepto.

507-3. Aplicacion.- El Contratista notificara al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 dias de
anticipacion, el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura.

La pintura se la aplicara a brocha, rodillo o soplete, o mediante una combinacion de éstos, con aseo
y en forma esmerada.

El mezclado de la pintura se lo hard con mezcladores mecanicos, de manera que el pigmento se
encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo asi durante toda la operacion de pintura.

Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitird emplear diluyentes, a menos
que se lo especifique en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000. Cuando se pinte a soplete en climas frios, la pintura sera
calentada a una temperatura tal que recupere su viscosidad normal; este calentamiento se lo hara
colocando los tarros de pintura dentro de recipientes que contengan agua caliente (bafio maria), o
sobre radiadores a vapor.

La fecha, mes y afo, de la realizacion de la pintura serd estampada con pintura a brocha, usando
letras de plantilla de 6 centimetros de alto, en dos lugares de la estructura del puente. La
localizacion exacta de las identificaciones la determinard el Fiscalizador. La pintura que se use para
este propdsito contrastara con la pintura de fondo.

507-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura, antes de
iniciar la operacion de pintura, para evitar salpicaduras y manchas. El Contratista sera responsable
por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo a vehiculos, personas o propiedades, incluyendo
plantas y animales; deberd prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas para evitar
tales dafos.
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Cuando el transito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, el
Contratista rociard con agua o aplicara cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar el
polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido
estropeada o dafiada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, o por su descuido en la
proteccion de la obra, serd reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones
iguales a las especificadas para la pintura en este sitio.

Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda
ocasionar la contaminacion de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extrafios, se procedera
a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estaran limpias y sin dafos, en el momento de
efectuar la inspeccion final de la obra.

507-5. Pintura de Hormigon.

507-5.01. Descripcion.- Este trabajo consistira en la preparacion de la superficie, el suministro y
aplicacion del material necesario para la pintada del hormigdn, de acuerdo con lo previsto en las
presentes especificaciones o en las disposiciones especiales y de conformidad con lo indicado por
el Fiscalizador.

507-5.02. Procedimiento de trabajo.- Antes de la aplicacion de la pintura, las superficies de
hormigdén deberan ser limpiadas integralmente con el uso de medios manuales, chorros de aire
comprimido, chorros de agua a presion con uso de hidrolavadoras, a fin de retirar patinas, manchas,
materia organica o vegetal, el proceso se repetira tantas veces hasta liberar toda mancha o
contaminante de las superficies de hormigdn bajo tratamiento y futuro cubrimiento con pintura.

Luego de la limpieza completa e integral de las superficies de hormigén, se continuara con la
preparacion, aplicdndose una brochada o pelicula superficial de mortero ligero de cemento,
compuesto de una parte de cemento Portland y una parte de arena fina que pase el tamiz N° 16, o
si el Fiscalizador lo ordena, debera aplicarse un baiio de lechada de cemento puro.

Cuando la pelicula de cemento se haya colocado de tal modo que la superficie quede bien sellada,
pero antes de que se haya fraguado el mortero, se procederd a enrasarla ya sea manual o
mecanicamente, para remover el exceso de mortero y lograr una superficie lisa de textura uniforme.

Luego del proceso de enrasado la superficie terminada se lavara prolijamente con agua y una vez
seca se aplicara a ésta, un bafo de acido clorhidrico con un 10 a 15 por ciento de concentracion.
Dicho lavado con 4cido servira para remover completamente cualquier rastro de aceite y dejar la
superficie ligeramente aspera. Inmediatamente después del lavado con acido se volvera a lavar
dichas superficies con agua limpia, a fin de remover todo el 4cido.

Al momento de la aplicacion de la pintura, las superficies de hormigdén estaran completamente
secas y libres de polvo. Cualquier procedimiento artificial para el secado estard sujeto a la
aprobacion del Fiscalizador.
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La pintura que se aplique a las superficies de hormigén serd un esmalte blanco tipo epoxy o
cualquier otra que se indique por parte del Fiscalizador.

La pintura para hormigon se aplicara en dos capas y cuando la temperatura ambiental sea igual o
superior a 15 grados centigrados. No se permitird la aplicacion de la pintura si se sabe que la
temperatura descendera por debajo de 15 grados centigrados durante la aplicacion y secado de la
pintura. Cada capa se curara completamente antes de la aplicacion de la capa subsiguiente.

507-6. Medicion y Pago.

507-6.01. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la pintura de hormigoén, sera el nimero de
metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ejecutados y aceptados por el Fiscalizador.

507-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos por la limpieza, suministro y aplicacion de la pintura constituiran la
compensacion total por la limpieza, preparacion, suministro y aplicacion de la pintura, incluyendo
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 507 (4) Pintura de hormigon ............ccccooiiiiiiiiiieiiieieee et Metro cuadrado (m?)

E 503 (10) REMOCION DE JUNTA DE DILATACION Y PREPARACION,
NIVELACION Y SELLADO DE NUEVO ZOCALO PARA JUNTA DE
DILATACION.

503-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en la remocion de juntas de dilatacion existentes en
puentes, el re-perfilado del zécalo donde se ubicarad la nueva junta, la nivelacion del zocalo y
sellado de cualquier imperfeccion que se encontrase o se generase en el proceso de remocion de la
junta existente, en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de
los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.

El objetivo de esta actividad o rubro es el retiro de la junta de dilatacion existente de la manera que
cause el menor impacto, dafio o imperfeccion en el lugar que se encuentra, para luego nivelar a
todo el nuevo espacio o zocalo que alojaré a la nueva junta de dilatacion. En el proceso de nivelado
también se ejecutaran los bordes o filos a din de disponer de un zécalo completamente regular,
alineado y perfilado.
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Finalmente, las superficies adyacentes al zocalo deberan ser selladas, en el caso que lo requieran,
a fin de evitar el ingreso de agua o escurrimientos superficiales hacia las partes de la infraestructura
de puentes: espaldares de estribos, estribos, zonas de apoyo, apoyos de neopreno, todos ellos deben
mantenerse libres de escurrimientos o filtraciones desde la zona de la junta de dilatacion.

Los materiales a utilizarse y especificaciones complementarias a emplearse estaran en relacion
directa a lo indicado en las secciones 803, 804, 805, 806, 809, 831, de MOP-001-F-2000:
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. Seran
aplicados en las ubicaciones de las juntas removidas y nuevos zdcalos a ejecutarse.

503-2. Materiales.- Los morteros, epoxicos, adhesivos, sellantes, aditivos, grout, entre otros
materiales estaran conforme a MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion
de Caminos y Puentes, Edicion 2000 en las secciones 803, 804, 805, 806, 809, 831.

503-3. Procedimiento de Trabajo.

Inicialmente se descubrira la junta de dilatacion existente, en el caso que se encuentre cubierta por
material asfaltico de la capa de rodadura, una vez descubierta o en caso de encontrarse descubierta
se trazaran bordes maximos o limites para intervencion.

Se empleara herramienta menor para liberar los bordes de la junta como también herramientas
eléctricas como cortadoras de hormigdn asfaltico, hidraulico, taladros, fresadoras, moladoras,
segun se requiera ejecutar cortes en la junta existente, en sus sujeciones, soportes, anclajes, asi
como también en los bordes del pavimento. De esta manera, cortes realizados evitaran dafios o
imperfecciones mayores y permitiran las actuaciones exclusivamente en la junta a removerse y los
bordes donde se haya alojado.

Una vez liberada la junta existente, se perfilardn con cortadoras, moladoras, los bordes dafiados en
el pavimento o estribo o tablero de puente, a fin de disponer de aristas vivas, perfiladas y bien
delimitadas.

El perfilamiento debera presentar aspecto regular en dimensiones y alineamiento ademas de la
nivelacion transversal para garantizar adecuadamente el drenaje transversal de la seccion.

Seguidamente se procedera a colocar adhesivo de tipo epoxico u otro tipo de adhesivos para unir
hormigdn antiguo con nuevo, en este caso el grout de alta resistencia, el adhesivo debe ser de alta
resistencia para lograr que la mezcla de grout -de igualmente alta resistencia- a colocarse consiga
una adherencia fuerte y suficiente para constituirse en un solo cuerpo con el elemento de base:
estribo, tablero de puente o borde de pavimento.

Una vez colocado el grout, debidamente sustentado por pequefios encofrados en el caso de
requerirse -planchas planas de metal o madera perfilada y pulida-, lo ideal es alcanzar pequenos
espesores de intervencion para que la adherencia y resistencia sea perfecta en la nueva seccion de
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zocalo perfilada o ejecutada con grout. En este caso la aplicacion a través de herramienta manual
menor debe lograr aplicaciones firmes, regulares y homogéneas.

Las mezclas de grout y agua deberan ser probadas previamente a la ejecucion en sitio, a fin de
garantizar una resistencia esperada sobre la prueba de compresion en probetas de Scmx5cm de f'c
igual o mayor a 350 kg/cm?.

El ancho y profundidad del z6calo estard en relacion directa de la junta de dilatacion a instalarse,
dependera de esta ultima y sus dimensiones para que los trabajos de ejecucion del nuevo zocalo de
junta sean delineados y ejecutados en sitio.

Deberé evitarse el trafico por la media seccion tratada hasta que el grout alcance una adecuada
resistencia y de esa manera se pueda disponer del zocalo con geometria y forma regular, con el
ancho suficiente para alojar la junta de dilatacion a ser emplazada a futuro.

503-4. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la Remocion de junta de dilatacion y
preparacion, nivelacion y sellado de nuevo zdcalo para junta de dilatacion, serd la longitud de
zocalo completo ejecutado, perfilado, sellado y nivelado con geometria y forma regular,
homogénea y aceptada por la Fiscalizacion.

712-8. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por los cortes, la liberacion de la junta
existente, preparacion, encofrados pequefios -en caso de requerirse-, colocaciéon de aditivos,
adhesivo y grout, asi como por toda la mano de obra, equipo, herramientas manuales y eléctricas,
materiales, disposicion final de la junta antigua en un sitio adecuado de desechos solidos o centro
de reciclaje de materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
seccion

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 503 (10) Remocion de junta de dilatacion y preparacion, nivelacion
y sellado de nuevo zo6calo para junta de dilatacion............ccceeeveerieeniieniiieniienieeie, (m)

E 402-2 (7) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (PEDRAPLEN, CAPA
ESTRUCTURAL DRENANTE =3"-4")

402-1.01.Generalidades.- Cuando asi se establezca en el proyecto, o lo determine el Fiscalizador, la
capa superior del camino, es decir, hasta nivel de subrasante, ya sea en corte o terraplén, se formara
con suelo seleccionado, estabilizacion con cal; mejoramiento con material pétreo (pedraplén),
= ————————————.§
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membranas sintéticas, empalizada, o mezcla de materiales previamente seleccionados y aprobados por
el Fiscalizador, en las medidas indicadas en los planos, o en las que ordene el Fiscalizador.

402-2. Mejoramiento de la subrasante con material pétreo (pedraplén)

402-2.01. Descripcion.- En la zona oriental y en lugares que por sus condiciones climaticas y
excesiva humedad y con el objeto de dar un reforzamiento a la obra basica existente, se colocara para
su estabilizacion, en el fondo de la estructura de pavimento, en los espesores y anchos que se indiquen
en los planos, material pétreo que provendra de material procesado y triturado, de la excavacion de
cortes de roca, o de lugares de préstamo que se destinaran en cada oportunidad.

402-2.02. Materiales.- Los materiales que se empleen deberan estar constituidos por material
procesado y triturado, piedras o pedazos de roca, de un tamaiio de 7.50 a 10 cm de diametro nominal.,
exento de materiales arcillosos, con un contenido no mayor de 10% de particulas que pasen el tamiz
de 2 pulgadas.

402-2.03. Procedimiento de trabajo.- Los materiales se transportaran desde su origen hasta su
lugar de colocacion en volquetas que los depositaran en montones, y luego seran distribuidos sobre el
suelo natural previamente excavado y despejado mediante el empleo de tractor bulldozer, en capas
uniformes, en las medidas que ordene el Fiscalizador. La compactacion se hara con estos mismos
tractores o excavadoras hasta obtener la suficiente consolidacion, que se verificara por la ausencia de
hundimientos y desplazamientos de los materiales al paso de los tractores o excavadoras, ambos de
orugas de acero. Una vez conseguido este objetivo, se continuard con la construccion de las demas
capas de la estructura de pavimento en la forma especificada en las subsecciones 305-1 y 305-2 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes MOP-001-F-2000, con los
materiales previstos para dicho trabajo, provenientes de materiales procesados y triturados o de
préstamos (opcional), segtn el caso.

402-2.04. Medicion.- La cantidad a pagarse por la construccion de este cimiento de la estructura
de pavimento y que conforma un pedraplen, sera el nimero de metros ctibicos de materiales
efectivamente colocados en la obra y aceptados por el Fiscalizador, medidos en las volquetas, al llegar
al lugar de su colocacion. El transporte de estos materiales se pagara por el rubro correspondiente a
este material pétreo.

402-2.05. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se
pagaran al precio contractual para el rubro designado a continuacion y que conste en el contrato.

Estos precios y pago constituiran la compensacion total por la obtencion, suministro, distribucion y
compactacion del material para el reforzamiento y drenaje de la obra basica existente, asi como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y todas las operaciones conexas para la ejecucion de
los trabajos descritos anteriormente, a excepcion del transporte de los materiales, que se pagara por el
rubro contractual correspondiente.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
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402-2 (7) Mejoramiento de la subrasante (pedraplen,
capa estructural drenante = 3 A" e Metro cubico

(m?)

E 507 (7) LIMPIEZA Y PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN PORTICO
COMPLETO DE SENALIZACION.

507-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en la pintura para estructuras nuevas y la repintada
de las instalaciones ya existentes, en este caso de porticos completos de sefializacion vial, de
acuerdo con los requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del
Fiscalizador. El tipo y color de pintura a ser aplicada sera la original aplicada, o tender a serlo -
color similar-; las caracteristicas de la pintura utilizada estaran de acuerdo con lo especificado en
la Seccion 826 de las especificaciones MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.

507-2. Condiciones atmosféricas.- No se pintara estructura alguna cuando la temperatura
ambiente esté por debajo de los 5 grados centigrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el
Fiscalizador considere que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura
fresca ha sido danada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazaré o la
reparara por su cuenta y en forma satisfactoria.

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podra acondicionar apropiadamente
los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. Las condiciones
atmosféricas se controlaran artificialmente, dentro de los limites aceptables antes mencionados.
Este control se mantendra hasta que la pintura haya secado. Toda compensacion por el
acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se considerara incluida en los
precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se realizard ninguna compensacion
adicional por este concepto.

507-3. Aplicacion.- El Contratista notificara al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 dias de
anticipacion, el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura.

La pintura se la aplicara a brocha, rodillo o soplete, o mediante una combinacion de éstos, con aseo
y en forma esmerada. Puede hacerse en sitio o en taller, para este ultimo el desmontaje de la
estructura sera necesario.

El mezclado de la pintura se lo hard con mezcladores mecanicos, de manera que el pigmento se
encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo asi durante toda la operacion de pintura.

Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitird emplear diluyentes, a menos
que se lo especifique en la Seccion 826 de las presentes especificaciones. Cuando se pinte a soplete
—
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en climas frios, la pintura sera calentada a una temperatura tal que recupere su viscosidad normal;
este calentamiento se lo hard colocando los tarros de pintura dentro de recipientes que contengan
agua caliente (bano maria), o sobre radiadores a vapor.

La fecha, mes y afio, de la realizacion de la pintura sera estampada con pintura a brocha, usando
letras de plantilla de 6 centimetros de alto, en dos lugares de la

estructura a ser intervenida. La localizacion exacta de las identificaciones la determinara el
Fiscalizador. La pintura que se use para este proposito, contrastara con la pintura de fondo.

507-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura, antes
de iniciar la operacion de pintura, para evitar salpicaduras y manchas. El Contratista sera
responsable por cualquier dafo ocasionado durante el trabajo a vehiculos, personas o propiedades,
incluyendo plantas y animales; debera prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas
para evitar tales dafios.

Cuando el transito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, el
Contratista rociard con agua o aplicara cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar el
polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido
estropeada o dafiada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, o por su descuido en la
proteccion de la obra, serd reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones
iguales a las especificadas para la pintura en este sitio.

Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda
ocasionar la contaminacion de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extrafios, se procedera
a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estaran limpias y sin dafios, en el momento de
efectuar la inspeccion final de la obra.

507-5. Pintura para estructuras de acero.- Este trabajo consistird, a no ser que se especifique
otra cosa, en los documentos contractuales, en la preparacion de las superficies metélicas,
aplicacion, proteccion y secado de la pintura y en el suministro de todas las herramientas, aparejos,
andamiaje, gruas, equipos de trabajo en altura, mano de obra y materiales necesarios para terminar
satisfactoriamente el trabajo.

507-5.01. Preparacion de las superficies.- Todas las superficies de metal por pintarse se
limpiardn completamente, removiendo herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier
otra sustancia extrafia. A menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las
superficies soldadas seran neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego
enjuagadas, antes de empezar la operacion de limpieza.

Se podra limpiar la estructura usando tres métodos, de acuerdo con lo que se especifique en los
documentos contractuales o lo ordene el Fiscalizador.

Limpieza a mano.- Este trabajo se hard usando cepillos de alambre, lija o la herramienta o material
aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se limpiaran usando un solvente apropiado. El
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polvo se quitard como se indica en la subseccion 507-4 de MOP-001-F-2000: Especificaciones
Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.

Limpieza a chorro.- El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando se use este
método, se pondra especial atencion en la limpieza de las esquinas y de los dngulos. Antes de
empezar la operacion de pintura, se eliminara de la superficie toda la arena o limallas que quedasen.

Limpieza con flama.- La flama se producira con un soplete oxiacetilénico que tendra una relacion
oxigeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta operacion, el aceite y la grasa se removeran
usando un solvente adecuado; el exceso de solvente sera retirado completamente antes de continuar
con la siguiente operacion. Se pasard la flama por la superficie a limpiar, a una velocidad y en
forma tal que las superficies queden completamente secas, y el sucio, 0xido y costras sueltas sean
eliminados por el calentamiento rapido e intenso producido por la flama.

Inmediatamente después de la aplicacion de la flama, las superficies de acero seran cepilladas
cuando sea necesario y se eliminara cualquier material suelto de su superficie; no se podra usar aire
comprimido en esta operacion.

La pintura se aplicard inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y mientras la
temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente.

Cualquier dafio a la pintura firme, en las dreas no designadas para el tratamiento, causadas por las
operaciones de trabajo del Contratista, seran reparadas por él, a su cuenta y a satisfaccion del
Fiscalizador.

El mismo dia en que se haya efectuado la limpieza, las superficies de acero seran tratadas o pintadas
con una primera mano, a menos que el Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias
se han oxidado o contaminado con material extrafio, el Contratista las volvera a limpiar por su
cuenta, antes de pintarlas.

Cuando asi se especifique en las disposiciones especiales, un tratamiento preliminar con un bafo
de apresto, de vinyl que cumpla las exigencias de la Seccion 826 de MOP-001-F-2000:
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000, se aplicara
en las superficies limpias del acero, antes de la aplicacion de la primera capa de pintura. Este
tratamiento se aplicard a intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura
antes de que transcurra ese plazo.

Los bafios de vinyl para el tratamiento preliminar se los aplicara rociando el vinyl, para lograr una
pelicula himeda uniforme en toda la superficie.

Durante la aplicacion del tratamiento preliminar, no se permitiré la limpieza con chorro en las areas
adyacentes a las que estdn siendo tratadas. No se aplicard la pintura hasta que las superficies
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tratadas se encuentren completamente secas; sin embargo, la primera capa de pintura se aplicara el
mismo dia de la ejecucion de la limpieza y del tratamiento preliminar.

507-5.02. Procedimiento de trabajo.

507-5.02.1.Generalidades.- Por lo general, se aplicaran dos manos de apresto al acero limpio y
bafiado, de acuerdo con lo estipulado en el numeral anterior; después de que €stas se hayan curado,
se sometera el acero a otro bafio de apresto de vinyl; luego, se aplicaran dos manos de acabado del
color original o muy similar a aquel o disposiciones especiales emitidas por el Fiscalizador.

Todos los miembros de las estructuras se limpiardn con chorro, se someteran a un tratamiento
preliminar y se pintaran con la pintura de apresto del espesor total indicado, antes de su montaje o
armado. Luego de que se hayan ensamblado todos los elementos y antes de la aplicacion de las
manos de pintura de acabado, todas las areas locales de pintura que hayan sido dafiadas o estén
deterioradas, se limpiardn completamente y pintaran con las manos de apresto de los espesores
indicados.

La pintura no se aplicara en superficies donde la pelicula de pintura pueda ser dafiada por el calor.
Las superficies expuestas a la intemperie y que podrian resultar inaccesibles para la pintura después
del montaje, se las pintara con el nimero total de capas, antes del montaje.

Las superficies de las capas de pintura que se van superponiendo, estaran libres de humedad, polvo,
grasa y materiales nocivos que podrian impedir la adherencia de las capas subsiguientes.

Las grietas o aberturas entre las superficies de contacto de los miembros ya ensamblados que
podrian retener la humedad, seran masilladas con minio plomo rojo u otro material adecuado, antes
de la aplicacion de la segunda mano de apresto.

Exceptuando las armaduras de anclaje, las superficies metalicas embebidas en el hormigén no
necesitan ser pintadas. Las armaduras de anclaje que no hayan sido galvanizadas, se pintaran o
bafiaran con una mano de apresto, antes de su instalacion.

Las superficies de acero estructural en porticos que estardn en contacto con almohadillas
elastoméricas de soporte (uniones empernadas con almohadillas intermedias en el caso que sean
aplicadas), se limpiaran y pintaran con dos capas de pintura de apresto especificada.

A continuacion del tratamiento preliminar, se dara a las estructuras una mano de apresto de zinc
con vehiculo organico, que est¢ dentro de las especificaciones de la Seccion 826 de
MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000.

La limpieza con chorro y la pintura no se permitird cuando la humedad relativa exceda el 85%,
conforme lo determine el Fiscalizador, en el sitio de trabajo.
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El apresto se lo mezclard mecanicamente, luego se lo cerniré a través de una malla metalica fina o
de una doble capa de estopilla de algoddn, y se lo rociard. En los lugares en los que presenten
dificultades al rociado, se lo aplicara con brocha.

El recipiente del rociador dispondra de una barra agitadora, de longitud adecuada, que estara en
movimiento en todo momento de la aplicacion de la mano de apresto, para lograr un buen
mezclado.

Si las operaciones de pintado se interrumpen, la pintura de apresto sobrante en la manguera de
rociado deberd expulsarse completamente. Una vez aplicada la pintura de apresto de zinc, se
evitard el polvo, suciedad y otros depdsitos nocivos. Se la dejara secar completamente antes de la
aplicacion de las manos subsiguientes.

507-5.02.2.Pintura en taller.- A no ser que se especifique otra cosa, toda superficie de acero
trabajado en taller sera cubierta con una mano de pintura aprobada, después de que el elemento
haya sido aceptado por el Fiscalizador y antes de enviarlo a la obra.

A las superficies que no son de contacto y que resultaran inaccesibles luego del montaje, se les
aplicara 3 manos de pintura en taller.

Las superficies de contacto armadas en taller no seran pintadas; las armaduras en la obra de campo
recibirdn una mano de pintura en taller, excepto las superficies de contacto unidas con pernos de
alta resistencia, juntas que trabajen a friccion, empalmes principales en los cordones de las
armaduras y empalmes en vigas largas que involucren materiales de varios espesores.

A las superficies de contacto armadas en obra que no seran pintadas con una mano en taller, se les
aplicard una mano de laca aprobada, si el periodo de exposicidon antes de la ereccion va a ser largo.
El acero que se soldard en obra, recibira una mano de aceite de linaza cocido, u otro protector
aprobado, después de terminado el trabajo de soldadura en taller.

Exceptuando los empalmes en columnas y cordones, y las bases de columnas y pedestales, las
superficies acabadas a maquina se cubrirdn con un inhibidor de corrosiéon que pueda removerse
facilmente.

Las superficies de hierro y acero fundido, las cuales hayan sido acabadas a maquina, seran pintadas
con una mano de pintura, en la misma fabrica o taller.

Antes de su instalacion , las superficies de maquinarias que quedaran a la intemperie, se pintaran
con dos manos de apresto.

507-5.02.3.Pintura en obra.- Cuando todo el trabajo de montaje haya sido finalizado, la superficie
de la estructura sera preparada como se especifica en el numeral 507-5.01 de esta especificacion.
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Una vez que la operacion de limpieza en obra haya finalizado, se procederd a pintar la estructura
con dos capas de pintura, sin contar las demas capas de apresto u ordene el Fiscalizador en caso de
requerirse mas capas. No se aplicard la siguiente mano de pintura hasta que la anterior haya secado.

El Contratista, antes de iniciar la operacion de pintura, protegera a la obra como se especifica en la
subseccion 507-4 de esta especificacion.

507-6. Medicion y Pago.

507-6.1. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura o Unicamente pintura de
acero estructural en porticos completos de sefalizacion, serdan los montos de trabajos
aceptablemente ejecutados.

No se realizardn mediciones separadas por concepto de limpieza, preparacion de las superficies ni
por ningln otro trabajo requerido con relacion a la pintura aplicada.

Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura, serd el nimero de metros cuadrados, medidos
en la obra, de trabajos ejecutados y aceptados.

507-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos por unidad de area pintada, ya sea por la pintura o por la limpieza y pintura
del acero estructural, o por la preparacion de la superficie, suministro y aplicacion de la pintura
constituiran la compensacion total por la limpieza, preparacion, suministro y aplicacion de la
pintura, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 507 (7) Limpieza y pintura del acero estructural en portico completo de sefializacion.........
Metro cuadrado (m?)

E 709-5 (7) SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACAS DE SENALIZACION PARA
PORTICO COMPLETO.

708-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de sefiales completas
o placas de sefalizacion con indicaciones y mensajes informativos y de sefializacion, colocadas y
sujetas a porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo con los requerimientos de
los documentos contractuales, el Manual de Senalizacion del MOP, seccion 8.5 y en armonia a toda
la norma RTE-4-1-1 y las instrucciones del Fiscalizador.

Las placas o paneles para sefiales porticos completos de sefalizacion de la carretera seran
montados, anclados, fijados o sujetos en poérticos completos de sefializacion de la carretera que
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cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Seccion 830 de MOP-001-F-2000:
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. Seran
instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefalada en los planos.

708-2. Instalacion de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se montaran en
los porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo con los detalles que se muestren
en los planos en cuanto a contenido y dimensiones. Usaran los sistemas de fijacion o anclaje
similares a los existentes en los pdrticos completos de senalizacion de la carretera, de manera que
las nuevas placas a suministrarse utilicen los mismos dispositivos de fijacion o anclaje que los
poérticos completos de sefalizacion de la carretera existentes dispongan, a fin de optimizar el uso
de los mencionados poérticos y que las placas nuevas a suministrarse sean preparadas para este fin.
Cualquier dafio a los tableros, sea suministrado por el Contratista o por el Ministerio, debera ser
reparado por el Contratista, a su cuenta, y a satisfaccion del Fiscalizador; el tablero dafiado sera
reemplazado por el Contratista, a su propio costo, si el Fiscalizador asi lo ordena.

Los tableros de sefiales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su
montaje en los elementos del portico completo de sefalizacion de la carretera existente, seran
suministrados por el Contratista, excepto en las disposiciones especiales se dispone el suministro
de los tableros por el Ministerio.

Cuando se utilicen laminas reflectivas, el color especificado sera conforme a los requerimientos
aplicables ala AASHTO M 268 y se colocard en superficies exteriores lisas. Tendra que ser visible
a una distancia no menor de 100 m.

708-3. Montaje de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se montaran en los
poérticos completos de sefializacion de la carretera con el uso de grias que permitan el izado de las
placas hasta las posiciones finales de montaje en los porticos completos de sefializacion.

El arreglo de eslingas, fajas y demas aparatos de izado serd tal que no afecte, dafie, rasgue, o afecte
a las placas de sefializacion y su integridad en sus placas reflectivas, textos o simbolos. Cualquier
dafio que se produzca en el montaje sera repuesto por parte del contratista o reemplazo en caso de
ordenarlo por parte de Fiscalizacion.

La capacidad de la griia estard conforme a la distancia o altura de izado y la posicion del brazo para
las operaciones de fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de fijacion que
requiera el portico competo de sefializacion existente en relacion a los dispositivos de fijacion de
la(s) nueva(s) placa(s) de sefializacidon a suministrarse y montarse.

El uso de equipos adicionales como telehandler o canastillas para el personal, estard conforme a
las necesidades en sitio para desplazar y mantener al personal en numero necesario en los trabajos
en altura a desarrollarse para la fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de
fijacion que requiera el portico competo de sefializacion existente en relacion de la(s) nueva(s)
placa(s) de sefializacion a suministrarse y montarse.
——— e
Direccion: Juan Leor
Cédigo postal: 170
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708-4. Medicion.- Las cantidades a pagarse por las sefales colocadas al lado de la carretera,
seran las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas.

708-5. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por el suministro, fabricacion, transporte
e instalacion de las sefales colocadas al lado de carreteras, que incluye los postes, herraje,
cimentaciones y mensajes, asi como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
708-5 (1) * Senales al lado de la carretera...........c.ccccevveeeverennennee. Cada una

* Nota: Habra un sufijo distinto para cada tipo y tamafo especificado.

E 709-6 (77 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACAS DE SENALIZACION PARA
PORTICO COMPLETO.

709-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de sefiales completas
o placas de sefalizacidon con indicaciones y mensajes informativos y de sefializacion, colocadas y
sujetas a porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo con los requerimientos de
los documentos contractuales, el Manual de Senalizacion del MOP, seccion 8.5 y en armonia a toda
la norma RTE-4-1-1 y las instrucciones del Fiscalizador.

Las placas o paneles para sefiales porticos completos de sefalizacion de la carretera seran
montados, anclados, fijados o sujetos en poérticos completos de sefalizacion de la carretera que
cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Seccion 830 de MOP-001-F-2000:
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. Seran
instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefalada en los planos.

709-2. Suministro e Instalacién de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se
montaran en los porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo a los mismos
dispositivos, elementos y arreglos de anclajes, fijaciones o apoyos de las placas existentes con el
poértico completo de sefializacion, de otro lado en cuanto a contenido y dimensiones se reproducira
lo mostrado en los planos de sefializacién. Usaran los sistemas de fijacion o anclaje similares a los
existentes en los porticos completos de sefializacion de la carretera, de manera que las nuevas
placas a suministrarse utilicen los mismos dispositivos de fijacion o anclaje que los porticos
completos de sefializacion de la carretera existentes dispongan, a fin de optimizar el uso de los
mencionados porticos y que las placas nuevas a suministrarse sean preparadas para este fin.
Cualquier dao a los tableros suministrado por el Contratista, debera ser reparado por el Contratista,

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postal: 1704 Q -
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a su cuenta, y a satisfaccion del Fiscalizador; el tablero dafiado sera reemplazado por el Contratista,
a su propio costo, si el Fiscalizador asi lo ordena.

Los tableros de sefiales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su
montaje en los elementos del pdrtico completo de sefializacion de la carretera existente, seran
suministrados por el Contratista y previamente verificado el contenido, sefiales e informacion por
parte del Fiscalizador y por el Ministerio.

Cuando se utilicen laminas reflectivas, el color especificado sera conforme a los requerimientos
aplicables ala AASHTO M 268 y se colocard en superficies exteriores lisas. Tendra que ser visible
a una distancia no menor de 100 m.

Las placas sefializadoras seran de aluminio anodizado que formen los arreglos, contenidos y sefiales
mostrados en los planos de sefializacion. Dispondran de elementos de borde de angulo de 30x3mm
y de tres elementos horizontales de refuerzo y corta pandeo en la cara posterior de las placas
sefializadoras, a fin de rigidizar las placas y facilitar su montaje al portico completo de sefializacion
donde seran montadas.

Los pernos, tuercas, herraje menor y cualquier otro elemento necesario para la fijacion de las placas
senalizadoras sera incluido en el rubro o actividad y estara conforme a los existentes, a fin de
optimizar el uso y adaptacion de las nuevas placas de sefalizacion al portico completo de
senalizacion existente.

709-3. Montaje de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se montaran en los
poérticos completos de sefializacion de la carretera con el uso de grias que permitan el izado de las
placas hasta las posiciones finales de montaje en los porticos completos de sefializacion.

El arreglo de eslingas, fajas y demas aparatos de izado serd tal que no afecte, dafie, rasgue, o afecte
a las placas de sefializacion y su integridad en sus placas reflectivas, textos o simbolos. Cualquier
dafio que se produzca en el montaje sera repuesto por parte del contratista o reemplazo en caso de
ordenarlo por parte de Fiscalizacion.

La capacidad de la griia estard conforme a la distancia o altura de izado y la posicion del brazo para
las operaciones de fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de fijacion que
requiera el portico competo de sefializacion existente en relacion a los dispositivos de fijacion de
la(s) nueva(s) placa(s) de sefializacidon a suministrarse y montarse.

El uso de equipos adicionales como telehandler o canastillas para el personal, estard conforme a
las necesidades en sitio para desplazar y mantener al personal en numero necesario en los trabajos
en altura a desarrollarse para la fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de
fijacion que requiera el portico competo de sefializacion existente en relacion de la(s) nueva(s)

placa(s) de sefializacion a suministrarse y montarse.
= ————————————.§
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709-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura del
portico de sefializacion completo, las nuevas placas de sefializacion suministradas y a fijarse, antes
y durante el montaje, para evitar dafios sobre ellos como rasgaduras, rasgufios, raspones, o
cualquier otro tipo de afectacion, en caso de producirse alguna afectacion la repararé a su costo o
reemplazard en caso de que la Fiscalizacion asi lo ordene.

El Contratista serd responsable por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo a vehiculos,
personas o propiedades, incluyendo plantas y animales; debera prever por su cuenta las medidas
de seguridad adecuadas para evitar tales danos.

709-5. Medicion.- Las cantidades a pagarse por las placas de sefialacion suministradas y
colocadas o montadas en los porticos de sefializacion completos en la carretera, se determinaran
por el area de las placas que contienen las informaciones, simbolos 0 mensajes de sefializacion, es
decir las caras visibles de las placas de sefializacion suministradas, aceptablemente suministradas
e instaladas.

709-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por el suministro, fabricacion, transporte
e instalacion de las sefiales colocadas en los pdrticos completos de sefializacion en la carretera, que
incluye herraje, pernos, angulos, elementos metélicos, placas u otros elementos y sistemas de
fijacion o montaje asi como los mensajes, simbolos e informacion en material reflectivo colocados
sobre las placas igualmente cubiertas de material reflectivo, asi como por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 709-6 (7) Suministro y Montaje de placas de sedalizacion para portico
COMPIEtO.....ocevierireiieiieiieerenee metros cuadrados (m?)

E 710-6 DESMONTAJE DE PLACAS DE SENALIZACION DE PORTICO COMPLETO.

710-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en el desmontaje de placas con sefiales completas o
placas de senalizacién con indicaciones y mensajes informativos y de sefializacion, colocadas y
sujetas a porticos completos de sefializacion de la carretera, que ya presentan deterioro y deben
desmontarse, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales, el Manual de
Sefializacion del MOP y en armonia a toda la norma RTE-4-1-1 y las instrucciones del Fiscalizador.

Las placas o paneles para sefiales porticos completos de sefializacion de la carretera seran

desmontados, desanclados, o retiradas sus fijaciones que los sujetan a los porticos completos de
sefnalizacion de la carretera. Contempla también el transporte y disposicion final de las placas de
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sefializacion desmontadas en sitios de reciclaje de materiales metalicos disponibles en el la ciudad
o localidad més cercana y a donde el contratista tiene la libre eleccion de hacerlo.

710-2. Desinstalaciéon de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se
desmontaran en los porticos completos de sefializacion de la carretera, retirando los pernos, tuercas,
uniones empernadas o soldadas, sujeciones, elementos de apoyo y/o anclaje o cualquier otro
dispositivo que los mantenga unidos, fijos o solidarios a los pdrticos completos de sefializacion.
Se desmontaran los sistemas de fijacion o anclaje existentes en los poérticos completos de
sefializacion de la carretera, de manera que las nuevas placas a suministrarse utilicen los mismos
dispositivos de fijaciéon o anclaje que los porticos completos de sefializacion de la carretera
existentes dispongan, a fin de optimizar el uso de los mencionados porticos y que las placas nuevas
a suministrarse sean preparadas para este fin. Cualquier dafio a los dispositivos de anclaje, fijacion,
apoyo o sujecion en las operaciones de desmontaje, debera ser reparado por el Contratista, a su
cuenta y a satisfaccion del Fiscalizador.

Los tableros de sefiales existentes con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para
su montaje en los elementos del portico completo de sefalizacion de la carretera existente, seran
desmontados por el Contratista, los elementos de fijacion, anclaje, apoyo, entre otros, que puedan
recuperarse, mantenerse, repintarse y en definitiva, reutilizarse, se recuperaran para ser reutilizados
en el montaje de los nuevos tableros de sefializacion.

710-3. Desmontaje de placas para seiales.- Las placas o tableros para sefales se desmontaran
en los porticos completos de sefializacion de la carretera con el uso de gruas que permitan el
desmontaje de las placas hasta las posiciones finales a nivel de calzada, para su posterior
desmantelamiento, transporte y traslado a sitio de disposicion final en sitios de reciclaje de
elementos de acero cercanos o disponibles en la ciudad, area o region en donde se encuentran
ubicados los tableros de sefializacion.

El arreglo de eslingas, fajas y demas aparatos de izado serd tal que asegure debidamente a las placas
de sefalizacion y evite su deslizamiento, caida o deslizamiento en las operaciones de desmontaje.

La capacidad de la gria estard conforme a la distancia o altura en las que se encuentran las placas
de sefalizacion existentes a ser desmontadas y la posicion del brazo para las operaciones de retiro
de fijaciones, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de fijacion que dispongan y por
los que se encuentren unidos al pértico competo de sefializacion existente.

El uso de equipos adicionales como telehandler o canastillas para el personal, estard conforme a
las necesidades en sitio para desplazar y mantener al personal en numero necesario en los trabajos
en altura a desarrollarse para el retiro de las fijaciones, aseguramiento, empernado o cualquier otro
sistema de fijacion que requiera ser removido del portico competo de sefializacion existente en
relacion de la(s) placa(s) de senalizacion a ser desmontadas.

Direccion: Juan Leon Mera N26-22(
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710-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura del
poértico de senalizacion completo, a fin de no afectarlas o causarle dafio alguno.

El Contratista sera responsable por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo de desmontaje a
vehiculos, personas o propiedades, incluyendo plantas y animales; deberé prever por su cuenta las
medidas de seguridad adecuadas para evitar tales dafios.

710-5. Medicion.- Las cantidades a pagarse por las placas de sefialacion desmontadas en los
poérticos de sefalizacion completos en la carretera, se determinaran por el area de las placas que
contienen las informaciones, simbolos o mensajes de sefializacion, es decir las caras visibles de las
placas de sefalizacion suministradas, aceptablemente desmontadas y sin causar dafios al portico
completo de sefializacion existente.

709-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el desmontaje, transporte y disposicion
final de las placas desmontadas de los pdrticos completos de sefalizacion en la carretera, que
incluye herraje, pernos, angulos, elementos metélicos, placas u otros elementos y sistemas de
fijacion a ser removidos, asi como por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 709-6 (7) Desmontaje de placas de sefalizacion de portico completo......... metros cuadrados (m?)
E 711-1 BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA BTA (5,50M X 3,00M).

711-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigén en Las Bandas Transversales de Alerta o BTA de hormigén en concordancia con
estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador.

La denominacion del BTA obedece al ancho que cubre el ancho de carril completo donde se
requiere haga el efecto de advertencia y la longitud desarrollada del mismo de 3.00m de longitud
en direccion paralela al trafico, como se vera més adelante en esta especificacion, y 5.50m de ancho
de un carril.

Los materiales a utilizarse y especificacion complementaria para el hormigon a emplearse estaran
en relacion directa a lo indicado en la seccion 503 y las secciones 801, 802, 803, 804, 805 de
MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000. Seran instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefialada en los planos de
senalizacion.

711-2. Materiales.- El hormigén y los materiales utilizados para su elaboracion satisfaran los
requisitos sefalados en las Secciones 503, 801 a 805 de MOP-001-F-2000: Especificaciones
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Generales para la Construccién de Caminos y Puentes, Edicion 2000. El hormigén a emplearse
sera clase A con una Resistencia Especificada a la Compresion minima f’c=35 Mpa. Debera
afiadirse macro fibras sintéticas al hormigén con una dosificacion de 9kg de macrofibras por 1m?
de hormigon. Las macrofibras cumplen la funcion de refuerzo y aiadiran durabilidad al hormigén.

711-3. Dosificacion, Mezclado y Transporte y Pruebas del Hormigon.

711-3.01. Dosificacion.- La mezcla de hormigéon debera ser correctamente dosificada y
presentard condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Serd durable, impermeable y
resistente al clima.

Los materiales del hormigon seran dosificados de acuerdo a lo especificado en la Seccion 801 de
MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000 en concordancia con los requerimientos de cada clase.

El disefio de la mezcla cumplird con las especificaciones indicadas en esta especificacion o
documentos contractuales, serd aprobado por el Fiscalizador y determinara las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.

711.a.8 Calidad del hormigon

El hormigén debe disenarse para ser uniforme, trabajable, transportable, facilmente colocable y de
una consistencia aceptable para la Fiscalizacion. (En estas condiciones el hormigoén es docil).

Para obtener buena docilidad del hormigon se debera evitar usar aridos de formas alargadas y con
aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del hormigon.

El contenido de cemento, relacion méaxima agua/cemento permitida, maximo revenimiento y otros
requerimientos para todas las clases de hormigon a utilizarse en una construccion, deberan
conformar como requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresion esta especificada a los 28 dias, la prueba realizada a los 7
dias deberd tener minimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 dias. La calidad del
hormigdn debe permitir que la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo largo
del tiempo, frente a agentes y medios agresivos.

711-3.02. Mezclado y Transporte.- El mezclado y transporte del hormigdén satisfard los
requerimientos y exigencias indicadas en la Seccion 801 de MOP-001-F-2000: Especificaciones
Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.
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711-3.03. Pruebas.- La calidad del hormigoén se determinara de acuerdo a los ensayos sefialados
en la Seccion 801 de MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, Edicion 2000.

711.a.7  Revenimientos requeridos

Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento no debera
exceder de 200 mm.

En condiciones normales y como guia, se adiciona una tabla de revenimientos requeridos
recomendados en las Especificaciones Estandar para Construcciéon y Mantenimiento de
Avenidas, Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas de los Estados Unidos.

TABLA 8- 503.a.7

REVENIMIENTOS REQUERIDOS

DESIGNACION DEL HORMIGON | REVENIMIENTO [ REVENIMIENTO

DESEADO MAXIMO
(mm) (mm)
A.- HORMIGON ESTRUCTURAL
1.-Todos los barrenados 150 175
2.- Paredes de seccion delgada
(230 mm o menos). 100 125
3.- Losas, hormigdn de recubrimiento 75 100

Tapas, columnas, pilas, secciones de
paredes sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigon presforzado. | 100 125
5.-Hormigon para barreras de trafico
(fabricado en sitio o prefabricado)

hormigén para rieles sobre puentes 100 125
6.- Recubrimiento de hormigén denso. |20 25
7.-Hormigon colocado bajo el agua. 150 175
8.- Hormigén con reductor de agua
del alto rango. - 200
B.-HORMIGON PARA |40 75 max.
PAVIMENTO 25 min.
C.- OTROS Aprobado por la Fiscalizacion
NOTA: Ningin hormigén deberia ser permitido con un revenimiento superior al maximo
indicado.

711-4. Encofrados.- Todos los encofrados se construirdn de madera o metal adecuados y seran

impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsion por la presion del

hormigén o de otras cargas relacionadas con el proceso de construccion. Los encofrados se
——
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construiran y conservaran de manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de la
madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexion excesiva durante el vaciado del
hormigdn. Su disefio sera tal que el hormigdn terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara en cuenta el efecto de la vibracion del
hormigén durante en vaciado.

Los encofrados para superficies descubiertas se hardn de madera labrada de espesor uniforme u
otro material aprobado por el Fiscalizador; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable al mortero y del tipo aprobado por el Fiscalizador. Todas las esquinas expuestas
deberan ser achaflanadas.

Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias
de toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes.

No se vaciard hormigén alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran
embeber en el hormigon se hayan colocado, y el Fiscalizador haya inspeccionado y aprobado
dichas instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigén serd controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las tolerancias
permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo
permitido, se suspenderd el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados para evitar una
repeticion del problema.

Las ataduras metalicas o anclajes, dentro de los encofrados, serdn construidos de tal forma que su
remocion sea posible desde la cara que quedara expuesta, sin causar dafio al hormigén. Todos los
herrajes de las ataduras de alambre especiales seran de un disefo tal que, al sacarse, las cavidades
que queden sean del menor o ninglin dafo tamafio posible.

Todos los encofrados se construiran y mantendran segtn el disefio de tal modo que el hormigén
terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo con las
pendientes y alineaciones establecidas. Los encofrados permaneceran colocados por los periodos
que se especifican mas adelante,

La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los encofrados
usados deberd mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera o encofrado metalico torcido o
deformado debera corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean rechazados por
cualquier causa, no se volveran a usar.

Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados serdn sélidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberan

contener sustancias perjudiciales para el hormigon.
—
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711-5. Procedimiento de Trabajo.

Se preparard el area de trabajo sobre el que se vertera el hormigdn para que se forme el modulo de
BTA que quedard empotrado o formando un solo cuerpo de vertido sobre una superficie
homogénea, perfilada y adecuadamente delimitada a través de un enmarcado en los bordes de la
calzada de hormigén asfaltico.

El vertido de hormigén ocupard toda el area excavada y que servira como fijacion y basamento de
la cara expuesta del conjunto BTA que tiene una superficie perfilada con resaltos de seccion
trapezoidal en mddulos de 3.00m de largo por 5.50m de ancho. Es por ello que la cara expuesta
debe ser encofrada para lograr la superficie con los resaltes con la forma y geometria deseadas.

Una vez que el hormigén haya cumplido con minimo 24 horas desde el vertido, se podra retirar la
plancha o encofrado empleado y se dejara continuar con el fraguado hasta alcanzar la resistencia
f’c especificada en este documento.

Finalmente, antes de alcanzar la resistencia especificada mediante pruebas de especimenes
obtenidos para los ensayos de laboratorio, se deberdn pintar con la pintura que se utilice para las
franjas de sefalizacion horizontal de color amarillo (incluye microesferas) y se podra habilitar al
servicio una vez que la pintura haya curado y el hormigén haya alcanzado la resistencia
especificada f’c.

711-6. Geometria del modulo BTA.- Se muestra a continuacion el modulo BTA en su geometria
y que debe ser vertido como un solo cuerpo o colada de hormigédn a fin de alcanzar su funcion
como un solo cuerpo o elemento para garantizar su estabilidad y durabilidad. Todas las medidas se
muestran en milimetros.
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711-7. Medicion.- Las cantidades a pagarse por el médulo Banda Transversal de Advertencia o
BTA, seran las unidades completas ejecutadas, terminadas y debidamente pintadas que cumplan
con la geometria y dimensiones indicadas en esta especificacion.

711-8. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
Bagarén al Brecio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, preparacion, encofrado,
hormigonado, limpieza y pintura de cada modulo BTA, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

seccion.
N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
E 711-1 Bandas transversales de alerta BTA (5,50m x 3,00m)....................... Cada uno (u)

E 712-1 REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CALZADA (RESALTO, L=11,00M).

712-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigén en Reductores de Velocidad (resaltos) de hormigdén en concordancia con estas
especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador.

La denominacion del Reductor de Velocidad obedece al ancho que cubre el ancho de calzada
completa donde se requiere haga el efecto de reduccion de velocidad a 30km/h, sobre todo en zonas
pobladas o proximidad a centros educativos, la longitud desarrollada del mismo es de 4m como se
verd mas adelante en esta especificacion, para este caso se obtiene un reductor de velocidad de 4m
en sentido paralelo a la direccion de trafico y 11m en la direccion transversal al mismo para cubrir
el total de la calzada.

Los materiales a utilizarse y especificacion complementaria para el hormigon a emplearse estaran
en relacion directa a lo indicado en la seccion 503 y las secciones 801, 802, 803, 804, 805 de
MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000. Seran instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefialada en los planos de
senalizacion.

712-2. Materiales.- El hormigén y los materiales utilizados para su elaboracion satisfaran los
requisitos sefialados en las Secciones 503, 801 a 805 de MOP-001-F-2000: Especificaciones
Generales para la Construccién de Caminos y Puentes, Edicion 2000. El hormigén a emplearse
serd clase A con una Resistencia Especificada a la Compresion minima f’c=35 Mpa. Debera
afiadirse macro fibras sintéticas al hormigén con una dosificacion de 9kg de macrofibras por 1m?
de hormigoén. Las macrofibras cumplen la funcion de refuerzo y aiadiran durabilidad al hormigén.

712-3. Dosificacion, Mezclado y Transporte y Pruebas del Hormigon.
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712-3.01. Dosificacion.- La mezcla de hormigéon debera ser correctamente dosificada y
presentard condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Serd durable, impermeable y
resistente al clima.
Los materiales del hormigoén seran dosificados de acuerdo a lo especificado en la Seccion 801 de
MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000 en concordancia con los requerimientos de cada clase.

El disefio de la mezcla cumplird con las especificaciones indicadas en esta especificacion o
documentos contractuales, serd aprobado por el Fiscalizador y determinara las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.

712.a2.8 Calidad del hormigon

El hormigdn debe disenarse para ser uniforme, trabajable, transportable, facilmente colocable y de
una consistencia aceptable para la Fiscalizacion. (En estas condiciones el hormigoén es docil).

Para obtener buena docilidad del hormigon se debera evitar usar aridos de formas alargadas y con
aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del hormigon.

El contenido de cemento, relacion méaxima agua/cemento permitida, maximo revenimiento y otros
requerimientos para todas las clases de hormigon a utilizarse en una construccion, deberan
conformar como requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresion esta especificada a los 28 dias, la prueba realizada a los 7
dias deberd tener minimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 dias. La calidad del
hormigdn debe permitir que la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo largo
del tiempo, frente a agentes y medios agresivos.

712-3.02. Mezclado y Transporte.- El mezclado y transporte del hormigén satisfard los
requerimientos y exigencias indicadas en la Seccion 801 de MOP-001-F-2000: Especificaciones
Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.

712-3.03. Pruebas.- La calidad del hormigoén se determinara de acuerdo a los ensayos sefialados
en la Seccion 801 de MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, Edicion 2000.

712.a.7  Revenimientos requeridos

Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento no debera
exceder de 200 mm.

En condiciones normales y como guia, se adiciona una tabla de revenimientos requeridos
recomendados en las Especificaciones Estandar para Construccion y Mantenimiento de Avenidas,
Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas de los Estados Unidos.
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TABLA 8- 503.a.7

REVENIMIENTOS REQUERIDOS

DESIGNACION DEL HORMIGON |[REVENIMIENTO |REVENIMIENTO
DESEADO MAXIMO

(mm) (mm)
A.- HORMIGON ESTRUCTURAL
1.-Todos los barrenados 150 175
2.- Paredes de seccion delgada 100 125
(230 mm o menos).
3.- Losas, hormigdn de recubrimiento 75 100

Tapas, columnas, pilas, secciones de
paredes sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigén presforzado. | 100 125
5.-Hormigon para barreras de trafico
(fabricado en sitio o prefabricado)

hormigén para rieles sobre puentes 100 125
6.- Recubrimiento de hormigon
denso. 20 25
7.-Hormigon colocado bajo el agua. 150 175
8.- Hormigdn con reductor de agua
del alto rango. - 200
B.-HORMIGON PARA |40 75 max.
PAVIMENTO 25 min.
C.- OTROS Aprobado por la Fiscalizacion
NOTA: Ningn hormigén deberia ser permitido con un revenimiento superior al maximo
indicado.

712-4. Encofrados.- Todos los encofrados se construirdn de madera o metal adecuados y seran
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsion por la presion del
hormigén o de otras cargas relacionadas con el proceso de construccion. Los encofrados se
construiran y conservaran de manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de la
madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexion excesiva durante el vaciado del
hormigdn. Su disefio sera tal que el hormigdn terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara en cuenta el efecto de la vibracion del
hormigén durante en vaciado.

Los encofrados para superficies descubiertas se hardn de madera labrada de espesor uniforme u
otro material aprobado por el Fiscalizador; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
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ser impermeable al mortero y del tipo aprobado por el Fiscalizador. Todas las esquinas expuestas
deberan ser achaflanadas.

Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias
de toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes.

No se vaciard hormigén alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran
embeber en el hormigon se hayan colocado, y el Fiscalizador haya inspeccionado y aprobado
dichas instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigén serd controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las tolerancias
permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo
permitido, se suspenderd el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados para evitar una
repeticion del problema.

Las ataduras metalicas o anclajes, dentro de los encofrados, serdn construidos de tal forma que su
remocion sea posible desde la cara que quedara expuesta, sin causar dafio al hormigén. Todos los
herrajes de las ataduras de alambre especiales seran de un disefo tal que, al sacarse, las cavidades
que queden sean del menor o ningin dafo tamafio posible.

Todos los encofrados se construiran y mantendran segtn el disefio de tal modo que el hormigén
terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo con las
pendientes y alineaciones establecidas. Los encofrados permaneceran colocados por los periodos
que se especifican mas adelante,

La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los encofrados
usados deberd mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera o encofrado metdlico torcido o
deformado debera corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean rechazados por
cualquier causa, no se volveran a usar.

Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados seran sélidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberan
contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

712-5. Procedimiento de Trabajo.

Se prepararé el area de trabajo sobre el que se vertera el hormigén para que se forme el modulo
Reductor de Velocidad (Resalto) que quedara empotrado o formando un solo cuerpo de vertido
sobre una superficie homogénea, perfilada y adecuadamente delimitada a través de un enmarcado
en los bordes de la calzada de hormigén asfaltico.

El vertido de hormigén ocupard toda el area excavada y que servira como fijacion y basamento de
la cara expuesta del modulo Reductor de Velocidad (Resalto), que tiene una superficie perfilada
curva con un maximo de 10cm de altura respecto al nivel de la rasante y 4.00m de largo por 11.00m
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de ancho. Es por ello que la cara expuesta debe ser encofrada para lograr la superficie con la forma
y geometria deseadas.

Una vez que el hormigén haya cumplido con minimo 24 horas desde el vertido, se podra retirar la
plancha o encofrado empleado y se dejara continuar con el fraguado hasta alcanzar la resistencia
f’c especificada en este documento.

Finalmente, antes de alcanzar la resistencia especificada mediante pruebas de especimenes
obtenidos para los ensayos de laboratorio, se deberdn pintar con la pintura que se utilice para las
franjas de sefalizacion horizontal de color amarillo (incluye microesferas) y se podra habilitar al
servicio una vez que la pintura haya curado y el hormigén haya alcanzado la resistencia
especificada f’c.

712-6. Geometria del modulo Reductor de Velocidad (Resalto).- Se muestra a continuacion el
modulo Reductor de Velocidad (Resalto) en su geometria tanto en planta como en elevacion y que
debe ser vertido como un solo cuerpo o colada de hormigén a fin de alcanzar su funcién como un
solo cuerpo o elemento para garantizar su estabilidad y durabilidad. Todas las medidas se muestran
en milimetros.

712-7. Medicién.- Las cantidades a pagarse por el modulo Reductor de Velocidad (Resalto), seran
las unidades completas ejecutadas, terminadas y debidamente pintadas que cumplan con la
geometria y dimensiones indicadas en esta especificacion.

712-8. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagaran
al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, preparacion, encofrado,
hormigonado, limpieza y pintura de cada modulo Reductor de Velocidad (Resalto), asi como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 712-1 Reductor de velocidad en calzada (resalto, L=11,00m)....................... Cada uno (u)

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, QOrellana
Cédigo postalk 170522 / Q
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Requisitos Ambientales y Sociales (AS) - Opcion 1

Clausula/Subclausula
No.

Clausula/Subclausula

Anotaciones

4.6

Cooperacion

El  contratista  debera
cooperar con el personal
del contratante y brindar
apoyo para la
identificacion, evaluacion
de riesgos e impactos
ambientales y sociales y
sus mediads de mitigacion
no considerados en el
PGAS Complementario

4.8

Obligaciones de Salud y
Seguridad

El  contratista  debera
indicar si existiria un
prestador de servicios de
salud.

Si se requiere el acceso o la
prestacion de servicios que
se adapten a  las
necesidades fisicas,
sociales y culturales del
Personal del Contratista.

Elaborar el Plan de de
salud y seguridad
ocupacional y de la
comunidad

4.18

Protecciopn del
ambiente

El  contratista  debera
cumplir los limites
maximos permisibles de
calidad del agua, aire y
ruido establecido en la
normativa ambiental
nacional, Acuerdo
Ministerial Nro. 097-A 'y
sus anexos, en el cual se

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 17 Q Ecuad
Teléfono: +593-2 397-460C
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Clausula/Subclausula
No.

Clausula/Subclausula

Anotaciones

especifican los pardmetros
de medicion, valores de
emisiones, descargas
superficiales, efluentes y
cualquier otro
contaminante de  las
actividades y que el
Contratista no  debera
exceder, que deben ser

moinitoreados con un
laboratorio acreaditado
ante el Servicio de

Acreditacion Ecuatoriana
(SAE) de acuerdo con el
plan de monitoreo del
PGAS - Complementario

4.21

Seguridad en el Lugar de
las Obras

Revisar e indicar los
requisitos para los arreglos
de seguridad en las obras
verificar lo establecido en
el ESS4 del MAS que
establece los principios de
proporcionalidad, GIIP y
leyes aplicables.

Elaborar procedimientos
de gestion laboral para la
obra, incluidas, entre otras
cosas, disposiciones sobre
condiciones de trabajo,
gestion de  relaciones
laborales, trabajo infantil,
trabajo forzoso, codigo de
conducta (incluido lo
relacionado con SEA vy
AS), salud ocupacional y
seguridad y requisitos
aplicables para contratistas
y subcontratistas

4.23 (c)

Hallazgos Arqueolégicos
y Geologicos

Incluir el procedimiento de
hallazgos fortuitos con
medidas de proteccion
adecuadas en caso de que
se descubran sitios de

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postal 1"
Teléfono: +593-2
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Clausula/Subclausula

No Clausula/Subclausula Anotaciones

patrimonio cultural,
hallazgos arqueologicos y
geoldgicos incluida la
interrupcion de las
actividades de
construccion 0
rehabilitacion vial

6.2 Salarios y Condiciones Indicar los requisitos
de Trabajo aplicables de acuerdo con
el procedimiento de
Gestion de Mano Obra y
normativa nacional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

6.5 Horario de trabajo Indicar los requisitos
aplicables de acuerdo con
el procedimiento de
gestion laboral y
Procedimiento de Gestion
de Mano de Obra.

Desarrollar un plan de
capacitacion ambiental y
social (quien, qué cuando,
donde, cuanto, tiempo)
para asegurar la capacidad
requerida para la
implementacion ambiental
y social de la obra.

El plan deberd incluir,
entre otras cosas, lo
siguiente:

* El Marco Ambiental y
Social

. Elaboracion,
implementacion y
seguimiento de los

6.27 Capacitacion del
Personal del Contratista

Cédigo postalk 170522
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Clausula/Subclausula , , .
No Clausula/Subclausula Anotaciones
documentos e

instrumentos de gestion
ambiental y social del
Proyecto (MGAS, PGAS-
C, PPPI).

 Vision general vy
sensibilizacion para la
notificaciéon de incidentes
y accidentes (también
conocido como ESIRT)

* Requisitos de SSO/SST
para los contratistas

* Gestion integrada de
residuos peligrosos y no
peligrosos.

* Seguridad y salud en el
trabajo segin el EAS 2 y
PGMO

* Prevencion y respuesta a
enfermedades infecciosas,
segun EAS4

* Seguridad Vial, seglin
EAS 4

* Monitoreo y evaluacion
participativos

* Salud y seguridad de Ila
comunidad, segun EAS4

+ Mitigaciéon del riesgo
EAS 1

* Medidas de prevencion y
respuesta y desarrollo e
implementacion de
medidas EAS / PGAS

* Mecanismo de Atencion
de Quejas y Reclamos,

ejecucion, aplicaicon,
seguimiento y reporte de
casos

Ademas de las disposiciones en la tabla anterior, el Contratante debera especificar lo siguiente, si

corresponde:
—————
Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Manejo y seguridad de materiales peligrosos

Segun corresponda, especifique los requisitos para el manejo y la seguridad de los materiales
peligrosos (consulte MAS - EASS4 parrafos 17 y 18 y las notas de orientacion pertinentes), de
igual manera lo establecido en la normativa ambiental nacional Norma Técnica Ecuatoriana NTE
INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Quimicos Peligrosos y
Especificaciones Técnicas MOP-001F-2002 Secciéon 222 Manejo y Transporte de Materiales
Peligrosos.

Eficiencia de recursos y prevencion y gestion de la contaminacion

Segun corresponda, especifique las medidas de Eficiencia de Recursos y Prevencion y Manejo de
la Contaminacion (consulte MAS - EAS3 y las notas de orientacion relevantes), la normativa
ambiental aplicable y las Especificaciones Técnicas MOP-001F-2002 Seccion 200 Medidas
Generales de Control Ambiental.

* Eficiencia de recursos
El Contratante especificard, segun corresponda, medidas para mejorar el consumo
eficiente de energia, agua y materias primas, asi como otros recursos.

* Energia: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente
significativo de energia, especifique las medidas aplicables para optimizar el uso de
energia.

* Agua: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente significativo
del agua o tendran impactos potencialmente significativos en la calidad del agua,
especifique las medidas aplicables que eviten o minimicen el uso del agua para que el uso
del agua de las Obras no tenga impactos adversos significativos en comunidades, otros
usuarios y el medio ambiente.

* Materia prima: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente
significativo de materias primas, especifique las medidas aplicables para apoyar el uso
eficiente de las materias primas.

Prevencion y gestion de la contaminacion

* Gestion de la contaminacion del aire: especifique cualquier medida para evitar o
minimizar la contaminacion del aire relacionada con las obras. Ver también la Subcléusula
4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones
contractuales que hacen referencia a la materia de AS en la Especificaciones.

* Gestion de desechos peligrosos y no peligrosos: especifique las medidas aplicables
para minimizar y controlar la generacion de desechos y el reuso, reciclaje y recuperacion
de desechos en una forma que sea segura para la salud humana y el ambiente incluyendo
el almacenamiento, transporte y disposicion de los desechos peligrosos. Ver también la
Subclausula 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones
contractuales que hacen referencia a la materia de AS en la Especificaciones.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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* Gestion de productos quimicos y materiales peligrosos: especifique las medidas
aplicables para minimizar y controlar la generacion de desechos y el uso desechos
peligrosos para las actividades de las Obras incluyendo la produccion, el transporte, el
manejo y el almacenamiento de desechos peligrosos. Véase también las Subclausulas 4.8
y 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones de
Contrato que hacen referencia a los asuntos de AS en las Especificaciones y y en la Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Quimicos Peligrosos.

Conservacion de la biodiversidad y gestion sostenible de los recursos naturales vivos.

El Contratante debera especificar, en su caso, la Conservacion de la Biodiversidad y la Gestion
Sostenible de los Recursos Naturales Vivos (ver MAS - EAS6 y notas de orientacion pertinentes).
Esto incluye, segtin corresponda:

* especies exoticas invasoras: gestion del riesgo de especies exdticas invasoras durante
la ejecucion de las Obras;

* gestion sostenible de los recursos naturales vivos; y

* requisitos de certificacion y verificacion para el suministro de materiales de recursos
naturales donde existe un riesgo de conversion significativa o degradacion significativa
de habitats naturales o criticos.

Ver también la Subclausula 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las
condiciones contractuales que hacen referencia a la materia de AS en las Especificaciones.

Seguridad Vial

e Indicar cualquier requisito de trafico y seguridad vial que corresponda. Ver también
la Subclausula 4.15 de las Estipulaciones Especiales. Para detalles, referirse a las
Guias de Seguridad Vial.

PAGO POR LOS REQUISITOS AS

Los especialistas AS y de adquisiciones del Contratante deben considerar como el Contratista
costeara la implementacion de los requisitos de AS. En la mayoria de los casos, el pago por la
entrega de los requisitos de AS serd una obligacion subsidiaria del Contratista cubierto por los
precios citados para otros articulos de la Lista de Cantidades o en el Calendario de Actividades.
Por ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas de trabajo seguros en el lugar de
trabajo, incluyendo las medidas necesarios para garantizar la seguridad del transito, estara cubierto
por las tarifas del Licitante para las obras pertinentes. Alternativamente, las sumas provisionales
podrian reservarse para actividades discretas, por ejemplo, para el servicio de asesoramiento de
VIH, y sensibilizaciéon y conciencia de EAS y ASx o para alentar al Contratista a desarrollar
actividades de AS adicionales mas alléa del requisito del Contrato.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 1705 Quito-Ecuador
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L3
Representante del Contratista y Personal Clave
N.° | Cantidad defei:.li(;f?ar Formacién profesional Requerimientos dseilenxi{)::;:naa en proyectos
 Experiencia general de al menos doce (12) afios en
trabajos de Superintendente de Obra o
Superintendente Titulo Unive.rsitario de §quivalente, en la construccion de obras de
1 1 de Obra Tercer Nivel en infraestructura.

Ingenieria Civil  Experiencia especifica de al menos diez (10) afios
en trabajos de Superintendente de Obra o

equivalente, en obras de rehabilitacion vial.
 Experiencia general de al menos cinco (5) afios en

. Titulo Universitario de trabajos d.e’ Residente de Qbra o equivalente, en la

) ) Residente de Tercer Nivel en construccion de obras de infraestructura.

Obra Tngenieria Civil » Experiencia especifica de al menos tres (3) afios
en trabajos de Residente de Obra o equivalente, en
obras de rehabilitacion vial.

 Experiencia general de al menos siete (7) afios en
trabajos de Especialista de Seguridad Vial o
o Titulo Universitario de equivglen‘ge, en la fzonstruccién de obras. i
3 1 Especialista en Tercer Nivel en . Expenech espe(nﬁca} d§ al menos cugtro 4) afios
Seguridad Vial Tngenieria Civil en trabajos de Especialista de Seguridad Vial o
equivalente, en la construccion de obras de
infraestructura vial que incluyan puentes
vehiculares.
 Experiencia general de al menos cinco (5) afios en
trabajos de Especialista ambiental - Residente de
Obra o equivalente, en la construccion de obras.
o Titulo universitario en de 1nfr.aest.ructura ,
4 1 Especllahsta Ingenicria Ambiental o ¢ Experiencia espemﬁca de al. menos cuatro “)
Ambiental afines afios en trabajos de Especialista ambiental -
Residente de Obra o equivalente, en la
construccion de obras de infraestructura vial que
incluyan puentes vehiculares, obras de
rehabilitacion vial.
« Experiencia general de al menos siete (7) afios en
Titulo Universitario de | trabajos de Especialista Hidrologico - Hidraulico
Especialista Ter(.:er’ Ni\(ell en 0 equiyalepte, en I’a construccion de obras. i
5 1 Hidrolbgico - Ingenler.la .ClVll con |e ExperlenC}a especifica de gl menos cgatror(4.) afios
Hidraulico ' espegahgiad en en trabajos de. Especialista Hldrolog}co -
Hidrologia, Hidraulico o| Hidraulico o equivalente, en la construccion de
afines. obras de infraestructura vial que incluyan puentes
vehiculares.
Titulo Universitario de | ° Expe.riencia genelTal.de al menos siete (7). afios en
o Tercer Nivel en trabajos de Esp.e,mallsta Geotécnico o equivalente,
6 1 Espemah.sta et El @am en la clons‘Fruccwn de obras.
Geotécnico I . Experlenc.m especifica de gl menos cuatrp ({l) afios
Geotecnia o afines en trabajos de Espemahstg Geotécnico o
equivalente, en la construccion de obras de

Direccién: Juan Leor
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infraestructura vial que incluyan puentes
vehiculares.

« Experiencia general de al menos siete (5) afios en
trabajos de Especialista Social - Residente de Obra
o equivalente, en la construccion de obras. de

Titulo universitario en | infraestructura

7 1 ES%GCI.aliSta Sociologia / e Experiencia especifica de al menos cuatro (4)
octa Antropologia afios en trabajos de Especialista Social Residente
de Obra o equivalente, en la construccion de obras
de infraestructura vial que incluyan puentes
vehiculares, obras de rehabilitacion vial.
 Experiencia general de al menos siete (5) afios en
trabajos de Especialista Seguridad y Salud en el
Trabajo - Residente de Obra o equivalente, en la
Especialistaen | Titulo Universitario en | construccion de obras. de infraestructura
] 1 Seguridad y ingenieria en Seguridad | e Experiencia especifica de al menos cuatro (4)
Salud en el y Salud ocupacional o afios en trabajos de Especialista Seguridad y Salud
Trabajo afines en el Trabajo Residente de Obra o equivalente, en

la construccién de obras de infraestructura vial que
incluyan puentes vehiculares, obras de
rehabilitacion vial.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Planos

Los Estudios integros, completos, definitivos, informes, planos, especificaciones y demas
documentos, necesarios para la “Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo — Las
Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en las

provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha”, se encuentran en el Anexo 1.
ESTUDIOS TECNICOS.

No obstante, se detallan los planos constantes en los estudios:

ii. Topograficos

1i1. Seflalizacidn Vial

iv. Hidraulicos

v. Secciones Tipicas

vi. Detalles constructivos

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Quito-Ecuagor
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Informacion complementaria

Los Estudios integros, completos, definitivos, informes, planos, especificaciones y demas
documentos, necesarios para la “Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo — Las
Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en las
provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha”, se encuentran en el Anexo 1.
ESTUDIOS TECNICOS y Documentos Ambientales y Sociales (Version Definitiva).

Anexo 1: Estudios Técnicos
Informes Técnicos:
e Informe Ejecutivo de Rehabilitacion Vial
e Informe de Sefalizacion Vial
e Informe Geotécnico de Sitios Criticos
¢ Informe hidrolégico e hidraulico de sitios criticos

Documentos Ambientales y Sociales (Version Definitiva)
Certificado Ambiental

Plan de Gestion Ambiental y Social Complementario
Plan de Participacion de Partes Interesadas
Procedimiento de Gestion de Mano de Obra

Plan de Prevencion en Violencia Basada en Género

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Q
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PARTE 3. Condiciones Contractuales y
Formularios de contrato

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador

! ak: 170522 / Qu 4o L MWEV9
LUUADOR //






R \
: ggr%%lngOR Ministerio de Infraestructura y Transporte

\

Seccion X. Formularios del Contrato 211

Seccion VIII. Condiciones Generales del
Contrato

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana

Cédigo postalk 170522 / Quito-Ecuador £ N9
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Libro Rojo:

© FIDIC 2017. Todos los derechos reservados.

Las Condiciones del Contrato son las “Condiciones Generales” que forman parte de las
"Condiciones del Contrato para la Construccion de Edificaciones y Obras de Ingenieria Disefiadas
por el Contratante (“Libro Rojo”) Segunda Edicion, 2017, reimpresa en 20222 con enmiendas”
publicado por la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y las siguientes
“Condiciones Particulares” que forman parte de las Condiciones Particulares (COPA) del Banco

y las enmiendas y adiciones a dichas Condiciones Generales.

Debe obtenerse de FIDIC una copia original de la publicacion FIDIC anterior: las “Condiciones
del Contrato para Edificaciones y Obras de Ingenieria Diseriadas por el Contratante”.
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

FIDIC Bookshop — Box- 311 — CH — 1215 Geneva 15 Switzerland

Fax: +41 22 799 49 054

Telephone: +41 22 799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org

www.fidic.org

FIDIC code: ISBN13: 978-2-88432-092-4

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Condiciones Particulares

Parte A: Datos del Contrato

Condiciones Subclausula | Datos
Cuando el Contrato permite el 1.1.20 cinco por ciento (5 %)
Costo mas beneficio, el
beneficio porcentual se agrega
al Costo
Nombre y direccion 1.1.31 Nombre: Ministerio de Infraestructura y Transporte
del Contratante (MIT)
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Avenida
Orellana
Nombre y direccion 1.1.35
del Ingeniero
Nombre del Banco 1.1.89
Nombre del Prestatario 1.1.90 Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)
Plazo para la Finalizacion 1.1.84 360 dias (doce meses) a partir del pago del anticipo
Plazo de Notificacion | 1.1.27 180 dias (seis meses)
de Defectos
Secciones 1.1.73 No aplica
Sistemas de transmision 1.3 (a) (i1) No aplica
electronica
Direccion del Contratante para | 1.3 (d) Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Avenida
comunicaciones Orellana
Direccioén del Ingeniero para 1.3 (d)
comunicaciones
Direccién del Contratista para 1.3 (d)
comunicaciones
Ley aplicable 1.4 Ley de la Reptiblica del Ecuador
Idioma aplicable 1.4 Espaiol
Idioma para comunicaciones 1.4 Espaiol

e oo M
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Condiciones Subcliausula | Datos

Plazo para que las Partes 1.6 28 dias
celebren el Convenio
Contractual

Numero de copias adicionales 1.8 Dos (2)
en papel de los Documentos del
Contratista

Responsabilidad total del 1.15 El Monto Contractual Aceptado

Contratista al Contratante bajo o
en relacion con el Contrato

Lugar de las Obras 1.1.74 El inicio del proyecto se establece en Santo
Domingo de los Tséchilas, coordenadas UTM
aproximadas: 733 758.84 E y 3 005.67 N; el final
del proyecto se localiza en San Miguel de los
Bancos coordenadas UTM aproximadas: 705
847.77 Ey 9 973 230.72 N.

Plazo para acceder al Lugar de | 2.1 A mas tardar en la fecha de inicio

las Obras

Obligaciones y facultades 3.2 Las variaciones que aumenten el Monto Contractual

del Ingeniero Aceptado en mas del uno por ciento (1%) deberan
ser aprobadas por el Contratante.

Obligaciones del Contratista - 4.1 N/A

Ciberseguridad

Garantia de Cumplimiento 4.2 La Garantia de Cumplimiento se presentara en forma

de garantia a primer requerimiento por valor de cinco
por ciento (5%)) del Monto Contractual Aceptado y
en la misma moneda o monedas de dicho monto.

Garantia de Cumplimiento 4.2 La Garantia de Cumplimiento AS debera ser en
Ambiental y Social (AS) forma de una “garantia a la vista” por el valor de
dos por ciento (2%) del Monto Contractual
Aceptado y en la misma moneda del Monto

Contractual Aceptado.
Periodo para notificacion de 4.7.2 (a) 28 dias
errores en los puntos de
referencia
Periodo de pago por servicios 4.19 N/A

publicos temporales

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postal: 1 / Quito-Ecuador
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Condiciones Subclausula | Datos
Numero de copias adicionales 4.20 Dos (2)
en papel de los informes de
avance
Ciberseguridad 4.20 N/A
Aviso inmediato de 4.20 N/A
Ciberseguridad
Valor acumulado méaximo 5.1 (a) treinta por ciento (30%)

permitido del trabajo
subcontratado (como un
porcentaje del Monto

Contractual Aceptado)

Partes de las obras para las que | 5.1 (b) Carpeta asfaltica, limpieza de derrumbes, limpieza

no est permitida la y/o reemplazo de alcantarillas, cunetas, subdrenes,

subcontratacién reemplazo de juntas de dilatacion de puentes,
movimiento de tierras, transporte de materiales.

Horario normal de trabajo 6.5 07h00 a 16h00

Numero de copias de papel 8.3 Dos (2)

adicionales del Programa

Indemnizacion por demora 8.8 0.1 % del precio del Monto Contractual Aceptado

de las Obras por Dia menos la Suma Provisional para pagar
DAAB.

Monto méximo de 8.8 cinco por ciento (5%) del Monto Contractual

indemnizacion por Demora Aceptado, menos la Suma Provisional para pagar
DAAB.

Método de Medicion 12.2 Por cantidades de obra

Porcentaje de utilidad 12.3 Como indicado en 1.1.20 arriba

Variaciones - Ciberseguridad 13.3.1 (a) N/A

Porcentaje a ser aplicado a las 13.4 (b)(i) | N/A
Sumas Provisionales por gastos
administrativos y utilidad

Monto del Anticipo 14.2 diez por ciento (10%) del Monto Contractual
Aceptado pagadero en las monedas y proporciones
en las cuales el Monto Contractual Aceptado es
pagadero

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Ay, Qrellana
Cédigo postak 170¢ Q
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Condiciones Subclausula | Datos
Reembolso del Anticipo 14.2.3 (a) monto minimo de pagos a cuenta para comenzar
a repagar el Anticipo como porcentaje o porcion
del Monto Contractual Aceptado a pagar en esa
moneda menos Sumas Provisionales dos por
ciento (2%)
(b) las deducciones para el repago del Anticipo: diez
por ciento (10%)
Plazo para Pagos 14.3 56 dias
Numero de copias en papel 14.3 (b) Dos (2)
adicionales de Relaciones
Valoradas
Porcentaje de Retencién 14.3 (iii) cinco por ciento (5%)
Limite de Retencién como 14.3 (iii) cinco por ciento (5%)
porcentaje del Monto
Contractual Aceptado
Instalaciones y Materiales 14.5 (b) (1) N/A
Instalaciones y Materiales 14.5 (c) (1) N/A
Monto minimo para Certificado | 14.6.2 dos por ciento (5%) del Monto Contractual
de Pago a Cuenta Aceptado
Retencion de pagos por 14.6.2 N/A
ciberseguridad
Periodo de pago del anticipo al | 14.7 (a) 20 dias
Contratista
Periodo para que el Contratante | 14.7 (b) (1) 56 dias
realice Pagos a Cuenta al
Contratista seglin la Subclausula
14.6 (CPC)
Periodo para que el Contratante | 14.7 (b) (ii) 56 dias
realice Pagos a Cuenta al
Contratista seglin la Subclausula
14.13 (CPF)
Periodo para que el Contratante | 14.7 (c) 56 dias
realice el pago final al
Contratista

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Condiciones Subclausula | Datos
Cargos de financiamiento por 14.8 (3 %) tres por ciento

demora en el pago (puntos
porcentuales por encima de la
tasa promedio de préstamos a
corto plazo bancarios a la que se
hace referencia en el subparrafo

(a))

Los cargos financieros a recibir durante el periodo
de mora se calcularan a la tasa anual de tres puntos
porcentuales sobre la Tasa Basica del Banco
Central del Ecuador.

Numero de copias en papel
adicionales del borrador de la
Relacion Valorada Final

14.11.1 (b)

Dos (2)

Fuerzas de la naturaleza, cuyos
riesgos se asignan al Contratista

17.2 (d)

Terremoto, actividad volcanica, huracanes,
incendios.

Limites de deducibles
permitidos

19.1

- Seguro contra Todo Riesgo Construccion (All
Risk), para las Obras y Materiales: Cobertura
100% de las Obras y deducibles hasta 10% del
valor.

- Seguro contra Todo Riesgo Construcciéon para
pérdida o dafio de equipos y bienes del contratista:
deducible a cargo del contratista.

- Seguro contra Todo Riesgo Construccion para
pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras,
Materiales y Equipos) en conexiéon con el
Contrato, cobertura de hasta USD. 10,000.

- Seguro contra Todo Riesgo Construcciéon para
lesiones o muerte: Se deberd tener un analisis
personalizado que deberd incluir pago del valor
por cobro de costos del dafio emergente, la
indemnizacion correspondiente por lucro cesante.
= para los empleados del Contratante: deducible

de acuerdo al cédigo de trabajo.
= para otras personas: cobertura hasta USD.
10,000.

Monto adicional a asegurar
(como un porcentaje del valor
de reemplazo, si es menor o
mayor al 15%)

19.2.1 (b)

N/A

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellan:z

Cédigo postak 170522 / Quito-Ect
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Condiciones Subcldusula | Datos

Lista de riesgos excepcionales 19.2.1 (iv) | N/A
provenientes de Eventos
Excepcionales que no se
excluirdn de la cobertura del
seguro de las obras.

Alcance del seguro requerido 19.2.2 N/A
para los bienes

Monto de seguro requerido para | 19.2.2 N/A
Bienes

Monto de seguro requerido por | 19.2.3 (a) N/A
responsabilidad por
incumplimiento del deber
profesional

Si se requiere seguro contra 19.2.3 (b) No
responsabilidad por aptitud para
el fin de las Obras

Periodo de seguro requerido por | 19.2.3 N/A
responsabilidad por
incumplimiento del deber
profesional

Monto de seguro requerido por | 19.2.4 2% del monto de la obra
lesiones a personas y dafios a la
propiedad

Otros seguros requeridos por la Afiliacion de todo el personal de obra al IESS
Legislacion y por la practica
local (dar detalles)

Plazo en el que la Comision de | 21.1 42 dias después de la firma del Convenio
Prevencion y Adjudicacion de Contractual por las dos Partes
Controversias (DAAB) debe

estar nombrada

Numero de Miembros del 21.1 Tres Miembros
DAAB

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Condiciones Subclausula | Datos

para la DAAB documento de licitacion y en el Contrato]
1.
3.
Propuestos por el Contratista: [Agregar CVs en el
Contrato]
1.
2.
3.

Entidad o funcionario 21.2 Camara de Comercio Internacional

encargado del nombramiento
del DAAB, en caso de no llegar
a un acuerdo

Reglas de arbitraje 21.6 (a) Subcléusgla 21.6 (a) fle la PARTE B-
Estipulaciones Especiales debera aplicar.

21.6 (b) Subclausula 21.6 (b) de la PARTE B —
Estipulaciones Especiales debera aplicar.

Lugar de arbitraje 21.6 (a) [Inserte el lugar de arbitraje si la Subclausula 21.6
(a) de la PARTE B — Estipulaciones Especiales
nombre de la entidad o el funcionario que designa]

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak | /
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Tabla: Resumen de las Secciones (si hubiera)

Descripcion de partes de Valor: Plazo parala Indemnizacion
las obras que seran Porcentaje* del Finalizacion por atraso
designado una Seccion Monto (Subclausula | (Subclausula 8.8)
a los efectos del Contractual 1.1.84)
Contrato (Subclausula 1.1.73) Aceptado

(Subclausula 14.9)

* Estos porcentajes también se aplicaran a cada mitad del Monto retenido de conformidad con la Subclausula

14.9

Cédigo postak 170522 / Quito-Ecua dor
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Condiciones Particulares

Parte B — Estipulaciones Especiales

Subclausula 1.1.49  La Subclausula se sustituye por:
Leyes
"Leyes" significa toda la legislacion nacional (o estatal), estatutos,
ordenanzas y otras leyes, y reglamentos y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

Subclausula 1.1.74  La Subclausula se sustituye por:
Lugar de las Obras
"Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutaran las Obras
Permanentes, incluyendo las areas de almacenamiento y de trabajo en la
que Instalaciones y Materiales se entregaran, y cualquier otro lugar
especificado en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.

Las Subclausulas 1.1.89 a 1.1.92 se agregan después de la Subclausula 1.1.88

Subclausula 1.1.89  “Banco” significa la institucién financiera designada en los Datos del
Banco contrato (si hubiera)

Subclausula 1.1.90  “Prestatario” significa la persona juridica designada los Datos del
Prestatario Contrato.

Subclausula 1.1.91  “AS" significa Ambiental y Social (incluyendo Explotacion y Abuso
AS Sexual (EAS) y Acoso Sexual ASx):

Subclausula 1.1.92  “Explotacion y Agresion Sexual (EAS)” significa a lo siguiente:

Explotacion y . .
Abuso Sexual La Explotacion Sexual se define como cualquier abuso o intento de abuso

(EAS) a una posicion vulnerable, abuso de poder o de confianza con fines
sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social
o politico mediante la explotacion sexual de otra persona.

El Abuso Sexual se define como la amenaza o la intrusion fisica real de
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o
coercitivas.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 17052
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“Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales indeseables,
demanda de favores sexuales, y otras conducta fisica o verbal de una
naturaleza sexual por el Personal del Contratista con otros miembros del
Personal del Contratista o del Contratante.

“Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx” significa las
obligaciones del Contratista con respecto a la prevencion y respuesta a EAS
/ ASx segln se establece en las Subclausulas 4.1, 4.20, 4.25, 5.1, 6.9, 6.27

y 6.28.
Subclausula 1.2 Se elimina “y” del final del subparrafo (i) y se agrega al final del subparrafo
Interpretacion ().

Se anade el subparrafo (k):

(k) “La palabra “licitacion” es sinonimo de “oferta” o “propuesta”, la
palabra de “licitante” es sinénimo de “proponente” y las palabras
“documentos de licitacion” son sinébnimo de “documento de la solicitud de
oferta” o “documento de la solicitud de propuesta” seglin corresponda.”

Subcldusula 1.5 Los siguientes documentos se agregan a la Lista de Prioridad de los
Prioridad de los Documentos inmediatamente después de (e):
Documentos

(f) las Condiciones Particulares Parte C - Fraude y Corrupcion;

(g) las Condiciones Particulares Parte D — Indicadores ambientales y
sociales para los Informes de Avance;

(h) las Condiciones Particulares - Parte E - Declaracion sobre el
Desempefio en materia de Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y
/ 0 Acoso Sexual de los Subcontratistas;

y la lista se reenumera como corresponde.

Subcliusula 1.6 El ultimo parrafo se sustituye por:
Convenio
Contractual “Si el Contratista comprende una APCA o JV, el representante autorizado

de la APCA o JV firmara el Contrato de acuerdo con la Subclausula 1.14
[Responsabilidad solidaria]”

Subclausula 1.12 Se afiade lo siguiente al final del segundo parrafo:
Confidencialidad
"Al Contratista se le permitird divulgar la informacion requerida para
establecer sus calificaciones para competir por otros proyectos".

La palabra "o" al final de (b) se suprime y se agrega al final de (c).

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 170522 / Quito-Ecuador
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Luego se agrega lo siguiente como (d): "se requiere en respuesta a una
solicitud del Banco Mundial al Contratante".

Subclausula 1.17 La siguiente Subclausula se agrega después de la Subclausula 1.16:
Inspecciones y

Auditorias por "De conformidad con el parrafo 2.2 e. de Condiciones Particulares - Parte
Parte del Banco C- Fraude y Corrupcion, el Contratista permitird y procurard que sus

agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, proveedores y el personal, permitan que el
Banco y / o las personas designadas por el Banco inspeccionen el Lugar
de las Obras y / o las cuentas, los registros y otros documentos
relacionados con el proceso de adquisicion, seleccion y / o ejecucion del
Contrato, y que dichas cuentas, registros y otros documentos sean
auditados por auditores designados por el Banco. El Contratista y sus
Subcontratistas y subconsultores deberan prestar atencion a lo estipulado
en la Subclausula 15.8 (Fraude y Corrupcion), que establece, entre otros
puntos, que las acciones encaminadas a impedir sustancialmente el
ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorias e inspecciones
constituyen una practica prohibida sujeta a la resolucion del Contrato
(ademés de la determinacion de inelegibilidad de conformidad con los
procedimientos de sanciones vigentes del Banco).".

Subclausula 2.4

Arreglos Sustituir el primer parrafo de la Subclausula con lo siguiente:
Financieros del

Contratante El Contratante deberd presentar, antes de la Fecha de Inicio, evidencia

razonable que arreglos financieros han sido hechos para financiar las
obligaciones del Contratante en virtud del Contrato.

El siguiente subpdarrafo se agrega al final de la Subcléusula 2.4:

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o
parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificara dicha
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la
fecha de la notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias
contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la
notificacion de suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al
Contratista mas alld del sexagésimo (60°) dia contado desde la fecha de
notificacion de suspension por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que
dichos recursos estaran disponibles."

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 1« (
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Subclausula 2.6 [Si los Materiales suministrados por el Contratante se enumeran en los
Materiales y Requisitos del Contratante para el uso del Contratista en la ejecucion de
Equipos las Obras, se pueden agregar las siguientes disposiciones]:
suministrados por
el Contratante Lo siguiente se agrega después del tltimo parrafo de la Subcldusula 2.6:

"El Contratante debera suministrar al Contratista los Materiales
suministrados por el Contratante enumerados en las Especificaciones, en
el momento (s) indicado en las Especificaciones (si no se indica, dentro
de los plazos que se requerirdn para permitir que el Contratista proceda
con la ejecucion de las Obras de acuerdo con el Programa).

Cuando el Contratante lo ponga a disposicion, el Contratista
inspeccionard visualmente los Materiales suministrados por el
Contratante y le enviard inmediatamente una Notificacion al Ingeniero
sobre cualquier escasez, defecto o incumplimiento en ellos.
Posteriormente, el Contratista rectificara dicha escasez, defecto o
incumplimiento en la medida que lo indique el Ingeniero. Dicha
instruccion se considerard dada bajo la Subcléusula 13.3.1 [Variacion por
instruccion).

Después de esta inspeccion visual, los Materiales suministrados por el
Contratante quedaran bajo el cuidado, custodia y control del Contratista.
Las obligaciones de inspeccion, cuidado, custodia y control del
Contratista no eximiran al Contratante de responsabilidad por cualquier
escasez, defecto o incumplimiento no aparente de una inspeccion visual

[Si el Equipo del Contratante estd listado en las Especificaciones para el
uso del Contratista en la ejecucion de las Obras, se pueden agregar las
siguientes disposiciones]:

Lo siguiente se agrega después del tltimo parrafo de la Subclausula 2.6:

“El Contratante pondra a disposicion del Contratista los Equipos del
Contratante enumerados en las Especificaciones en el momento (s)
indicado (s) en las Especificaciones (si no se indica, dentro de los tiempos
que se requerirdn para permitir que el Contratista proceda con la
ejecucion de las Obras en de acuerdo con el programa).

A menos que se indique expresamente lo contrario en las
Especificaciones, el Equipo del Contratante se proporcionara para uso
exclusivo del Contratista.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Cuando el Contratante lo ponga a disposicion, el Contratista
inspeccionara visualmente el Equipo del Contratante y le enviara
inmediatamente una Notificacion al Ingeniero de cualquier escasez,
defecto o incumplimiento en ellos. Posteriormente, el Contratista
rectificard dicha escasez, defecto o incumplimiento en la medida que lo
indique el Ingeniero. Dicha instruccion se considerara dada bajo la
Subclausula 13.3.1 [Variacion por instruccion).

El Contratista sera responsable del Equipo del Contratante mientras esté
bajo el control del Contratista y / o cualquier miembro del Personal del
Contratista lo est¢ operando, conduciendo, dirigiendo, usando o
controlando.

El Contratista no se movera del Lugar de las Obras ningtin elemento del
Equipo del Contratante sin el consentimiento del Contratante. Sin
embargo, no se requerird el consentimiento para los vehiculos que
transportan Bienes o personal del Contratista hacia o desde el Lugar de
las Obras ".

Subclausula 2.7 Se agrega la siguiente Subcldusula:
Conferencia EAS /
ASx “El Contratante debera organizar y dirigir una conferencia de orientacion
sobre EAS / ASx tan pronto como sea posible después de la constitucion
del DAAB vy antes del inicio fisico de las Obra. El Contratista, sus
Subcontratistas, el Ingeniero, los miembros del DAAB asi como otras
personas relevantes deberdn asistir a la conferencia de orientacion sobre
EAS / ASx. El objetivo de la conferencia de orientacion sobre EAS / ASx
es asegurar el comin entendimiento de todos los requisitos y remedios
contractuales, incluyendo aquellos disponibles bajo la Subcléusula 21.9
[Remisiones sobre EAS / ASx], la Subclausula 21.10 [Insatisfaccion con
las decisiones del DAAB sobre Remisiones sobre EAS / ASx] y la
Subclausula 21.11 [Descalificacion por el Banco del Contratista y de sus
Subcontratistas].”

Subclausula 3.1 Al final del primer subparrafo se agrega lo siguiente:
El Ingeniero
“El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y
otros profesionales que sean competentes para llevar a cabo estas tareas”.

Subclausula 3.2 El Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de
Obligaciones y ejercer su autoridad en virtud de las siguientes Subcldusulas de estas
Autoridad el Condiciones:

Ingeniero

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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(a) Subclausula 13.1 [Derecho a Realizar Cambios] para instruir una
variacion, excepto;

(1) en una situacion de emergencia segun lo determinado por el
Ingeniero, o

(i1) si tal Cambio aumentaria el Monto Contractual Aceptado en
menos del porcentaje especificado en los Datos del Contrato.

(b) Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] declarando su
consentimiento 0 no a una propuesta de ingenieria de valor
presentada por el contratista de conformidad con la Subcléusula
13.2.

Sin perjuicio de la obligacion, segin lo establecido anteriormente, de
obtener la aprobacion, si, en opinion del Ingeniero, ocurre una
emergencia que afecte la seguridad de la vida o de las Obras o de la
propiedad adyacente, puede, sin relevar al Contratista de cualquiera de
los deberes y la responsabilidad en virtud del Contrato, instruir al
Contratista para que ejecute todo el trabajo o haga todas las cosas que, en
opinion del Ingeniero, sean necesarias para reducir o reducir el riesgo. El
Contratista deberd cumplir inmediatamente, a pesar de la falta de
consentimiento del Contratante, con cualquier instruccion del Ingeniero.
El Ingeniero determinard una adicion al Precio Contractual, con respecto
a dicha instruccion, y APF (si hubiera), de acuerdo con la Clausula 13 y
notificara al Contratista en consecuencia, con una copia al Contratante.

Subclausula 3.3 Se afiade lo siguiente al final de la Subclausula 3.3:
Representante del
Ingeniero "El Ingeniero debera obtener el consentimiento del Contratante antes de
designar o reemplazar a un Representante de Ingeniero".

Subclausula 3.4 Se afiade lo siguiente al final del segundo parrafo:
Delegacion por el
Ingeniero "Si alguno de los asistentes no habla este idioma con fluidez, el Ingeniero
pondra a disposicion intérpretes competentes durante todas las horas de
trabajo, en un niumero suficiente para que dichos asistentes desempefien
adecuadamente sus funciones asignadas y / o ejerzan su autoridad
delegada".

Subclausula 3.6 En el primer parrafo, “42 dias” se reemplaza por “21 dias”.
Reemplazo del
Ingeniero

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Subclausula 4.1 Después del parrafo “El Contratista deberd ejecutar las Obras...”, se
Obligaciones inserta lo siguiente:
Generales del
Contratista “El Contratista no colocara, y se asegurara de que sus

Subcontratistas/proveedores/fabricantes y el Personal del Contratista no
coloquen, ningun tipo de sefalizacion en el Lugar de las Obras ni en
ningun otro lugar donde se realizaran las Obras, excepto la sefalizacion
exigida por el Contrato o por las Leyes del Pais o que haya sido aprobada
por el Contratante. A los efectos de esta Subclausula, la sefializacion
incluird, entre otros, banderas, vallas publicitarias, materiales
publicitarios y cualquier otro elemento similar colocado por separado en
el Lugar de las Obras”.

Se inserta lo siguiente después del parrafo "El Contratista debera
proporcionara las Instalaciones (y las piezas de repuesto, si hubiera) ...":

"Todos los equipos, materiales y servicios que se incorporaran o
requeriran para las Obras deberdn tener su origen en cualquier pais de
origen elegible segtin lo define el Banco".

Se inserta lo siguiente después del parrafo "El Contratista deberd, siempre
que lo solicite el Ingeniero ...":

“El Contratista no llevara a cabo ninguna Obra, incluidas las actividades
de movilizacion y / o de pre-construccion (por ejemplo, limpieza de
caminos de acarreo, accesos al Lugar de las Obras y el establecimiento
del sitio de trabajo, investigaciones geotécnicas o investigaciones para
para escoger lugares accesorios a las Obras tales como canteras y areas
de préstamos), exprese satisfaccion sobre la adopcion de las medidas para
reducir los riesgos e impactos, que como minimo deben incluir como
minimo, la aplicacion de las Estrategias de Gestion y los Planes de
Implementacion (EGPI) y las Normas de Conducta, presentados en la
Oferta y acordados como parte del Contrato.

El Contratista debera presentar, al Ingeniero para su Revision, cualquier
EGPI adicional que sea necesario para gestionar los riesgos e impactos
de AS de las Obras en curso (por ejemplo, excavaciones, trabajos de
tierra, trabajos de puentes y estructuras, desvios de rios y carreteras,
extraccion de materiales, colocacion de concretos y fabricacion de
asfaltos). Estos EGPI comprenden colectivamente el Plan de Gestion
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El Contratista revisara el
PGAS-C periédicamente (pero no menos de cada seis (6) meses) y lo
actualizard segun sea necesario para asegurarse de que contenga medidas

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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apropiadas para las Obras. El PGAS-C actualizado se presentara al
Ingeniero para su Revision.

El PGAS-C y las Normas de Conducta deberan formar parte de los
Documentos del Contratista. Los procedimientos para la Revision del
PGA-C y sus actualizaciones seran los descritos en la Subclausula 4.4.1
[Preparacion y Revision].

Se afiade lo siguiente como (g); (g) y (h) de la Subcléusula se vuelven a
numerar como (h) e (i) respectivamente. “si asi se establece en las
Especificaciones, el Contratista debera:

(1) disefiar los elementos estructurales de las Obras teniendo
en cuenta las consideraciones del cambio climatico;

(i) aplicar el concepto de acceso universal (el concepto de
acceso universal significa acceso sin obstaculos para
personas de todas las edades y capacidades en diferentes
situaciones y bajo diversas circunstancias);

(ii1) considerar los riesgos incrementales de la exposicion
potencial del publico a accidentes operacionales o peligros
naturales, incluidos los fendmenos meteoroldgicos
extremos; y

(iv) cualquier  otro  requisito  establecido en las
Especificaciones.”

Se afiade lo siguiente al final de la Subclausula:

“El Contratista debera proporcionar informacion relevante relacionada
con el contrato, segun lo solicite razonablemente el Contratante y/o el
Ingeniero para llevar a cabo compromisos con las Partes interesadas.
“Parte interesada” se refiere a individuos o grupos que:

(1) se ven afectados o es probable que se vean afectados por
el Contrato; y
(i1) puede tener un interés en el Contrato.

El Contratista también participara directamente en los compromisos de
las Partes Interesadas, segun lo solicite razonablemente el Contratante y/o
el Ingeniero.

De conformidad con los Datos del Contrato, el Contratista, incluidos sus
Subcontratistas/proveedores/fabricantes, tomard todas las medidas
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tecnologia de la informacion y los datos utilizados en relacion con el
Contrato. Sin limitar lo anterior, el Contratista, incluidos sus
Subcontratistas/proveedores/fabricantes, haran todos los esfuerzos
razonables para establecer, mantener, implementar y cumplir controles,
politicas y procedimientos razonables de tecnologia de la informacion,
seguridad de la informacidn, seguridad cibernética y proteccion de datos,
incluidos supervision, controles de acceso, encriptacion, salvaguardas
tecnologicas y fisicas y planes de seguridad y continuidad
comercial/recuperacion ante desastres que estan disefiados para proteger
y prevenir violaciones, destruccion, pérdida, distribucion no autorizada,
uso, acceso, inhabilitacion, apropiacion indebida o modificacion, u otro
compromiso o mal uso de o relacionado con cualquier sistema de
tecnologia de la informacion o datos utilizados en relacion con el

Contrato”.

Subclausula 4.2 El primer subparrafo se reemplaza con lo siguiente:

Garantia de

Cumplimiento y “El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento para
Garantia de el desempeio adecuado y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento
Cumplimiento de de las obligaciones en materia Ambiental y Social (AS) en los montos
las Obligaciones indicados en los Datos del Contrato y denominados en la(s) moneda(s)
AS del Contrato o en una moneda libremente convertible aceptable para el

Contratante. Si las cantidades no se indican en los Datos del Contrato,
esta Subclausula no se aplicara.

En las siguientes Subclausulas de las Condiciones Generales, el término
"Garantia de Cumplimiento" se sustituye por: "Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones AS":

2.1 Derecho de acceso al Lugar de las Obras

14.2 Anticipo

14.6 Emision de CPP

14.12 Finiquito

14.13 Emision de CPF

14.14 Cese de Responsabilidad del Contratante

15.2 Resolucion por Incumplimiento del Contratista

15.5 Resolucion por Conveniencia del Contratante.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 1«

T 525574500 | gl




T

{!.

—

L]

"' REPUBLICA

DEL.ECUADOR
~Secc16n X. Formularios del Contrato

Ministerio de Infraestructura y Transporte

230

Subclausula 4.2.1
Obligaciones del
Contratista

El primer parrafo se sustituye por:

“El Contratista entregard la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde,
una Garantia de Cumplimiento AS al Contratante dentro de los 28 dias
posteriores a la recepcion de la Carta de Aceptacion, y enviard una copia
al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento, y si corresponde, la Garantia
de Cumplimiento AS seran emitidas por un banco o institucion financiera
acreditada, seleccionada por el Contratista. La Garantia de Cumplimiento
sera tal y como se especifica en los Datos del Contrato, y debera ser de
conformidad con el formulario incluido en el documento de licitacion
para el contrato o cualquier otro formulario que se acuerde con el
Ingeniero.”

Posteriormente, a lo largo de la Subcldusula 4.2, "Garantia de
Cumplimiento" se reemplaza por: "Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, Garantia de Cumplimiento AS".

Subclausula 4.2.2
Reclamos sobre
Garantia de

El primer subparrafo se reemplaza en su totalidad por:

"El Contratante no deberd presentar reclamos sobre la Garantia de

Cumplimiento Cumplimiento excepto por montos sobre los cuales el Contratante tiene
derecho en virtud del Contrato".
Subclausula 4.2.3 En el subparrafo (a) “21 dias” se reemplaza por “28 dias”.

Devolucion de la
Garantia de

Cumplimiento

Subclausula 4.3 Se afiade lo siguiente al final del Gltimo péarrafo:

Representante del

Contratista "Si alguna de estas personas no habla este idioma con fluidez, el
Contratista pondra a disposicion intérpretes competentes durante todas
las horas de trabajo, en un nimero que el Ingeniero considere suficiente

Subclausql’a 4.6 Se afiade lo siguiente después del primer parrafo:

Cooperacion

“El Contratista también deberd, como se indica en las Especificaciones o
segin las instrucciones del Ingeniero, cooperar con el Personal del
Contratante y brindar oportunidades apropiadas para que realice
cualquier evaluacion ambiental y social”.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Subclausula 4.8

Lo siguiente se incluye después de eliminar "y" al final de (f) y

nn

Obligaciones de reemplazar "." con ";" al final de (g):

Salud y Seguridad

13

(h) brindar capacitacion en salud y seguridad al Personal del
Contratista, segin corresponda, y mantener registros de
capacitacion;

(1) involucrar activamente al Personal del Contratista en la
promocién de la comprension y los métodos para la
implementacion de los requisitos de salud y seguridad, asi
como en el suministro de informacion al Personal del
Contratista y la provision de equipo de proteccion personal sin
costo para el Personal del Contratista;

(j) implementar procesos en el lugar de trabajo para que el
Personal del Contratista informe situaciones de trabajo que
crea que no son seguras o saludables, y se retire de una
situacion de trabajo que tenga una justificacion razonable para
creer que presenta un peligro grave e inminente para su vida o
salud;

(k) no se requerird que el Personal del Contratista que se retire de
tales situaciones de trabajo regrese al trabajo hasta que se
hayan tomado las medidas correctivas necesarias para corregir
la situacion. El Personal del Contratista no sera objeto de
represalias ni estara sujeto a represalias o acciones negativas
por dicha denuncia o remocion;

(1) sujeto a la Subcldusula 4.6, colaborar con las entidades y el
Personal conforme a los parrafos (a), (b) y (c) de la Subclausula
4.6, en la aplicacion de los requisitos de salud y seguridad. Lo
anterior sin perjuicio de la responsabilidad de las entidades
competentes por la salud y seguridad de su propio personal; y

(m) establecer e implementar un sistema para la revision regular
(no menos de semestral) del desempefio en salud y seguridad y
el ambiente de trabajo.”

El segundo y tercer parrafo se reemplazan con lo siguiente:

"Sujeto a la Subclausula 4.1, el Contratista debera presentar al Ingeniero
para su Revision un manual de salud y seguridad que haya sido preparado
especificamente para las Obras, el Lugar de las Obras y otros lugares (si
los hubiera) en donde se tiene la intencion de ejecutar las Obras. Los
procedimientos para la Revision del manual de salud y seguridad y sus

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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actualizaciones se deberan ser como se describen en la Subclausula
4.4.1/Preparacion y revision].

El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro
documento similar requerido por las leyes y regulaciones de salud y
seguridad aplicables.

El manual de salud y seguridad establecera todos los requisitos de salud
y seguridad en virtud del Contrato,

(a) que incluird como minimo:

(1) los procedimientos para establecer y mantener un entorno de
trabajo seguro sin riesgo para la salud en todos los lugares de
trabajo, maquinaria, equipo y procesos bajo el control del
Contratista, incluidas las medidas de control de sustancias y
agentes quimicos, fisicos y bioldgicos;

(i1) los detalles de la capacitacion que se brindara, registros que se
mantendran;

(iii)los procedimientos para las actividades de prevencion,
preparacion y respuesta que se implementaran en el caso de un
evento de emergencia (es decir, un incidente imprevisto, que surja
de peligros naturales y provocados por el hombre, generalmente
en forma de incendio, explosiones, fugas o derrames , que puede
ocurrir por una variedad de razones diferentes, incluida la falta de
implementacion de procedimientos operativos disefiados para
prevenir su ocurrencia, condiciones climaticas extremas o falta de
alerta temprana);

(iv)las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar el
potencial de exposicion de la comunidad a enfermedades
transmitidas por el agua, a base del agua, relacionadas con el agua
y transmitidas por vectores,

(v) las medidas a implementar para evitar o minimizar la propagacion
de enfermedades transmisibles (incluida la transmision de
Enfermedades o Infecciones de Transmision Sexual (ETS), como
el virus del VIH) y enfermedades no transmisibles asociadas a la
ejecucion de las Obras, teniendo en cuenta considerar la
exposicion diferenciada y una mayor sensibilidad de los grupos
vulnerables. Esto incluye tomar medidas para evitar o minimizar
la transmision de enfermedades transmisibles que pueden estar
asociadas con la afluencia de mano de obra temporal o
permanente relacionada con contratos;

(vi)las politicas y procedimientos sobre la gestion y calidad de las

instalaciones de alojamiento y bienestar si el Contratista
——

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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proporciona dichos servicios de alojamiento y bienestar de
conformidad con la Subclausula 6.6; y

(b) cualquier otro requisito establecido en las Especificaciones.

Se suprime el parrafo que comienza con las palabras: “Ademas de los
informes de ...” y se reemplaza con el parrafo que se agrega a la
Subclausula 4.20 de las CGC en la Subclausula 4.20 en las Estipulaciones
Especiales.

Subclausula 4.15

Rutas de Acceso Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula 4.15:

“El Contratista tomara todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar la ocurrencia de incidentes y lesiones a cualquier tercero, asociadas
con el uso de, en su caso, el Equipo del Contratista en vias publicas u otra
infraestructura publica.

El Contratista debera monitorear los incidentes y accidentes de seguridad
vial para identificar problemas de seguridad negativos y establecer e
implementar las medidas necesarias para resolverlos.”

Subcldusula 4.18 La Subclédusula 4.18 [Proteccion del Medio Ambiente] se reemplaza con
Proteccion del el siguiente texto:
Ambiente

“El Contratista tomara todas las medidas necesarias para:

(a) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de
las Obras); y

(b) limitar los dafios y molestias a las personas y la propiedad que
resultan de la contaminacion, el ruido y otros resultados de las
operaciones y / o actividades del Contratista.

El Contratista se asegurard de que las emisiones, vertidos superficiales,
efluentes y cualquier otro contaminante de las actividades del Contratista
no excedan los valores indicados en las Especificaciones, ni los prescritos
por las Leyes aplicables.

En caso de dafios al medio ambiente, propiedad y / o molestia para las
personas, dentro o fuera del Lugar de las Obras como resultado de las
operaciones del Contratista, el Contratista deberd acordar con el
Ingeniero las acciones apropiadas y la escala de tiempo para reparar, en
la medida de lo posible, el entorno dafiado a su condicion anterior. El
Contratista implementara dichas reparaciones a su costo y a la
satisfaccion del Ingeniero”.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Subclausula 4.20 Subclausula 4.20 (g) se reemplaza con lo siguiente: “los indicadores
Informes de Ambientales y Sociales (AS) establecidos en las Condiciones Particulares
Avance - Parte D.

Se agrega el siguiente parrafo antes del parrafo que comienza con: “Sin
embargo, nada que se indica...”: “A menos que se indique de otra manera
en los Datos del Contrato, los informes de progreso incluiran el estado de
cumplimiento de la gestion de riesgos de seguridad cibernética y
cualquier riesgo y mitigacion de seguridad cibernética previsible.”

Lo siguiente se agrega al final de la Subclausula 4.20:

“Ademdas del requisito de Notificacion del subparrafo (g) de la
Subcldusula 4.20 [Informes de Avance], y sujeto a los requisitos
especificos sobre la gestion de denuncias de EAS y /o ASx de
conformidad con la Subclausula 6.27, el Contratista informara
inmediatamente al Ingeniero sobre cualquier alegacion, incidente o
accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un impacto
significativo efectos adversos sobre el medio ambiente, las comunidades
afectadas, el publico, el personal del Contratante o el personal del
Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier incidente o
accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos
significativos o dafos a la propiedad privada; cualquier incidente de
ciberseguridad que se haya especificado como tal en los Datos del
Contrato; o cualquier alegacion de EAS y / o ASx. En el caso de EAS y
ASx, mientras se mantiene la confidencialidad segun corresponda, el tipo
de denuncia (explotacion o agresion sexuales), el género y la edad de la
persona que experimentd el presunto incidente deben incluirse en la
informacion.

El Contratista, al darse cuenta del incidente o accidente, también
informara inmediatamente al Ingeniero de cualquier incidente o accidente
en las instalaciones de los Subcontratistas o proveedores en relacion con
las Obras que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo en el
medio ambiente, las comunidades afectadas, el publico, el personal del
Contratante o del Contratista, el personal de sus subcontratistas y
proveedores. La Notificacion deberd proporcionar detalles suficientes
sobre tales incidentes o accidentes. El Contratista deberd proporcionar
detalles completos de tales incidentes o accidentes al Ingeniero dentro del
plazo acordado con el Ingeniero.

El Contratista exigird a sus Subcontratistas y proveedores (que no sean
Subcontratistas) que notifiquen inmediatamente al Contratista cualquier

incidente o accidente mencionado en esta Subclausula.
————— .
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Subclausula 4.21 La Subclausula 4.21 [Seguridad del Lugar de las Obras] se reemplaza
Seguridad del por:

Lugar de las Obras
"Subclausula 4.21 Seguridad del Lugar de las Obras

El Contratista sera responsable de la seguridad del Lugar de las Obras y:
(a) de mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar de las Obras;

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista, el
Personal del Contratante y a cualquier otro personal identificado
como personal autorizado (incluidos los otros contratistas del
Contratante en el Lugar de las Obras), mediante una Notificacion del
Contratante o del Ingeniero al Contratista.

Sujeto a la Subclausula 4.1, el Contratista deberd presentar para la No
objecion del Ingeniero un plan de gestion de seguridad que establezca las
disposiciones de seguridad en el Lugar de las Obras.

El Contratista debera (i) realizar verificaciones de antecedentes
apropiadas de cualquier personal contratado para proporcionar seguridad,
(i1) capacitar adecuadamente al personal de seguridad (o determinar que
estan debidamente capacitados) en el uso de la fuerza (y, en su caso, las
armas de fuego) y la conducta adecuada hacia el Personal del Contratista,
el Personal del Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir que
el personal de seguridad actiie dentro de la Legislacion aplicable y los
requisitos establecidos en las Especificaciones.

El Contratista no permitira el uso de la fuerza por parte del personal de
seguridad para proporcionar seguridad, excepto cuando se utilice con
fines preventivos y defensivos en proporcion a la naturaleza y el alcance
de la amenaza.

Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también deberd cumplir con
los requisitos adicionales establecidos en las Especificaciones".

Subclausula 4.22 En la tercera linea del segundo parrafo antes de “4.17”, agregar la palabra
Operaciones del “Subcléusula”.

Contratista en el

Lugar de las Obras

Subclausula 4.23

Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

Hallazgos

Direccién: Juan Leor
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Arqueologicos o “Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad, estructuras,
Geologicos grupos de estructuras y otros restos o elementos de interés geologico,

arqueoldgico, paleontoldgico, historico, arquitectonico o religioso que se
encuentren en el Lugar de las Obras serdn puestos bajo el cuidado y
custodia del Contratante. El Contratista debera:

(a) tomar todas las precauciones razonables, incluso cercar el area
o el sitio del hallazgo, para evitar més perturbaciones y evitar
que el Personal del Contratista u otras personas retiren o dafien
cualquiera de estos hallazgos;

(b) capacitar al Personal del Contratista pertinente sobre las
acciones apropiadas que deben tomarse en caso de tales
hallazgos; y

(c) implementar cualquier otra accidon consistente con los
requisitos de la Especificacion y las Leyes relevantes.”

Subclausula 4.24 4.24.1 Trabajo Forzoso
Proveedores (que
no son El Contratista deberd tomar medidas para exigir a sus proveedores (que
Subcontratistas) no sean Subcontratistas) que no empleen ni se involucren en trabajos
forzados, incluidas las personas objeto de trata, como se describe en la
Subcldusula 6.21. Si se identifican casos de trabajo forzoso/trata de
personas, el Contratista tomara medidas para exigir a los proveedores que
tomen las medidas adecuadas para remediarlo. En caso de que el
proveedor no subsane la situacion, el Contratista deberd, en un plazo
razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de gestionar
dichos riesgos.

4.24.2 Trabajo Infantil

El Contratista deberd tomar medidas para exigir a sus proveedores (que
no sean Subcontratistas) que no empleen ni contraten mano de obra
infantil como se describe en la Subcldusula 6.22. Si se identifican casos
de trabajo infantil, el Contratista debera tomar medidas para exigir a los
proveedores que tomen las medidas adecuadas para remediarlo. Si el
proveedor no subsana la situacion, el Contratista deberd, dentro de un
plazo razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de gestionar
tales riesgos.

4.24.3 Problemas de Seguridad Graves

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, debera cumplir con todas las
obligaciones de seguridad aplicables, incluidas las establecidas en las

Subclausulas 4.8, 5.1 y 6.7. El Contratista también debera tomar medidas
——
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para exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas) que adopten
procedimientos y medidas de mitigacion adecuadas para abordar los
problemas de seguridad relacionados con su personal. Si se identifican
problemas de seguridad graves, el Contratista tomara medidas para exigir
a los proveedores que tomen las medidas adecuadas para solucionarlos.
Si el proveedor no subsana la situacion, el Contratista debera, dentro de
un plazo razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de
gestionar dichos riesgos.

4.24.4 Obtencion de materiales de recursos naturales en relacion con
el proveedor

El Contratista debera obtener materiales que son recursos naturales de
proveedores que puedan demostrar, a través del cumplimiento de los
requisitos de verificacion y/o certificaciones aplicables, que la obtencion
de dichos materiales no contribuye al riesgo de conversion significativa
o degradacion significativa de habitats naturales o criticos, como la
explotacion insostenible. extraccion de productos de madera, grava o
arena de lechos de rios o playas.

Si un proveedor no puede continuar demostrando que la obtenciéon de
dichos materiales no contribuye al riesgo de conversion significativa o
degradacion significativa de habitats naturales o criticos, el Contratista
debera, dentro de un periodo razonable, sustituir al proveedor con un
proveedor que pueda demostrar que estan no impactar negativamente de
manera significativa los hébitats.

Subclausula 4.25 El Contratista debera tener Normas de Conducta para el Personal del
Normas de Contratista.
Conducta

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para garantizar que
cada miembro del Personal del Contratista reciba una copia de las
Normas de Conducta incluyendo comportamientos especificos que estan
prohibidos, y que entiende las consecuencias de envolverse en tales
comportamientos prohibidos.

Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y documentacion que
pueda ser entendida por el Personal del Contratista y tratar de obtener la
firma de esa persona acusando recibo de tales instrucciones y / o
documentaciodn, segiin corresponda.

El Contratista también se asegurard de que las Normas de Conducta se
muestren visiblemente en multiples ubicaciones en el Lugar de las Obras
y en cualquier otro lugar donde se realizaran las Obras, asi como en 4reas
fuera del Lugar de las Obras accesibles para la comunidad local y las
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personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta publicadas
se proporcionaran en idiomas que sean comprensibles para el Personal
del Contratista, el Personal del Contratante y la comunidad local.

La Estrategia de Gestion y los Planes de Implementacion (EGPI) del
Contratista incluirdn los procesos apropiados para que el Contratista
verifique el cumplimiento de estas obligaciones.

Subclausula 5.1 El siguiente texto se agrega al inicio del segundo parrafo:
Subcontratistas
“El Contratista requerira en todos los subcontratos relacionados con las
Obras que los Subcontratistas ejecuten las Obras de acuerdo con el
Contrato, incluyendo el cumplimiento de los requisitos AS pertinentes y
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx.

Todos los subcontratos relacionados con las Obras deberan incluir una
disposicion que estipule que el Subcontratista acepta que el Banco puede
descalificar al Subcontratista de recibir un contrato financiado por el
Banco por un periodo de dos afios si se determina que el Subcontratista
no ha cumplido con su Obligaciones de Prevencion y respuesta a SEA /
SH. Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx™.

Se agrega lo siguiente después de la primera oracion del cuarto parrafo:
“La presentacion del Contratista al Ingeniero también incluird la
Declaracion para Subcontratistas de ese Subcontratista de acuerdo con las
Condiciones Particulares - Parte E - Declaracion para Subcontratistas
sobre Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y / o Acoso Sexual (ASx).”

Lo siguiente se agrega al final del Gltimo parrafo de la Subclausula 5.1:

“Todos los subcontratos relacionados con las Obras incluirdn
disposiciones que autoricen al Contratante a exigir que el subcontrato sea
asignado al Contratante en virtud del subparrafo (a) de la Subcldusula
15.2.3 [Después de la Resolucion].

Siempre que sea posible, el Contratista dard una oportunidad justa y
razonable para que los contratistas del Pais sean nombrados como
Subcontratistas ".

Subclausula 5.2.2 En el subparrafo (c):
Objecion a la
Nominacion "y" se elimina del final de (i); al final de (ii) se inserta: ", y".

El siguiente texto se afiade como (iii):
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“(ii1) se pagard solo cuando el Contratista haya recibido de los pagos del
Contratante por las sumas adeudadas en virtud del Subcontrato al que se
hace referencia en la Subcléusula 5.2.3 [Pago a los Subcontratistas
nominados]”.

Subclausula 6.1 Los siguientes parrafos se agregan al final de la Subcléusula:
Contratacion de

Personal y Mano “El Contratista deberd proporcionar al Personal del Contratista
de Obra informacion y documentacion que sean claras y comprensibles con

respecto a sus términos y condiciones de empleo. La informacion y la
documentacion deberan establecer sus derechos en virtud de las Leyes
laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que incluirdn
los convenios colectivos aplicables), incluidos sus derechos relacionados
con las horas de trabajo, salarios, horas extra, compensacion y beneficios,
asi como los que surjan de cualquier requisito en la Especificacion. Se
informara al Personal del Contratista cuando ocurra cualquier cambio
sustancial en sus términos o condiciones de empleo.

Segun lo especificado en los Datos del Contrato, el Contratista empleara
mano de obra local con las competencias y la experiencia adecuadas. La
mano de obra local excluye al personal extranjero del Contratista.”.

Subclausula 6.2 Se agregan los siguientes parrafos al final de la Subcldusula:
Salarios y
Condiciones

“El Contratista informara al Personal del Contratista sobre:
Laborales

(a) cualquier deduccion a su pago y las condiciones de dichas
deducciones de conformidad con las Leyes aplicables o seglin
lo establecido en la Especificacion; y

(b) suresponsabilidad de pagar impuestos sobre la renta personal
en el Pais con respecto a sus sueldos, salarios, asignaciones y
cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos bajo la
Legislacion del Pais por el momento en vigor.

El Contratista desempefiara los deberes con respecto a las deducciones
de los mismos que la Legislacion le imponga.

Cuando lo exijan las Leyes aplicables o segun lo establecido en las
Especificaciones, el Contratista debera proporcionar al Personal del
Contratista una notificacioén por escrito de la terminacioén del empleo y
los detalles de las indemnizaciones por despido de manera oportuna. El
Contratista debera haber pagado al Personal del Contratista (ya sea
directamente o cuando corresponda para su beneficio) todos los salarios
y derechos adeudados, incluidos, segin corresponda, los beneficios de
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la seguridad social y las contribuciones a la pension, al finalizar su
contrato/empleo o antes”.

Subclausula 6.5 Lo siguiente se inserta al final de la Subcléusula:

Horario de

Trabajo “El Contratista proporcionara las vacaciones anuales del Personal del
Contratista y la licencia por enfermedad, maternidad y familia, segun lo
exija la Legislacion aplicable o segun lo establecido en las
Especificaciones”.

Subclausula 6.6

Instalaciones para
el Personal

Se afiade como ultimo parrafo lo siguiente:

“Si asi se establece en las Especificaciones, el Contratista dard acceso o

Trabajadores proporcionara servicios que se adapten a las necesidades fisicas, sociales
y culturales del Personal del Contratista. El Contratista también debera
proporcionar instalaciones similares para el Personal del Contratante
como se indica en las Especificaciones.”

Subclausula 6.7 En el segundo parrafo, "El Contratista" se reemplaza con:

Salud y Seguridad

del Personal

"Salvo que se indique de otra manera en las Especificaciones, el
9
Contratista ..."

Subclausula 6.9 La Subclausula se sustituye por:
Personal del
Contratista “El Personal del Contratista (incluido el Personal Clave, si corresponde)

debera estar debidamente calificado, capacitado, tener experiencia y ser
competente en sus respectivos oficios y actividades.

El Ingeniero puede requerir que el Contratista despida (o haga que se
remueva) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las
Obras, incluido el Representante del Contratista y el Personal Clave (si
hubiera), que:

(a) persiste en cualquier mala conducta o falta de atencion;
(b) desempeiia funciones de manera incompetente o negligente;
(c) no cumpla con alguna disposicion del Contrato;

(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente;
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(e) sobre la base de evidencia razonable, se determina que ha
participado en Fraude y Corrupcion durante la ejecucion de las
Obras;

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante en violacion de la
Subclausula 6.3 [Personal al servicio del Contratante];

(g) emprende conductas que infringen las Normas de Conducta del
personal del Contratista (AS);

Si corresponde, el Contratista debera nombrar inmediatamente (o hacer
que se designe) un reemplazo adecuado con habilidades y experiencia
equivalentes. En el caso de reemplazo del Representante del Contratista,
se aplicara la Subclausula 4.3 [Representante del Contratista]. En el caso
de reemplazo de Personal Clave (si hubiera), se aplicard la Subcldusula
6.12 [Personal Clave]”.

Sujeto a los requisitos de las Subcldusulas 4.3 [Representante del
Contratista] y Subclausula 6.12 [Personal Clave], y no obstante
cualquier requisito del Ingeniero para remover o propiciar la remocion de
cualquier persona, el Contratista tomard medidas inmediatas segun
corresponda en respuesta a cualquier violacion de (a) a (g) arriba. Dicha
accion inmediata incluiréd la remocién (o hacer que se remueva) del Lugar
de las Obras u otros lugares donde se llevan a cabo las Obras, cualquier
Personal del Contratista que participe en (a), (b), (¢), (d), (e) o (g) arriba
o ha sido reclutado como se indica en (f) anterior ".

Subclausula 6.10 La Subclausula 6.10 (a) se sustituye con lo siguiente:
Registros del
Contratista “Empleos y oficios, horas reales para cada clase y categoria de

especializacion del Personal del Contratista incluyendo la identificacion
de los que fueron contratados como mano de obra local.”

Subclausula 6.12 Se inserta lo siguiente al final del Gltimo parrafo:
Personal Clave
“Si alguno de los miembros del Personal Clave no habla este idioma con
fluidez, el Contratista pondrd a disposicion intérpretes competentes
durante todas las horas de trabajo en un nimero que el Ingeniero
considere suficiente”.

Las siguientes Subclausulas 6.13 a 6.28 se agregan después de la Subclausula 6.12

Subclausula 6.13 El Contratista podra llevar al Pais a cualquier personal extranjero que sea
Personal necesario para la ejecucion de las Obras en la medida en que lo permitan
Extranjero las leyes aplicables. El Contratista se asegurard de que este personal

reciba las visas de residencia y los permisos de trabajo requeridos. El
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Contratante, si asi lo solicita el Contratista, hard su mejor esfuerzo de
manera oportuna y rapida para ayudar al Contratista a obtener cualquier
permiso local, estatal, nacional o gubernamental requerido para traer al
personal del Contratista.
El Contratista sera responsable de la devolucion de este personal al lugar
donde fueron reclutados o a su domicilio. En el caso de la muerte en el
Pais de cualquiera de estos miembros del personal o de sus familiares, el
Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos apropiados
para su devolucion o entierro.

Subclausula 6.14 El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del

Suministro de Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios

Alimentos razonables, conforme se sefale en las Especificaciones, para los fines del
Contrato o en relacion con éste.

Subclausula 6.15 Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara

Abastecimiento de = en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra

Agua clase para el consumo del Personal del Contratista.

Subclausula 6.16 El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones

Medidas contra necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra

Plagas e Insectos plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la
salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las autoridades
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados y asegurando
que no se utilicen los plaguicidas toéxicos, como los de las clases Ia, Ib, y
II definidos por la Organizacion Mundial de la Salud — OMS.

Clausula 6.17 Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no

Bebidas importard, venderd, regalard, hard objeto de trueque ni daré otro destino

Alcoholicas y a bebidas alcoholicas o drogas, ni tampoco permitird que su personal las

Drogas importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

Subclausula 6.18 El Contratista no regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a

Armasy armas o municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su Personal

Municiones lo haga.

Subclausula 6.19 El Contratista respetard los dias festivos, los dias de descanso y las

Dias Festivos y costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en el Pais.
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Costumbres
Religiosas
Subclausula 6.20 El Contratista serd responsable de pagar y hacer los preparativos de
Preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras
Sepelio trabaja en las Obras.
Subclausula 6.21 El Contratista no empleard trabajo forzoso que consista en cualquier
Prohibicion de trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de
Trabajo Forzoso u  una persona bajo amenaza de fuerza o sancidn, e incluye cualquier tipo
Obligatorio de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral

o contratos de trabajo similares.

El Contratista no empleard a personas que hayan sido objeto de trata. La
trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado,
refugio o recepcion de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza
u otras formas de coercion, secuestro, fraude, engafio, abuso de poder o
de una posicion de vulnerabilidad. o la entrega o recepcion de pagos o
beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga control
sobre otra persona, con fines de explotacion.

Subclausula 6.22 El Contratista no empleara ni contratara a ningin nifilo menor de 14 afios
Trabajo Infantil a menos que la ley nacional especifique una edad mayor (la edad
minima).

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberd emplear o
contratar a un nifio entre la edad minima y la edad de 18 afios de una
manera que pueda ser peligrosa o interferir con la educacion del nifio o
perjudicar su salud. o desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, solo empleara o involucrara
a nifios entre la edad minima y la edad de 18 afios después de que el
Contratista haya realizado una evaluacion de riesgos adecuada con el
consentimiento del Ingeniero. El Contratista estara sujeto a un monitoreo
regular por parte del Ingeniero que incluye el monitoreo de la salud, las
condiciones de trabajo y las horas de trabajo.

El trabajo considerado peligroso para los nifios es un trabajo que, por su
naturaleza o las circunstancias en que se realiza, puede poner en peligro
la salud, la seguridad o la moral de los nifios. Tales actividades laborales
prohibidas para nifios incluyen trabajo:

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 1« (

Tebfone 553237460 i




RS ! -
REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
x> DEL.ECUADOR
= ~Seccion X. Formularios del Contrato 244

(a) con exposicion a abuso fisico, psicoldgico o sexual,

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en espacios
confinados;

(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o que
impliquen manipulacion o transporte de cargas pesadas;

(d) en entornos poco saludables exponiendo a los nifios a sustancias,
agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruido o
vibraciones que dafien la salud; o

(e) en condiciones dificiles, como trabajar durante largas horas,
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones de su

empleador.
Subclausula 6.23 El Contratista mantendré un registro completo y preciso sobre el empleo
Registro de de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluira los nombres,
Historia Laboral edades, sexos, horas trabajadas, categoria de especializacion (por
de los ejemplo, calificada, semi-calificada o no calificada) y salarios de todos
Trabajadores los trabajadores, y la indicacion de si se trata de mano de obra local como

especificado en la Subclausula 6.1. El registro se enviara al Ingeniero
mensualmente. El Contratante utilizara este registro para enviar al Banco
informes periddicos sobre la contratacion de mano de obra local. El
registro se incluird en los informes detallados que debe presentar el
Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Contratista del

Personal y Equipos].
Subclausula 6.24 En los paises donde las leyes laborales relevantes reconocen los derechos
Organizaciones de  de los trabajadores para formar y unirse a las organizaciones de
Trabajadores trabajadores de su eleccion y para negociar colectivamente sin

interferencia, el Contratista debera cumplir con dichas leyes. En tales
circunstancias, se respetara el papel de las organizaciones de trabajadores
legalmente establecidas y los representantes legitimos de los
trabajadores, y se les proporcionard la informacién necesaria para una
negociacion significativa de manera oportuna. Cuando las leyes laborales
relevantes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores,
el Contratista debera habilitar medios alternativos para que el Personal
del Contratista exprese sus quejas y proteja sus derechos con respecto a
las condiciones de trabajo y los términos de empleo. El Contratista no
buscara influir o controlar estos medios alternativos. El Contratista no
discriminara ni tomaré represalias contra el Personal del Contratista que
participa, o busca participar, en tales organizaciones y negociaciones
colectivas o mecanismos alternativos. Se espera que las organizaciones
de trabajadores representen equitativamente a los trabajadores en la
fuerza laboral.
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Subclausula 6.25 El Contratista no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas
No Discriminacion  personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El
e Igualdad de Contratista deberd basar la relacion laboral en el principio de igualdad de
Oportunidades oportunidad y trato justo, y no deberd discriminar en cuanto a

contratacién, compensacion (incluyendo salarios y beneficios),
condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a capacitacion,
ascensos, terminacion de empleo o retiro y medidas disciplinarias.

Las medidas especiales de proteccion o asistencia para resolver la
discriminacién en el pasado o seleccion para un trabajo en particular en
base a los requisitos inherentes del trabajo no se consideraran
discriminacién. El Contratista proporcionara proteccion y asistencia
segun sea necesario para garantizar la no discriminacion y la igualdad de
oportunidades, incluso para grupos especificos como mujeres, personas
con discapacidad, trabajadores migrantes y nifios (en edad de trabajar de
acuerdo con la Subclausula 6.22)

Subclausula 6.26 El Contratista tendrd un mecanismo de quejas para que el Personal del
Mecanismo de Contratista, y cuando corresponde las organizaciones de trabajadores que
Quejas del se indican en la Subclausula 6.24, planteen inquietudes en el lugar de
Personal del trabajo (diferentes a aquellas relacionadas con EAS / ASx, que deberan
Contratista ser tratadas de conformidad con la Subcldusula 6.27 abajo). El

mecanismo de reclamo serd proporcional a la naturaleza, escala, riesgos
e impactos del Contrato. El mecanismo debera abordar las inquietudes
con prontitud, utilizando un proceso comprensible y transparente que
proporcione retroalimentacion oportuna a los interesados en un idioma
que comprendan, sin ningun tipo de retribucion, y operara de manera
independiente y objetiva.

Se debera informar al Personal del Contratista sobre el mecanismo de
reclamo en el momento de ser contratados para trabajar en actividades
del Contrato y las medidas puestas en marcha para protegerlo contra
cualquier represalia por su uso. Se implementaran medidas para que el
mecanismo de quejas sea de facil acceso para todo el Personal del
Contratista.

El mecanismo de reclamo no impedird el acceso a otros recursos
judiciales o administrativos que puedan estar disponibles, ni sustituira a
los mecanismos de reclamo provistos a través de convenios colectivos.

El mecanismo de reclamo puede utilizar los mecanismos de reclamo
existentes, siempre que estén disefiados e implementados
adecuadamente, aborden las inquietudes de inmediato y sean facilmente
accesibles para dichos trabajadores del proyecto. Los mecanismos de
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reclamo existentes pueden complementarse segun sea necesario con
arreglos especificos del Contrato.

Subclausula 6.27 6.27.1 Mecanismo del Contratista de Respuesta a EAS / ASx
Mecanismo de

Respuesta EAS El Contratista establecera un mecanismo eficaz para recibir y abordar con
/ASx del prontitud las denuncias sobre EAS y / 0 ASx del Personal del Contratista
contratista; o del Contratante o de cualquier otra persona, incluyendo terceros
Recepcion de ("Mecanismo de Respuesta de EAS / ASx").

denuncias

EAS/ASx; e El Personal del Contratista sera informado del Mecanismo de Respuesta
Incumplimiento del  EAS / ASx en el momento de la contratacion para el Contrato y de las
Contratista medidas implementadas para protegerlos contra cualquier represalia por

su uso. Para todas las demas personas (incluido el Personal del
Contratante y las comunidades afectadas), la informacién sobre este
Mecanismo de Respuesta EAS / ASx, incluyendo como presentar una
denuncia o inquietud y también las medidas de proteccion contra
represalias, se exhibird, en idiomas comprensibles para el Personal del
Contratista, el Personal del Contratante y las comunidades afectadas, en
lugares de facil acceso para ellos.

El Mecanismo de Respuesta EAS / ASx permitird que las denuncias o
inquietudes se presenten por escrito, en persona o por teléfono, con la
disposicion adecuada para el tratamiento confidencial, y permitira la
presentacion de denuncias anénimas. El Contratista contard con una
persona dedicada con las habilidades, la experiencia y la capacitacion
adecuadas para recibir y revisar dichas denuncias o inquietudes.

Como parte del Mecanismo de Respuesta EAS / ASx, el Contratista
mantendrd e implementard procesos éticos y seguros para investigar y
abordar las denuncias de EAS y / o ASx. Estas medidas deben identificar
las respuestas apropiadas a las denuncias de EAS y / o ASx, incluyendo
las acciones establecidas en la Subcldusula 6.9, y otras medidas
disciplinarias apropiadas en el caso del Personal del Contratista.

6.27.2 Recepcion de las denuncias de EAS / ASx
Cualquier denuncia de EAS y / 0 ASx recibida por el Contratista (incluso

a través de sus subcontratistas), el Contratante o el Ingeniero debera
documentarse y presentarse de inmediato a las otras dos partes. Si bien se
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mantiene la confidencialidad de la persona que experimento el presunto
incidente, seglin corresponda, la documentacion y la presentacion deben
incluir el tipo de presunto incidente (explotacion sexual, abuso sexual o
acoso sexual), el género y la edad de la persona que experimentd el
presunto incidente.

Al recibir cualquier denuncia EAS y / 0 ASx como se describe arriba, el
Contratista aplicard inmediatamente su Mecanismo de Respuesta a EAS
/ASx, como se describe en la Subclausula 6.27.1, para revisar y abordar
la denuncia o inquietud.

El Contratante remitira sin demora la denuncia al DAAB de conformidad
con la Subclausula 21.9 [“Remisiones sobre EAS / ASx™].

6.27.3 Incumplimiento del Contratista con las obligaciones contractuales
de EAS / ASx

Si el Ingeniero identifica que el Contratista, incluyendo sus
Subcontratistas no ha cumplido con las Obligaciones de Prevencion y
Respuesta a EAS / ASx en virtud del Contrato, el Ingeniero emitird una
Notificacion de Correccion al Contratista de acuerdo con la Subcléusula
15.1, copiada al Contratante y al DAAB. Si el Contratista no cumple con
Notificacion para Corregir, el Ingeniero notificard inmediatamente al
Contratante y al Contratista. Al recibir dicha notificacion, el Contratante
remitird el incumplimiento al DAAB para su revision y decision de
conformidad con la Subclausula 21.9 [“Remisiones de EAS/ ASx™].

Si un informe del DAAB, preparado de acuerdo con la Regla 3.10 de las
Reglas de Procedimiento del DAAB, identifica un posible
incumplimiento del Contratista, incluyendo sus Subcontratistas, con las
Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx, el Ingeniero
revisara el potencial incumplimiento y determinard si se debera enviarse
una Notificacion de Correccion al Contratista. Si el Ingeniero determina
que no se le dard al Contratista una Notificacion de Correccion, el
Ingeniero informaré al Contratante copiando el DAAB, proporcionando
la base para su determinacion. No obstante, si el Ingeniero determina que
debera darse al Contratista una Notificacion de Correccion, el Ingeniero
debera emitir una Notificacion de Correccion al Contratista de acuerdo
con la Subclausula 15.1, con copia al Contratante y al DAAB. Si el
Contratista no cumple con la Notificacion de Correccion, el Ingeniero
notificara inmediatamente al Contratante y al Contratista. Al recibir dicha
notificacion, el Contratante remitira el incumplimiento al DAAB para su
revision y decision de conformidad con la Subcldusula 21.9 [“Remisiones
de EAS/ ASx™].
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Subclausula 6.28 El Contratista proporcionara la capacitacion adecuada al Personal del

Contratista relevante sobre los aspectos AS del Contrato, incluida la
sensibilizacién adecuada sobre la prohibicion de la EAS and ASx y la

Personal del capacitacion en salud y seguridad.
Contratista

Capacitacion del

Como se indica en las Especificaciones o segun las instrucciones del
Ingeniero, el Contratista también permitird oportunidades apropiadas
para que el Personal del Contratista sea capacitado en aspectos AS del
Contrato por parte del Personal del Contratante.

El Contratista proporcionara capacitacion sobre EAS y ASx, incluida su
prevencion, a cualquiera de su personal que tenga la funcion de supervisar
a otros individuos del Personal del Contratista.

IS ubclau.sula 7.3 Se agrega lo siguiente en el primer parrafo después de “Personal del

nspecciones Contratante” “(incluido el personal del Banco o los consultores que
actian en nombre del Banco, las partes interesadas y terceros, como
expertos independientes, comunidades locales u organizaciones no
gubernamentales)”
Se afiade lo siguiente como (b) (iv):
“(iv) realizar una auditoria ambiental y social, y”

Subclausula 7.7 El primer parrafo se inicia con las palabras: “Salvo que se especifique de

Propiedad del otra manera en el Contrato, ...”

Equipo y los

Materiales

Subclausula 8.1 La Subclausula se sustituye en su totalidad por lo siguiente:

Inicio de las Obras
“El Ingeniero le dard una Notificacion al Contratista indicando la Fecha
de Inicio, no menos de 14 dias antes de la Fecha de Inicio.

La Notificacion se emitira inmediatamente después de que el Ingeniero
considere que se han cumplido las siguientes condiciones:

(a) la firma del Convenio Contractual por ambas Partes y, si es
necesario, aprobacion del Contrato por las autoridades pertinentes
del Pais;

(b) la entrega al Contratista de evidencia razonable de los arreglos
financieros del Contratante (segin la Subclausula 2.4
[Financiacion del Contratantel);,

(c) salvo si se especifica de otra manera en los Datos del Contrato, el

acceso efectivo y la posesion del Lugar de las Obras otorgado al
——
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Contratista junto con los permisos segun la Subcldusula 1.13
[Cumplimiento de la Legislacion] para el inicio de las Obras; y

(d) el recibo por el Contratista del Anticipo seglin la Subclausula 14.2
[Anticipo] siempre que el Contratista haya entregado la garantia
bancaria correspondiente; y

(e) el nombramiento del DAAB de acuerdo con la Subclausula 21.1.
y la Subclausula 21.2, como corresponda.

Sujeto a la Subcldusula 4.1 sobre las Estrategias de Gestion y Planes
de Implementacion y el PGAS-C y la Subcldusula 4.8 sobre el manual
de salud y seguridad, la Subcldusula 4.21 sobre el plan de seguridad,
el Contratista, comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como
sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio y luego
procedera con las Obras con la debida expedicion y sin demora”.

Subclausula 8.3 Se agrega lo siguiente en la Subclausula 8.3 (1):

“Plan de Contratacion de mano de obra local, tomando en cuenta el orden
en el cual el Contratista planea ejecutar los trabajos como se describe en

la Subclausula 8.3(c )”
Subclausula 11.7 En el segundo parrafo, "Cuando el Contratista tenga la intencion de
Derecho de Acceso  acceder a cualquier parte de las Obras durante el DNP correspondiente:"
después de se reemplaza por:
Recepcion
"Siempre que, hasta la fecha 28 dias después de la emision del Certificado
de Rendimiento, el Contratista intente acceder a cualquier parte de las
Obras:"
Subclausula 13.3.1  El subparrafo 13.3.1 (a) se sustituye por: “una descripcion de los cambios
Variacion ejecutados o por ejecutar, incluidos detalles de los recursos y métodos
mediante adoptados o por adoptar por el Contratista, y suficiente informacion de
Instruccion AS para permitir una evaluaciéon de los riesgos e riesgos e impactos

ambientales y sociales; y la informacion suficiente para permitir la
evaluacion de los riesgos cibernéticos como se especifica en los Datos
del Contrato”.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador

TSI, | [&’l/lﬂﬂﬂ'i’w //



n ' REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
= DELECUADOR
» =7 ~Seccion X. Formularios del Contrato 250
Subclausula 13.4 Lo siguiente se inserta como penultimo parrafo:
Sumas
Provisionales “La Suma Provisional se utilizard para cubrir la parte del Contratante de
los honorarios y gastos de los miembros del DAAB, de conformidad con
la Clausula 21. No se requerira instruccion previa del Ingeniero con
respecto al trabajo del DAAB. El Contratista presentard las facturas de
los miembros del DAAB y la evidencia satisfactoria de haber pagado el
100% de dichas facturas como parte de la justificacion de las Relaciones
Valoradas en virtud de la Subclausula 14.3”.
Subclausula 13.6 El siguiente parrafo se afiade al final de la Subclausula:
Ajustes por
cambios en la "Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prorroga
Legislacion mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta

para establecer una ampliacién de plazo anterior, ni el Costo se pagara
por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexacién
de cualquier dato en el Cuadro de Ajuste de conformidad con las
disposiciones de la Subclausula 13.7 [A4justes por Cambios en el Costo]”.
Subclausula 14.1 [Nota al Contratante: incluya uno de los siguientes textos alternativos|
Precio Contractual

El siguiente nuevo parrafo (e) se agrega al final de la Subclausula:
[Alternativa 1]

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos
del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales,
importados por el Contratista con el unico fin de ejecutar el Contrato
estaran exentos del pago de impuestos y derechos de importacion.

[Alternativa 2]

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos
del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales,
importados por el Contratista con el unico fin de ejecutar el Contrato
estaran exentos temporalmente del pago de impuestos y derechos de
importacion inicial siempre y cuando el Contratista entregue a las
autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de exportacion
o garantia bancaria aprobada, valida por el Plazo de Terminacidén mas seis
meses, por un monto equivalente a todos los derechos e impuestos de
importacion que serian pagaderos sobre el valor de importacion tasado de
dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se
exporten del pais al finalizar el Contrato.
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El Contratista entregara al Contratante una copia de la fianza o garantia
bancaria endosada por las autoridades aduaneras, al momento de
importacion de elementos individuales de los equipos del Contratista y
repuestos. Al momento de exportacion de elementos individuales de los
equipos del Contratista o repuestos, o al concluir el contrato, el
Contratista preparard, para aprobacion de las autoridades aduaneras, una
tasacion del valor residual de los equipos del Contratista y repuestos que
se exportaran, basada en la(s) escala(s) de depreciacion y otros criterios
que utilicen las autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las
disposiciones contempladas por la ley aplicable. El Contratista debera
pagar a las autoridades aduaneras los derechos e impuestos de
importacion que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la diferencia
entre el valor de importacion inicial y el valor residual de los equipos del
Contratista y repuestos que se exportaran; y (b) sobre el valor de
importacion inicial de los equipos del Contratista y repuestos que
permanezcan en el pais después de la finalizacion del Contrato. Una vez
efectuado el pago del importe asi adeudado, dentro de un plazo de 28 dias
contado a partir de la fecha de facturacion correspondiente, se reducira o
liberard la fianza o garantia bancaria en forma acorde; de lo contrario
debera hacerse efectiva la garantia por el monto total restante.”

Subclausula 14.2.1  El primer parrafo se sustituye por:
Garantia de
Anticipo “El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Anticipo en montos
y monedas igual al monto total del Anticipo y la enviara al Contratante
con una copia al Ingeniero. Esta garantia debera ser emitida por un banco
o institucion financiera acreditada seleccionada por el Contratista y
debera ser de conformidad con el formulario incluido en el documento de
licitacion de la Solicitud de Ofertas para el contrato en cuestion o en otro
formulario aceptable para el Contratante”.

Subcldusula 14.3 Lo siguiente se inserta al final de (vi) después de: [Acuerdo o Decision]:
Solicitud de "cualquier reembolso debido al Contratista bajo el Acuerdo DAAB
Certificado de (Apéndice de las Condiciones Generales del Acuerdo DAAB)”.

Pagos a Cuenta

Subclausula 14.6.2  Se suprime "y / 0" del subparrafo (b).
Retencion (de
montos) en el CPC Lo siguiente se agrega como subparrafos (¢ ) y (d), y el subparrafo (c ) de
la Subclausula se renumera como (¢):

(c) “si el Contratista no cumpli6 o no cumple con las obligaciones de
AS o el trabajo en virtud del Contrato, el valor de este trabajo u
obligacion, segliin lo determine el Ingeniero, puede ser retenido
hasta que se haya realizado el trabajo u obligacion, y / o el costo
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de la rectificacion o reemplazo, segun lo determine el Ingeniero,
puede ser retenido hasta que se complete la rectificacion o el
reemplazo. La falta de ejecucion incluye, pero no se limita a lo
siguiente:

(i) incumplimiento de los requisitos AS descritos en los
Requisitos de las Obras que pueden incluir: trabajo fuera de
los limites del Lugar de las Obras, polvo excesivo, falta de
mantenimiento de las carreteras publicas para mantenerlas en
condiciones de uso seguras, dafios a la vegetacion fuera del
Lugar de las Obras, contaminacion de cursos de agua a causa
de aceites o la sedimentacion, la contaminacion de la tierra,
por ejemplo, con aceites, desechos humanos, dafios a las
caracteristicas arqueoldgicas o del patrimonio cultural,
contaminacion del aire como resultado de una combustion no
autorizada y / o ineficiente;

(ii) no revisar regularmente el PGAS-C y / o actualizarlo de
manera oportuna para abordar problemas emergentes AS, o
riesgos o impactos anticipados;

(iii) incumplimiento en la implementacion del PGAS-C, por
ejemplo, incumplimiento en proporcionar capacitacion o
sensibilizacion;

(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o actividades relacionadas;

(v) no enviar el (los) informe (s) AS (como se describe en
Condiciones Particulares del Contrato - Parte D), o no
presentar dichos informes de manera oportuna;

(vi) falla en la implementacion de cualquier correccion seglin lo
instruido por el Ingeniero dentro del plazo especificado (por
ejemplo, correcciones que abordan incumplimientos)”.

(d) Si el Contratista no cumple materialmente con la Declaracion del
Método de contratacion de Mano de Obra local, el Ingeniero
podré retener un monto determinado por el Ingeniero, hasta que
esa obligacion haya sido cumplida.

Se agrega lo siguiente como penultimo parrafo: “Como se especifica en
los Datos del Contrato, si el Contratista no cumple con sus obligaciones
de seguridad cibernética en virtud del Contrato, un monto determinado,
segun lo determine el Ingeniero, podrd retenerse hasta que se haya
cumplido la obligacion.”

Subclausula 14.7

Al final del subparrafo (b):
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y" se sustituye por "0" y lo siguiente se inserta como (iii):

"(ii1) en el momento en que se suspende el préstamo o crédito del Banco
(del que se realiza parte del pago al Contratista), el monto que se
muestra en cualquier Relacion Valorada presentada por el
Contratista dentro de los 14 dias posteriores a la presentacion de
dicha Relacioén Valorada, cualquier la discrepancia se rectifique en
el proximo pago al Contratista; y"

Al final del subparrafo (c): “.” Se reemplaza con “;” y se inserta lo

siguiente:

“o, al momento en que se suspende el préstamo o crédito del Banco
(desde el cual se realiza parte de los pagos al Contratista), el monto
indiscutible que se muestra en la Relacion Valorada Final dentro de los
56 dias posteriores a la fecha de notificacion de la suspension de acuerdo
con Subclausula 16.2 [Resolucion por parte del Contratista].”

Subclausula 14.9 Lo siguiente se agrega al final de la Subclausula 14.9:
Pago del Monto
Retenido “A menos que se indique lo contrario en el Contrato, cuando el

Certificado de Adquisicion haya sido emitido para las Obras y la primera
mitad del Dinero de Retencion haya sido certificado para el pago por el
Ingeniero, el Contratista tendra derecho a sustituir una garantia, en el
formulario adjunto a las Condiciones Particulares o en otro formulario
aprobado por el Contratante y emitida por un banco o institucion
financiera acreditada seleccionada por el Contratista, para asegurar la
segunda mitad del Monto Retenido. El Contratista se asegurara de que la
garantia esté en los montos y monedas de la segunda mitad del Monto
Retenido y sea valida y ejecutable hasta que el Contratista haya ejecutado
y completado las Obras y reparado cualquier defecto, segun lo
especificado para la Garantia de cumplimiento y, si corresponde, la
Garantia de Cumplimiento AS segun la Subclausula 4.2. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el
Contratante pagara la segunda mitad del Monto Retenido. La liberacion
de la segunda mitad del Monto Retenido contra una garantia sera en lugar
de la liberacion después de la tlltima fecha de vencimiento del Periodo de
Notificacion de Defectos. El Contratante deberd devolver la garantia al
Contratista dentro de los 21 dias posteriores a la recepcion de una copia
del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de
Cumplimiento AS requerida segtn la Subclausula 4.2 tiene la forma de
una garantia a primer requerimiento, y la cantidad garantizada cuando se
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emite el Certificado de Recepcion es mas de la mitad del Monto Retenido,
entonces no se requerira la Garantia por Monto Retenido. Si el monto
garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde,
una Garantia de Cumplimiento AS, cuando se emite el Certificado de
Recepcion es menos de la mitad del dinero de retencion, la Garantia por
el Monto Retenido solo se requerira por la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y la cantidad garantizada en virtud de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento AS.”

Subclausula 14.15
Monedas de Pago

A lo largo de la Subclausula 14.15, “Datos del Contrato” se reemplaza
por: “Lista de Monedas de Pago”.

Subclausula 15.1
Notificacion de
Correccion

e 99, (1344

En (b) eliminar de “y”; reemplazar en (c). *.

(d):

por: «; y”, y anadir como

“(d) especifique el tiempo dentro del cual el Contratista respondera a la
Notificacion de Reparacion”.

En el tercer parrafo, “responderd inmediatamente” se reemplazara por:
“respondera dentro del plazo especificado en (d)”. Ademas, en el tercer
parrafo, “para cumplir con el tiempo especificado en la Notificacion de
Reparacion” se sustituye por: “para cumplir con el plazo especificado en

().

Subclausula 15.2.1
Notificacion

El subparrafo (h) se reemplaza por: “se encuentra, con base en evidencia
razonable, de acuerdo con los procedimientos de sanciones del Banco en
los que se incurri6 en Fraude y Corrupcion, tales como las definidas en el
parrafo 2.2 de las Condiciones Particulares Parte C — Fraude y Corrupcién
en cualquier momento para competir por o en la ejecucion del Contrato™.

Subclausula 15.8
Fraude y
Corrupcion

Se agrega la siguiente nueva Subcléusula:

“15.8.1 El Banco exige el cumplimiento de las Directrices de
Anticorrupcion del Banco y sus politicas y procedimientos de
sanciones vigentes segin lo establecido en el Marco de
Sanciones del Banco, segin lo establecido en Condiciones
Particulares - Parte C - Fraude y Corrupcion.

15.8.2 El Contratante requiere que el Contratista revele cualquier
comision o tarifa que se haya pagado o que se deba pagar a los
agentes o cualquier otra parte con respecto al proceso de
licitacion o la ejecucion del Contrato. La informacion divulgada
debe incluir al menos el nombre y la direccion del agente u otra
parte, el monto y la moneda, y el propdsito de la comision,
propina o tarifa".

Subclausula 16.1
Derecho del

El siguiente parrafo se inserta después del primer parrafo:
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Contratista a
Suspender

“No obstante lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos en
virtud del préstamo o crédito desde el cual se realizan los pagos al
Contratista, en todo o en parte, para la ejecucion de las Obras, y no hay
fondos alternativos disponibles segun lo dispuesto en la Subcléusula 2.4
[Financiamiento del Contratante], el Contratista puede recibir una
Notificacion para suspender el trabajo o reducir el ritmo de trabajo en
cualquier momento, pero no antes de 7 dias después de que el Contratante
reciba una notificacion de la suspension de un desembolso de un Banco.”

Subclausula 16.2.1
Notificacion

El subparrafo (j) se elimina en su totalidad.

[ X

Al final del inciso (i): “; o “se reemplaza con: .
El subparrafo (f) se sustituye por:

“(f) el Contratista no recibe una Notificacion de la Fecha de Inicio segiin
la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras] dentro de los 180 dias
posteriores a la recepcion de la Carta de Aceptacion, por razones no
imputables al Contratista”.

Subclausula 16.2.2
Resolucion

Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula 16.2.2:

“En el caso de que el Banco suspenda el préstamo desde el cual se
realizan parte o la totalidad de los pagos al Contratista, si el Contratista
no ha recibido las sumas que se le deben al vencimiento de los 14 dias
mencionados en la Subcldusula 14.7 [Pago] para pagos en virtud de
Certificados de Pago a Cuenta, el Contratista puede, sin perjuicio del
derecho del Contratista a los cargos de financiamiento en virtud de la
Subclausula 14.8 [ Pago Retrasado], tomar una de las siguientes acciones,
a saber: (i) suspender el trabajo o reducir la tasa de trabajo bajo
Subcldusula 16.1 anterior, o (ii) resolver el Contrato mediante
Notificacion al Contratante, con una copia al Ingeniero, para que la
Resolucion tenga efecto 14 dias después de la entrega de la Notificacion”.

Subclausula 16.3
Obligaciones del
Contratista
después de la
Resolucion

[Si el Contratante ha puesto a disposicion cualquier Material
suministrado por el Contratista y / o Equipo del Contratista de acuerdo
con la Subclausula 2.6, incluya lo siguiente:]

“y” se elimina del final del subparrafo (b), se elimina el subparrafo (c) y
se agrega lo siguiente:

(c) entregar al Ingeniero todos los Materiales suministrados por el
Contratante y / o el Equipo del Contratante puestos a disposicion del
Contratista de conformidad con la Subclausula 2.6 [Materiales y
Equipos suministrados por el Contratante]; y
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(d) eliminar todos los demés Bienes del Lugar de las Obras, excepto
cuando sea necesario por seguridad, y abandonar el Lugar de las
Obras”.
Subclausula 17.1 [Si los Materiales suministrados por el Contratante se enumeran en las
Obligacion de Especificaciones para el uso del Contratista en la ejecucion de las Obras,

Cuidar las Obras incluya la siguiente disposicion. Consulte también la Subclausula 2.6
[Materiales y Equipos suministrados por el Contratante]]

Después de las dos instancias de “Bienes” en el ultimo parrafo, se agrega
lo siguiente: “Materiales suministrados por el Contratante”.

[Si el Equipo del Contratante estad incluido en los Requisitos de las Obras
para el uso del Contratista en la ejecucion de las Obras, incluya la
siguiente disposicion. Consulte también la Subclausula 2.6 [Materiales y
Equipos suministrados por el Contratante]]

Después de las dos instancias de “Bienes” en el ultimo parrafo, se agrega
lo siguiente: “, Equipo del Contratante, ™.

Subclausula 17.7 Se agrega una nueva Subcléusula:

Uso de las

Instalaciones del “El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del
Contratante alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los

hubiera, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacioén
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las fechas
senaladas en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren
alguna pérdida o dafo mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado
del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificard, a su costo, la
pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero”.

Subclausula 18.1 El subparrafo (c) se sustituye por:

Eventos

Excepcionales “(c) disturbios, conmocidn, desorden o sabotaje por parte de personas que
no sean el Personal del Contratista y otros empleados del Contratista y
Subcontratistas; ”’

Subclausula 18.4 Se agrega lo siguiente al final del subparrafo (b) después de eliminar el

Consecuencias de “

un Evento

Excepcional “, incluidos los costos de rectificacion o reemplazo de las Obras y / o

Bienes dafiados o destruidos por Eventos Excepcionales, en la medida en

que no estén indemnizados a través de la poliza de seguro a la que se hace
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referencia en la Subcléusula 19.2 [Seguros a ser proporcionados por el
Contratista).”

Subclausula 18.5 En el subpéarrafo (c), se inserta “y necesariamente” después de “haya sido
Resolucion razonablemente”.

Opcional

Subclausula 19.1 El siguiente parrafo se afiade después de los primeros parrafos:
Requisitos

Generales en “Siempre que el Contratante sea la Parte aseguradora, cada seguro se

Materia de Seguros efectuard con aseguradores y en términos aceptables para el Contratista.
Estos términos deben ser consistentes con las condiciones (si hubiera)
acordadas por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion.

Este acuerdo de términos prevalecerd sobre las disposiciones de esta

Cléausula.”
Subclausula 19.2 Lo siguiente se inserta como la primera frase de la Subclausula 19.2: “El
Seguros a ser Contratista tendra derecho a colocar todos los seguros relacionados con
proporcionados el Contrato (incluidos, entre otros, el seguro referido en la Clausula 19

por el Contratista  [Seguros]) con aseguradores de cualquier Pais de origen elegible”.
Subclausula 19.2.5  El segundo parrafo se sustituye por:

Lesiones a los
Empleados “El Contratante y el Ingeniero también serdn indemnizados por la poliza
de seguro contra responsabilidad civil por reclamos, danos, pérdidas y
gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) derivados de lesiones,
enfermedades, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada
por el Contratista o cualquier otro Personal del Contratista, excepto que
este seguro puede excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que
surjan de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del

Contratante”.
Subclausula 20.1 En (a): “cualquier pago adicional” se sustituye por “pago”.
Reclamos
Subclausula 20.2 El primer parrafo se sustituye por: “Si cualquiera de las Partes considera
Reclamo por Pagos = que tiene derecho a reclamar de conformidad con el subparrafo (a) o (b)
y / o Ampliacion de la Subcléusula 20.1 [Reclamos], se aplicara el siguiente procedimiento
del Plazo de de reclamo:”
Finalizacion (APF)
Subclausula 21.1 Se afade lo siguiente al final del primer parrafo:
Establecimiento del
DAAB “El DAAB también revisard y decidira sobre cualquier Remision de EAS

/ ASx enviada al DAAB de conformidad con la Subclausula 6.27.2
[Recepcion de acusaciones EAS / ASx] y la Subcldusula 6.27.3
[Incumplimiento del Contratista con las obligaciones contractuales
sobre EAS / ASx], de conformidad con la Subclausula 21.9 [Remisiones
de EAS / ASx].
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En el segundo parrafo, al final de la primera oracion, después de suprimir:
".", el siguiente texto se agrega: ", cada uno de quienes deberd cumplir
con los criterios definidos en la Subclausula 3.3 del Apéndice -

Condiciones Generales del Acuerdo DAAB".

Después del segundo parrafo, inserte el siguiente parrafo: “Si el Contrato
es con un Contratista extranjero, los miembros del DAAB no tendran la
misma nacionalidad que el Contratante o el Contratista”.

Subclausula 21.2 Para ambos (a) y (b): "en la fecha indicada en el primer parrafo de la
Incapacidad de Subclausula 21.1 [Establecimiento del DAAB]" se reemplaza por: "dentro
Designar Miembro = de los 42 dias a partir de la fecha en que ambas Partes firman el Contrato"
(s) del DAAB

Sub?lau.sula 21.6 En el primer parrafo, “a menos que ambas Partes acuerden de otra
Arbitraje

manera:” se elimina y se reemplaza por: “Las Partes acuerdan:”

Las siguientes nuevas Subclausulas 21.9 a 21.11 se afiaden

Subclausula 21.9 Las Remisiones de EAS / ASx de conformidad con la Subclausula 6.27
Remisiones de EAS = deberan ser enviadas por el Contratante al DAAB por escrito, con copia
/ ASx al Contratista y al Ingeniero. Para un DAAB de tres personas, las
Remisiones de EAS / ASx se consideraran recibidas por el DAAB en la
fecha en que las reciba el presidente del DAAB.

Al recibir una Remision de EAS / ASx, el DAAB solicitara al Contratista
por escrito (con copia al Contratante y al Ingeniero) que presente una
declaracion que demuestre el cumplimiento, incluido el cumplimiento de
cualquier Subcontratista identificado en la Remision de EAS / ASx, con
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx, incluyendo las
acciones tomadas en respuesta a una denuncia de EAS / ASx y / o
cualquier Notificacion de Correccion emitida por el Ingeniero sobre el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de EAS/ ASx. El
Contratista deberd, dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de esta
solicitud, enviar por escrito dicha declaracion al DAAB con copia al
Contratante y al Ingeniero.

Al revisar la Remision, la DAAB se centrara exclusivamente en el
cumplimiento del Contratista, incluido cualquier Subcontratista
identificado en la Remision de EAS / ASx, con las Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a EAS /ASx, incluyendo las acciones tomadas en
respuesta a la denuncia de EAS / ASx y / o cualquier Notificacion de
Correccion emitida por el Ingeniero sobre el incumplimiento de las
obligaciones de EAS / ASx. El DAAB no evaluara los méritos de la
denuncia subyacente, incluyendo los hechos del supuesto incidente de

EASy/o ASx.
e "\
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La decision del DAAB, que indicard que se emite en virtud de esta
Subclausula 21.9, se proporcionara por escrito a las Partes con una copia
al Ingeniero dentro de los 42 dias posteriores a la recepcion de la
Remision de EAS / ASx. La decision del DAAB tomada de conformidad
con esta Subclausula 21.9 serd vinculante para las Partes y cualquiera de
sus Subcontratistas, segin corresponda.

La decision de DAAB que surja de una denuncia de incidente de EAS /
ASx debera indicar si el Contratista, incluido cualquier Subcontratista
identificado en la remision de EAS /ASx, cumplia o no con sus
obligaciones de EAS / ASx en el momento en que ocurri6 el presunto
incidente. La decision del DAAB no revelard el nombre de la presunta
victima ni del presunto victimario.

Subclausula 21.10
Insatisfaccion con
la decision del
DAAB sobre
Remisiones de EAS
/ ASx

Si alguna de las Partes no esta satisfecha con la decision de DAAB
emitida en virtud de la Subclausula 21.9 [Remisiones de EAS / ASx], dicha
Parte podra otorgar una NDI a la otra Parte de acuerdo con la Subclausula
21.4.4 [Insatisfaccion con la decision del DAAB]. La Subclausula 21.5

[Acuerdo Amistoso] no se aplicara.

Si la decision del DAAB no es definitiva y vinculante de conformidad
con la Subclausula 21.4.4, el asunto se resolvera finalmente mediante
arbitraje de conformidad con la Subcléusula 21.6 [4rbitraje].

Cuando el arbitraje se lleve a cabo de conformidad con las Reglas de
Arbitraje de la CCI, las partes acuerdan que el limite de tiempo
establecido en el Articulo 1.6 del Apéndice V de las Reglas de Arbitraje
de la CCI sera de 10 dias a partir de la notificacion de la Orden del Arbitro
de Emergencia, a menos que el Presidente de la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI determina que es necesario un periodo mas largo.

Subclausula 21.11
Descalificacion por
el Banco de
Contratistas y sus
Subcontratistas

El Contratante notificard inmediatamente al Banco de la decision del
DAAB sobre la Remision de EAS / ASx, cualquier notificacion recibida
sobre el inicio del Arbitraje de Emergencia y la Orden del Arbitro de
Emergencia, si la hubiera.

Si la DAAB determina que el Contratista no corrigié el incumplimiento
identificado con la Obligacion de Prevencion y Respuesta a EA / ASx o
no cumplié con dichas obligaciones en el momento de un presunto
incidente, el Banco puede descalificar al Contratista, asi como cualquier
Subcontratista que se determine que no cumple, de ser adjudicado un
contrato financiado por el Banco, a menos que el Arbitro de Emergencia
de la CCI otorgue una orden a favor del Contratista. El plazo de
descalificacion sera de dos afios a menos que los Contratistas reciban un
laudo arbitral a su favor dentro del periodo de dos afios. La
descalificacion del Contratista en virtud de esta Subcldusula es sin
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perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del
Contrato.

Apéndice — Condiciones Generales del Acuerdo DAAB

1. Definiciones Subcldusula 1.4 “Actividades del DAAB”. Al final, se agrega lo
siguiente: “Esto también incluye el manejo de las Remisiones EAS/ASx
de acuerdo con la Subcldusula 21.9 de las Condiciones del Contrato”.

En la Subcléusula 1.8 a (i): "representante autorizado del Contratista o
del Contratante" se reemplaza por: "Representante del Contratista o
representante autorizado del Contratante".

2. Estipulaciones La Subclédusula 2.2 se suprime enteramente.
Generales
3. Garantias La Subclausula 3.3 se elimina y se reemplaza por lo siguiente:

“Al designar al Miembro del DAAB, cada Parte confia en las
representaciones del Miembro del DAAB, que ¢él1/ ella;

(a) tiene al menos una licenciatura en disciplinas relevantes como
derecho, ingenieria, gestion de la construccién o gestion de
contratos;

(b) tiene al menos diez anos de experiencia en administracion /
gestion de contratos y resolucion de controversias, de los cuales
al menos cinco afios de experiencia como arbitro o adjudicador en
controversias relacionadas con la construccion;

(c) ha recibido capacitacion formal como adjudicador de una
organizacion reconocida internacionalmente;

(d) tiene experienciay / o estd bien informado sobre el tipo de trabajo
que el Contratista realizard bajo el Contrato;

(e) tiene experiencia en la interpretacion de documentos de contratos
de construccion y / o ingenieria;

(f) estd familiarizado con los contratos publicados por FIDIC desde
1999, y comprende los procedimientos de resolucion de
controversias contenidos en los mismos; y

(g) habla con fluidez el idioma para las comunicaciones establecidas
en los Datos del Contrato (o el idioma acordado entre las Partes y
la DAAB) ”.

7. Confidencialidad En la Subclausula 7.3: "o" se elimina después del subparrafo (b), y se
agrega lo siguiente:

"0 (d) es requerido por el Banco".
——
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9. Remuneraciones En la Subcldusula 9.1 (c): "clase ejecutiva o equivalente" se reemplaza
y Gastos por: "en menos de la primera clase".

En la Subclausula 9.4: "y tarifas aéreas" y "otros" se eliminan de la
primera y segunda frase, respectivamente.
Anexo - Reglas del Procedimiento DAAB

Regla 3.3 En 3.3 (b), “140 dias” se reemplaza con: “90 dias

Regla 3.7 Se afiade lo siguiente después de la oracion: “La agenda incluird la
revision del (i) cumplimiento del Contratista con las Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a EAS /ASx; y (ii) el incumplimiento por parte
del Ingeniero de sus obligaciones en virtud del Contrato a este respecto,
incluido lo especificado en la Subcldusula 6.27 de las Condiciones del
Contrato”.

Regla 3.10 Se afiade lo siguiente al final del parrafo: “El informe identificard
cualquier problema que suscite preocupaciones sobre EAS / ASx,
incluyendo detalles de cualquier incumplimiento potencial del
Contratista, incluido sus Subcontratistas, respecto a las Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a EAS / ASx™.

El DAAB también proporcionara un informe al Contratante sobre
cualquier posible incumplimiento del Ingeniero en el cumplimiento de
sus deberes con respecto a las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a
EAS / ASx, incluyendo identificar el incumplimiento por parte del
Contratista con las obligaciones, y la Notificacion de Correccion y los
deberes de notificacion de acuerdo con la Subclausula 6.27 de las
Condiciones del Contrato”.
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Condiciones Particulares

Parte C- Fraude y Corrupcion
(El texto de estas Condiciones Particulares — Parte C no deberd ser modificado))

1. Propdsito

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha contra la Corrupcién y este anexo se aplican a las
adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de
inversion de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los miembros
de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion,
seleccion y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude
y corrupcion.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

1. por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en
el accionar de otra parte;

ii. por “prdctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engaiie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o
de otra indole, o para evadir una obligacion;

iii. por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

iv. por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

V. por “prdctica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los

investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias
——
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de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e., que figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de
una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o
ejecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomd medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este tlltimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar a una empresa o persona, en virtud de las Directrices de lucha contra la
corrupcion del Banco y de conformidad con sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes, inclusive declarando publicamente que dicha empresa o persona no podra, en
forma indefinida o durante un periodo determinado (i) recibir la adjudicaciéon o
beneficiarse de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de
otro modo'; (i) ser designada® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios de una empresa que de otro modo reunia los requisitos y ha recibido
la adjudicacion de un contrato financiado por el Banco, ni (iii) recibir los fondos de
cualquier préstamo otorgado por el Banco o participar de otro modo en la preparacion o
ejecucion de proyectos financiados por el Banco.

Con el fin de aclarar dudas, una parte sancionada que es inelegible para la adjudicacion de un contrato no puede,
entre otras cosas, i) solicitar una precalificacion, manifestar interés en un servicio de consultoria o presentar
ofertas, en forma directa 0 como un subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor
designado, o prestador de servicios designado, respecto de ese contrato, ni ii) concertar una modificacion o
enmienda importante de cualquier contrato existente.

Por subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o prestador de servicios
designado (se utilizan nombres diferentes segtin el documento de licitacion especifico) se entiende aquel que 1)
el licitante ha incluido en su solicitud de precalificacion u oferta debido a que la experiencia y los conocimientos
técnicos especializados que aporta son fundamentales para que el licitante pueda reunir los requisitos de
calificacion correspondientes a la oferta especifica, o ii) ha sido designado por el Prestatario.
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e. Exigira que en los documentos de licitacion/de solicitud de propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que 1) los
licitantes, consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores, agentes, empleados, permitan al Banco inspeccionar®
todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentacion de las ofertas y la
ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para
abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras
cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato
impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias
que corresponda; entrevistar al personal y otras personas pertinentes; realizar inspecciones fisicas y visitas al
Lugar de las Obras

ras y someter la informacion a la verificacion de terceros.
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Condiciones Particulares
Parte D - Ambiental y Social (AS)

Indicadores para Informes de Avance

Indicadores para los informes periodicos:

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo
contaminacion o dafios al suministro de agua o de tierras;

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran
tratamiento y todos los fallecimientos;

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los
resultados (informe negativo si no hay);

d. Estado de todos los permisos y acuerdos:

i. Permisos de trabajo: nimero requerido, nimero recibido, medidas adoptadas para las
personas que no recibieron permiso;

ii. Estado de los permisos y consentimientos:

o lista de areas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto
e instalaciones asociadas), fechas de aplicacion, fechas de expedicion (acciones de
seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o
equivalente), situacion de los sitios (en espera de permisos, trabajando,
abandonado sin recuperacion, plan de desmantelamiento implementado, etc.);

e cnumerar las dreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y
de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero
residente (o equivalente);

e identificar las principales actividades emprendidas en cada area durante el periodo
del informe correspondiente y los aspectos mas destacados de la proteccion
ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcacion de limites, recuperacion del
suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento,
implementacion del desmantelamiento);

e para canteras: estado de reubicacion y compensacion (completado, o detalles de
actividades y estado actual durante el periodo del informe correspondiente).

e. Supervision de salud y seguridad:

ii. Oficial de seguridad: nimero de dias trabajados, nimero de inspecciones completadas
e inspecciones parciales, informes para la construccion / gestion
de proyectos;
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iii. Numero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI — Equipo de
Proteccion Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de proteccion
personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de
violacion, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las
medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiera);

f. Alojamiento de los trabajadores
i. Numero de expatriados alojados en alojamientos, nimero de trabajadores locales;

ii. La fecha de la tltima inspeccidn y los aspectos mas destacados de la inspeccion,
incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas
practicas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamafio de los espacios,
etc.

iii. Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las
condiciones de alojamiento.

g. Servicio de Salud: proveedor de servicios de salud, informacion y / o capacitacion,
ubicacion de la clinica, nimero de tratamientos y diagnosticos de enfermedades que no
sean de seguridad (sin nombres proporcionados);

h. Género (para expatriados y locales por separado): nimero de trabajadoras, porcentaje de
trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras
clasificaciones seglin sea necesario);

i.  Capacitacion:

i. Numero de nuevos trabajadores, nimero de personas que reciben formacion de
induccidn, fechas de formacion de induccion;

ii. Numero y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educacion, nimero de
trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitacion
ambiental y social;

iii. Numero y fechas de la capacitacion y/o la sensibilizacion sobre enfermedades
transmisibles (incluyendo ETS), nimero de trabajadores que reciben formacion (en el
informe del periodo y en el pasado); las mismas preguntas para la sensibilizacion de
género, o formacién de banderillero(a)s;

iv. Numero y fecha de eventos de prevencion y sensibilizacion de EAS y ASx, nimero
de trabajadores que recibieron capacitacion sobre las Normas de Conducta del
Personal del Contratista(en el periodo del informe y en el pasado), etc.

J- Supervision Ambiental y social:

i. Ecologistas: dias de trabajo, areas inspeccionadas y numero de inspecciones de cada
uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de
préstamo, areas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las
actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores practicas ambientales o

Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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las mejores practicas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas
ambientales y / o sociales / construccion / gestion del sitio;

ii. Sociodlogos: dias trabajados, nimero de inspecciones parciales y completadas (por
area: tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, areas de
préstamo, areas de desecho, clinica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios,
etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales
observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o
sociales / construccion / gestion del sitio; y

iii. Persona (s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horas del centro comunitario
abierto), nimero de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades
(cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales /
construccion / administracion del sitio.

k. Reclamos: lista de los nuevos agravios ocurridos (por ejemplo, nimero de denuncias de EAS
y ASx) en el periodo del informe y nimero de los casos no resueltos por fecha de recepcion,
denunciante, como se recibio, a quien se refirié para accion, resolucion y fecha (si se
completd), fecha de la resolucion reportada al reclamante, cualquier accidon de seguimiento
requerido (referencia cruzada a otras secciones segun sea necesario):

i.  Quejas laborales;
ii. Quejas de la comunidad
l. Trafico, seguridad vial y vehiculos / equipo:

i. Incidentes de trafico y seguridad vial y Accidentes de transito que involucren
vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicacion, dafo, causa,
seguimiento;

ii. Incidentes de trafico y seguridad vial y Accidentes que involucren vehiculos o bienes
ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar
fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

iii. Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista);
reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o
el desempefio ambiental (para controlar el humo, etc.).

m. Mitigacioén y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i. Polvo: numero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos / dia,
niamero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas,
pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca
desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

ii. Control de la erosion: controles implementados por ubicacidn, estado de cruces de
agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosion /
sedimentacion;

Direccion: Juan Leon Merz
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iii. Areas de préstamo, areas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar
las principales actividades emprendidas en el periodo del informe en cada uno, y los
aspectos mas destacados de la proteccion ambiental y social: desbroce, demarcacion
de limites, recuperacion del suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del
desmantelamiento;

iv. Voladura: numero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacion del plan
de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de dafios o quejas fuera
del sitio (referencia cruzada a otras secciones segun sea necesario);

v. Limpieza de Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacion, cantidad, acciones
tomadas, eliminacién de materiales (informe todos los derrames que resulten en
contaminacion del agua o del suelo;

vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

vii. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en
el periodo del informe;

viii. Detalles de las medidas de mitigacién para la proteccion del agua y de pantanos
requeridas emprendidas en el periodo del informe.

n. Cumplimiento:

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o
lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el
cumplimiento;

ii. Estado de cumplimiento de los requisitos de la EGPI del Contratista / PIAS:
declaracion de cumplimiento o enumeracion de las cuestiones y medidas adoptadas
(o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

iii. Estado de cumplimiento del plan de accidon de respuesta y prevencion de EAS y ASx:
declaracion de cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se
tomaran) para alcanzar el cumplimiento

iv. Estado de cumplimiento del Plan de gestion de salud y seguridad: declaracion de
cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se tomaran) para
alcanzar el cumplimiento

v. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta
continua de cobertores de vehiculos, derrames no tratados, problemas de
compensacion continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras
secciones si se requiere)
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Condiciones Particulares

Parte E - Declaracion de Desempeifio en materia de Explotacion
y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual para Subcontratistas

[El siguiente Cuadro debe ser completado por cada Subcontratista propuesto por el
Contratista que no haya sido designado en el Contrato]

Nombre del Subcontratista: /indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

Referencia contractual: [insertar la referencia contractual]

Pégina [insertar numero de paginal de [insertar numero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

Nosotros:

O (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

O (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

O (c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS /ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

O (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS /
ASx por un periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado que

tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx.

O (e) habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos aiios. Hemos adjuntado documentos que demuestran
que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx.

[Si (¢) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones
sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente informacion:|

Plazo de descalificacion: Desde: Hasta:

Si se proporciond anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione los

Direccién: Juan Leor
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detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las
obligaciones sobre EAS / ASx (segun (d) anterior)

Nombre del Contratante:

Nombre del Proyecto:

Descripcion del Contrato:

Breve resumen de la evidencia proporcionada:

Informacion de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto):

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso
adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun el (e) anterior) [adjunte detalles
segun corresponday.

Nombre del Subcontratista

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar a nombre del Subcontratista

Titulo de la Persona que firma a nombre del Subcontratista

Firma de la persona designada arriba

Fecha de la firma dia de ,

Firma del representante autorizado del Contratista:

Firma:

Fecha de la firma dia de ,

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion
(NO APLICA)

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta a menos que el Licitante haya sido previamente notificado de su exclusion
del proceso en una etapa intermedia del proceso de licitacion].

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario
de Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico:  [insertar direccion de correo electronico  del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Postores. La
Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultaneamente. Esto significa en la misma
fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.|

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico / fax] el
[fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: /indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite el SDO]

Numero de préstamo / nimero de crédito / nimero de donacion: /indicar el numero de
referencia del préstamo / crédito / donacion]

SDO No: [insertar numero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo de
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

a)  solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o

b)  presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar
el contrato.

Direccion: Juan Ledon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 17052
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1. El adjudicatario

Nombre:

[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]]

Direccion:

[ingresar la direccion del Licitante seleccionado]

Precio del contrato:

[ingresar el precio de la Licitante ganadora]

Puntaje

Total [indicar el puntaje total combinado de la Oferta del Licitante

seleccionado]

Combinado

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta. Si se evalué el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi
como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Puntaje Precio de la Costo Puntaje
Nombre del Licitante mntal Evaluado Combinado
Técnico Oferta . e
(si aplica)

[ ln‘g}:ﬁi?eel [ingrese el [ingrese el [ m‘g;iffeel
[ingrese el nombre] puniayj precio de la costo punidj

técnico de Oferta] evaluado] combinado]

la Oferta]

[ ln‘g}:ﬁi?eel [ingrese el [ingrese el [ m‘g;iffeel
[ingrese el nombre] pumay precio de la costo puntdj

técnico de Oferta) evaluado] combinado]

la Oferta]

[ ln‘g}:ﬁi?eel [ingrese el [ingrese el [ m‘g;iffeel
[ingrese el nombre] pumnay precio de la costo puntdy

técnico de Oferta) evaluado] combinado]

la Oferta]

[ ln‘g}:ﬁi?eel [ingrese el [ingrese el [ m‘g;iffeel
[ingrese el nombre] pumay precio de la costo puntdj

técnico de Oferta) evaluado] combinado]

la Oferta]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito. [Suprima si el puntaje combinado explica por si

mismo el motivo]

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Ay
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[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo
éxito. NO incluya: a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o0 b) informacion que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion explicativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para presentar una Queja relacionada con las adquisiciones
que cuestione la decision de adjudicar el contrato vence a medianoche, [insertar fechal (hora
local).

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta. Si
decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 Dias Habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la recepcion de
su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el
Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) Dias Habiles después de la fecha en que se
proporcioné la informacion. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que
finalizard el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacién puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le
informaremos por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha
y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En
este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no
mas tarde de quince (15) Dias Habiles desde la fecha de publicacion de la Notificacion de
Adjudicacion del Contrato.

5. Como presentar una queja

Plazo: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la decision de
adjudicacion debera presentarse antes de la medianoche, [/insertar fecha y hora localj.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

20 Yy Av. Qrellana
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Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la
adquisicion impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya
solicitado o recibido una explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada
dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el
Plazo Suspensivo.

Para mas informacion:

Para obtener mas informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios
del IPF (Regulaciones de Adgquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/
PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo III). Debe leer estas disposiciones
antes de preparar y presentar su queja. Ademads, la Guia del Banco Mundial “Cdémo hacer una
queja relacionada con la adquisicion” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/
products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] que proporciona una
explicacion ttil del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que presentd
una Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de
Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion s6lo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de
Adquisiciones (como se describe en el Anexo III).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y
hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) Dias Habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede ser prorrogado. Esto puede suceder cuando no podamos
proporcionar un informe dentro del plazo de cinco (5) dias habiles. Si esto sucede, le
notificaremos sobre la prorroga.

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postalk 170

22 | Quito-Ecuador
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

No. SDO: [ingrese el numero de la Solicitud de Ofertas]

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE
HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario”) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentard en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o mas
de las siguientes condiciones:

* Poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* Poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* Tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u organo de gobierno equivalente del Licitante

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: |ingrese el nombre completo del Contratante)

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables]

(1) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la propiedad efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 /
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Identidad del Tiene participacion Tiene directa o Tiene directa o
Propietario Efectivo | directa o indirectadel | indirectamente el indirectamente el
25% o mas de las 25% omas de los | derecho a designar a la
acciones derechos de voto | mayoria del consejo de

administracion, junta
directiva o del 6rgano
de gobierno
equivalente del
Licitante

(Si/ No)

(Si/No) (Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]

O bien

(i1) Declaramos que no hay ningtin Propietario Efectivo que cumpla una o més de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

O bien

(ii1) Declaramos que no podemos identificar a ningiin Propietario Efectivo que cumpla una o mas
de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante deberd explicar por qué
no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: */indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar

la Oferta]

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postal: 1704 Q -
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Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el ario]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de
que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
(incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postak 170522 / Quito-Ecuador
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Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y direccion del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto
Contractual Aceptado [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las
rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social [Suprimir si la Garantia de Cumplimiento AS no se requiere en este contrato]
dentro de los proximos 28 dias, conforme a las Condiciones Contractuales, usando para ello el
formulario de la Garantia de Cumplimiento y la Garantia de Cumplimiento AS [Suprimir la
referencia a la Garantia de Cumplimiento AS si no se requiere en este contrato] y (i) la
informacion adicional del Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, de conformidad
con la TAL 48 .1, incluidos en la Seccion X, “Formularios del Contrato” del documento de
licitacion.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del organismo:

Adjunto: Convenio Contractual

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postal: 1 / Quito-Ecua
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Convenio Contractual
EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de
entre de (denominado en adelante “el
Contratante”), por una parte, y de

(denominado en adelante “el Contratista”), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas
, ¥y ha aceptado la Oferta presentada por el
Contratista para la ejecucion y finalizacion de dichas Obras y para la reparacion de cualquier
defecto de las mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio Contractual los términos y las expresiones tendran el mismo
significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. Se considerard que los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente
Convenio y deberan leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El presente Convenio
Contractual prevalecera sobre todos los demas documentos contractuales.

(a) Carta de Aceptacion

(b) La Oferta

(c) Enmiendas n.° (si hubiera)
(d) Condiciones Particulares

(e) Condiciones Generales

(f) Especificaciones

(g) Planos, y

(h) Formularios debidamente llenados y cualquier otro documento que forme parte del
Contrato, incluyendo, pero sin limitacion:

i. La Estrategia de Gestion y el Plan de Implementacion AS; y
ii. Las Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista.

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme se estipula
en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente

Direccion: Juan Leon Mera N26-J
Cédigo postak 170522 / Qu
Teléfono: +593-2 3
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Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las

disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
compensacion por la ejecucion y finalizacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el

Contrato en las fechas y la forma alli establecidas.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de

conformidad con las leyes de

arriba especificados.

Firmado por

Firmado por

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
Cédigo postal: 170 /

1

Teléfono: +593-2 3

en el dia, mes y afo

(por el Contratante)

(por el Contratista)
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Garantia de Cumplimiento - Opcion 1: Garantia a primer
requerimiento

[Membrete o Codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: /[Indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [Indique la fecha de emision]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO n.°:  /[Indique el niimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccion del lugar de emision, a menos que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que (denominado en adelante “el Postulante™) ha
celebrado con el Beneficiario el contrato n.° de fecha , para la
ejecucion de (denominado en adelante “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de ()Y, en la moneda en que sea pagadero el Precio del
Contrato, una vez que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por
una declaracion escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompatfie
o haga referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante no ha cumplido una o mas de sus
obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir
las causas 0 razones de su reclamacion 0 de la suma
alli especificada.

! El Garante indicard un monto que represente el porcentaje del Monto Contractual Aceptado estipulado en la

Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, de haberlas, y denominado en la moneda del Contrato.

Cédigo postalk 1«
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La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... 2, y cualquier reclamacion de
pago en virtud de esta garantia debera recibirse en la oficina antes indicada en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion n.° 758 de la Camara de Comercio Internacional, con la salvedad de
que, por la presente, la declaracion justificativa en virtud del articulo 15 a) queda excluida.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para
ayudar a completar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.

Indique la fecha que sea 28 dias después de la fecha de finalizacion prevista como se describe en la clausula CG
11.9. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de prorroga de esta fecha para la finalizacion del
Contrato, tendra que solicitar al garante una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante
podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda
conceder una prorroga unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un anio], en respuesta a la
solicitud de dicha prorroga cursada por escrito por el Beneficiario, solicitud que deberd presentarse al Garante

antes del vencimiento de la garantia”.
_— . §
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Garantia de Cumplimiento - Opcion 2: Fianza de
Cumplimiento

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal (denominado en
adelante “el Contratista”) y ] como Fiador (denominado en adelante
“el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos,
ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante ] como
obligante (denominado en adelante “el Contratante”) por el monto de , CUyo
pago debera hacerse correcta y efectivamente en la moneda en que sea pagadero el Precio del
Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia  de
de 20 _, por , de conformidad con los documentos, planos, especificaciones
y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente
fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condiciéon de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluida cualquier enmienda al mismo), esta
obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y vigencia.
Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple
sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrd remediar el incumplimiento sin
demora o alternativamente proceder sin demora:

1) acompletar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos, o

2) a obtener una o mas Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas a la finalizacion del Contrato de conformidad con sus términos y condiciones,
y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la oferta
evaluada mas baja que se ajuste a las condiciones, celebrar un Contrato entre dicho
Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o
Contratos de finalizacion concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes
para sufragar el costo de finalizacion menos el Saldo del Precio del Contrato; pero sin
exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del
Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la
presente Fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este
parrafo, significard el importe total que deberd pagar el Contratante al Contratista en
virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al
Contratista, o

Direccion: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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3) a pagar al Contratante el monto exigido por éste para completar el Contrato de
conformidad con sus términos y condiciones, por un total maximo que no supere el de
esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio desde
la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningiin derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores,

sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los

dias de de20 .
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de

Direcciéon: Juan Leon Mera N26-220 y Av, Qrellana
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Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS)

Garantia AS a Primer Requerimiento

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: /[indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AS N.°: [indique el niimero de referencia de
la garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, serd el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.° [indique el
numero de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la
ejecucion de /[indique el nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras] (en lo
sucesivo, “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantia
de cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de [indique el monto en numeros] ([indique el monto en letras])', la cual
pagaremos en la moneda en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que recibamos del
Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea
en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la
que ¢l manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y
de seguridad y salud en el trabajo contraidas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga
necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

! El Garante deberd introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato

especificado en la Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la moneda
del Contrato.

Cédigo postalk 1«
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Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?, y
cualquier solicitud de pago en virtud de ella deber4 recibirse en las oficinas indicadas mas arriba
en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la Cdmara de Comercio Internacional (CCI)
sobre Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision
de 2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758, con exclusion, por la
presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este
formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

Indique la fecha veintiocho dias posterior a la fecha prevista de finalizacion segun lo establecido en la clausula
CGC 11.9. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del
Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por
escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria
considerar la posibilidad de anadir el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en
prorrogar por unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis meses] [un ario], en respuesta al pedido
de prorroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la

garantia’.
_— . §
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Garantia por Anticipo
Garantia a primer requerimiento
[Membrete o Codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: /[Indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [Indique la fecha de emision]
GARANTIA POR ANTICIPO n.°: [Indigue el niimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccion del lugar de emision, a menos que esté indicado en
el membrete]

Se nos ha informado que (denominado en adelante “el Postulante”) ha
celebrado con el Beneficiario el contrato n.° de fecha , para la
ejecucion de (denominado en adelante “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se debera efectuar
un pago anticipado por un monto de ( ) contra una garantia por anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de (L)! una vez que recibamos de este la correspondiente
solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro
documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la que manifieste que el
Postulante:

(a) ha utilizado el anticipo para otros fines en vez de destinarlo a los costos de movilizacion en
relacion con las Obras, o

(b) no ha reembolsado el anticipo de conformidad con las condiciones del Contrato,
indicandose el monto que el Postulante no reembolso.

Se podra efectuar una reclamacion en virtud de esta garantia a partir de la presentacion al Garante
de un certificado emitido por el banco del Beneficiario en el que se especifique que el anticipo

V' El garante indicard una suma que represente el monto del anticipo expresado en la moneda del anticipo de

conformidad con lo estipulado en el Contrato.
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antes mencionado se ha acreditado en la cuenta bancaria del Postulante n.c
en

El monto maximo de la presente garantia se reducira gradualmente por el monto del anticipo
reembolsado por el Postulante conforme se especifique en las copias de los estados o Certificados
de Pago a Cuenta que se nos deberan presentar. Esta garantia vencerd a mas tardar en el momento
en que recibamos una copia del Certificado de Pago a Cuenta en el que se indique que se ha
certificado para pago el noventa por ciento (90 %) del Monto Contractual Aceptado, menos las
Sumas Provisionales, o bien el dia de , 22 cualquiera que ocurra primero.
Consiguientemente, deberemos recibir cualquier solicitud de pago en virtud de esta garantia en esta
oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion n.° 758 de la Camara de Comercio Internacional, con la salvedad de
que, por la presente, la declaracion justificativa en virtud del articulo 15 a) queda excluida.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para
ayudar a completar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.

Indique la fecha prevista de finalizacion del Plazo de Terminacion. El Contratante debera tener en cuenta que en
caso de prorroga de esta fecha para la finalizacion del Contrato, tendra que solicitar al garante una prorroga de
esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la
garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario,
al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga unica de esta garantia por un plazo
maximo de [seis meses] [un afio], en respuesta a la solicitud de dicha prorroga cursada por escrito por el

Beneficiario, solicitud que deberd presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantia’.
_— . §
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Garantia de las Retenciones
Garantia a primer requerimiento
[Membrete o Codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [Indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [Indique la fecha de emision]

GARANTIA DE LAS RETENCIONES: [Indique el niimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccion del lugar de emision, a menos que esté indicado en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista; en caso de que
se trate de una APCA, indique el nombre de la APCA] (denominado en adelante “el Postulante™)
ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° [indique el numero de referencia
del contrato], de fecha , para la ejecucion de [indique el
nombre del contrato e incluya una breve descripcion de las Obras] (denominado en adelante
“el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, el Beneficiario retiene
el monto hasta el limite estipulado en el Contrato (el “Monto Retenido) y que, cuando se haya
emitido el Certificado de Recepcion de Obra en virtud del Contrato y se haya certificado para pago
la primera mitad del Monto Retenido, debera hacerse el pago de /[indigue la otra mitad del Monto
Retenido o si el monto garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento al momento de emitirse
el Certificado de Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad
del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento y, si establecido, la
Garantia de Cumplimiento AS/ contra una Garantia Mediante Retencion de Pagos.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de [indique el monto en cifras] () [monto en palabras]' una vez

' El garante indicard una suma que represente el monto de la segunda mitad del Monto Retenido o, si el monto

garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento al momento de emitirse el Certificado de Recepcion de
Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto
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que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga
referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante no ha cumplido una o mas de sus
obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir
las causas o razones de su reclamacion o de la suma alli especificada.

Se podra efectuar una reclamacion en virtud de esta garantia a partir de la presentacion al Garante
de un certificado emitido por el banco del Beneficiario en el que se especifique que la segunda
mitad del Monto Retenido antes mencionado se ha acreditado en la cuenta bancaria del Postulante

n.° en [Indique el nombre y la direccion del banco del
Postulante].
Esta garantia expirard, a mas tardar, el dia .... de ...... , 2... %, y cualquier reclamacion de pago en

virtud de esta garantia debera recibirse en la oficina antes indicada en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion n.° 758 de la Camara de Comercio Internacional, con la salvedad de
que, por la presente, la declaracion justificativa en virtud del articulo 15 a) queda excluida.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para
ayudar a completar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.

garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento, expresado en la moneda de la segunda mitad del Monto
Retenido de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

Indique la misma fecha de vencimiento que se estipule en la Garantia de Cumplimiento, es decir la fecha que sea
veintiocho dias después de la fecha de finalizacion descrita en la clausula CG 11.9. El Contratante debera tener
en cuenta que en caso de prorroga de esta fecha para la finalizacion del Contrato, tendra que solicitar al garante
una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto
en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga unica de esta
garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un anio], en respuesta a la solicitud de dicha prorroga cursada

por escrito por el Beneficiario, solicitud que deberda presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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