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Anuncio Especifico de Adquisiciones

Solicitud de Ofertas
Obras

(Proceso de dos Sobre, sin precalificacion)

Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

Proyecto: Proyecto de Reconstruccion Resiliente de Emergencia

Titulo del contrato: Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo — Las Mercedes
— 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en las
provincias de Santo Domingo de Los Tséchilas y Pichincha.

Pais: Ecuador

N.° de préstamo: 9555-EC
SDO n.°: EC-MTOP-552435-CW-RFB
Emitido el: 13 de julio de 2026

1. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) (antes Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 102, de fecha 15 de agosto de 2025) ha recibido
financiamiento del Banco Mundial para financiar parcialmente el costo del Proyecto de
Reconstruccion Resiliente de Emergencia, y se propone utilizar parte de los fondos de este
para efectuar los pagos estipulados en la Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo
Domingo — Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de
longitud, ubicado en las provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha,
procesara los pagos utilizando el método de desembolso de Pago Directo, como se define
en las Directrices de Desembolso del Banco Mundial para el Financiamiento de Proyectos
de Inversion.

2. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) invita a los Licitantes elegibles a
presentar Ofertas en sobres cerrados para Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo
Domingo — Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de
longitud, ubicado en las provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha.

3. La Licitacién se llevara a cabo mediante adquisiciones competitivas internacionales
utilizando el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del
Banco Mundial, cuarta edicion, noviembre del 2020 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y
se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, como se los define en las Regulaciones
de Adquisiciones.

4. Los Licitantes elegibles interesados podran solicitar mas informacion sal Ministerio de
Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la /Infraestructura del Transporte,
Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis Bonilla Castro, a la direccion electronica:
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viasbm@mit.gob.ec y consultar el documento de licitacion en el horario de 09h00 a 15h00,
en la direccion que figura mas abajo.

5. Los Licitantes elegibles interesados podran adquirir el documento de licitacion en espafiol en
forma gratuita a través de la pagina https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

6. Las Ofertas deberan dirigirse a la direccion que se indica mas abajo a mas tardar el dia 12 de
agosto de 2026 a las 11h00 a.m. (Hora Ecuador Continental). No esta permitida la
presentacion electronica de las Ofertas. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido seran
rechazadas. Los sobres exteriores de la Oferta marcados como “OFERTA ORIGINAL” y
los sobres interiores marcados como “PARTE TECNICA” se abriran publicamente en
presencia de los representantes designados por los Licitantes y cualquier persona que decida
asistir, en la direccion que figura a continuacion en la Juan Ledn Mera N26-220 y Av.
Orellana, el 12 de agosto de 2026, a las 11h15 a.m. (Hora Ecuador Continental). Todos los
sobres marcados como “PARTE FINANCIERA” permaneceran sin abrir y se mantendran
bajo la custodia segura del Contratante hasta la segunda apertura pablica de las Ofertas.

7. Todas las Ofertas deben ir acompariadas de una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

8. Se llama la atencion sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario
divulgue informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la
Notificacion de Adjudicacion de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva incluido en el documento de licitacion.

9. Ladireccidn o las direcciones a las que se hace referencia mas arriba son las siguientes:
Atencidén: Ministerio de Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la Infraestructura del
Transporte, Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis Bonilla Castro
Direccién: Juan Leon Mera N26-220 y Av. Orellana, piso 17.

Cadigo Postal: 170522

Ciudad: Quito

Pais: Ecuador

Teléfono: +593-2 397 4600

Correo electronico: viasbm@mit.gob.ec

Pagina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

B validar Gnicamente en FirmaEc.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

D
#BONILLA CASTRO

Ing. Eduardo Alexis Bonilla Castro
Subsecretario de la Infraestructura del Transporte
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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Solicitud de Ofertas
para la Contratacion de
Obras

Contratacidén de la:

REHABILITACION VIAL DE LA E-25,
TRAMO: SANTO DOMINGO — LAS
MERCEDES — 10 DE AGOSTO — SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS CON 62.40 KM. DE
LONGITUD, UBICADO EN LAS PROVINCIAS
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y
PICHINCHA

Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)
Proyecto: Proyecto de Reconstruccion Resiliente de Emergencia

Nombre del contrato: Rehabilitacion vial de la E-25 en 62.40 km del tramo Santo Domingo
-Las Mercedes - 10 de Agosto - San miguel de los Bancos.

Pais: Ecuador

Préstamo/Crédito/Donacion n.%: BIRF 9555 - EC
Solicitud de Ofertas n.°: EC-MTOP-552435-CW-RFB
Emitida el: 13 de julio de 2026
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Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de 1.1 El Contratante, conforme se especifica en los Datos de la Licitacion
la Licitacion (DDL), emite este documento de licitacion para la provision de Obras
segun se especifica en la Seccion VI, “Requisitos de las Obras”. El
nombre, la identificacion y el nimero de lotes (contratos) de esta SDO

se indican en los DDL.

1.2 En todo este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax e incluso, si asi se especifica en los DDL,
distribuido o recibido a traves del sistema electrénico de
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de
recibo.

(b) Si el contexto asi lo requiere, las palabras en singular
también incluyen el plural y viceversa.

(c) Por “dia” se entiende dia corrido, a menos que se
especifique “dia habil”. “Dia habil” es cualquier dia
considerado laborable en el pais del Prestatario. Se excluyen
los feriados publicos oficiales del Prestatario.

(d) “AS” es un acronimo que significa medidas ambientales y
sociales (incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y
Acoso Sexual (ASx));

(e) “Explotacion y Abuso Sexual (EAS)” significa lo
siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso
0 intento de abuso a una posicion vulnerable, abuso de
poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen, entre
otros, el aprovechamiento monetario, social o politico
mediante la explotacion sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la
intrusion fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas;

(F) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores/sexuales, y otras conducta
fisica o verbal de una naturaleza sexual por el/Personal del
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Contratista con otros miembros del Personal del Contratista
o del Contratante.

(9) “Personal del Contratista” se define en la Subclausula
1.1.17 de las Condiciones Generales; y

(h) “Personal del Contratante” se define en la Subclausula
1.1.33 de las Condiciones Generales.

Una lista no exhaustiva de (i) comportamientos que constituyen
EAS y (ii) comportamientos que constituyen ASx se anexa al
formulario de Normas de Conducta en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”.

2. Fuente de 2.1 El Prestatario o Receptor (en adelante denominado ‘“Prestatario’)
los Fondos especificado en los DDL ha recibido o solicitado financiamiento (en
adelante denominados “fondos) del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento o la Asociacién International de Fomento
(en adelante denominados “el Banco™) en el monto especificado en
los DDL para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinard una parte de los fondos para efectuar pagos elegibles en
virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el
presente documento de licitacion.

2.2 El pago sera efectuado por el Banco solamente a pedido del
Prestatario, una vez que el Banco lo haya aprobado, y se ajustara en
todos sus aspectos a los términos y condiciones del Convenio de
Préstamo (u otro financiamiento). En el Convenio de Préstamo (u otro
financiamiento) se prohibe todo retiro de fondos de la cuenta del
préstamo para efectuar cualquier pago a personas fisicas o juridicas,
0 por concepto de cualquier importacion de bienes, equipos,
elementos de planta o materiales, si dicho pago o dicha importacion
estan prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas. Salvo el Prestatario, ninguna otra parte tendra
derecho alguno derivado del Convenio de Préstamo (u otro
financiamiento) ni tendra derecho a reclamar los fondos del Préstamo
(u otro financiamiento).

3. Fraudey 3.1 El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la
Corrupcion corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes
incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial,

conforme se establece en la Seccion VI.

3.2 Para dar cumplimiento a esta politica, los licitantes permitiran-y
dispondran que sus agentes (declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y/su personal,
permitan al Banco inspeccionar todas las cuentas, registros y otros

documentos relacionados con cualquier proceso de seleccion inicial,
- "  ~~“~~>
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precalificacion, presentacion de ofertas o propuestas y cumplimiento
de un contrato (en el caso de la adjudicacion), y disponer que estos
sean fiscalizados por auditores designados por el Banco.

4. Licitantes 4.1 Puede ser Licitante una empresa que es una entidad privada, una
Elegibles empresa o institucion de propiedad estatal sujeta a la IAL 4.6 o
cualquier combinacion de esas entidades en forma de una
Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) al
amparo de un convenio existente o con la intencion de suscribir un
convenio respaldado por una carta de intencion. Cuando se trate de
una APCA, todos los miembros responderan de manera conjunta y
solidaria por la ejecucién de todo el Contrato de conformidad con
sus términos. La APCA deberd nombrar un Representante
autorizado, quien realizara todas las operaciones por y en
representacion de todos y cada uno de los miembros de la APCA
durante el proceso de Licitacion vy, si el Contrato se adjudicara a la
APCA, durante la ejecucion del Contrato. Salvo especificacion de
otra manera en los DDL, no existe limite alguno al niUmero de
miembros de una APCA.

4.2 Los Licitantes no podran tener conflictos de interés. Si se
determinara que un Licitante tiene un conflicto de interés, ese
Licitante seré descalificado. Se considerara que los Licitantes tienen
conflictos de interés a los efectos de este proceso de Licitacion, si el
Licitante:

(@) directa o indirectamente controla, es controlado por o esta
bajo control comin con otro Licitante, o

(b) recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de
otro Licitante o

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante, o

(d) tiene una relacién con otro Licitante, directa o a través de
terceros en comun, que les permite influir en la Oferta de
otro Licitante o en las decisiones del Contratante respecto
de este proceso de Licitacion, o

(e) cualquiera de sus afiliados participé en calidad de consultor
en la elaboracion del disefio o las especificaciones técnicas
de las obras sujetas a la Licitacion, o

(f) cualquiera de sus afiliados hubiera sido contratado por el
Contratante o el Prestatario (0/este hubiera propuesto su
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contratacién) como Ingeniero para la ejecucion del
Contrato, o

(@) proporcionaria bienes, obras o servicios distintos de los de
consultoria derivados o directamente relacionados con los
servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion del
proyecto especificado en los DDL en referencia a la IAL 2.1
que él proporciond o fueron proporcionados por cualquier
afiliada que directa o indirectamente controla, es controlada o
esta bajo control comdn con esa empresa, 0

(h) tiene una estrecha relacién comercial o familiar con
profesionales que forman parte del personal del Prestatario
(o del organismo de ejecucién del proyecto, o de un receptor
de una parte del préstamo) que: (i) intervienen directa o
indirectamente en la elaboracion del documento de
licitacion o las especificaciones del Contrato, y/o el proceso
de evaluacion de Ofertas de ese Contrato, o (ii)
intervendrian en la ejecucidn o supervision de ese contrato
amenos que el conflicto derivado de esa relacion se hubiera
resuelto de una manera aceptable para el Banco en lo
referente a todo el proceso de Licitacion y la ejecucion del
Contrato.

4.3 Una empresa que se presenta como Licitante (individualmente o
como miembro de una APCA) no podra participar en mas de una
Oferta, salvo que se permitan Ofertas alternativas. Esto incluye la
participacion como subcontratista en otras Ofertas, pues esta dara
por resultado la descalificacion de todas las Ofertas en las que la
empresa participe. Una firma que no es un Licitante ni un miembro
de una APCA puede participar como subcontratista en mas de una
Oferta.

4.4 Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, sujeto a
las restricciones establecidas en la IAL 4.8. Se considerara que un
Licitante tiene la nacionalidad de un pais si esta constituido,
incorporado o registrado en un pais y opera de acuerdo con las
disposiciones de las leyes de ese pais, conforme lo acredita su
escritura de constitucion (o documento equivalente de constitucion
0 asociacién) y sus documentos de inscripcion, segun corresponda.
Este criterio también se aplicara para determinar la nacionalidad de
los subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte
del Contrato que incluya Servicios conexos.

4.5 Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco en'virtud de lo
dispuesto en sus directrices de lucha contra la corrupcion y de

conformidad con sus politicas y jprocedimientos’ de /sanciones
- "  ~~“~~>
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vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el parrafo 2.2 d. de la Seccion VI
no podra ser precalificado, ser seleccionado inicialmente, presentar
ofertas o0 propuestas ni resultar adjudicatario de un Contrato
financiado por el Banco, ni podra beneficiarse financieramente ni de
ningun otro modo con tal Contrato durante el periodo de tiempo que
el Banco haya establecido. La lista de las empresas y personas
inhabilitadas puede consultarse en la direccion electrénica
especificada en los DDL.

4.6 Los Licitantes que son instituciones o empresas de propiedad estatal
del pais del Contratante podran competir por uno 0 més Contratos y
resultar adjudicatarias Unicamente si demuestran, de un modo
aceptable para el Banco, que: (i) tienen autonomia legal y financiera,
(i1) realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial y (iii)
no estan sometidas a la supervision del Contratante.

4.7 Los Licitantes no estaran sujetos a una suspension que les impida
presentar Ofertas impuesta por el Contratante como resultado de la
aplicacion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o de
Propuesta.

4.8 Las empresas Y las personas no serén elegibles si asi se establece en
la Seccion V y si (a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais
del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con aquel pais,
siempre y cuando se demuestre a entera satisfaccion del Banco que
esa exclusién no impedird la competencia efectiva con respecto al
suministro de los bienes o la contratacion de las obras o los servicios
requeridos, o (b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo
VIl de la Carta de las Naciones Unidas, el pais del Prestatario
prohiba toda importacion de bienes o contratacion de obras o
servicios de ese pais, 0 todo pago a cualquier pais, persona o entidad
en ese pais. Cuando las Obras se ejecuten a través de limites
jurisdiccionales (y mas de un pais sea Prestatario y participe en la
contratacion), la exclusion de una empresa o persona sobre la base
de la IAL 4.8 (a) supra por uno de los paises se podra aplicar a esa
contratacion en los otros paises involucrados, si asi lo acuerdan el
Banco y los otros Prestatarios que participen en la contratacion.

49 Los Licitantes deberan presentar las pruebas documentarias de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere
satisfactorias.

4,10 Una empresa a la que el/ Prestatario haya inhabilitado’ como
adjudicatario de contratos/ puede participar en este proceso de

adquisicion, a menos que el Banco, a pedido del Prestatario,
- >

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec



REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

\ LMDELECUADOR
77 HESeccion 1. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 14
considere que dicha inhabilitacion: (a) se relaciona con actos de
fraude o corrupcion y (b) siguié un procedimiento judicial o
administrativo que garantizé a la empresa un debido proceso.

4,11 A menos de que se establezca de otra manera en los DDL, esta

licitacion esta abierta solamente para los Licitantes precalificados.
5. Materiales, 5.1 Los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de
Equipos y conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco
Servicios deberan tener su origen en cualquier pais con sujecion a las
Elegibles restricciones especificadas en la Seccion V, Paises Elegibles, y todos
los gastos que se efecttien en el marco del Contrato no infringiran
esas restricciones. A pedido del Contratante, los Licitantes deberan

presentar pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones del 6.1 Eldocumento de licitacidn consta de las partes 1, 2 y 3, que incluyen
Documento todas las secciones que se indican méas abajo, y debera leerse en
de Licitacion conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la

IAL 8.
PARTE 1. Procedimientos de Licitacién

e  Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
e  Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
e  Seccion IlI. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e  Seccion IV. Formularios de la Oferta
e Seccion V. Paises Elegibles
e  Seccion VI. Fraude y Corrupcion
PARTE 2. Requisitos de las Obras
e Seccion VII. Requisitos de las Obras

PARTE 3. Condiciones Contractuales y Formularios
de Contrato

e  Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)
e Seccidn IX. Condiciones Particulares (CP)

e Seccidn X. Formularios de Contrato
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6.2 El Anuncio Especifico de Adquisicion de la Solicitud de Ofertas
(SDO) emitida por el Contratante o el llamado a Licitacion emitido
por el Contratante a los Licitantes precalificados no forma parte del
documento de licitacion.

6.3 Salvo que el Contratante los suministre directamente, este no asume
responsabilidad alguna por la integridad del documento de licitacion,
las respuestas a los pedidos de aclaraciones, las actas de la reunion
previa a la presentacion de las Ofertas (si hubiera) o las enmiendas
del documento de licitacion de conformidad con la IAL 8. En caso
de existir alguna contradiccion, prevaleceran los documentos
suministrados directamente por el Contratante.

6.4 Los Licitantes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en el documento de
licitacion y suministrar con su Oferta toda la informacion y
documentacion que se exige en el documento de licitacion.

7. Aclaracion del 7.1 Todo Licitante que requiera alguna aclaracion del documento de
Documento de licitacion debera comunicarse con el Contratante por escrito a la
Licitacion, visita direccién correspondiente especificada en los DDL o plantear sus
al Lugar de las inquietudes en la reunion previa a la presentacion de las Ofertas, si
Obrasy reunion dicha reunion se establece en la IAL 7.4. El Contratante respondera
previa por escrito a todas las solicitudes de aclaracion, siempre que dichas
a la Presentacion solicitudes se reciban a mas tardar catorce (14) dias antes de que
de Ofertas venza el plazo para la presentacion de las Ofertas. El Contratante

enviara copia de las respuestas a todos los Licitantes que adquirieron
el documento de licitacion de conformidad con la IAL 6.3, e incluira
una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su
procedencia. Si asi se especifica en los DDL, el Contratante también
publicard prontamente su respuesta en la pagina web indicada en los
DDL. Si como resultado de las aclaraciones fuese necesario
modificar elementos esenciales del documento de licitacion, el
Contratante realizara la modificacion siguiendo el procedimiento
indicado en las IAL 8 e IAL 22.2.

7.2 Se recomienda que el Licitante visite y examine el Lugar de las
Obras y sus alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las
Obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las Obras correran
por cuenta del Licitante.

7.3 El Contratante autorizara el acceso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus/propiedades y terrenos para
los fines de la visita, solo bajo la expresa condicion de que el
Licitante y cualquier miembro de su/personal y sus agentes eximan

- 3
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al Contratante y a su personal y agentes de toda responsabilidad al
respecto, y asuman la responsabilidad por cualquier muerte o lesion
personal, perdida de propiedad o dafios a la misma, asi como por
toda otra pérdida, dafio, costo y gasto que en que se incurra como
resultado de la inspeccion.

7.4 Se invitaré al representante designado por el Licitante a asistir a una
reunion previa a la presentacion de las Ofertas y/o a realizar una
visita al lugar de las Obras, si asi se especifica en los DDL. La
reunion tendra como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas
con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.

7.5 Se solicita que los Licitantes hagan llegar sus preguntas
por escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la
reunion.

7.6 El acta de la reunién previa a la presentacion de las Ofertas, si
corresponde, incluido el texto de las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente
con las respuestas preparadas después de la reunion, se transmitiran
prontamente a todos los Licitantes que hayan adquirido el
documento de licitacion de conformidad con la IAL 6.3. Si asi se
especifica en los DDL, el Contratante también publicara
prontamente el acta de la reunién previa a la presentacion de las
Ofertas en la pagina web indicada en los DDL. Toda modificacién
del documento de licitacion que pueda ser necesaria como resultado
de lareunion previa a la presentacion de las Ofertas deberd efectuarla
el Contratante exclusivamente mediante la emision de una
enmienda, conforme a la IAL 8 y no a través del acta de la reunién
previa a la presentacion de las Ofertas. La inasistencia a la reunion
previa a la presentacion de las Ofertas no constituira una causa de
descalificacion de un Licitante.

8. Modificacion 8.1 En cualquier momento antes de la fecha limite para la presentacion
del documento de Ofertas, el Contratante podra modificar el documento de
de licitacion licitacién mediante la emision de enmiendas.

8.2 Toda enmienda emitida formaréa parte del documento de licitacion y
debera ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el
documento de licitacion del Contratante de conformidad con la IAL
6.3. Asimismo, el Contratante publicara prontamente la enmienda en
su pagina web de conformidad con la IAL 7.1.

8.3 EIl Contratante deberd prorrogar el plazo de presentacion de las
Ofertas a fin de dar a los Licitantes un/plazo-razonable para que
puedan tomar en cuenta las/enmiendas en la elaboracién de sus
Ofertas, de conformidad con'la IAL 22.2.
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C. Elaboracion de las Ofertas

9. Costode la 9.1 EIl Licitante financiara todos los costos relacionados con la
Participacion preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no sera
en la Licitacion responsable ni tendra obligacion alguna en lo que respecta a esos

costos, independientemente del modo en que se realice y del
resultado del proceso de Licitacion.

10. Idioma de 10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos
la Oferta relativos a dicha Oferta que intercambien el Licitante y el
Contratante se redactardn en el idioma especificado en los DDL.

Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte

de la Oferta podrén estar en otro idioma, con la condicion de que

las partes pertinentes estén acompafiadas de una traduccion

fidedigna al idioma especificado en los DDL, en cuyo caso, a los

efectos de la interpretacion de la Oferta, prevalecerd dicha

traduccion.
11. Documentos 11.1 La Oferta debera constara de dos Partes, a saber, la Parte Técnica y
gue conforman la Parte Financiera. Estas dos Partes se presentaran
la Oferta simultaneamente en dos sobres sellados separados (proceso de

licitacion de dos sobres). Un sobre contendra Unicamente
informacion relativa a la Parte Técnica y el otro, Unicamente
informacion relativa a la Parte Financiera. Estos dos sobres deberan
incluirse en un sobre exterior sellado separado marcado como
“OFERTA ORIGINAL”

11.2 La Parte Técnica de la Oferta comprenderd lo siguiente:

(@) Carta de la Oferta - Parte Técnica preparada de
acuerdo con la IAL 12;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracién
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en
laIAL 19.1;

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica, cuando se permita,
de conformidad con la IAL 13 la Parte Técnica de una
Alternativa;

(d) Autorizacion: confirmacidn escrita que autorice al
signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de
conformidad con la IAL 20.3;

(e) Calificaciones: prueba documental, de-conformidad
con la IAL 17, que establezca queel Licitante es
elegible y esta calificado para ejecutar el Contrato en
caso de que su Oferta sea aceptada;
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()  Conformidad: una propuesta técnica de conformidad
con la IAL 16;

(g) Declaracion del Método de Contratacion de Mano de
Obra Local de conformidad con la IAL 16 y la Seccion
IV, Formularios de la Oferta; y

(h)  Cualquier otro documento exigido en los DDL.
11.3 La Parte Financiera debera contener lo siguiente:

(@) Carta de la Oferta - Parte Financiera: preparada de
conformidad con la IAL 12 e 1AL 14;

(b) Lista de Cantidades completas de conformidad con
IAL 12 e IAL 14;

(c) Oferta Alternativa - Parte Financiera, cuando se
permite de conformidad con la IAL 13, la Parte
Financiera de la Oferta Alternativa;

(d) cualquier otro documento exigido en los DDL.

11.4 La Parte Técnica no deberd contener ninguna informacion
relacionada con el precio de la Oferta. Cuando en la Parte Técnica
se incluya informacion financiera importante relacionada con el
precio de la Oferta, la Oferta se declarard no conforme.

11.5 El Licitante deberd proporcionar en la Carta de la Oferta-Parte
Técnica los nombres de tres posibles miembros de la DAAB y
adjuntar su curriculum vitae. La lista de posibles miembros del
DAAB propuesta por el Contratante (Datos del Contrato 21.1) y
por el Licitante (Carta de Oferta) estara sujeta a la No Objecion del
Banco.

11.6 Ademés de los requisitos estipulados en la IAL 11.2, las Ofertas
presentadas por una APCA deberan incluir en la Parte Técnica una
copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los integrantes.
Como alternativa, todos los miembros firmaran y presentaran,
junto con la Oferta, una carta de intencion donde conste que
suscribiran un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una
copia del acuerdo propuesto.

11.7 El Licitante proporcionard en la Carta de la Oferta - Parte
Financiera informacion sobre las comisiones y gratificaciones, si
las hubiera, pagadas o por pagar a los agentes o a cualquier otra
parte en relacién con esta Oferta.

12. Cartas de la 12.1 La Carta de la Oferta - Parte Técnica, Carta de la oferta - Parte
Ofertay Financiera y los Apéndices, incluida la Lista de Cantidades, se
Apéndices prepararan en los formularios pertinentes que se incluyen en la
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Seccion IV, “Formularios de la Oferta”. Los formularios deberan
completarse sin realizar ningun tipo de modificaciones al texto, y
no se aceptaran sustituciones, excepto lo estipulado en la IAL 20.3.
Todos los espacios en blanco deberan completarse con la
informacion solicitada.

13. Ofertas 13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
Alternativas consideraran ofertas alternativas.

13.2 Cuando se solicite explicitamente un plazo alternativo para la
finalizacion de los trabajos, en los DDL se incluira una declaracion
con ese fin'y el método para evaluar los distintos plazos alternativos
para la finalizacion se describird en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la IAL 13.4, los Licitantes
que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del
documento de licitacion deberan cotizar primero el disefio
propuesto por el Contratante, descrito en el documento de
licitacidn, deberan ademas presentar toda la informacién necesaria
para permitir que el Contratante efectdle una completa evaluacion
de la alternativa, incluidos planos, célculos del disefio,
especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodologia de
construccion propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente.
El Contratante solo considerara las alternativas técnicas, de
haberlas, del Licitante que haya presentado la Oferta Mas
Conveniente acorde a los requisitos técnicos basicos.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL, los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes especificas de
las Obras, las que se identificaran en los DDL, junto con los
métodos para su evaluacion, y se describiran en la Seccion VII,

“Requisitos de las Obras”.

14. Precios y 14.1 Los precios y descuentos (incluida cualquier reduccién del precio)
Descuentos que cotice el Licitante en la Carta de la Oferta - Parte Financiera 'y
de la Oferta la Lista de Cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas

abajo.

14.2 El Licitante debera completar los precios unitarios y los precios
para todas las partidas de las Obras descritas en la Lista de
Cantidades. Se considerara que las partidas para las cuales el
Licitante no ha indicado precios unitarios o precios estan cubiertas
por los precios unitarios indicados para otras partidas de/la Listade
Cantidades y el Contratante no las pagara por separado. Toda
partida no completada en’ la Lista de Precios se presumira no
incluida en la Oferta y, siempre y cuando se considere que'la Oferta
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se ajusta sustancialmente al documento de licitacion a pesar de esta
omisién, el promedio de las partidas cotizadas en Ofertas que se
ajusten sustancialmente al documento de licitacion se sumara al
Precio de la Oferta y el costo total equivalente de la Oferta asi
determinada se utilizara para la comparacion de precios.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta - Parte Financiera,
de conformidad con la IAL 12.1, sera el precio total de la Oferta,
excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Licitante cotizara cualquier descuento e indicara la metodologia
para su aplicacion en la Carta de la Oferta - parte Financiera, de
conformidad con la IAL 12.1.

14.5 Salvo disposicion de otra manera en los DDL y en las Condiciones
Contractuales, los precios unitarios y los precios cotizados por el
Licitante estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato,
de conformidad con lo establecido en las Condiciones
Contractuales. En dicho caso, el Licitante deberd suministrar los
indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de ajuste
de precios en el apéndice de Datos de Ajuste, y el Contratante podra
exigir al Licitante que justifique los indices y coeficientes de
ponderacion propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la a IAL 1.1, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los
Licitantes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les
adjudique mas de un contrato especificaran en su Oferta la
reduccion de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a
cada contrato individual dentro del paquete. Los descuentos se
presentardn de conformidad con lo dispuesto en la IAL 14.4,
siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran
al mismo tiempo. No obstante, los descuentos condicionados a la
adjudicacion de mas de un contrato no se utilizaran para fines
de evaluacion de la Oferta.

14.7 Todos los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otro
motivo, a partir de la fecha que sea 28 dias anterior a la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas, se incluiran en los precios y los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el

Licitante.
15. Monedas de la 15.1 Lamoneda o las monedas de la Oferta y la moneda o las monedas
Ofertay de pago de los pagos seran las mismas y se especificaran en los DDL.,

15.2 El Contratante podra indicar que los Licitantes deben justificar sus
requerimientos de pagos en moneda local y extranjera, asi como
fundamentar que las cantidades incluidas en los precios’'y precios
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unitarios que se indican en el cuadro de Datos de Ajuste son
razonables, en cuyo caso los Licitantes deberan presentar un
desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera.

15.3 Sujeto a lo dispuesto en la IAL 15.2, los Licitantes deberan, entre
otros factores relevantes, tomar en consideracion los
requerimientos de mano de obra local, especificados en la 1AL
16.2, al establecer (i) sus requerimientos de moneda local y
extranjera, y (ii) las ponderaciones (y montos correspondientes) en
la Tabla de Datos de Ajuste en la Seccion IV - Formularios de
Licitacion, segun corresponda.

16. Documentos que  16.1 El Licitante entregara una propuesta técnica en la Parte Técnica de

conforman la la Oferta con una descripcion de los métodos de trabajo, los
Propuesta equipos, el personal y el cronograma de las obras, asi como
Técnica cualquier otra informacion estipulada en la Seccion IV,

“Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para demostrar
que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente los requisitos
de la obray el plazo para completarla.

16.2 A menos que se establezca en los DDL de otro modo, el Licitante
deberé: (i) asignar no menos del 30% del costo laboral total bajo el
contrato al empleo de mano de obra local*; (ii) suministrar la
Declaracion del Método de Contratacion de Mano de Obra Local.

17. Documentos que 17.1 Con el fin de demostrar la elegibilidad del Licitante de conformidad

establecen la con IAL 4, el Licitante deberd completar la Carta de la Oferta, -
Elegibilidad y Parte Tecnica incluyendo los formularios de la Seccion 1V,
las Calificaciones “Formularios de la Oferta”.

del Licitante 17.2 De conformidad con la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y

Calificacion”, a efecto de establecer las calificaciones para ejecutar
el Contrato, el Licitante debera proporcionar la informacion
requerida en los formularios de la Seccion IV, “Formularios de la
Oferta”.

17.3 Si se aplica un margen de preferencia de acuerdo con lo estipulado
en la IAL 36.2, los Licitantes nacionales, ya sea a titulo individual
0 como parte de asociaciones temporales, que soliciten ser elegibles
para la aplicacion de una preferencia nacional deberén aportar toda
la informacién requerida para cumplir los criterios de elegibilidad
de conformidad con la IAL 36.2.

1 La mano de obra local excluye al personal extranjero del Contratista. El personal/extranjero que ya esté

trabajando en el pais del Prestatario en otro proyecto o contrato tampoco se cgnsiderara mano de obra local.
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17.4 Cualquier cambio en la estructura o formacion de un Licitante
después de haber sido precalificado e invitado a presentar Ofertas
(incluido, en el caso de un APCA, cualquier cambio en la estructura
o formacion de cualquier miembro y cualquier cambio en cualquier
Subcontratista Especializado) sera sujeto a la aprobacién por
escrito del Contratante antes de la fecha limite para la presentacion
de Ofertas. Dicha aprobacion serd denegada si (i) un Licitante
propone asociarse con un Licitante descalificado o, en el caso de
una APCA descalificada, con cualquiera de sus miembros; (ii)
como consecuencia del cambio, el Licitante ya no cumple
sustancialmente con los criterios de calificacion; o (iii) en opinion
del Contratante, el cambio puede resultar en una reduccion
sustancial de la competencia. Cualquier cambio de este tipo debe
presentarse al Contratante a mas tardar catorce (14) dias después
del llamado a licitacion a los Licitantes Precalificados.

Subcontratistas

17.5 A menos que se indique de otra forma en los DDL, el Contratante
no tiene la intencion de ejecutar ningn elemento especifico de las
Obras por parte de subcontratistas seleccionados de antemano por
el Contratante.

17.6 Los Licitantes podran proponer la subcontratacion hasta el
porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras
especificado en los DDL. Los subcontratistas propuestos por el
Licitante deberan estar plenamente calificados para ejecutar sus
partes de las Obras.

17.7 En caso de que no se haya llevado a cabo la precalificacion, con el
fin de evaluar las calificaciones del Licitante, el Licitante no
utilizara las calificaciones del subcontratista para calificar para las
Obras, a menos que sus partes especializadas de las Obras estén
designadas por el Contratante en los DDL como que pueden ser
atendidos por subcontratistas denominados en lo sucesivo como
Subcontratistas Especializados, en cuyo caso, la experiencia
especifica de los Subcontratistas Especializados propuestos por el
Licitante, como se especifica en la Seccion Il1I-A, Calificacion,
puede ser considerada en la evaluacion de las calificaciones del
Licitante. La experiencia general y los recursos financieros de los
Subcontratistas Especializados no se sumaran a los del Licitante
para fines de calificacion del Licitante.

17.8 En caso de que se haya llevado acabo una precalificacion, sujetoa
la Subcldusula 17.4 de las 1AL, la Oferta del Licitante deberé
nombrar al mismo subcontratista especializado que se presento en
la solicitud de precalificacion y fue aprobado por el Contratante.
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18. Periodo de 18.1 Las Ofertas deberdn mantenerse validas hasta la fecha especificada
Validez de las en los DDL o cualquier fecha prorrogada si el Contratante la
Ofertas modifica de conformidad con la IAL 8. Una Oferta que no sea

valida hasta la fecha especificada en los DDL, o cualquier fecha
prorrogada por el Contratante de conformidad con la IAL 8, sera
rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes de la expiracion de la fecha de
validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Licitantes
que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la
solicitud como las respuestas se presentaran por escrito. Si se
solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la IAL 19, esta también se prorrogara por
veintiocho (28) dias contados desde la fecha limite extendida de
validez de la Oferta. Los Licitantes podran rechazar la solicitud sin
por ello perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los
Licitantes que acepten la solicitud no se les pedird ni se les
permitira que modifiquen su Oferta, salvo en los casos
contemplados en la IAL 18.3.

18.3 Si la adjudicacion se demora méas de cincuenta y seis (56) dias
después de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta,
especificada de conformidad con la IAL 18.1, el precio del
Contrato se determinara de la siguiente manera:

(@) en el caso de contratos a precio fijo, el precio del
contrato sera el precio de la Oferta ajustado por el
factor especificado en los DDL;

(b) en el caso de contratos con precios ajustables, no se
realizara ajuste alguno; o

(c) en cualquier caso, la evaluacion se basara en el precio
de la Oferta sin tener en cuenta la correccion aplicable
antes mencionada.

19. Garantia de 19.1 El Licitante debera presentar como parte de la Parte Técnica de su
Mantenimiento Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta 0 una
de la Oferta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta segun lo especificado

en los DDL, en el formulario original, y en el caso de una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda
especificados en los DDL.

19.2 Para la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se usara el
formulario que figura en la Seccion IV, “Formularios de 1a Qferta”.

19.3 Si se solicita una Garantia’de Mantenimiento de la Oferta/segin se

estipula en la IAL 19.1,/dicha garantia /debera ser'una garantia a
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primer requerimiento presentada en cualquiera de las siguientes
formas, a opcion del Licitante:

(@ una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compafiia de
seguros, fianzas o avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) uncheque de gerencia o cheque certificado;
(d) otra garantia especificada en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si la
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria situada fuera del pais del Contratante, la institucion
emisora deberda tener una institucion financiera corresponsal en el
pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia, salvo
que el Contratante haya convenido por escrito, antes de la
presentacion de las Ofertas, que no se requiere una institucion
financiera corresponsal. En el caso de una garantia bancaria, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd presentarse
utilizando el formulario de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta que se incluye en la Seccién IV, “Formularios de la
Oferta”, o en otro formato sustancialmente similar aprobado por
el Contratante con anterioridad a la presentacion de las Ofertas.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser valida por
veintiocho (28) posterior a la fecha original de expiracion de la
validez de la Oferta, o de cualquier fecha extendida, si ésta se
hubiera solicitado al amparo de la IAL 18.2.

19.4 Sien lalAL 19.1 se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, todas las
Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracién de Mantenimiento
de la Oferta que se ajuste sustancialmente a lo requerido, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento de ese requisito.

19.5 SienlalAL 19.1 se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los
Licitantes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
tan pronto como sea posible después de que el Licitante
seleccionado haya firmado el Contrato y otorgado la Garantia de
Cumplimiento y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y
de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la IAL 49.
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19.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez
que dicho Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la
Garantia de Cumplimiento y si especificado en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social exigida.

19.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ejecutarse:

(@ siun Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Licitante en la
Carta de la Oferta o cualquier ampliacion de ese periodo
otorgada por el Licitante, o

(b) si el Licitante seleccionado:
(i) no firma el contrato de conformidad con la IAL 48, 0

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento y, si
establecido en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento Ambiental y Social (AS) de
conformidad con la IAL 49.

19.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no esta
constituida legalmente como una APCA juridicamente vinculante
en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de Mantenimiento de
la Oferta debera emitirse a nombre de todos los futuros miembros
de la APCA conforme se consignen en la carta de intencion
mencionada en las IAL 4.1 e IAL 11.6.

19.9 Sien los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 19.1, y

(a) si el Licitante retira su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta especificada por el
Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier fecha
extendida otorgada por el Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:
(i) no firma el contrato de conformidad con la IAL 48, 0
(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento vy, si

establecido en los DDL, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social de conformidad con la IAL 49,

el Prestatario, si asi se contempla en los DDL, podra declarar
que el Licitante no retne los requisitos para la adjudicacion de
- 3
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un contrato por parte del Contratante y por el periodo establecido
en los DDL.

20. Formatoy firma  20.1 El Licitante preparara la Oferta de conformidad con las IAL 11 e
de la Oferta IAL 21.

20.2 Los Licitantes deberan marcar como “CONFIDENCIAL” toda la
informacion CONTENIDA en sus Ofertas que consideren
confidencial en sus operaciones. Esto puede incluir informacion
propia de la firma, secretos comerciales o informacion delicada
desde el punto de vista comercial o financiero.

20.3 El original y todas las copias de la Oferta serdn mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacion consistira en una confirmacion por escrito, de
conformidad con lo dispuesto en los DDL., que se debera adjuntar
a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la
autorizacion debera escribirse o imprimirse debajo de su firma.
Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o
enmiendas deberan tener la firma completa o las iniciales de la
persona que firme la Oferta.

20.4 Enelcasodequeel Licitante sea una APCA, la Oferta debera estar
firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de
la APCA, de modo que sea legalmente vinculante para todos sus
integrantes, conforme lo acredite un poder firmado por sus
representantes legalmente autorizados.

20.5 Todo interlineado, borradura o reemplazo sera valido Gnicamente
si esta firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus
iniciales.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Procedimiento 21.1 El Licitante entregara la Oferta en dos sobres cerrados separados

para cerrar (la Parte Técnica y la Parte Financiera). Estos dos sobres se
y marcar adjuntaran en un sobre externo cerrado separado marcado
las Ofertas “OFERTA ORIGINAL”. Ademds, el Licitante debera presentar

copias de la Oferta en el nimero especificado en los DDL. Las
copias de la Parte Técnica se colocaran en un sobre sellado
separado marcado como “COPIAS: PARTE TECNICA”. Las copias
de la parte financiera se colocaran en un sobre cerrado separado
marcado como “COPIAS: PARTE FINANCIERA”. El Licitante
colocard ambos sobres en un sobre externo-sellado y separado
marcado como “COPIAS DE OFERTA”. En' caso de discrepancia
entre el original y las copias, prevalecerd el original.
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21.2  Si se permiten Ofertas alternativas de acuerdo con la IAL 13, las
Ofertas alternativas se presentardn de la siguiente manera: el
original de la Parte Técnica de la Oferta alternativa se colocara en
un sobre cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE
TECNICA” y se colocara la Parte Financiera en un sobre cerrado
marcado “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE FINANCIERA” y estos
dos sobres cerrados separados serén luego colocados dentro de un
sobre exterior cerrado marcado “OFERTA ALTERNATIVA -
ORIGINAL”, las copias de la Oferta alternativa se colocardn en
sobres cerrados separados marcados como “OFERTA
ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE TECNICA”, y “OFERTA
ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE FINANCIERA” 'y
adjuntadas en un sobre exterior cerrado separado marcado
OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS”.

21.3 Los sobres marcados como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIAS DE
OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado como
“OFERTA ALTERNATIVA”) se adjuntaran en un sobre externo
cerrado por separado para su presentacion al Contratante.

21.4  Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(@) llevar el nombre y la direccion del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante como se indica en la IAL
22.1;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de
Licitacion como se indica en los DDL en referencia a la
IAL1.1;y

(d) incluir la siguiente advertencia: No abrir antes de la hora 'y
fecha de la apertura de la Oferta.

21.5 Silos sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizard en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 El Contratante deber recibir las Ofertas en la direccion y, a més
Presentacion tardar, a la hora y fecha especificadas en los DDL. Los Licitantes
de las Ofertas tendran la opcion de presentar sus Ofertas en formato electrénico,

cuando asi se indique en los DDL.. Los Licitantes que presenten sus
Ofertas en formato electrénico seguirdn los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podra, a su criterio,/prorrogar la fecha limite de

presentacion de las Ofertas mediante una’enmienda/del documento
- 3
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de licitacion, de acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todas las
obligaciones y derechos del Contratante y los Licitantes
anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al
nuevo plazo.

23. Ofertas Tardias  23.1 EIl Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la IAL 22. Toda Oferta que reciba el
Contratante después del plazo limite para la presentacion de las
Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Licitante sin abrir.

24. Retiro, 24.1 EI Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta una vez
Sustitucion y presentada, debiendo enviar para ello una comunicacién por escrito
Modificacion debidamente firmada por un representante autorizado, junto con
de las Ofertas una copia de dicha autorizacion, segun lo estipulado en la IAL 20.3

(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias). La correspondiente sustitucion o modificacion de la Oferta
deberd acompaniar a la respectiva comunicacion por escrito. Todas
las comunicaciones:

(@) deberan ser preparadas y presentadas de conformidad con
las IAL 20 e IAL 21 (con excepcion de la comunicacion
de retiro, que no requiere copias), y los respectivos
sobres deberdn estar claramente marcados como
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”;

(b) deberan ser recibidas por el Contratante antes de la fecha
limite establecida para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la IAL 22.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la IAL
24.1 seran devueltas sin abrir a los Licitantes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
Ofertas y la fecha de expiracién de la validez de la Oferta
especificado por el Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier
fecha extendida del mismo.

E. Apertura Publica de las Partes Técnica de las Ofertas

25. Apertura de 25.1 Salvo en los casos especificados en las IAL 23 e IAL 24.2, el
la Parte Técnica Contratante, en un acto publico,-abrira y/leera envoz alta todas las
de las Ofertas Ofertas recibidas hasta la fecha limite, en la direccion, fecha y hora

especificadas en los DDL,, en presencia’ de los representantes
designados de los Licitantes y de cualquier persona que desee estar
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presente. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan
presentado en formato electronico, en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la IAL 22.1, ser4 el indicado en
los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran
en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto
sino devuelto al Licitante remitente. No se permitira el retiro de
ninguna Oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente
contenga una autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.3 Seguidamente, se abririn los sobres marcados como
“SUSTITUCION” y se leeran en voz alta y se intercambiaran con la
Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Licitante remitente. No se
permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las Ofertas.

254 A continuacion, se abrirdn los sobres marcados como
“MODIFICACION” y se leerdn en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion de las
Ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la
modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas.

25.5 Luego, se abrirdn todos los demas sobres marcados “PARTE
TECNICA”, uno por uno. Todos los sobres marcados como
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” permaneceran cerrados
y guardados por el Contratante en custodia hasta que sean abiertos,
en una apertura publica posterior, luego de la evaluacion de las
partes de la Parte Técnica de las Ofertas. Al abrir los sobres
marcados como “PARTE TECNICA”, el Contratante leera en voz
alta: el nombre del Licitante; la existencia 0 no de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, si existe alguna
modificacion; y una Oferta Alternativa - Parte Técnica; y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente.

25.6 Solamente las Partes Técnicas— de las Ofertasy Ofertas
Alternativas que sean abiertos y leidos en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas se/consideraran en mayor detalle en la
evaluacion. La Carta de laOferta - Parte Técnica y el’sobre cerrado
marcado “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” deben estar
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firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que
asistan al acto de apertura de las Ofertas de la forma que se indica
en los DDL.

25.7 EIl Contratante no discutird los méritos de ninguna Oferta ni
rechazard ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la IAL 23.1).

25.8 EIl Contratante preparara un acta de la apertura de las Partes
Técnicas de las Ofertas que incluird como minimo:

(@) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion
o modificacion;

(b) larecepcion de los sobres marcados “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA”;

(c) si corresponde, cualquier Oferta Alternativa - Parte Técnica;

(d) la existencia 0 no de una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si corresponde.

25.9 Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de un Licitante no invalidara
el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a
todos los Licitantes.

F. Evaluacion de las Ofertas - Disposiciones Generales

26. Confidencialidad 26.1 La informacion relacionada con la evaluacion de la Parte Técnica
no se divulgara a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no
esté oficialmente involucrada en el proceso de licitacion hasta que
se notifique la evaluacion de la Parte Técnica de conformidad con
la 1AL 33. La informacion relacionada con la evaluacion de la Parte
Financiera, la evaluacién de las Partes Técnica y Financiera
combinadas, y la recomendacion de adjudicacion del contrato, no
se divulgaran a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso de licitacion hasta que la
Notificacion de Intencion de Adjudicar el Contrato se transmita a
los Licitantes de conformidad con 1AL 44.

26.2 Todo intento de los Licitantes de ejercer influencia sobre el
Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones sobre
la adjudicacion del Contrato podra resultar en el rechazo de su
Oferta.

26.3 No obstante, lo dispuesto en la IAL 26.2, desde el momento en que
se abran las Ofertas hasta’ el momento de la adjudicacion del
Contrato, si un Licitante desea ponerse en contacto’ con el

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec



| =) REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
\ )| DEL ECUADOR
77 HIFXSeccion I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 31

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaraciones 27.1 Con el fin de facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
sobre las Ofertas las Ofertas y la calificacion de los Licitantes, el Contratante, a su
criterio, podra solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su
Oferta, dandole tiempo razonable para que responda. No se tendran
en cuenta las aclaraciones sobre una Oferta presentadas por un
Licitante cuando no constituyan una respuesta a una solicitud del
Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la
respuesta se deberan presentar por escrito. No se solicitara, ofrecera
0 permitird cambio alguno en los precios o en la esencia de la
Oferta, incluido cualquier aumento o disminucion en forma
voluntaria, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con la IAL 35.

27.2 Siun Licitante no ha suministrado las aclaraciones a su Oferta en
la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del Contratante,
su Oferta podra ser rechazada.

28. Desviaciones, 28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplicaran las siguientes
Reservasy definiciones:
Omisiones

(@) por “Desviacion” se entiende un apartamiento con
respecto a los requisitos especificados en el documento de
licitacion;

(b) por “Reserva” se entiende establecer condiciones
limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los
requisitos especificados en el documento de licitacion;

(c) por “Omision” se entiende la falta de presentacion de una
parte o de la totalidad de la informacion o la
documentacion requerida en el documento de licitacion.

29. Inconformidades 29.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
no significativas Contratante podra dispensar las inconformidades identificadas
enella.

29.2 Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos,
el Contratante podré solicitar al Licitante que presente dentro de un
plazo razonable la informacion o documentacion necesaria para
rectificar inconformidades no _significativas identificadas en1a
Oferta en relacion con los requisitos de” documentacion. La
solicitud de informacion o/documentacion concerniente a dichas
inconformidades no podré/vincularse en modo alguno convel precio
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de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra
rechazarse su Oferta.

G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas

30. Determinacion 30.1 Paradeterminar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento
del de licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la propia
Cumplimiento de Oferta, segin se define en la IAL 11.

la Parte Tecnica 30.2 Se debera realizar un examen preliminar de la Parte Técnica a

efecto de identificar las propuestas que estdn incompletas, que son
invéalidas o que no cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion. Una Oferta que se ajusta sustancialmente
al documento de licitacion es aquella que cumple sus requisitos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(@) sies aceptada:

(i) afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de las Obras especificadas en el
Contrato, o

(if) limitaria de una manera sustancial, contraria al
documento de licitacion, los derechos del Contratante
0 las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato,
0

(b) si es rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presentan Ofertas que se
ajustan sustancialmente al documento de licitacion.

30.3 SilaParte Técnica no se ajusta sustancialmente a los requisitos del
documento de licitacion serd rechazada por el Contratante y no
podra convertirse posteriormente, mediante la correccion de las
desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta
que se ajusta al documento de licitacion.

31. Elegibilidad y 31.1 El Contratante determinara, a su entera satisfaccion, si todos los
Calificacion de Licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente al documento
los Licitantes de licitacion son elegibles y continan cumpliendo (si se realizo

una precalificacion) o cumplen (si no hubo precalificacion) los
criterios de calificacion especificados en la Seccion III, “Criterios
de Evaluacion y Calificacion™.

31.2 La determinacion se basara en el examen de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que es elegible y esta

debidamente calificado, de conformidad con la IAL 17. No se
e
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tendrén en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las
subsidiarias, la casa matriz, las afiliadas o los subcontratistas del
Licitante (excepto los Subcontratistas Especializados, si se
permiten en el documento de licitacion), ni cualquier otra empresa.

31.3 Antes de la adjudicacion del Contrato, el Contratante verificard que
el Licitante seleccionado (incluyendo cada miembro de una
APCA) no esté descalificado por el Banco por el incumplimiento
de las Obligaciones contractuales de Prevencion y Respuesta a
EAS / ASx. El Contratante realizara la misma verificacion para
cada subcontratista propuesto por el Licitante seleccionado. Si
algun subcontratista propuesto no cumple con el requisito, el
Contratante requerird que el Licitante proponga un subcontratista
de reemplazo.

31.4 Solamente las ofertas que cumplen sustancialmente presentadas
por licitantes elegibles y calificados deberan pasar a la evaluacion
técnica detallada especificada en la IAL 32.

32. Evaluacion 32.1 El Contratante realizara la evaluacion de la Parte Técnica de las
Detallada de la ofertas de conformidad con la Seccion I, “Criterios de
Parte Técnica Calificacion y Evaluacion”.

32.2 Los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a los Criterios
con Puntaje (incluyendo los factores técnicos, los factores no
relacionados con el precio y los subfactores si hubiera alguno) se
especifican en los DDL.

H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnicas y Apertura
Publica de las Partes Financieras de las Ofertas

33. Apertura Pablica 33.1 Después de que se complete la evaluacion de las Partes Técnicas
de las Partes de las Ofertas, el Contratante notificard por escrito a los
Financieras Licitantes que no respondieron sustancialmente a los requisitos

del documento de licitacion o que no hayan logrado cumplir los
requisitos  de  calificacion, y les comunicara
lo siguiente:

(a) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no
cumplio los requisitos del documento de licitacion;

(b) que el sobre con la leyenda /“SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” se les devolvera sin abrir una vez finalizado el
proceso de seleccion y firmado el Contrato;
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(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

33.2 Simultaneamente, el Contratante debera notificar por escrito a
los Licitantes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente
los requisitos del documento de licitacién, y que también
cumplieron los criterios de elegibilidad y calificacion, y les
comunicara lo siguiente:

(@ que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido
sustancialmente los requisitos del documento de licitacion
y los criterios de calificacion;

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA” se abriran durante la apertura publica de
las Partes Financieras;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”, segun se especifica en los DDL.

33.3 La fecha de apertura serd no menor a diez (10) Dias Habiles a
partir de la fecha de notificacion de los resultados de la evaluacion
técnica, especificados en las IAL 33.1 e | AL 33.2. No obstante,
si el Contratante recibe una queja sobre los resultados de la
evaluacion técnica dentro de los diez (10) Dias Habiles, la fecha
de apertura estara sujeta a la IAL 50.1. La Parte Financiera de la
Oferta se abrird publicamente en presencia de los representantes
designados por los Licitantes y de toda persona que desee estar
presente.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 [Z’MM#
www.mit.gob.ec



=

REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

\“Z))/| DEL ECUADOR
77 HIFXSeccion I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 35

33.4 En esta apertura publica, el Contratante abrird las Partes
Financieras en presencia de los Licitantes o sus representantes
designados y de toda persona que desee estar presente. Los
Licitantes que cumplan los criterios de elegibilidad y
calificacion y cuyas Ofertas respondan sustancialmente a los
requisitos accederan a la segunda apertura publica, en la que se
abriran los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA”. Cada uno de estos sobres sera inspeccionado
para confirmar que continden sellados y no hayan sido abiertos.
Luego, el Contratante procedera a abrirlos y leera en voz alta los
nombres de cada Licitante, el puntaje técnico y los precios
totales de las Ofertas por lote (contrato), si correspondiera,
incluidos los descuentos y la Oferta Alternativa-Parte
Financiera, asi como cualquier otro detalle que considere
apropiado.

33.5 Unicamente se consideraran en la siguiente etapa de evaluacion
los sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes
Financieras de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se
hayan abierto y leido en la apertura de Ofertas. La Carta de
Oferta-Parte Financiera y los Programas de Actividades con
estipulacién de precios deberan ser inicialadas por los
representantes del Contratante presentes en el acto de apertura
de Ofertas de acuerdo con lo especificado en los DDL.

33.6 EIl Contratante no analizara las caracteristicas de las Ofertas ni
rechazard sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA”.

33.7 El Contratante preparara un registro de la apertura de las Partes
Financieras de las Ofertas que deberd incluir,
como minimo:

(a) el nombre del Licitante que presento la Parte Financiera de
la Oferta que fue abierta;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos los descuentos; y

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas-Parte Financiera.

33.8 Se solicitara a los Licitantes cuyos sobres marcados con la
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” hayan sido
abiertos, 0 a sus representantes, que firmen el registro. La
ausencia de la firma de un/Licitante en el registro no invalidara
su contenido ni efecto. Se entregara una/copia de dicho'registro
a todos los Licitantes.

- 3
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I. Evaluacidon de las Partes Financieras de las Ofertas

34. Ajustes por 34.1 Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
inconformidades requisitos, el Contratante deberd rectificar las disconformidades
no sustanciales no materiales cuantificables relacionadas con el Precio de la

Oferta. A tal efecto, el Precio de la Oferta se ajustara,
Unicamente con fines comparativos, para reflejar el precio de un
elemento o componente faltante 0 no conforme, sumando el
precio promedio del elemento o componente cotizado por los
Licitantes que respondan sustancialmente. Si el precio del
articulo o componente no puede derivarse del precio de otras
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el
Contratante utilizard su mejor estimacion.

35. Correccién 35.1 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante
de errores corregira los errores aritméticos de la siguiente manera:
aritméticos

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades, prevalecera el precio unitario y el precio total sera
corregido, a menos que, en opinion del Contratante, haya un
error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, en cuyo caso el precio total cotizado prevalecera y
se corregira el precio unitario,

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta
de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total, y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los péarrafos (a) y (b) anteriores.

35.2 Los Licitantes deberan aceptar la correccion de errores aritméticos.
Si no aceptan la correccion de conformidad con la IAL 35.1, su
Oferta sera rechazada.

36. Conversion auna 36.1 A los efectos de la evaluacion y la comparacion, la moneda o las
Moneda Unica y monedas de la Oferta se convertiran a una moneda Unica conforme
Margen de se especificaen los DDL.

Preferencia
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36.2 A menos que se indique de otra manera en los DDL, no se aplicara
el margen de preferencia en el caso de los Licitantes nacionales?.

37. Proceso de 37.1 Alevaluar las Ofertas, el Contratante tomaré en cuenta lo siguiente:

Ev?tluacmn de las (@ el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales

artes . y, de haberla, la reserva para imprevistos, consignada en
Financieras

el resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidas las
partidas correspondientes a trabajos por administracion?,
cuando el precio se hubiese establecido en forma
competitiva;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
de conformidad con la IAL 35;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
conformidad con la IAL 14.4;

(d) la conversion a una moneda Unica del monto resultante
de la aplicacion de los incisos (a) al (c) precedentes,
si corresponde, de conformidad con la IAL 36.1;

(e) el ajuste de precios por discrepancias cuantificables no
significativas, segln se establece en laa IAL 34;y

(F) los factores adicionales de evaluacidn que se especifican
en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”.

37.2 Si se permite el ajuste de precios de conformidad con la
Subclausula 14.5 de las IAL, el efecto estimado de las

2 Se considera que una empresa individual es un Licitante nacional a los efectos del margen de preferencia
cuando esté registrada en el pais del Contratante, mas del 50 % de la empresa es propiedad de nacionales del
pais del Contratante y no subcontrata a contratistas extranjeros mas del 10 % del precio del contrato, excluidas
las sumas provisionales. Las APCA se consideran Licitantes nacionales y pueden acceder al margen de
preferencia Unicamente cuando las empresas miembros individuales estan registradas en el pais del
Contratante 0 mas del 50 % de la empresa pertenece a nacionales del pais del Contratante; asimismo, se
debera registrar la APCA en el pais del Prestatario. La APCA no debera subcontratar a empresas extranjeras
mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las APCA entre empresas
extranjeras y nacionales no reuniran los requisitos en materia de preferencia nacional.

8 Trabajo por administracion es el trabajo realizado siguiendo las instrucciones del Ingeniero y pagado sobre la
base del tiempo empleado por los trabajadores y el uso de materiales y equipos del Contratista, segin las
tarifas cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por administracion tenga un precio competitivo para fines
de evaluacion de la Oferta, el Contratante debe enumerar las cantidades tentativas de los articulos individuales
que se calcularan con respecto al trabajo por administracion (p. ej., una cantidad especifica de dias de trabajo
del operador del tractor o un tonelaje especifico de cemento Portland) por las tarifas cotizadas de/los
Licitantes e incluidas en el precio total de la Oferta.
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disposiciones de ajuste de precios de las Condiciones del Contrato,
aplicadas durante el periodo de ejecucion del Contrato, no se tendra
en cuenta en la evaluacion de la Oferta.

37.3 Si este documento de licitacion permite a los Licitantes cotizar
precios separados para diferentes lotes (contratos), cada lote sera
evaluado por separado para determinar la Oferta M&s Conveniente
utilizando la metodologia especificada en la Seccion III, “Criterios
de Evaluacion y Calificacion”. Los descuentos que estén
condicionados a la adjudicacion de méas de una porcion o lote
no seran considerados para la evaluacion de la Oferta.

38. Ofertas 38.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella en la que el precio de la
Anormalmente oferta, en combinacion con otros elementos de la Oferta, parece tan
Bajas bajo que plantea inquietudes importantes en cuanto a la capacidad

del Licitante para ejecutar el contrato por el precio de Oferta
ofrecido. Luego de evaluar el andlisis de precios, el Contratante
rechazara la Oferta si determina que el Licitante no ha demostrado
su capacidad para cumplir el Contrato al Precio ofrecido en su
Oferta.

38.2 En el caso de que se identifique una Oferta potencialmente
Anormalmente Baja, el Contratante debera solicitar aclaraciones
por escrito del Licitante, incluyendo andlisis detallados de precios
de su precio de Oferta en relacién con el objeto del contrato, el
alcance, la metodologia propuesta, el cronograma y la asignacién
de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito del
documento de licitacion.

38.3 Después de la evaluacion de los analisis de precios, en el caso de
que el Contratante determine que el Licitante no ha demostrado su
capacidad para ejecutar el Contrato por el Precio de Oferta
ofrecido, el Contratante rechazara la Oferta.

39. Ofertas 39.1 Si, a criterio del Contratante, la Oferta con el costo evaluado més
Desequilibradas bajo esta seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales
0 con Pagos abultados, el Contratante solicitara al Licitante que presente
Iniciales aclaraciones por escrito, las que podran incluir andlisis de precios
Abultados detallados para demostrar que los precios de la Oferta son

congruentes con el alcance de las obras, la metodologia propuesta,
el cronograma y cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitacion.

39.2 Luego de evaluar lainformacion y los analisis de precios detallados
presentados por el Licitante, el Contratante, segin corresponda,
podra:

(a) aceptar la Oferta, 0
- "  ~~“~~>
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(b) exigir que el monto total de la Garantia de Cumplimiento
se incremente, asumiendo los costos el Licitante, a un
nivel que no supere el 20 % del Precio del Contrato, 0

(c) rechazar la Oferta.
J. Evaluacion Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la

Oferta Mas Conveniente y la Notificacion de la Intencion de
Adjudicacién

40. Evaluacion 40.1 La evaluacion del Contratante de las Ofertas que cumplan con los
Combinada de requisitos tendra en cuenta los factores técnicos, ademas de los
las Partes factores de costo conforme a la Seccion III, “Criterios de
Técnicay Evaluacion y Calificacion”. El peso que se asignara a los factores
Financiera técnicos y el costo se especifica en los DDL. El Contratante

clasificara las Ofertas segln el puntaje de la Oferta evaluada (B).

41. Oferta Mas 41.1 El Contratante determinara la Oferta Mas Conveniente. La
Conveniente Oferta Més Conveniente es la Oferta del Licitante que cumple
con los criterios de calificacion y cuya Oferta se ha determinado

que cumple sustancialmente con el documento de licitacion y es

la Oferta con el puntaje técnico y financiero combinado mas alto.

42. Derecho del 42.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier
Contratante a Oferta y a anular el proceso de Licitacion y rechazar todas las
aceptar cualquier Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Ofertay a Contrato, sin asumir por ese motivo responsabilidad alguna frente
rechazar algunas alos Licitantes. En caso de anulacion, todas las Ofertas presentadas
o todas y, especificamente, las garantias de las Ofertas, seran devueltas

prontamente a los Licitantes.

43. Plazo Suspensivo  43.1 EI Contrato no se adjudicard antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension serd de diez (10) Dias
Habiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo
Suspensivo comenzard el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente
una Oferta, 0 si este contrato es en respuesta a una situacion de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicara el Plazo
Suspensivo.
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44. Notificacion de la 44.1 EIl Contratante transmitira a cada Licitante, la Notificacion de la

Intencion de Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Adjudicar el notificacion de la intencion de adjudicar el Contrato contendra, como
Contrato minimo, la siguiente informacion:

(@) el nombre y la direccion del Licitante que presentd la
Oferta seleccionada,

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
(c) el puntaje total combinado del Licitante seleccionado;

(d) los nombres de todos los Licitantes que presentaron
Ofertas y sus precios de Oferta como fueron leidos en
voz alta y conforme fueron evaluados y los puntajes
técnicos;

(e) una declaracion que contenga las razones por las cuales
no fue seleccionada la Oferta del Licitante no
seleccionado a quién se remite la notificacion;

(F) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo, y

(g) instrucciones respecto de la manera de solicitar
explicaciones y/o presentar una reclamacion durante el
Plazo Suspensivo.

K. Adjudicacion del Contrato

45. Criterios de 45.1 Sujeto a la IAL 42.1, el Contratante adjudicara el contrato al
Adjudicacion Licitante seleccionado, es decir, al Licitante cuya Oferta se
consider¢ la Oferta Mas Conveniente.

46. Notificacion de 46.1 Antes de que expire la fecha de validez de las Ofertas y una vez
la Adjudicacion finalizado el Plazo Suspensivo especificado en los DDL en
referencia a la IAL 43.1 o cualquier prérroga de dicha fecha o, tras
abordar de manera satisfactoria una reclamacion presentada dentro
del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al Licitante
seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la
notificacion de adjudicacion (denominada en adelante y en las
Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, la “Carta de
Aceptacion”) se especificara el monto que el Contratante pagara al
Contratista en contraprestacion por la ejecucion del Contrato
(denominado en adelante y enlas Condiciones Contractuales y
Formularios de Contrato, “el Precio del Contrato”).

46.2 Dentro de los diez (10) Dias Habiles posteriores a la fecha de

transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la
-
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notificacion de la adjudicacion del Contrato, que contendrd como
minimo la siguiente informacion:

(@) el nombre y la direccion del Contratante,

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que se
adjudica, y el método de seleccidn utilizado,

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron
Ofertas y sus precios de Oferta como fueron leidos en voz
alta y conforme fueron evaluados,

(d) los nombres de todos los Licitantes cuyas Ofertas fueron
rechazadas;

(e) el nombre del Licitante seleccionado, el precio final total
del contrato, su duracién y un resumen de su alcance, y

(f) Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado.

46.3 La notificacion de la adjudicacion del Contrato se publicara en el
sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o por lo
menos en un diario de circulacion nacional en el pais del
Contratante, o0 en la gaceta oficial.

46.4 Mientras se prepara y perfecciona un Contrato formal, la Carta de
Aceptacion constituira un contrato vinculante.

47. Explicaciones 47.1 Tras recibir del Contratante la notificacion de la intencion de
Proporcionadas adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAL 44.1, un
por el Licitante no seleccionado dispone de tres (3) Dias Habiles para
Contratante presentar por escrito una solicitud de explicaciones al Contratante.

Este debera proporcionar una explicacion a todos los Licitantes no
seleccionados cuyas solicitudes se hubieran recibido dentro de este
plazo.

47.2 Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este plazo, el
Contratante debera proporcionar dicha explicacion dentro de los
cinco (5) Dias Habiles posteriores, a menos que decida, por razones
justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En ese caso, el Plazo
Suspensivo se extenderd automaticamente hasta los cinco (5) Dias
Habiles posteriores a la fecha en que se suministre la mencionada
explicacion. Si se produce una demora de este tipo-respecto de mas
de un pedido de explicacion, el Plazo Suspensivo no podra finalizar
antes de los cinco (5) dias habiles posteriores a la/ ultima
explicacion proporcionada. El Contratante informard sin demora 'y
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por el medio mas rapido disponible a todos los Licitantes acerca de
la extension del Plazo Suspensivo.

47.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones despues
de concluido el plazo de tres (3) Dias Habiles, debera hacer llegar
dicha explicacion tan pronto como le sea posible y normalmente a
mas tardar quince (15) Dias Habiles después de la fecha de
publicacion de la Notificacion de Adjudicacion del Contrato. Las
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo
de tres (3) Dias Habiles no daran pie a la prérroga del Plazo
Suspensivo.

47.4 Las explicaciones podran darse a los Licitantes no seleccionados
por escrito o verbalmente. El Licitante solventara los costos propios
que conlleve su asistencia a una reunion informativa.

48. Firma del 48.1 El Contratante enviara al Licitante seleccionado la Carta de
Contrato Aceptacion, incluido el Convenio, y una solicitud para presentar el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva que
proporciona informacion adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva debera
enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la

recepcion de esta solicitud.

48.2 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion del
Convenio, el Licitante seleccionado deberd firmar, fechar y
devolver el Convenio al Contratante.

49. Garantia de 49.1 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion de la
Cumplimiento Carta de Aceptacion cursada por el Contratante, el Licitante
seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si
especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento Ambiental
y Social. sujeto a la IAL 39.2 (b), utilizando para ello los
formularios de Garantia de Cumplimiento y de Garantia de
Cumplimiento Ambiental y Social (AS), incluido en la Seccién X,
Formularios de Contrato, o cualquier otro formulario aceptable
para el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una
fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber
sido emitida por una compaiiia de fianzas o seguros que a criterio
del Licitante seleccionado sea aceptable para el Contratante. Toda
institucion extranjera que proporcione una fianza debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante, a
menos que el Contratante haya-convenido por-escrito que no-se
requiere una institucion financiera corresponsal.

49.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de su

obligacion de presentar la/Garantia de Cumplimiento y de’ Garantia
-
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de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), antes mencionada o de
firmar el Contrato constituira causa suficiente para la anulacion de
la adjudicacion y la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. En ese caso, el Contratante podré adjudicar el Contrato al
Licitante que presento la segunda Oferta mas Conveniente.

50. Quejas 50.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el
Relacionadas con proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
Adquisiciones

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 [Z’M ﬂm
www.mit.gob.ec



'I% %REPUBUCA Ministerio de Infraestructura y Transporte
")) DEL ECUADOR
77 5 Seccion 1. Datos de la Licitacion (DDL) 44

Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos de las Obras que se contrataran deberan complementar,
suplementar o modificar las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). Toda
vez que exista un conflicto entre las disposiciones de estos DDL y las disposiciones de las
IAL, prevaleceran las disposiciones de estos DDL.

A. Disposiciones Generales

IAL 1.1 El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: EC-MTOP-
552435-CW-RFB

El Contratante es: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

El nombre de la SDO es: Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo
Domingo — Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con
62.40 Km. de longitud, ubicado en las provincias de Santo Domingo de Los
Tsachilas y Pichincha.

El ndmero de identificacion de los lotes (contratos) que forman parte
de esta SDO es: No aplica

IAL 2.1 El Prestatario es: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

Monto del Convenio de Préstamo o de Financiamiento: USD 150M

El nombre del Proyecto es: Proyecto de Reconstruccion Resiliente de

Emergencia

IAL 4.1 El nimero maximo de miembros de la APCA sera: no existe limite alguno
al nimero de miembros de una APCA.

IAL 4.5 La lista de las empresas y personas inhabilitadas puede consultarse en el

sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr.

IAL 4.11 Este proceso de licitacion no esté sujeto a precalificacion.

B. Contenido del documento de licitacion

Exclusivamente a los efectos de las aclaraciones respecto de la Oferta,
la direccion del Contratante es:

Atencion: Ministerio de Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la
Infraestructura del Transporte, Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis
Bonilla Castro

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana, Edificio Ministerio de
Infraestructura y Transporte.

Piso/Oficina n.° Piso 17, Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte
Ciudad: Quito

Cadigo postal: 170522

Pais: Ecuador

Teléfono: 593-2-3974600

Direccion de correo electronico: viashm@mit.gob.ec

Pagina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

IAL 7.1
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IAL7.4 Antes de la Licitacion se llevara a cabo una reunién el dia, a la hora 'y en el
lugar que se indican a continuacion:

Fecha: 22 de julio de 2026

Hora: 10h00 am. (Hora Ecuador Continental)

Lugar: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana, Salon de Uso Multiple
del Edificio Ministerio de Infraestructura y Transporte, en la ciudad de
Quito - Ecuador.

Se organizara el 20 de julio de 2026 a las 11h00 a.m. (Hora Ecuador
Continental), una visita al lugar de las obras guiada por el MIT, a la que
libremente podran asistir todos los Licitantes que lo deseen. El lugar de
encuentro seré: Interseccion del Bypass Esmeraldas-Quito con la via Santo
Domingo-Las Mercerdes.

IAL 7.6 Pagina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/
C. Elaboracion de las Ofertas
IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: Espafiol

Todo intercambio de correspondencia se hara en el idioma espafiol.

El idioma para la traduccion de los documentos de respaldo y las
publicaciones impresas es espafiol.

IAL 11.2(g) El Licitante presentara junto con su Parte Técnica de la Oferta los siguientes
documentos adicionales:

Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista
Los Licitantes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a sus
empleados y subcontratistas (como establecido en la Subclausula 1.1.17 de
las CGC) para asegurar el cumplimiento Ambiental y Social (AS) del
Contrato. El Licitante utilizard para este proposito el formulario de las
Normas de Conducta provisto en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.
No se realizardn modificaciones sustanciales a este formulario, excepto que
el Licitante puede introducir requisitos adicionales, incluso segun sea
necesario para tener en cuenta los problemas / riesgos especificos del
Contrato.
Estrategia de Gestion Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)
El Licitante debe presentar un mecanismo de Estrategia de Gestion y Planes
de Implementacion (EPGI) para gestionar los aspectos clave Ambiental y
Social (AS):
e Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C).
e Plan de Accion y Prevencion y Respuesta de Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y Acoso Sexual (ASXx).
e Plan de Gestion del Trafico y Seguridad Vial, para garantizar la
seguridad de las comunidades locales del trafico de la rehabilitacion
y mejoramiento vial, las restricciones y comunicacion oportuna
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e Esquema de Plan de Gestion y usos de fuerzas de Seguridad Privada
para la construccion del proyecto.

IAL 11.3 (d) | El Licitante debera presentar junto con su Parte Financiera de la Oferta los

siguientes  documentos adicionales: No corresponde presentar

documentacion adicional.

IAL 13.1 Las Ofertas Alternativas no serén tenidas en cuenta.

IAL 13.2 Los plazos alternativos para la finalizacion no estaran permitidos.

IAL 13.4 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.

IAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante seréan fijos.

IAL 15.1 La moneda de oferta y para los pagos es el dolar de los Estados Unidos de
Norte América.

IAL 17.7 Las partes de las Obras para las cuales el Contratante permite que los

Licitantes propongan Subcontratistas Especializados se designan de la
siguiente manera:

Mantenimiento Puentes. Sefializacion horizontal y vertical

IAL 18.1 La Oferta deberd ser valida hasta: 26 de diciembre de 2026.

IAL 18.3 (a) | El precio de la Oferta se ajustara por un factor que refleje la inflacion local
durante el periodo de prérroga, el cual sera comunicado en la solicitud de
extension de validez de las Ofertas.

IAL 19.1 Se requerird una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

IAL 19.3 (d) | Otros tipos de garantias aceptables: Ninguno
IAL 19.9 Si el Licitante realiza alguno de los actos especificados en la IAL 19.9 a) o
b), el Prestatario declarara al Licitante inelegible para recibir la
adjudicacién de contratos por el Contratante durante un periodo de (3) tres
afios, comenzando desde la fecha en la que el Licitante ejecuta alguna de
las acciones previstas en IAL 19.9 (a) o (b).
IAL 20.3 La confirmacion de la autorizacion por escrito que se debera firmar en
nombre del Licitante constara de: Poder General o Especifico vigente
otorgado a la persona que firmara la oferta.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas
IAL 21.1 Los Licitantes deberan presentar su Oferta con dos (2) sobres
marcados y sellados de manera separada:
1) Un sobre contendra UNICAMENTE la Parte Técnica de la Oferta,
se incluira un (1) pendrive con la informacion digital completa.
2) Otro sobre contendra UNICAMENTE la Parte Financiera de la
Oferta.
Los dos sobres antes mencionados, se adjuntaran en un sobre externo
cerrado separado marcado como “OFERTA ORIGINAL”
Las (2) dos copias de los sobres deberan’marcarse:
1) Las copias de la Parte Técnica se colocaran en un sobre sellado
separado marcado como “COPIAS: PARTE TECNICA”
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2) Las copias de la parte financiera se colocaran en un sobre cerrado
separado marcado como “COPIAS: PARTE FINANCIERA”

El Licitante colocara ambos sobres en un sobre externo sellado y
separado marcado como “COPIAS DE OFERTA”

IAL 22.1 Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccién
del Contratante es:

Atencién: Ministerio de Infraestructura y Transporte, Subsecretaria de la
Infraestructura del Transporte, Subsecretario Ingeniero Eduardo Alexis
Bonilla Castro

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana, Edificio Ministerio de
Infraestructura y Transporte.

Piso/Oficina n.o Piso 17, Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte
Ciudad: Quito

Cadigo postal: 170522

Pais: Ecuador

Teléfono: 593-2-3974600

Direccion de correo electronico: viasbm@mit.gob.ec

Pagina web: https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

La fecha limite para la presentacion de la Oferta es:
Fecha: 12 de agosto de 2026.
Hora: 11h00 a.m. (Hora Ecuador Continental).

Los Licitantes no podran optar por presentar sus Ofertas en formato
electronico.

E. Apertura Publica de las Partes Tecnicas de las Ofertas
IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana, Edificio Ministerio de
Infraestructura y Transporte.
Piso/Oficina: Sala de Uso Mdltiple del Ministerio de Infraestructura y
Transporte.
Ciudad: Quito
Pais: Ecuador
Fecha: 12 de agosto de 2026.
Hora: 11h15 a.m. (Hora Ecuador Continental).
IAL 25.6 La Carta de la Oferta - Parte Técnica y el sobre sellado marcado como
“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” debera llevar las iniciales
al menos de dos (2) personas: el delegado del area requiriente y el delegado
de la asesoria Juridica, ambos representantes del Contratante que realicen
la apertura de la Oferta.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec


mailto:viasbm@mit.gob.ec
https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

\ f,‘f‘yl DEL ECUADOR
775 Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 48

G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas
IAL 32.2 La ponderacion que se daré a los Criterios con Puntaje (incluidos los
factores técnicos y factores no relacionados con el precio) es: 40 %
Los factores técnicos (y subfactores, si hubiera) - que para los fines de este
documento significan lo mismo que Criterios con Puntaje, y su
correspondiente ponderacion en % son:

Peso en
porcentaje (%)
Gestion de contratos con enfoque en la 50 %

experiencia del licitante en ejecucion de proyectos
de naturaleza y complejidad similares

Declaracion del método de las actividades de 10 %
construccion:
2.1. Enfoque general de las obras 2%
2.2.Enfoque especifico de la obra
2.3. Organizacion del sitio de la obra y 2%

Factor Técnico

frentes de trabajo
2.4. Personal clave 2%
2.5. Equipo Minimo 2%

2%
Plan de trabajo y movilizacion, incluyendo 25 %
programa de seguimiento de actividades
simultaneas, medidas de mitigacion de retrasos,
control de trafico y controles de calidad
3.1. Plan de trabajo general y programacién 10 %
de las obras, rendimientos esperados
3.2. Movilizacion del personal y equipos 4 %
3.3. Gestion y procedimientos de control de 5%
calidad
3.4. Plan de gestion del trafico y la seguridad 4 %
vial (tréfico general y transporte relacionado
con la construccion, restricciones 'y
comunicacion oportuna)
3.5 Plan de seguridad privada para la 2%
construccion de la obra

Gestion del medio ambiente y aspectos sociales 15 %
4.1. Gestion ambiental 3%
4.2. Gestion de la salud y seguridad 3%
ocupacional y de la comunidad

4.3. Gestion de la mano de obra 3%
4.4. Diversidad, igualdad, inclusion, abuso, 3 %
acoso 3%
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4.5. Gestion de riesgos

H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnica y Apertura Pablica
de las Partes Financieras

IAL 33.5 La Carta de la Oferta - Parte Financiera y Anexos debera llevar las iniciales
de dos (2) personas, el delegado del &rea requiriente y el delegado de la
asesoria Juridica, ambos representantes del Contratante que realicen la
apertura de la Oferta.

Cada Parte Financiera de la Oferta deberd ser rubricada por dos (2)
personas, el delegado del &rea requiriente y el delegado de la asesoria
Juridica, cualquier modificacion a la unidad o precio total debera ser
rubricada por los representantes del Contratante.

|. Evaluacioén de las Partes Financieras de la Oferta

IAL 36.1 La moneda de la Oferta es el dolar de los Estados Unidos de Norte América
La fuente del tipo de cambio sera: EI Banco Central del Ecuador

La fecha del tipo de cambio serd: 12 de agosto de 2026.

IAL 36.2 No se aplicara un margen de preferencia nacional.

J. Evaluacion Combinada de las Partes Técnica y Financiera de las
Ofertas y la Oferta Méas Conveniente

IAL 40.1 La ponderacion que se daré al costo es: 0.6

K. Adjudicacion del Contrato
IAL 49.1y El Licitante seleccionado debera presentar una Garantia de Cumplimiento
49.2 Ambiental y Social (AS).

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicién
se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de
Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo I11)". Si un Licitante
desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el Licitante
debera presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos
disponibles, que pueden ser correo electronico o fax), a:

IAL 49.1

A la atencion de: Ingeniero Eduardo Alexis Bonilla Castro
Titulo / posicion: Subsecretario de Infraestructura del Transporte
Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte

Direccion de correo electrénico: viasbom@mit.gob.ec

Una copia de la queja puede ser enviada para informacion y monitoreo por
el Banco a: pprocurementcomplaints@worldbank.org

En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar
cualquiera de las siguientes partes del proceso:
-

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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1. los téerminos del documento de licitacion; y

2. la decision del Contratante de excluir a un Licitante del proceso de
licitacion antes de la adjudicacion del contrato, y

3. La decision del contratante de Adjudicar el contrato

Direccion:Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
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Seccion I11: Criterios de Evaluacion
y Calificacion
(tras la precalificacion)

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicara para evaluar las Ofertas de los
Licitantes calificados. No se empleardn factores, métodos ni criterios que no se encuentren
especificados en el presente documento de licitacion. El Licitante suministrara toda la informacion
solicitada en los formularios incluidos en la Seccién IV, “Formularios de la Oferta”.

Cuando se pida a un Licitante que indigue una suma monetaria, este consignara el equivalente
en ddlares de los Estados Unidos utilizando el tipo de cambio que se determinara como sigue:

e Para las cifras de facturacion de obras de construccion o los datos financieros
solicitados para cada afio: se establecid originalmente el tipo de cambio vigente
el ultimo dia del respectivo afio calendario (en el cual se deben convertir los
montos correspondientes a ese afo).

e Valor del contrato Unico: tipo de cambio vigente en la fecha del contrato.

Los tipos de cambio se tomaran de las fuentes a disposicion del publico especificadas en la IAL
36.1. El Contratante puede corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de cambio
de la Oferta.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Evaluaciéon de Ofertas

1. Calificaciones

1.1. Calificaciones

Las cualificaciones del Licitante seran examinadas de conformidad con los Cuadros de
Calificaciones incluido en la parte 6 de esta seccion.

1.2. Subcontratistas

Solamente se considerardn los Subcontratistas Especializados aprobados por el
Contratante. El licitante debera proporcionar en la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”
los detalles pertinentes de todos los subcontratistas propuestos.

1.3. Recursos financieros

Usando el Formulario 3.1 correspondiente en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta” el
Licitante debe demostrar acceso a, o disponibilidad de, recursos financieros tales como
activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios
financieros, distintos de los anticipos contractuales a cumplir con los requisitos generales
de flujo de caja para este Contrato y su compromiso actual de Obras.

1.4. Representante del Contratista y Personal Clave

El Licitante debe demostrar que dispondra de un Representante del Contratista y Personal
Clave adecuadamente calificado (y en numeros adecuados), como se describe en las
Especificaciones.

El Licitante deberad proporcionar detalles del Representante del Contratante y Personal
Clave y cualquier otro Personal Clave que el Licitante considere apropiado para ejecutar
el Contrato, junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El Licitante
debera completar los Formularios pertinentes en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

1.5. Equipo minimo

El Licitante deberd demostrar que tendra acceso a los equipos minimos que se indican a
continuacion:

DESCRIPCION Numero
Camién mediano de 120 HP

Cargadora frontal 110 HP

Compactador manual tipo plancha vibratoria o apisonadof mecanico
Escoba autopropulsada de 76 HP

Excavadora de orugas 128HP

e LN

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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DESCRIPCION Numero

Motoniveladora de 135 HP

Planta asfaltica con produccién minima 120 t/h
Planta eléctirca 260 HP

Recicladora de Asfalto en frio, potencia minima 400 HP
Rodillo neumatico de 77 HP

Radillo vibratorio liso 107 HP

Tanquero de agua de capacidad minima 6000 Its.
Terminadora de asfalto 107 HP

Vehiculo con caldero, capacidad minima 2000 gls
Vehiculo de apoyo, doble cabina 4x4

Volqueta 12 m3 (350HP)

Volqueta 8 m3 (210 HP RA)

NIDOINFLIFLINNRFPIFRPIFPIEPIN

El Licitante debera proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos
empleando el formulario EQU en la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”.

Para justificar con el requisito del equipo minimo el licitante debera demostra su propiedad
0 compromiso de alquiler con certificados que avalen su cumplimiento

2. Evaluacidén de la Parte Técnica

Evaluacidn de la idoneidad de la Propuesta Técnica con los Requisitos de conformidad con
la IAL 32.1: de conformidad a alo establecido en las IAL32.2

Los factores técnicos y los subfactores, si los hubiere, que se evaluaran y las puntuaciones
que se otorgaran a cada factor técnico y subfactores se especifican en los DDL en referencia
alalAL 32.2.

2.1. Metodologia de Puntuacion de las Propuestas Técnicas

La puntuacién del factor “Gestion de contratos con enfoque en la experiencia del licitante
en ejecucion de proyectos de naturaleza y complejidad similares”, se realizara de acuerdo
a la siguiente tabla:

Puntaje (como Descripcion Anotaciones
porcentaje del
puntaje total del
factor o subfactor
correspondiente)

0 El licitante no demuestra documentalmente
gue ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion 11
1 El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos /de

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Puntaje (como Descripcién Anotaciones
porcentaje del
puntaje total del
factor o subfactor
correspondiente)

similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion 1ll y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 20°000.000,00 y menor que
USD 307000 000,00

2 El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion Il y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 30°000.000,00 y menor que
USD 40°000 000,00

3 El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion Il y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 40°000.000,00 y menor que
USD 50’000 000,00

4 El licitante demuestra documentalmente que
ha ejecutado sustancialmente proyectos de
similar naturaleza y complejidad segun las
definiciones del criterio 4.2 (a) del Cuadro de
Calificaciones de la Seccion Ill y de valor
individual no inferior a USD 5 millones, cuyos
montos sumados alcancen un valor mayor o
igual que USD 50°000.000,00

La puntuacion de los factores:

“Declaracion del método de las actividades de construccion”, “Plan de trabajo y
movilizacién, incluyendo programa de seguimiento de actividades simultaneas,
medidas de mitigacion de retrasos, control de trafico-y controles de calidad”, y
“Gestion del medio ambiente y aspectos sociales”, y sus respectivos subfactores se
realizara de acuerdo a la siguiente tabla:

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Puntaje (como Descripcion Anotaciones
porcentaje del puntaje
total del factor o
subfactor
correspondiente)
1 El requisito esta presente, pero en forma deficiente
por falta de informacion o claridad
2 Hay suficiente informacién para demostrar como
es que el requisito se cumplira
3 Hay suficiente informacion para entender que el
requisito serd excedido marginalmente
4 Hay suficiente informacion para concluir que el
requisito se cumplira y la propuesta ademas
contribuird con un valor agregado significativo

El puntaje de cada subfactor (i) dentro de un factor (j) se combinara con los puntajes de
los subfactores en el mismo factor como una suma ponderada para formar el puntaje
técnico del factor utilizando la siguiente formula:

k
= A
SJ - Ztll Wi
i=1
donde:
tji = es el puntaje técnico para el subfactor “i”” dentro del factor “j”,
Wii = es el peso del subfactor “i”” dentro del factor “j”,
k = es el numero de subfactores a los que les otorga puntos dentro del factor “j”, y

zklei =1
i=1

El Puntaje del Factor Técnico sera la combinacion en una suma ponderada para arribar
a un Puntaje de los Factor Técnico usando la siguiente férmula:

n
T= Zs W,
j=1
donde:
Sj = es el Puntaje del Factor Técnico “j”,
W; =es el peso del “j” como se especifica en los DDL,
n = es el nimero de factores, y
n
ZWJ s
j=1
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3. Parte Financiera
3.1. Margen de Preferencia (No Aplica)
3.2. Criterios para la Evaluacion Financiera

Ademaés de los criterios que se indican en 1AL 37.1 (a) a (e) se aplicaran los siguientes
criterios:

(a) Plan de Ejecucion

El plazo para completar las Obras a partir de la Fecha de Inicio deberéa ser especificado en
la Subclausula 1.1.84 de la Parte A de las Condiciones Particulares. No se dara crédito por
finalizar antes.

4. Evaluaciéon Combinada

El Contratante evaluara y comparara las Ofertas que se ha determinado que cumplen
sustancialmente.

Se calculara un Puntaje de Oferta Evaluada (B) para cada oferta que cumpla utilizando
la siguiente formula, que permite una evaluacion integral del costo evaluado y los méritos
técnicos de cada oferta:

Clow

* X *100 +

1—X) *100
Thigh L%

donde,
C = Costo evaluado de la Oferta que se evalua

Ciow = el Costo evaluado més bajo de las Ofertas que cumplen
T = el Total del puntaje técnico de la Oferta que se evalla

Thigh = el puntaje técnico de la Oferta que que recibid el puntaje tiecniuco mas alto
de las Ofertas que cumplen

X = peso del Cowsto como se especifica en los DDL

La Oferta con el mejor Puntaje de Oferta Evaluada (B) entre las Ofertas que cumplen
serd la Oferta Méas Conveniente siempre y cuando el Licitante esté calificado para
ejecutar el Contrato.

5. Contratos multiples (No aplica)

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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6. Cuadros de Calificaciones

N.°

1. Elegibilidad

Asunto

Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisito

Entidad
Unica

APCA (existente o prevista)

Requisitos de cumplimiento

Documento

Todos los
integrantes
conjuntamente

Cada
integrante

Un Unico
integrant
e

Requisitos de
presentacion

derecho del pais
del Prestatario

pais del Prestatario o las
regulaciones oficiales del pais
del Prestatario, de mantener
relaciones comerciales con el
pais del Licitante, 0 en

1.1 | Nacionalidad Nacionalidad de acuerdo con | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formularios ELI: 1.1
lalAL 4.4 con el el requisito. con el requisito. y 1.2 con adjuntos
requisito.
1.2 | conflicto de Ausencia de conflictos de Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Carta de
intereses intereses de acuerdo con con el el requisito. con el requisito. la Oferta
lalAL 4.2 requisito.
13 Elegibilidad No haber sido declarado Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Carta de
del Banco inelegible por el Banco, conel el requisito. con el requisito. la Oferta
de acuerdo con lo descrito en | requisito.
lalAL 4.5
1.4 |nstitucién o Cumplir con las condiciones | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formularios ELI: 1.1
empresa estatal de lalAL 4.6 con el el requisito. con el requisito. y 1.2 con adjuntos
del pais del requisito.
Prestatario
1.5 | Resolucion de las | No haber sido excluido como | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formularios ELI: 1.1
Naciones Unidas | resultado de la prohibicion, ya | con el el requisito. con el requisito. y 1.2 con adjuntos
o conforme al sea conforme a las leyes del | requisito.
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento

APCA (existente o prevista)

N°|  Asunto Requisito Entidad | Todos los Caga | Untnico | Requisitos de
unica integrantes intearante | Mtegrant presentacion
conjuntamente g e

cumplimiento de la
correspondiente resolucion
del Consejo de Seguridad de
la ONU, en ambos casos
conformealalAL4.8yala
Seccion V.

storial de incumplimiento de contratos

2.1 | Antecedentes de | No se ha incurrido en ningtin! | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formulario CON-2
incumplimiento | incumplimiento de contrato | con el los requisitos. con el requisito?.
de contratos atribuible al Contratista desde | requisito.

el 1 de enero de 2016.

1 Segin lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluira todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante el
uso por su parte del mecanismo de resolucién de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) si se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera
definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluira contratos en los cuales la decision del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de resolucion
de disputas establecido. El incumplimiento se determinara en virtud de toda la informacion relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto-de manera definitiva, es decir, disputas
o litigios cuya resolucion haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolucién de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en 10s cuales se hayan agotado-todas
las instancias de apelacion que el Licitante tuviera a su disposicion.

2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como integrante de una APCA.

- __________________________________________________________\
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Documento

Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

APCA (existente o prevista)

satisfactorias segun los
criterios establecidos en el
item 3.1 que figura mas abajo
y suponiendo que todos los
litigios pendientes se
resolveran en contra

del Licitante.

N. Asunto Requisito e Todos los Cada Ulny @l | EGUNETS s
unica integrantes : integrant |  Presentacion
- integrante
conjuntamente e
2.2 Suspension en No haber sido suspendido por | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Carta de
virtud de la la ejecucion de una con el el requisito. con el requisito. la Oferta
ejecucion de una | Declaracion de requisito.
Declaracion de Mantenimiento de la
Mantenimiento Oferta/Propuesta conforme a
de la Oferta/ la IAL 4.7 o por el retiro de la
Propuesta por Oferta conforme a la IAL
parte del 19.9.
Contratante
2.3 Litigio pendiente |La posicion financieray las | Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A Formulario CON -2
de resolucién perspectivas de rentabilidad a | con el con el requisito.
largo plazo de la Oferta son | requisito.
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Criterios de elegibilidad y calificacion

Documento

Entidad

Requisitos de cumplimiento

APCA (existente o prevista)

incumplimiento de cualquier
requisito o salvaguardia
ambiental y social
(incluyendo Explotacion y
Abuso Sexual) en los Gltimos
cinco afios*.

Especializados
estos también
deben presentar
la Declaracion

Especializado,
estos deben
también deben
presentar la
Declaracion

N. Asunto Requisito o Todos los Cada Un dnico | Requisitos de
unica integrantes : integrant |  Presentacion
. Integrante
conjuntamente e
2.4 | Antecedentes No hay antecedentes Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir N/A Formulario CON -2
de litigios sistematicos de fallos conel el requisito. con el requisito.
judiciales o laudos arbitrales | requisito.
contra el Licitante® desde el 1
de enero de 2016.
2.5 | Declaracién sobre | Declarar los contratos de obra
desempefio civil que hayan sido
Ambiental y suspendidos o terminados Céﬁrl\]tg(r) Ic;ebe
Social (AS)enel |y/o garantiade Debe presentar % laracion
pasado cumplimiento cobradas por | 1& Declaracion. ngn%gcrllg '
un Contratante por razones Cuando hay y . .
relacionadas con el Subcontratistas N/A Subcontratistas N/A Formulario CON-3:

Declaracién de AS

3 En el Formulario de la Oferta relacionado, el Licitante debera proporcionar informacion precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso
ejecutados en los Ultimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos o laudos contra el Licitante o cualquier integrante de una APCA podra tener,como
resultado la inhabilitacion de la Oferta.

4 El Contratante puede usar esta informacion para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec

£ NUEVO I/

LCUADOR




eCCIO

“ REPUBLICA
/) DEL ECU

nﬁ?ﬁ%riterios de Evaluacion y Calificacion

Ministerio de Infraestructura y Transporte

62

Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

Documento

APCA (existente o prevista)

adecuados para cumplir con
las Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a
EAS / ASx; o (iii)
proporcionar evidencia de que
ya ha demostrado dicha
capacidad y compromiso en
otro contrato de obras
financiado por el Banco.

subcontratista
propuesto por
el Licitante)

propuesto por el
Licitante)

N. Asunto Requisito e Todos los Cada o B
unica integrantes : integrant |  Presentacion
- integrante
conjuntamente e
2.6 | Descalificacion | Al momento de la Debe cumplir Debe cumplir
por el Banco por | adjudicacion del contrato, no | con el requisito con el requisito
EAS y/o ASx esta sujeto a descalificacion (incluyendo (incluyendo Carta de la Oferta,
por el Banco por todos los sub- N/A todos los N/A Formulario CON-4
incumplimiento sobre EAS contratistas subcontratistas
IASX propuestos por propuestos por el
el licitante) licitante)
Si el Licitante hubiera sido
descalificado por el Banco
por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS /
ASX, el Licitante debera (i)
proporcionar evidencia de un Debe cumblir )
laudo arbitral sobre la P Debe cumplir
e con el requisito | isit
descalificacion a su favor; o ; con el requisito
. . (incluyendo incl do cad
(ii) demostrar que tiene la cada (incluyen 0 Cada Carta de la Oferta
capacidad y el compromiso N/A subcontratista N/A !

Formulario CON-4
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento

APCA (existente o prevista)

N.° Asunto Requisito Skl Todos los Cada Un Gnico |  Requisitos de
unica integrantes intearante | INtegrant presentacion
conjuntamente g e
3. Situacion y resultados financieros
3.1 | capacidades (i) El Licitante debera Debe cumplir | Debe cumplir con N/A N/A" | Formulario FIN —
financieras demostrar que tiene acceso o | Con €l el requisito. 3.1 con adjuntos

dispone de activos liquidos, requisito.
bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito
y otros medios financieros
(distintos de pagos por
anticipos contractuales)
suficientes para atender las
necesidades de flujo de
efectivo, estimadas en

USD 2°500.000,00 para el/los
contrato/s en cuestion,
descontados otros
compromisos del Licitante.

(ii) El Licitante también

debera demostrar, a Debe cumplir con N/A N/A
satisfaccion del Contratante, | Debe cumplir | el requisito.

gue cuenta con fuentes de con el

financiamiento suficientes requisito.

para atender las necesidades
de flujo de efectivo para
las obras en curso y los

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H VEVG
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Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

Documento

APCA (existente o prevista)
N.° Asunto Requisito Entidad _Todos los Cada Un Gnico Requisitos de
unica integrantes . integrant |  Presentacion
. integrante
conjuntamente e
compromisos futuros en virtud
del contrato.
(iii) Deberan presentarse los N/A Debe cumplir N/A
balances generales auditados con el requisito.
0, si no fueran obligatorios en | Debe cumplir
virtud de las leyes del pais del |con el
Licitante, otros estados requisito.
financieros que el Contratante
considere aceptables
correspondientes a los ultimos
(7) siete afios a fin de
demostrar la solvencia
financiera actual del Licitante
y dar cuenta de sus
perspectivas de rentabilidad a
largo plazo.
3.2 | Facturacion Facturacion media anual de Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir Debe Formulario FIN —
media anual de construccion conel el requisito. con el (20 %) cumplir 3.2
construccion de (USD 15°000.000,00), requisito. veinte por ciento |con el
calculada como el total de del requisito. (40 %)
pagos certificados recibidos cuarenta
por contratos en curso y/o por ciento
terminados en (2) dos de los del
altimos (7) siete afios afios. requisito.
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Criterios de elegibilidad y calificacion Documento

Requisitos de cumplimiento

APCA (existente o prevista)
N.o Asunto Requisito St _Todos los Cada Un Gnico |  Requisitos de
unica integrantes intearant integrant |  Presentacion
conjuntamente egrante e
4. Experiencia
4.1 Experiencia Experiencia en contratos Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A Formulario EXP —
(@) general en de construccion como conel con el requisito. 4.1
construccion contratista principal, requisito.
integrante de una APCA,
subcontratista o
contratistaadministrador por
lo menos en los ultimos diez
(10) afios a partir del 1 de
enero de 2016.
4.2 Experiencia i) Namero minimo de Debe cumplir | Debe cumplir con N/A Debe Formulario EXP 4.2
(@) especifica en contratos similares conel el requisito’. cumplir con | (a)
construccion especificados méas abajo que | requisito. los
y gestion de haya terminado satisfactoria y siguientes
contratos sustancialmente® como requisitos
contratista principal, en relacion
con las
actividades
clave que se
enumeran a

5 Se considerara que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o mas de las obras contempladas €l contrato.
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento
APCA (existente o prevista)
N.° Asunto Requisito Entidad _Todos los Cada Un unico Requisitos de
unica integrantes . integrant |  Presentacion
. integrante
conjuntamente e
integrante de una APCAS®, continuacié
subcontratista o contratista n
administrador® entre el 1 de - Construce
enero de 2016 y la fecha limite ion o
para la presentacion de rehabilitac
Ofertas: i6n de
i) Un (1) contrato de un valor infraestru
minimo de veinte millones de ctura vial
Délares de los Estados Unidos
de América (USD
207000.000,00); o bien
ii) Dos (2) contratos, cada uno
de un valor minimo de diez
millones de Ddlares de los
Estados Unidos de América
(USD 10°000.000,00), pero
con un valor total de todos los

6 Para los contratos en los cuales el Licitante haya participado como integrante de una APCA o como subcontratista, solo se considerara la porcion correspondiente al Licitante,
segln su valor, para determinar el cumplimiento de este requisito

6 En el caso de las APCA, el valor de los contratos terminados por sus integrantes no se combinara para determinar si se ha cumplido con el requisito de valor minimo para un tnico
contrato, sino que sera necesario que cada contrato ejecutado por cada uno de los integrantes cumpla con el valor minimo de un contrato Unico conforme’se estipula para una
entidad Unica. Para determinar si la APCA cumple con el requisito de nimero total de contratos, solo se combinara el nimero de contratos que hayan sido terminados/por todos
los integrantes, cada uno de los cuales debera tener un valor igual o mayor que el valor minimo estipulado.

_______________________________________________________________________________\
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento

APCA (existente o prevista)

N.C Asunto Requisito Elniofie _Todos los Cada Un dnico Requisitos de
unica integrantes . integrant |  Presentacion
: integrante
conjuntamente e

contratos igual o mayor que
veinte millones de Doélares de

los Estados Unidos de
América (USD
20°000.000,00); o bien

iii) Tres (3) contratos, cada
uno de un valor minimo de
cinco millones de Délares de
los Estados Unidos de
América (USD 5°000.000,00),
pero con un valor total de
todos los contratos igual o
mayor que veinte millones de
Dolares de los Estados Unidos
de América (USD
20°000.000,00); o bien

iv) Cuatro (4) contratos, cada
uno de un valor minimo de
cinco millones de Ddélares de
los Estados Unidos de
América (USD 5°000.000,00).
La similitud de los contratos
se definira en funcion de lo
siguiente:

Construccion o Rehabilitacién
de vias o tramos, con una

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H VEVG
Teléfono: +593-2 397-4600
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Criterios de elegibilidad y calificacion Requisitos de cumplimiento Documento
APCA (existente o prevista)
N. Asunto Requisito Entidad ‘Todos los e Un Gnico Requisitos de
unica integrantes : integrant |  Presentacion
. integrante
conjuntamente e
longitud minima de 25 km,
cuya capa de rodadura sea de
hormigon asfaltico, en la cual
se hayan incluido actividades
de soluciones hidraulicas,
sefializacion horizontal y
vertical.
4.2 Para los contratos Debe cumplir | Debe cumplir con N/A Debe Formulario EXP —
(b) anteriormente descritos y con los los requisitos. cumplir con | 4.2 (b)
cualquier otro contrato requisitos. los
sustancialmente terminado y en siguientes
ejecucion como contratista requisitos
principal, integrante de una en relacion
APCA o subcontratista entre el con las
1 de enero de 2016 actividades
y la fecha limite para la clave que se
presentacion de la Oferta, una enumeran a
experiencia minima en continuacié
construccion en las siguientes n
actividades clave terminadas - Area de
satisfactoriamente®: intervenci
- Area de intervencion con 41 con
capa de rodadura de al capa de

8 El volumen, el nimero o la tasa de produccion de cualquier actividad clave podra demostrarse en uno 0 mas contratos combinados si estos han sido ejecutados durante el mismo periodo.
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Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento Documento

N.°

Asunto

Requisito

Entidad
Unica

APCA (existente o prevista)

Requisitos de
presentacion

Un Unico
integrant
e

Todos los
integrantes
conjuntamente

Cada
integrante

menos 10 000 m? con
hormigdn asfaltico o
volumen de pavimento
asfaltico reciclado por al
menos 1 500 m®

- Sefializacion horizontal y
vertical para una carretera
de al menos 20 km

rodadura
de al
menos
6000 m?
con
hormigén
asfaltico o
volumen
de
paviment
0 asfaltico
reciclado
por al
Menos
900 m?.

- Sefializaci
on
horizontal
y vertical
para una
carretera
de al
menos 15
km

4.2
(©)

Experiencia
Especifica en

Para los contratos en 4.2 (a)
anterior y / o cualquier otro
contrato [sustancialmente

Debe cumplir
los requisitos

Debe cumplir los
requisitos

Debe cumplir | Debe Formulario’EXP -
con los cumplir'con| 4.2 (c)
siguientes los

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Criterios de elegibilidad y calificacion

Requisitos de cumplimiento

Documento

APCA (existente o prevista)

N.° Asunto Requisito Entidad _Todos los Cada Un unico Requisitos de
unica integrantes . integrant |  Presentacion
. integrante
conjuntamente e
gestion de completado y en ejecucion] requisitos: siguientes
aspectos AS como Contratista principal, gestién de requisitos:
miembro de una APCA 0 impactos y gestion de
Subcontratista entre el 1 de riesgos impactos y
enero del 2016 y la fecha ambientaesl y | riesgos
limite de presentacion de la soicales en obras | ambientales
Oferta, experiencia en la de construccion |y soicales
gestion de riesgos e impactos o rehabilitacién |en obras de
AS en obras de construccion de infraestructura | construccio
o rehabilitacion de vial no
infraestructura vial rehabilitaion
vial

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
Indice de Formularios
Cartade la Oferta - Parte TECNICA .......cceivveiiieecie ettt 73
Apéndice de la Parte Técnica de 1a Oferta ..........cccoceieiiiiiieiiiec e 76
0] 0T =TS - T = Tod o o USSR 77
Organizacion del Lugar de 1aS ODras. ..o 78
Declaracion del MELOUO .........c.eivieeiieiirie ettt srae s 79
Propuesta de Adquisiciones SOStENIDIES...........ccovvieiiiieiieeee e 80
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FOrmMUIArIo FIN — 3.4 .. .ottt et e e s nee e 109
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Carta de la Oferta - Parte Técnica

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO,
ESTE RECUADRO SE DEBERA OMITIR

El Licitante debe redactar esta Carta de la Oferta en papel con su membrete en el que debera figurar
claramente el nombre completo y la direccién comercial del Licitante.

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla se incluye para ayudar a los Licitantes a completar
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique la fecha (dia, mes, afio) de presentacion de la
Oferta]

Solicitud de Oferta n.°: [indique la identificacion]

Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion si se trata de una Oferta para una
alternativa]

A: [indique el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los abajo firmantes, por este medio presentamos nuestra Oferta, que consiste en dos
partes:

(@) La Parte Técnica, y
(b) la Parte Financiera

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(@) Sin Reservas: Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el documento de
licitacion, incluida la modificacion emitida de conformidad con la IAL 8.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningun conflicto de
interés de conformidad con la IAL 4.

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en relacion con la ejecucion de una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta o de Propuesta en el pais del Contratante de conformidad con
la AL 4.7.

(d) Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y / o Acoso Sexual (ASx): [seleccione la opcion
apropiada de (i) a (v) a continuacion y elimine las demas].

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Nosotros [si se trata de una APCA, inserte: "incluyendo cualquiera de nuestros miembros
de la APCA"], y cualquiera de nuestros subcontratistas:

()  [no han sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de
las obligaciones sobre EAS / ASx.]

(i)  [estan sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASX]

(iii)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a
nuestro favor.]

(iv)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y
demostrado que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con
las Obligaciones de Prevencidn y Respuesta a EAS y ASX.]

(v)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que
demuestran que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con
las Obligaciones de Prevencién y Respuesta a EAS y ASX.]

(e) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con el documento
de licitacién y de acuerdo con el cronograma de construccion: [incluya una breve
descripcion de las Obras]

() Validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida hasta [ingresar el dia, mes y afio de
conformidad con la 1AL 18.1] y seguira siendo de caracter vinculante para nosotros y
podra ser aceptada en cualquier momento antes de o en esa fecha.

(9) Garantia de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a
obtener una Garantia de Cumplimiento [y una Garantia de Cumplimiento Ambiental y
Social. Suprimir si no es aplicable] de conformidad con el documento de licitacion.

(h) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en caracter de
Licitante individual y no estamos participando en ninguna otra Oferta en caracter de
miembro de una APCA o en calidad de subcontratistas, y cumplimos los requisitos
establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad
con la IAL 13.

(i) Suspensién e inhabilitacion: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna
parte del Contrato no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni
individuo que sea objeto de una suspension temporal o inhabilitacion impuesta por el
Grupo Banco Mundial, ni de una inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco Mundial
conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion
firmado por el Banco Mundial y otros bancos de/desarrollo. Asimismo, no somos

- "  ~~“~~>
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inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus normas oficiales, ni
tampoco en virtud de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(1) Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opcion adecuada y elimine la
otra] [No somos una institucién o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucion
0 empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la a IAL 4.6].

(k) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por
escrito incluida en su Carta de Aceptacién, constituird un contrato vinculante entre
nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

() Obligacién de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta
evaluada mas baja, ni la Oferta mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

(m) Fraude y Corrupcién: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas
tendientes a garantizar que ninguna persona que actde por nosotros o en nuestro nombre
participe en acto alguno que entrafie Fraude y Corrupcion.

(n) Potenciales Miembros del DAAB: Proponemos por la presente las siguientes tres
personas, cuyo curriculo vitae se adjunta, como potenciales miembros del DAAB:

Nombre Direccion

30 .
Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de .

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que
actua como Licitante.

**. La persona que firma la Oferta debera exigir que el poder otorgado por el Licitante se
adjunte a la Oferta.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Apéndice de la Parte Técnica de la Oferta
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Propuesta Técnica

- Organizacién del Sitio

- Declaracion del Método

- Propuesta de Adquisiciones Sostenibles

- Calendario de Movilizacion

- Programa de Construccion

- Estrategias de Gestion y Plan de Implementacion AS

- Normas de Conducta del Personal del Contratista (AS)
- Equipo

- Lista de Personal Clave

- Otros

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Organizacion del Lugar de las Obras
[Ingrese la informacidn sobre la organizacién en el Lugar de las Obras]

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador ‘ £ NG
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Declaracion del Método

[Ingrese la Declaracion del Método]

[Nota para el Licitante: Ademas de proporcionar la declaracion del método de las actividades
de construccion (y de disefio, si hubiera), si el contrato ha sido evaluado que tiene riesgos
reales o potenciales de ciberseguridad, también incluya en la declaracién del método, las
estrategias de gestion, los planes de implementacion y las innovaciones para gestionar los
riesgos de seguridad cibernética. De la misma manera, si se ha evaluado que hay riesgos de
la cadena de suministros, la declaracion del método debe incluir los planes de gestion de
riesgos de la cadena de suministro propuesta.]

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Propuesta de Adquisiciones Sostenibles

[Nota para el Licitante: Ademas de presentar las Estrategias de Gestion y los Planes de
Implementacion de AS exigidos, el Licitante debera presentar su propuesta para demostrar
coémo se abordarian los requisitos adicionales de adquisiciones sostenibles, si los hubiere,
especificados en la Seccion VII-Requisitos de Obras. El Licitante también debera
proporcionar su propuesta de como exceder los requisitos especificados de adquisiciones
sostenible.]

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
H NEVG
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Cronograma de movilizacion

[incluir el calendario de movilizacién]

De conformidad con la Subclausula 4.1 de las Condiciones Particulares, el Contratista no podra
llevar a cabo la movilizacién al Lugar de las Obras a menos que el Ingeniero otorgue su
consentimiento de que las disposiciones adecuadas para tratar los riesgos e impactos
ambientales y sociales han sido adoptadas e incluyen como minimo la aplicacién del Plan de
Gestion de las Estrategias y Plan de Implementacion (EGPI) y las Normas de Conducta AS del
Personal del Contratista, presentados como parte de la Oferta y acordadas como parte del

Contrato.

- __________________________________________________________\
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600
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Cronograma de Construccion

[incluir el calendario de ejecucion]

El cronograma de construccion incluira los siguientes hitos clave:

e No objecion al EGPI del Contratista, que colectivamente forman el PGAS-C, de
conformidad con las Estipulaciones Especiales Subclausula 4.1 de las Condiciones
Particulares del Contrato

e Establecimiento del DAAB

e La conferencia de orientacion EAS y ASx

Direccion:Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

1 F VUEVG
b LLUADOR //



X

I REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

\ | DEL ECUADOR
7 2 ~Seccion IV: Formularios de la Oferta 83

Estrategias de Gestion y Planes de
Implementacion (AS) (AS - EGPI)

El Licitante presentara Estrategias de Gestion Ambiental y Social y Planes de Implementacion
(AS-EGPI) completos y concisos como lo requiere los DDL en referencia a la IAL 11.2 (g).
Estas estrategias y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestion, etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion
de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Licitante tendra en cuenta las estipulaciones
de AS del contrato, incluyendo las que se describen mas detalladamente en los Requisitos de
las Obras de la Seccién VII.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Formulario de las Normas de Conducta del
Personal del Contratista (AS)

Nota al Contratante:

Los siguientes requisitos no deberan ser modificados. El Contratante puede agregar
requisitos adicionales para tratar asuntos especificos que hayan sido informados por
los estudios ambientales y sociales pertinentes.

Los tipos de asuntos especificos pueden incluir los riesgos asociados a: migracion de
personal, propagacion de enfermedades transmisibles y Explotacion y Abuso Sexual
(EAS), Acoso Sexual (ASx), etc.

Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de licitacién

Nota al Licitante:

El contenido minimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido
por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el
Licitante puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta
las particularidades y riesgos especificos del Contrato.

El Licitante debera firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte
de su Oferta.

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con
[ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripcion de las Obras]. Estas Obras
se llevaran a cabo en [ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutaran las
Obras]. Nuestro Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos
ambientales y sociales relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotacion sexual,
abuso sexual y acoso sexual.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos
ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal,
trabajadores y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se
llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal
que nos ayude en la ejecucidn de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del
Contratista” y estan sujetas a estas Normas de Conducta.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal/del
Contratista.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 [Z’MM”
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Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerara el comportamiento inseguro,
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear
problemas o inquietudes sin temor a represalias.

CONDUCTA REQUERIDA
El Personal del Contratista debera:
1. desempeniar sus funciones de manera competente y diligente;

2. cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros
requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y
el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier otra persona;

3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el
control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

b. usar el equipo de proteccion personal requerido;

c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes quimicos,
fisicos y bioldgicos; y

d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

4. informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y
retirarse de una situacion laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un
peligro inminente y grave para su vida o salud;

5. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos especificos como
mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o nifios;

6. no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o fisicas no
deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante;

7. no participar en la Explotacion Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento
de abuso de posicién vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales,
que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o politico de la
explotacion sexual de otro.

8. no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusion
fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o
coercitivas;

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 afos,
excepto en caso de matrimonio preexistente;

10. completar cursos de capacitacion relevantes que se brindaran en relacion con los
aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y
seguridad, y Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASXx);

11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y

12. no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas
Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del
Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto.

PLANTEANDO PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa un comportamiento que él / ella cree que puede representar una
violacion de estas Normas de Conducta, 0 que de otra manera le preocupa, él / ella debe
plantear el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Comunicéndose [ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia
relevante en el manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el
Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos] por
escrito en esta direccion [ ] o por teléfonoa[ ... Joenpersonaal ... ]; 0

2. Llamando a [ ... ] para comunicarse con la linea directa del Contratista (si hubiera) y deje
un mensaje.

La identidad de la persona se mantendra confidencial, a menos que la ley del pais ordene la
presentacion de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anénimas y se les
dara toda la debida y apropiada consideracion. Tomamos en serio todos los informes de posible
mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos
referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que
experimento el presunto incidente, segin corresponda.

No habré represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre
cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia seria una
violacion de estas Normas de Conducta.

CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA
Cualquier incumplimiento de estas Normas de Conducta por parte-del personal del Contratista
puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resolucion del' Contrato y la posible

denuncia a las autoridades judiciales.

PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA:

Direccion:Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
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He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo.
Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme
[ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante]
para solicitar una explicacion.

Nombre del Personal del Contratista: [insertar nombre]
Firma:
Fecha: (dia mes afio):

Firma del representante autorizado del Contratista:
Firma:

Fecha: (dia mes afio):

APENDICE 1: Comportamientos que constituyen Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y los
comportamientos que constituyen Acoso Sexual (ASXx)

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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APENDICE 1 AL FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL
(EAS) Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL
(ASX)

La siguiente lista no exhaustiva esta destinada a ilustrar los tipos de comportamientos
prohibidos.

(1) Los ejemplos de explotacion y abuso sexual incluyen, entre otros:

* Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a un miembro de la
comunidad que él / ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las Obras
(por ejemplo, cocinar y limpiar) a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista que esta conectando la entrada de
electricidad a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias encabezadas
por mujeres a la red a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista viola o agrede sexualmente de otra
forma a un miembro de la comunidad.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista niega el acceso de una persona al
Lugar de las Obras a menos que él / ella realice un favor sexual.

» Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a una persona que solicita
empleo en virtud del Contrato que €l / ella solo lo contratara si tiene relaciones
sexuales con él / ella.

(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral

» El Personal del Contratista comenta sobre la apariencia de otro Personal del
Contratista (ya sea positivo 0 negativo) y sus deseos sexuales.

* Cuando el Personal de un Contratista se queja de los comentarios hechos otro Personal
del Contratista sobre su apariencia, el otro Personal del Contratista comenta que esta
"pidiéndolo” debido a como se viste.

* Toques no deseados al Personal del Contratista o del Contratante por otro Personal
del Contratista.

« Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a otro miembro del Personal
del Contratista que €l / ella obtendra un aumento de sueldo o un ascenso si le envia
fotografias desnudas de él / ella.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Formulario EQU: Equipo del Contratista

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion 11,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Se preparara un formulario separado para cada uno de
los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo - - —

Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo

O Propio O Alquilado 0O Leasing O Fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion relacionados

especificamente con el proyecto

- __________________________________________________________\
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600
www.mit.gob.ec
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Subcontratistas

(a) Contratistas Especializados

Se proponen los siguientes Subcontratistas Especializados para partes de las Obras permitidas
por el Contratante de conformidad con la DDL en referenciaa la IAL 17.7 [indicar "No aplicable",
si no esta permitido]

No.

Partes de las
Obras que
pueden ser
subcontratadas

Nombre y
Direccion del
Subcontratista
Especializado

Nacionalidad

Experiencia Especifica

Los siguientes [afadir: “otros”, si los Subcontratistas Especializados estdan incluidos arriba.
Los Licitantes son libres de proponer mas de un subcontratista para cada parte de las Obras.]

subcontratistas se proponen:

No.

Partes de las
Obras que
pueden ser
subcontratadas

Nombre y
Direccion del
Subcontratista
Especializado

Nacionalidad

Experiencia Especifica

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec

£ NUEVG

FCUADOR

/



' REPUBLICA

| Ministerio de Infraestructura y Transporte
/)| DEL ECUADOR
~Seccién 1V: Formularios de la Oferta 91

Represen

Formulario PER 1

tante del Contratista y Personal Clave

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres y otros detalles del Representante del Contratista
y el personal clave debidamente calificado para cumplir con el Contrato. La informacién sobre
su experiencia se debera consignar utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen mas
abajo para cada candidato.

Representante del Contratista y Personal Clave

1 Titulo de la posicion: Representante del Contratista
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicién
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
planeado para el grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
2. Titulo de la posicién: [Especialista Ambiental]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
planeado para el grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
3. Titulo de la posicion: [Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicién
sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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4, Titulo de la posicion: [Especialista Social]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion

a esta posicion:

Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
planeado para el grafico Gantt de primer nivel)]

5. Titulo de la posicidn: Especialista en Explotacion Sexual, Abuso y Acoso Sexual

[Cuando los riesgos EAS de un Proyecto sean sustanciales o altos, el Personal Clave debe incluir un
especialista en Explotacién Sexual, Abuso y Acoso Sexual con experiencia pertinente en tratar casos de en
explotacion sexual, abuso y acoso sexual]

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]

a esta posicion:

Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]

[Ingresar cuando corresponda]

6. Titulo de la posicion: [Especialista en Ciberseguridad]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
nombramiento: serd retenida]

a esta posicion:

Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta posicion]

esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
planeado para el grafico Gantt de primer nivel)]

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Formulario PER 2
Curriculum vitae del Representante del Contratista y
Personal Clave y Declaracion

Nombre del Licitante

Cargo [#1] [titulo del puesto segun Formulario PER 1]

Informacién | Nombre Fecha de nacimiento
personal

Direccion: Correo electrénico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: [idiomas y nivel de conversacion, lectura y escritura]
Detalles

Nombre del empleador

Direccion del empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente /
funcionario de personal)

Fax

Denominacion del cargo

Afos con el empleador actual:

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique la experiencia
particular técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Proyecto Posicion Duracion Experiencia pertinente

[principales | [posiciony [tiempo en |[describir la experiencia pertinente
caracteristicas | responsabilidades | la posicion] | de esta posicion]
del proyecto] |en el proyecto]

Declaracion

Yo, en mi calidad de /indique “Representante del Contratista” o “Personal clave”, segiin
corresponda] abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y entender, la informacion contenida
en este Formulario PER 2 me describe correctamente, asi como a mis calificaciones y a mi
experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario
previsto para esta posicién, segin lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles
Compromiso con la duracion [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacion)
del contrato: para el cual este Representante del Contratista o personal

clave esté disponible para trabajar en este contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el nimero de dias / semana / meses / que este
Representante del Contratista o personal clave esta
disponible para trabajar en este contrato]

Entiendo que cualquier declaracién falsa u omision en este Formulario puede:
(@) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;
(c) causar mi despido del contrato.

Nombre del Representante del Contratista o0 miembro del Personal Clave: [insertar
nombre]

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afo):

Direccion:Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 ”Mﬂ””
www.mit.gob.ec
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Firma del representante autorizado del Licitante:

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afo):

- __________________________________________________________\
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600
www.mit.gob.ec
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Formulario ELI -1.1

Formulario de Informacion sobre el Licitante

Fecha:
N.° y titulo de la SDO:
Pagina de paginas

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante:

Pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad o pais donde pretende registrarse:
[indicar el pais de constitucion]

Afo de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Direccion legal del Licitante [en el pais de registro]:

Informacion del representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0 acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) o
documentacién de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad
con la AL 4.4;

LI si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio
de la APCA de conformidad con la IAL 4.1;

[0 si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL
4.6, documentacion que acredite:

e autonomia juridica y financiera;

e que opera conforme al derecho comercial,

e que el Licitante no se encuentra bajo la supervision del Contratante.
2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la propiedad
efectiva. El Licitante seleccionado deberd proporcionar informacion adicional-sobre; la
titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMM#
www.mit.gob.ec
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Formulario ELI -1.2

Formulario de informacion de la APCA del Licitante
(debera completarse para cada integrante de la APCA del Licitante)

Fecha:
N.°y titulo de la SDO:
Pagina de paginas

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del integrante de la APCA:

Pais de registro del integrante de la APCA:

Afio de constitucion del integrante de la APCA:

Direccion legal en el pais de constitucion del integrante de la APCA:

Informacion sobre el representante autorizado del integrante de la APCA:
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0 acta de constitucion (o documentos de constitucidn o asociacion equivalentes) o
documentacidn de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la
IAL 4.4;

[0 si se trata de una empresa 0 ente de propiedad estatal, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera, su operacion de conformidad con el Derecho comercial y
que no se encuentra bajo la supervision del Contratante, de conformidad con la IAL 4.6.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y propiedad efectiva. El

Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real de cada
miembro de la JV, utilizando el Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios
pendientes de resolucion y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SDO:
Pagina de paginas

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Seccion 11, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”

[0 No se haincurrido en ningun incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [insertar el
ano]

0 Los contratos para los cuales se incurrié en algun incumplimiento desde el 1 de enero de
[insertar el afio]

Afio Parte del contrato Identificacion del contrato Monto total
afectada por el del contrato (valor
incumplimiento actualizado, moneda,

tipo de cambioy
equivalente en USD)

[indicar | [indicar el monto | Identificacion del contrato: [indicar el nombre | [indicar el monto]
el afio] | yel porcentaje] | completoy el nimero del contrato y toda otra
informacion de identificacion pertinente]
Nombre del Contratante: [insertar el
nombre completo]

Direccidn del Contratante: [insertar la calle,
la ciudad y el pais]

Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

Litigio pendiente de resolucion, de acuerdo con la Seccion Ill, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

0 No existen litigios pendientes de resolucion

[0 Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Afo dela | Montoen Identificacion del contrato Monto total del
disputa disputa Contrato (moneda),
(moneda) Equivalente en
USD (tipo de
cambio)

Identificacién del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion del Contratante:

Obijeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:

Estado de la disputa:

Identificacién del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:

Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Seccion 11, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”
O No existen antecedentes de litigios

O Existen los siguientes antecedentes de litigios
Afio del Resultado Identificacion del contrato Monto total del
laudo expresado como Contrato (moneda),
un porcentaje del Equivalente en USD
valor neto (tipo de cambio)
[indicar el [indicar Identificacion del contrato: [indicar el monto].
ano] porcentaje]
Nombre del Contratante:

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Direccion del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:

Razones del litigio y decision:

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Formulario CON - 3
Declaracion de Desempefio Ambiental y Social

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre
completo]

SDO No. y titulo: [insertar nimero y descripcion]]

Pagina [insertar niimero de pdgina] de [insertar niimero total] pdginas

Declaracion de Desempeifio Ambiental y Social
Con sujecidn a la Seccién 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

0 No suspensién o resolucion del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido
un contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con
el desempefio ambiental, y social (AS) desde la fecha especificada en la Seccion 111, Criterios de
Calificacion y Requisitos, Sub-Factor 2.5.

[0 Declaracion de suspension o resolucién del contrato: El/ los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o terminado (S) y / o Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempefio ambiental y social (AS). La fecha especificada en la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a
continuacion:

Afio Suspension o Identificacion del Contrato Monto total del
Terminacion contrato (valor
parcial del actual, moneda,
contrato tipo de cambio

y equivalente

en doélares)

[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]

ano] monto o complete del contrato/ nimero y cualquier otra

porcentaje] | identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales, por ej. por faltas en materia
violencia de género; explotacion y abuso sexual ]

completo]

y pais]

[indicar | [indicar monto| Identificacion del Contrato: [indicar el nombre
ano] 0 porcentaje] | complete del contrato/ nimero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre

Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar monto]

[indicar todos los contratos concernientes]

desempefio en materia AS

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el

Ano Identificacién del Contrato

Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambioy
equivalente en
UsD)

explotacién y abuso sexual ]

[indicar | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ | [indicar monto]
ano] namero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones
principales, por ej. por faltas en materia violencia de género;

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario CON -4

Declaracion de Desempefio en materia de Explotacion y
Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual

[La siguiente Tabla debe ser completada por el Licitante, cada miembro de una
APCA y cada subcontratista propuesto por el Licitante]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista 0 miembro de la APCA: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar nUmero y descripcion]

Pégina [insertar numero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

Declaracion EAS y /o ASx
de conformidad con la Seccion 111, Requisitos de Evaluacién y Calificacion

Nosotros:

0 (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

O (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

O (c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS /ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacién a nuestro favor.

[0 (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS
/ ASx por un periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado
que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx

[0 (e) habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que demuestran
que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las
conclusiones sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente informacion:]

Plazo de descalificacién: Desde: Hasta:

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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' REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

Si se proporcion0 anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione
los detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir
con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun (d) anterior)

Nombre del Contratante:

Nombre del Proyecto:

Descripcion del Contrato:

Breve resumen de la evidencia proporcionada:

Informacion de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto):

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el
compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun el (e)
anterior) [adjunte detalles segln corresponda].

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
H NEVG

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600 EMM”
www.mit.gob.ec
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Formulario FIN — 3.1

Situacion y resultados financieros

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SDO:

Pagina de paginas
1. Datos financieros
Tipo de informacion Informacion histérica para los afos anteriores,
financieraen
(moneda) (Monto en moneda, moneda, tipo de cambio*,

equivalente en USD)
Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Declaracion de posicion financiera (informacion del balance general)

Activo total

Pasivo total

Patrimonio total/
Patrimonio neto

Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de trabajo

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos

Utilidades antes de impuestos

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Informacion de flujo de efectivo

Flujo de efectivo de
actividades operativas

2. Fuentes de financiamiento

Especificar las fuentes de financiamiento para cumplir con las necesidades de flujo de
efectivo para las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales.

N.© Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD)

2. Documentos financieros

El Licitante y sus partes deberan proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a
afos de conformidad con el asunto 3.1 de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion”. Los estados financieros deberan:

(@) reflejar la situacién financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante,
y no la de una entidad afiliada (como la empresa matriz 0 un miembro del grupo);

(b) estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la
legislacién local;

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes? a los anos
indicados anteriormente en cumplimiento de los requisitos.

1 Si el conjunto més reciente de estados financieros corresponde a un periodo anterior a los 12 mesgs a partir de la fecha de la
Oferta, se debe justificar el motivo.
-

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMM#
www.mit.gob.ec
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Formulario FIN — 3.2

Facturaciéon media anual de construcciéon

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SDO:
Pagina de paginas

Datos sobre la facturacion anual (solo construccion)

Afo Monto Tipo de cambio | Equivalente en USD
Moneda

[indicar [indicar el monto y la

el afo] moneda]

Facturacion
media anual de
construcciéon®

* Consulte el asunto 3.2 de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario FIN — 3.3: Recursos Financieros

Especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, activos
reales libres de hipotecas, lineas de crédito y otros medios financieros, netos de compromisos
actuales, disponibles para satisfacer las demandas totales de flujo de efectivo de la construccion
del contrato o contratos en cuestion, como se especifica en la Seccion Ill, “Criterios de

Evaluacion y Calificacion”.

Recursos Financieros

No.

Fuente de los Recursos

Monto (USD equivalentes)

1

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario FIN — 3.4

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberan proporcionar informacion
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que
estén por finalizar, pero para los cuales aun no se haya emitido un certificado de terminacion
final sin salvedades.

Compromisos contractuales actuales

Valor de trabajos Fech Facturacion

por ejecutar echa promedio mensual
. prevista de e .

[Equivalente en en los Gltimos seis

terminacion
USD actualizado] meses [USD/mes]

Direccidn de contacto,
N.° | Nombre del contrato teléfono, fax del
Contratante

|l bW IDN|F

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario EXP - 4.1
Experiencia general en construccion
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SO:
Pagina de paginas
Afo Afo Identificacion del contrato Funcion del
de de Licitante
inicio  finalizacion

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccién:

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario EXP - 4.2 (a)

Experiencia especifica en construccion y
gestion de contratos

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la SO:

Pagina de paginas
Contrato similar n.° Informacion
Identificacion del contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el contrato Contratista | Integrante de | Contratista .
L .. Subcontratista
principal APCA administrador 0
O O O
Monto total del contrato usD

Si es integrante de una APCA o
subcontratista, especificar la
participacién en el monto total
del contrato

Nombre del contratante:

Direccion:
Numero de teléfono/fax:
Correo electrénico:

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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Formulario EXP - 4.2 a) (cont.)

Experiencia especifica en construccion y
gestion de contratos (cont.)

Contrato similar n.° Informacion

Descripcion de las similitudes de
acuerdo con el Factor 4.2 (a) de la
Seccion Il1:

1. Monto

2. Dimensiones fisicas de los
elementos de las Obras y los
Servicios estipulados

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Tasa de construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Formulario EXP - 4.2 (b)

Experiencia en construccion en actividades clave

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA del Licitante:
Nombre del subcontratista? (conforme a la IAL 38.2):
N.° y titulo de la SDO:

Pagina de paginas

Todos los subcontratistas para actividades clave deben completar la informacion que se solicita
en este formulario de conformidad con la IAL 17 y el Subfactor 4.2 de la Seccion 111, Criterios
de Calificacion y Requisitos.

1. Actividad clave n.° 1:

Informacion
Identificacion del contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el contrato i i
Contratista | Integrante de =~ Contratista Subcontratista
principal APCA administrador
O O O =
Monto total del contrato
UsSD

Cantidad (volumen, nimero o tasa | Cantidad total en Participacion Cantidad real
de produccion, segun corresponda) el contrato porcentual ejecutada
ejecutada en virtud del contrato por (i) (ii) (i) x (ii)
afio o parte del afio

Afo 1

Afio 2

2 Si corresponde.
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Informacién

Afio 3

Afo 4
Nombre del contratante:
Direccion:
Numero de teléfono/fax:
Correo electronico:

Informacion

Descripcion de las actividades clave
de acuerdo con el asunto 4.2 b) de la
Seccion IlI:

2. Actividad n.® 2:

3

-
Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Formulario EXP 4.2 (c)

Experiencia Especifica en la Gestion de Aspectos AS'y
aspectos adicionales de adquisiciones sostenibles

[El siguiente cuadro debe ser completado para cada contrato ejecutado por el Licitante y
cada miembro de una APCA]

Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del miembro de la APCA:
N.°y nombre de la SDO:

Péagina de
1. Requisito clave no 1 de conformidad con item 4.2 (c):

Identificacion del contrato

Fecha de Adjudicacion

Fecha de Finalizacion

Funcién en el contrato Contratista Miembro Gestion de
o de una Subcontratista
Principal APCA Contratos .
O O
O
Monto Total del Contrato
US$

Detalles de la experiencia

Requisito clave no 2 de conformidad con item 4.2 (c):
Requisito clave no 3 de conformidad con item 4.2 (c):

2.
3.

- __________________________________________________________\
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:

SDO n.°:

Alternativa n.°:

Para:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que seremos automaticamente declarados no elegibles para participar en la
licitacion o presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante por el plazo
especificado en la Seccion Il, Datos de la Licitacion (DDL), si incumplimos la (s) obligacion
(obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la Oferta porque:

(@ hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta
especificada en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros;
0

(b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha
de expiracion de la validez de la Oferta indicada en la Carta de la Oferta o cualquier
fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a
formalizar el Contrato, si requerido, o (ii) no hemos suministrado o nos hemos negado
a suministrar la Garantia de Cumplimiento y, si requerido, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social (AS), de conformidad con la 1AL 49.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros
su notificacién indicandonos el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) haber transcurrido
veintiocho dias después de la fecha de expiracion de la validez de nuestra Oferta.

Firmado:

En capacidad de:

Nombre:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de
Fechada el dia de de

Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
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Carta de Oferta-Parte Financiera

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique
claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar este
formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la
Oferta]

Solicitud de Ofertas n.°: [indique el nimero de identificacion]

Alternativa n.°: [indique el ndmero de identificacion, si se trata de una Oferta para
una alternativa]

Para: [indigue el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los Licitantes que suscriben, hacemos presentacion de la segunda parte de nuestra Oferta,
junto con el Precio de la Oferta y la Lista de Cantidades, que acomparian la Carta de la Parte
Teécnica.

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida hasta el [ingresar el dia, mes 'y
afio de conformidad con la IAL 18.1] y podra ser aceptada en cualquier momento antes de esa
fecha.

(b) Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en
item (d) abajo, es:

[Opcidn 1, en el caso de un solo lote:] El precio total es: [insertar el precio total de la
Oferta en letras y nimeros];

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:
(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especificar en detalle cada descuento ofrecido]

(ii) El método exacto de calculo para determinar el precio neto después de la aplicacion de
los descuentos se muestra a continuacion: [Especificar en detalle el método que se
utilizara para aplicar los descuentos];

- __________________________________________________________\
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(e) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagaran los siguientes
honorarios, comisiones o gratificaciones en relacion con el proceso de Licitacion o la
formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razon por la cual se pagd cada comision o gratificacion, y la cantidad y moneda

de cada una de ellas].

Nombre del
receptor

Direccion

Concepto

Monto

(Si no se pagaron o no se pagaran, escriba “ninguna”).

Nombre del Licitante*: [indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre
del Licitante**: [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la

Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la

Oferta].

Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la persona cuyo nombre

y cargo se indican en los parrafos anteriores].

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] de [indique el mes] de [indique el afio].

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actlla como Licitante.

** |a persona que firme la Oferta debera contar con el poder conferido por el Licitante. EI poder debera adjuntarse a

los Formularios de Licitacion.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Apéndice de la Parte Financiera

- __________________________________________________________\
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Lista de Cantidades

Partida n.° 1: Rehabilitacién vial

Cddigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad PTeC“.’ FlEely
unitario| Total
REHABILITACION DE ASFALTO
406-8 |Fresado de pavimento asfaltico m3 | 74 613.55
309-6(2) E |Transporte de material fresado m3-km (242 591.30
309-6(4) E |Transporte de agregados m3-km (282 359.81
405-1 (1) |Asfalto RC-250 para imprimacién (0.91t/m2) It 621 399.60
= 4052 ) e s roeaien® | ma | 0 0us
CUNETAS LATERALES KM 1+930 - KM 2+304
301-3 (1) |[Remocion de hormigon m3 92.81
307-3 (1) |Excavacion para cunetas y encauzamientos m3 94.53
503 (4) ?;J&]ég(;?loz)estructural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 8.73
503 (2) [Hormigon estructural de cemento Portland, Clase B f'c=210 Kg/cm2 m3 183.05
E504 (2) |Acero de refuerzo de malla de alambre R-196 (100x100x5)mm m2 1153.94
402-2(1) |[Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 110.57
309-6(2)E I(;a;;%ogfng; suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 368.75
DESCARGA ESCALONADA KM 2+304 - KM 2+338
302-1 |Desbroce, desbosque y limpieza ha 0.04
301-3 (1) [Remocidn de hormigdn m3 5.28
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 171.21
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 73.69
503 (4) ?;;;T;%Erﬂot)estructural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 1158
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 380.46
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 25.08
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 26.88
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 152.46
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 14.89
E612 (5) |Tapa de Hierro Ductil D=0.60m con cerco u 2.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigén simple m3 8.25
309-6(2)E I(;a;sé%olrg(reng)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 3183
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km 31.83
310-(1) |Escombrera m3 14.89
ALCANTARILLA NUEVA KM 2+128
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad u':\:f::?o ?’gg‘?
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 756.60
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'¢c=240 Kg/cm2 m3 186.35

503 (4) l(—IRoerg;;%(;r;Io;:structural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 29 76

504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 1301.50

602- (2A)k |Tuberia de acero corrugado D=1.20m e=2.0 mm (PM-100) m 17.45
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 308.22

E612 (5) |Tapa de Hierro Ductil D=0.60m con cerco u 3.00
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 40.80
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 14.96
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 4.80
511-1(4) |Revestimiento de Hormigén simple m3 5.61
309-6(2)E Iéa;sz%ogfng)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 29.53
309-6(8)E Iransporte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 20.85

iltrante)
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 1458.72

310-(1) |Escombrera m3 756.60

ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANO KM 2+406 - KM 2+639
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 1102.94
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 188.93
503 (4) Hormig()_n estructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m3 99 99
(Replantillo)

504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 1 893.00
609- (1)a |Tuberia para alcantarillado PVC 540mm (& = 500 mm) m 31.84
609- (1)b [Tuberia para alcantarillado PVC 760mm (& = 700 mm) m 150.28
405-1 (2) |Arena para proteccion y secado (cama) m3 20.62
E612 (4) |Rejilla Hierro Ductil 1.00x0.60m u 12.00
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 85.80
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 306.81
E612 (5) |Tapa de Hierro Ductil D=0.60m con cerco u 7.00
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 6.92
511-1(4) |Revestimiento de Hormigén simple m3 4.13
309-6(2)E Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 10.38

10 a 20 Kms)
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2561.58

310-(1) |Escombrera m3 1102.94

SUBDRENAJE KM 3+000 - 4+600 - 14+260 - 14+560 - 33+810 - 34+000 - 53+800 - 56+750 - 56+820
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 1449.36
606-1 (1b)b|Geotextil para subdrenén 1600 NT m2 6 039.00
606-1(1a)1 | Tuberia para subdrenes D=200mm m 1509.75
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad ufw?te;?o ?gf;?
606-1(2) |Material filtrante 2-3" en subdrenes m3 1449.36

309-6(8)E ;Ijransporte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material ma-km | 12 175.47
iltrante)
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 3853.45
310-(1) |Escombrera m3 1449.36
CUNETAS DE CORONACION KM 2+690 - 2+880 - 56+604
302-1 |Desbroce, desbosque y limpieza ha 0.22
307-3 (1) |Excavacion para cunetas y encauzamientos m3 924.01
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 38.99
402-8(1)E |Geomembrana (e=2mm) m2 2099.30
E503 (2) |Revestimiento de cunetas de coronacion con saco suelo - cemento u 3214.00
309-6(2)E I(;a;sz%o'r:treng)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 25 54
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2 135.48
310-(1) |Escombrera m3 924.01
ALCANTARILLA DE AMPLIACION DUCTO KM 4+300
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 514.07
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 104.47
503 (4) ?é);&];g(tﬁi“o()estructural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 11.73
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm?2 kg 8 148.65
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 104.50
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 183.83
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 134.81
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 26.49
301-3 (1) [Remocidn de hormigon m3 8.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigén simple m3 25.28
503-(3)a Iéa;sz%o'r:;g)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 6151
309-6(2)E Iransporte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 245 62
iltrante)
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2 107.69
310-(1) |Escombrera m3 514.07
ALCANTARILLA DE AMPLIACION DUCTO KM 4+947
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 557.17
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'¢c=240 Kg/cm2 m3 31.22
503 (4) ?;J;T;ﬂgr;logzstructural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 501
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 2494.66
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 149.82
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 262,06
-
Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad Precu_) PO

unitario| Total

511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 192.17
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 15.03

E503 (1) (I:Q()eriltfggdfall;ido fc = 20 Kg/lcm2 (MBRC - Material de baja resistencia m3 97 49
301-3 (1) |[Remocion de hormigon m3 8.00

511-1(4) [Revestimiento de Hormigon simple m3 36.03
309-6(2)E I(;a;sé%olrétreng)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 44,62
309-6(8)E ;Ijransporte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 47447

iltrante)
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 2 644.89

310-(1) |Escombrera m3 557.17

ALCANTARILLA NUEVA KM 5+860
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 362.05
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'¢c=240 Kg/cm2 m3 20.20
503 (4) Hormigé_n estructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m3 406
(Replantillo)
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm?2 kg 1395.84
602- (2A)r [Tuberia de acero corrugado D=1.50m e=2.5 mm (PM-100) m 32.05
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 29.92
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 60.00
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 38.50
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 12.19
E503 (1) CR(;arI]Itoiglc;dfall;Jido fc = 20 Kg/cm2 (MBRC - Material de baja resistencia m3 93.38
301-3 (1) |[Remocidn de hormigon m3 8.00
511-1(4) |Revestimiento de Hormigén simple m3 8.25
309-6(2)E Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 4732
10 a 20 Kms)

309-6(8)E Iransporte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 13021
iltrante)

309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km| 1515.90

310-(1) |Escombrera m3 362.05

ALCANTARILLA DE AMPLIACION DUCTO KM 55+965
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 152.32
503-(2)b |Hormigon estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 50.22
503 (4) Hormigc’;_n estructural de cemento Portland, Clase D fc= 180 kg/cm? m3 2 80
(Replantillo)

504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4011.81
602- (2A)r |Tuberia de acero corrugado D=1.50m e=2.5 mm (PM-100) m 23.65
E503-5(1) |Juntas de dilatacion PVVC 18 cm m 10.34
402-7 (2)a |Geotextil 2000 NT m2 53.76
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad ufw?te;?o ?gf;?
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 29.57
402-2(1) |Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 18.35
301-3 (1) |[Remocion de hormigon m3 8.00
511-1(4) [Revestimiento de Hormigon simple m3 7.39

309-6(2)E I(;a;sé%olrétreng)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 990.39
309-6(8)E ;I;Ir';arr;ﬁ:)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km 3356
309-2 (2) |Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km 8.53
310-(1) |Escombrera m3 152.32
MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS KM 0+000
a 62+400
302-1 |Desbroce, desbosque y limpieza ha 2.52
MR-112E |Limpieza de alcantarillas m3 204.81
E509 (1) |Reparacion de superficies de hormigén m2 362.88
MR-121.E |Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano m3 5953.50
REPOSICION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA FRACTURADOS EN 1+813 Y 14+330
ALCANTARILLA KM 1+813
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 14.02
503 (4) ?I;)g&];g(;“o()estructural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 160
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm?2 kg 1301.50
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 4.80
301-3 (1) [Remocion de hormigdn m3 8.25
309-6(2)E I(r)a;sé%olré;g)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 10.60
ALCANTARILLA KM 14+330
503-(2)b |Hormigdn estructural de cemento Portland, Clase B f'c=240 Kg/cm2 m3 11.27
503 (4) ?;;;T;agr;lot)estructural de cemento Portland, Clase D f'c= 180 kg/cm? m3 1.46
504-(1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 750.12
402-2(1) [Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 4.39
301-3 (1) [Remocion de hormigdn m3 9.47
309-6(2)E I(r)a;sé%olré(reng)e suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (D = m3-km 5493
PUENTES
PUENTE SOBRE EL RiO TOACHI
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 35.00
SUPERESTRUCTURA
4055 Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado en planta/de 5¢cm de m2 9704
espesor
-
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad Precu_) PO
unitario| Total
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 1455.21
503 (1) |Hormigdn estructural de cemento portland clase "A" (F'¢=300 kg/cm2) m3 21.20
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm?2 kg 3401.30
E 507 (1) |Limpiezay pintura de acero estructural m2 4 203.98
E 507 (4) |Pintura de hormigo6n m2 3528.42
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 37.00
E 503 (10) R/emocién de junta'de dilatac_ién y_preparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 37.00
zbcalo para nueva junta de dilatacion
PUENTE SOBRE EL RiO MOZO CHICO
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x450x43 u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado en planta de 5cm de m2 167.00
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 250.50
503 (1) |Hormigdn estructural de cemento portland clase "A" (F'¢=300 kg/cm?2) m3 27.36
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 407.20
E 507 (4) |Pintura de hormigén m2 794.86
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 36.70
E 503 (10) Sgggfocgﬁacsﬁizggajﬂig I(;;léagiigr;a%i%rr?paracién, nivelacion y sellado de nuevo m 36.70
PUENTE SOBRE EL RIO MOZO GRANDE
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado en planta de 5cm de m2 257 50
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 386.25
503 (1) [Hormigon estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm?2) m3 28.44
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 571.56
E 507 (4) |Pintura de hormigon m2 1144.88
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 45.60
E 503 (10) ZRggg:)chjar;SﬁiLej\n/;ajiig Ig'j:léagiigrga)éi%rr?paracién, nivelacion y sellado de nuevo m 45 60
PUENTE SOBRE EL RIO S/N
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado en planta de 5cm de m2 138.66
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 208.29
503 (1) [Hormigon estructural de cemento portland clase "A" (F'¢c=300 kg/cm2) m3 28.80
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad ufw?te;?o ?gf;?
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 983.72

E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m2 11.78
E 507 (4) |Pintura de hormigén m2 620.38
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 33.70
E 503 (10) ZR::;;)Oci;ar;;iiz\n/;ajﬂig Igléaé:iig?a%i%rr?paracién, nivelacion y sellado de nuevo m 33.70
PUENTE SOBRE EL RIO MEME CHICO
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300X50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigdn asfaltico mezclado en planta de 5cm de m2 33136
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 497.04
503 (1) |Hormigdn estructural de cemento portland clase "A" (F'¢=300 kg/cm2) m3 29.52
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 5126.66
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m2 28.65
E 507 (4) |Pintura de hormigon m2 1254.22
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 55.00
E 503 (10) Rgmocién de junta_de dilatac_ién y_greparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 55 00
zbcalo para nueva junta de dilatacion
PUENTE SOBRE EL RiO MEME GRANDE
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 12.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado en planta de 5cm de m2 291.20
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 436.80
503 (1) [Hormigon estructural de cemento portland clase "A" (F'c=300 kg/cm?2) m3 27.12
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 387.74
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m2 26.39
E 507 (4) |Pintura de hormigon m2 1102.04
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 51.60
E 503 (10) ZR:ggfocgﬁar::ﬁaLéCgajﬂig I(;:\Etzagiigr;a)éi%rﬁparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 5160
PUENTE SOBRE EL RiO MULAUTE
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 17.00
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
405-5 Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado en planta de 5¢m de m2 811.20
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 1216.80
-
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad Precu_) PO
unitario| Total
503 (1) |Hormigdn estructural de cemento portland clase "A" (F'¢=300 kg/cm2) m3 28.32
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 561.76
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m2 1 845.64
E 507 (4) |Pintura de hormigén m2 1571.24
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 31.20
E 503 (10) R,emocién de junta_de dilatac_ién y_greparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 3120
zbcalo para nueva junta de dilatacion
PUENTE SOBRE EL RiO BLANCO
INFRAESTRUCTURA (2 ESTRIBOS)
E 823-1 |Placas de neopreno shore 70° 400x300x50mm u 17.00
SUPERESTRUCTURA
405-5 Capa de rodadura de hormigdn asfaltico mezclado en planta de 5cm de m2 546.00
espesor
405-1 (1) |Asfalto MC para imprimacion It 819.00
503 (1) |Hormigdn estructural de cemento portland clase "A" (F'¢=300 kg/cm2) m3 25.20
504 (1) |Acero de refuerzo en barras, fy=4200 kg/cm2 kg 4 078.20
E 507 (1) |Limpieza y pintura de acero estructural m2 1 385.56
E 507 (4) |Pintura de hormigon m2 1164.04
E 806-2 |Junta de dilatacion resiliente m 30.00
E 503 (10) Rgmocién de junta_de dilatac_ién yp,reparacién, nivelacion y sellado de nuevo m 30.00
z6calo para nueva junta de dilatacion
OBRAS DE PROTECCION EN PUENTES
307-2(1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 493.50
511-1(1) |Escollera de piedra suelta m3 566.50
309-6(8)E ;Ir{arr;z[::)rte de materiales pétreos (pedraplén, gaviones, escollera, material m3-km| 5 076.89
SITIOS CRITICOS DE CALZADA
303-2 (1) |Excavacion sin clasificacion m3 51 156.30
309-2(2) |Transporte de material de excavacion >20 <=50Km, sierra m3-km (820 748.40
606-1(1b) |Geotextil para subdrenes 1600 NT m2 |118890.00
606-1(2) |Material filtrante 2-3" en subdrenes m3 12 819.60
309-6(8)E |Transporte de materiales pétreos (material filtrante) m3-km (205 537.84
E402-2(7) |Mejoramiento de la subrasante (pedraplen, capa estructural drenante 3"-4") | m3 15 795.00
309-6(2)E |Transporte de materiales pétreos (pedraplén) >20 <=50Km, sierra m3-km (249 131.47
403-(1) |Sub-base clase 2 m3 | 11 495.00
309-6(5)E |Transporte de subbase >20 <=50Km, sierra m3-km {190 030.22
404-1 |Base, clase 2 m3 9516.10
309-6(5)E |Transporte de base >20 <=50Km, sierra m3-km [153 109.94
307-2 (1) |Excavacion y relleno para estructuras m3 3243.60
606-1(1a)1 | Tuberia para subdrenes D=200mm m 2 385.00
309-2 (2) [Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m) m3-km 42.59
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Ly S . . Precio |Precio
Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad unitariol Total
310-(1) |Escombrera m3 14.89
SENALIZACION HORIZONTAL
705-(1) a Marcas _Qe pavimento (termopl_astlca): linea de separacion de carriles de m 62 317.00
circulacién (ancho 0.15m) amarillo
705-(1) b Marcas de pawinen'go (termoplastica): linea de borde de calzada continua m 1124 634.00
(ancho 0.15m, I=variable) blanco
) Marcas sobresalidas de pavimento msp (tachas) reflectivas unidireccional,
705-(4) a 010*0.10*0.0175m (blanca) u 20 180.00
) Marcas sobresalidas de pavimento msp (tachas) reflectivas bidireccional,
705-(4)b 11 9%0.10*0.0175m (amarilla) u | 10090.00
SENALIZACION VERTICAL
708-5 (1)a Sefiales al _Iado de la carretera: placa preventiva contenido vario (0.75x0.75) U 806.00
m - reflectivo
i Sefiales al lado de la carretera: placa informativa contenido vario puentes
708-5 (1)b (1.60x0.42) m - reflectivo u 16.00
Sefiales al lado de la carretera: placa informativa contenido vario poblados
708-5 (1) (2.14x0.42) m - reflectivo u 16.00
711-1 Sefiales al lado de la carretera: placa Ambiental (fondo color café) contenido y 23.00
vario poblados (1,20x1,20) m - reflectivo '
708-5 (1)d Sefiales al _Iado de la carretera: placa informativa contenido vario (1,60x0.42) U 500
m - reflectivo
Sefiales al lado de la carretera: placa informativa contenido vario in
708-5 (1)e (1,20x1,20) m - reflectivo u 9.00
708-5 (1)f Sefiales al _Iado de la carretera: placa informativa contenido vario (1,20x0,42) U 1.00
m - reflectivo
708-5 (1)g Seriales al _Iado de la carretera: placa informativa contenido vario (0,60x0,45) U 1.00
m - reflectivo
Sefales al lado de la carretera: turistica o de servicios (fondo color azul o
708-5 (1)h café) contenido vario (0,60x0,60) m - reflectivo u 10.00
708-5 (1)i Seriales al _Iado de la carretera: placa preventiva contenido vario (0.90x0.375) U 20.00
m - reflectivo
708-5 (1)) Senale; al lado de la carretera: placa regulatoria triangular (0.90) m - U 3.00
reflectivo
708-5 (1)k Seriales al _Iado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (0.60x0.60) U 25 00
m - reflectivo
708-5 (1)1 Sefiales al _Iado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (0.75x0.75) U 30.00
m - reflectivo
708-5 (1)m Sefiales al _Iado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (1,20x0.90) U 3500
m - reflectivo
708-5 (1)n Sefiales al _Iado de la carretera: placa regulatoria contenido vario (0,450x0.60) U 17.00
m - reflectivo
209-4 Dellne_adores (tipo chevron doble cara amarillo-negro) (D6-2B 750%900) - U 541 00
reflectivo
OTROS ELEMENTOS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
-
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Cadigo Rubro / Descripcion Unidad| Cantidad PTeC"? PO

unitario| Total
E 711-1 |Bandas transversales de alerta BTA 5,50m x 3,00m u 16.00
705-(1) ¢ :‘\:l;r:ﬁ:: gfesgml;(r&zgtr?])(ﬁ;n;ggIastlca). paso cebra (10 franjas 3,00x0,60m; 2 U 16.00
E 712-1 |Reductor de velocidad en calzada (resalto, L=11,00m) u 28.00
703-(1) |Guardacamino (doble hoja) m 90.86

PORTICOS COMPLETOS DE SENALIZACION
E 507 (7) |Limpieza y pintura de acero estructural en portico completo de sefializacion | m2 118.79
E 709-6 (7) |Suministro y Montaje de placas de sefializacion para portico completo m2 149.76
E 710-6 |Desmontaje de placas de sefializacion de portico completo m2 149.76
AMBIENTAL
220-(2) |Charlas concientizacion u 6.00
220-(2) |Charlas adiestramiento u 8.00
711-81) |Sefializacion ambiental ( 0,60 x 1,20 m) u 8.00
205-(1) |Agua para control de polvo m3 3000.00
220-(5) [Comunicados Radiales u 40.00
310-(1)E Escgnjbrera (disposicion final y tratamiento paisajistico de zonas de m3 6 350.00
epdsito)
201-(1)iE |Bateria sanitaria movil alquiler mensual incluye mantenimiento u 4.00
201-(1)cE |Trampa de grasas y aceites u 4.00
201-(1)bE |Biotanque séptico (aguas negras y grises) u 4.00
Gestién Ambiental y Social

GAS -1 |Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) Gbl 1
GAS - 2 |Plan de Participacién de Partes Interesadas (PPPI) Gbl 1
Total de la partidan.® 1

NOTAS: Rubros de seguridad privada para la construccién del proyecto deberan ser considerados en los
costos indirectos.
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Resumen de las sumas provisionales especificadas
N.° de N.° de Descripcion Monto
partida | component
e
1 Elaboracion de Expedientes Técnicos para $ 39092.77
expropiacion 'y compensacion de predios y
comercios afectados
2 Limpiezas con maquinaria imprevistas por $ 68 412.34
efectos cambio climético
3 Materiales y mano de obra para emergencias por = $117 278.30
efectos de cambio climético
4 Auditorias de seguridad vial $ 39092.77
5 Cantidades adicionales de obra $ 127 051.49
Total de sumas provisionales especificadas $ 390 927.67
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Resumen Global

Nombre del Contrato:

N.° de Contrato:

Resumen general Péagina Monto
Partida n.° 1: REHABILITACION VIAL (A)
Total de trabajos por administracion (suma provisional)* (B)
Sumas provisionales especificadas no incluidas en el subtotal ©) $ 390 927.67
de partidas"
Total de partidas mas las sumas provisionales (A + B + C)' (D)
Agregar suma provisional para reserva para imprevistos (E) [suma]
(si hubiera)"
Precio de la Oferta (D + E) (Llevar a la Carta de la Oferta) (F

i) Todas las sumas provisionales se aplicaran en forma total o parcial a solicitud y arbitrio del Ingeniero, de
conformidad con la Clausula 13.5 de las Condiciones Contractuales.
ii) Sera indicado por el Contratante.

* A los efectos de la evaluacién, salvo en la partida trabajos por administracion, no se incluira la suma
provisional.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria en
las adquisiciones financiadas por el Banco

En referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacidn de los Licitantes, se indica que en la
actualidad quedan excluidos de este proceso de Licitacion las empresas, los bienes y los servicios
provenientes de los siguientes paises:

En virtud de las IAL 4.8 (a) y 5.1:  Ninguno
En virtud de las IAL 4.8 (b) y 5.1:  Ninguno

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMM”
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Seccidon V1. Fraude y Corrupcion
(Esta Seccion VI no debera modificarse)

Proposito

Las Directrices del Banco de Lucha contra la Corrupcion y esta Seccion se aplican a las
adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de
inversion de dicho organismo.

Requisitos

El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los miembros de su personal,
observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion, seleccion y ejecucion
de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupcion.

2.2 Atal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

I. por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en
el accionar de otra parte;

ii. por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacién, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o
de otra indole, o para evadir una obligacion;

iii. por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un proposito ilicito, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

IV. por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

V. por “practica obstructiva” se entiende:

(@ la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias
de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e., que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademaés de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del préstamo participaron en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o ejecucion del
contrato en cuestion, y que el prestatario no tomé medidas oportunas y adecuadas,
satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como
informar en tiempo y forma a este Ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podré sancionar a una empresa o persona, en virtud de las directrices de lucha contra la
corrupcion del Banco y de conformidad con sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes, inclusive declarando publicamente que dicha empresa o persona no podra, en
forma indefinida o durante un periodo determinado i) recibir la adjudicacion o beneficiarse
de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro modo?; ii)
ser designada? subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios
de una empresa que de otro modo reunia los requisitos y ha recibido la adjudicacion de un
contrato financiado por el Banco, ni iii) recibir los fondos de cualquier préstamo otorgado
por el Banco o participar de otro modo en la preparacion o ejecucion de proyectos
financiados por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de licitacion/de solicitud de propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que i) los
licitantes, consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores, agentes, empleados, permitan al Banco inspeccionar®

L Con el fin de aclarar dudas, una parte sancionada que es inelegible para la adjudicacién de un contrato no puede,
entre otras cosas, i) solicitar una precalificacion, manifestar interés en un servicio de consultoria o presentar
ofertas, en forma directa 0 como un subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor
designado, o prestador de servicios designado, respecto de ese contrato, ni ii) concertar una modificacion o
enmienda importante de cualquier contrato existente.

2 Por subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o prestador de servicios
designado (se utilizan nombres diferentes segln el documento de licitacion especifico) se entiende aquel que i) el
licitante ha incluido en su solicitud de precalificacion u oferta debido a que-fa-experiencia y los conocimientos
técnicos especializados que aporta son fundamentales para que el licitante pueda reunir los requisitos de
calificacién correspondientes a la oferta especifica, o ii) ha sido designado por el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser/de caracter/investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacién realizadas por el Banco o’por personas nombradas por este para abordar
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todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentacion de las ofertas y la
ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de
fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a
la informacién y los registros financieros de una empresa o0 persona, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacidn (ya sea en formato impreso o
electrénico) que se considere pertinente para la investigacién/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas pertinentes; realizar inspecciones fisicas y visitas al
emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de terceros.
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Alcance de las Obras

Este corredor conecta la via Santo Domingo - Las Mercedes - 10 de Agosto - San Miguel de los
Bancos, que forman parte del Corredor Arterial E-25 conocido como troncal de la costa, que inicia
en el cantén San Miguel de los Bancos de la provincia de Pichincha, atraviesa el rio Mulaute (limite
provincial) y llega hasta la ciudad de Santo Domingo en la Provincia de Santo Domingo de los
Tséachilas, con una longitud total de 62.238 Km.

A continuacion, se muestra un grafico de la implantacion general del Proyecto

Pedro\Vicente
Maldonado

FIN DE VIA

Valle Hermoso

< INICIO DE VIA

Figura 1. Ubicacion del Proyecto.
Fuente: GoogleEarth, 2025.

Tabla 1. Ubicacién de estudio.

UBICACION
SITIO DE INTERVENCION NORTE ESTE ZONA
(m) (m)
Santo Domingo de los Tsachilas INICIO 9973417.17 —705767.40 —17S g
San Miguel de los Bancos FIN 10003012.90 733754.50 17N

Fuente: Consultor
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ESTADO ACTUAL

Topogréaficamente, el corredor vial atraviesa por terreno ondulado y montafioso. La via clasifica
como carretera Clase 111 con una velocidad de disefio de 40km/h.

El tréfico medido en las dos estaciones de conteo presenta valores significativamente diferentes en
términos de TPDA: 9848 para la estacion Toachi y 2243 para la estacion las Mercedes. Si se
considera la informacion y andlisis efectuados sobre las encuestas Origen-Destino realizadas, se
observa que el corredor vial fundamentalmente presta servicio a usuarios de mediano y largo
recorrido. El tramo inicial (0+000 — 3+000) sirve tnicamente para los usuarios del sector urbano y
semiurbano de Santo Domingo (Brasilia del Toachi, Toachi, mina COPETO).

La evaluacién estructural a través de deflectometria con ensayos ejecutados cada 20m, permitid
conocer sobre el estado de la via a través de los Indices de Capa base, Media e Inferior. Se detectd
el agotamiento de la capa de rodadura por cargas de tréafico, asi como por exposicién al ambiente.

Se ejecutd la evaluacion funcional del pavimento existente, a través de la auscultacion vial para
determinar PCI, variable que tomo el valor de 40.08 luego de la evaluacion, lo que se considera en
el rango malo a regular en la clasificacion cualitativa.

Una vez ejecutada la evaluacion funcional, se tiene que el valor de IRl que presenta la via al
momento de la auscultacion toma un valor de 4.0 m/km para el carril derecho y de 3.80 m/km para
el carril izquierdo.

ASPECTOS DE DISENO

La rehabilitacion de la via ha considerado mantener el eje de la via por tanto el disefio geometrico
se adapta a las condiciones existentes, no habra ampliaciones ni variantes, asi como la intervencion
de rehabilitacién operara sobre la capa de rodadura especificamente.

En el &mbito hidrolégico-hidréaulico, se observd que no solo el andlisis por capacidad es suficiente,
la nueva metodologia empleada basada en curvas de remanso para flujo unidimensional, determind
que un total de 4 alcantarillas necesitaron refuerzo o ampliacion, ubicadas en las abscisas: 4+300;
4+947; 5+860 y 55+965; ademas, se ha implantado una nueva alcantarilla en la abscisa 2+130 para
drenar adecuadamente al sector en la abscisa sefialada.

La rehabilitacion del pavimento utiliza la mayor cantidad de materiales existentes (RAP) a traves
del reciclado en frio en sitio complementada con el uso de aditivos poliméricos (éstos permiten
mayor durabilidad a mediano y largo plazo), requiere la menor cantidad de transporte de materiales
pétreos (proceso de reciclado en sitio) y demanda el minimo de materiales pétreos virgenes; ademas
reduce el consumo de energia al ser mezcla en frio y en sitio frente a opciones de mezclas calientes
en planta y su debido transporte.
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En los graficos adjuntos se puede ver las secciones tipicas adoptadas.
SECCION TIPICA
SECCION TIPICA ABSCISA 0+000 - 2+900
Eje
<
12.0m
. 6.00 m 6.00m —————
0.60 m £1.50 m 4.50 m 450m +56-m-= 0.60 m

SECCION CUNETA @Punto de Aplicacién del Disefio Vertical

R (D CARPETA ASFALTICA: 12 cm
‘ b I (@ GEOTEXTIL DE FIBRA SINTETICA

(3 MATERIAL FILTRANTE

Area Hidréulica = 0.031 m2 [
Area Concreto = 0.092 m2 (@ TUBERIA PERFORADA @ 160 mm

Figura 2. Seccion transversal del Proyecto

150 m&-——0.60m

0.60 m £1.50 m 3.50 m 3.50 m
. -2

SECCION CUNETA
T | (D CARPETA ASFALTICA: 12 cm
(N b 1t @ GEOTEXTIL DE FIBRA SINTETICA
o (3 MATERIAL FILTRANTE

Area Hidraulica = 0.031 m2 0
Area Concreto = 0.092 m2 (@ TUBERIA PERFORADA @ 160 mm

Figura 3. Seccidn transversal del Proyecto
UBICACION GRAFICA DE LAS FUENTES DE MATERIALES PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS

En el marco de los proyectos de infraestructura vial que requieren el empleo de materiales pétreos para la
conformacion de capas estructurales de pavimento, resulta indispensable identificar, caracterizar y verificar
técnicamente las fuentes de materiales a utilizar, conforme a los requerimientos establecidos por el
Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y la normativa técnica vigente.

En este contexto, se analiza dos posibles fuentes de suministro: la Mina /-Cantera COPETO, ubicada en la
provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, la cual ha sido referenciada como proveedor de materiales
pétreos para obras viales y de infraestructura en la region y la Mina Rio Blanco, ubicada en la/jprovincia de
Pichincha, libre aprovechamiento.
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MINA COPETO

e Nombre comercial: COPETO Cia. Ltda. (Compafiia Pétreos del Toachi)

e Actividad: Explotacién, trituracion, clasificacion, lavado y comercializacion de materiales pétreos para
construccion.

e Tipo de concesion: Concesion minera para materiales de construccion.

e (Cddigo de concesion: COPETO — Cddigo 104.
Ubicacion referencial: Sector Brasilia del Toachi, cantén Santo Domingo de los Colorados, provincia
de Santo Domingo de los Tsachilas.

Figura 4. Ubicacion de la Fuente de Materiales COPETO.
Fuente: Google Earth, 2025.

Tabla 2. Ubicacion de fuente de Materiales COPETO.

UBICACION
NORTE ESTE ZONA
(m) (m)
0974538 706623 17S

Fuente: Consultor

MINA RIO BLANCO

e Nombre: MINA RIO BLANCO” CODIGO 7134
e Actividad: Mineria de Libre Aprovechamiento de Materiales de Construccion para Proyectos Piblicos  /

Menor o Igual a 17000.000,00 m3.

- __________________________________________________________\
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e Tipo de concesion: Concesion minera para materiales de construccién.
e (Cddigo de concesion: 7134 MAE-RA-2016-232816.
e Ubicacion referencial: Rio Blanco, canton Los Bancos, Provincia de Pichincha.

Figura 5. Ubicacion de la Fuente de Materiales RIO BLANCO.
Fuente: Google Earth, 2025.

La mina Rio Blanco cuenta con Certificado de Interseccion Ambiental, MAE-SUIA-RA-DPAPCH-
2016-208844.

El contratisata debera tomar en cuenta los requerimientos ambientales de las fuentes de materiales
a utilizar.

CONTROL DE CALIDAD PARA RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion provisional se verificara mediante:

Regularidad superficial (IRI entre 3.0 y 3.3 m/km)

Ausencia de baches, segregacion, exudacion y fisuracion prematura
Cumplimiento de espesores de carpeta

Cumplimiento de sefializacién horizontal y vertical

Recepcion estructural

Deflectometria de impacto (FWD), o viga Benkelman, cuando corresponda.

Se compararan estos resultados con los valores de disefio establecidos en los estudios.
Como control de calidad durante la ejecucion, se exigira:

e Densidad de compactacion
e Contenido de asfalto
e Granulometria
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e Estabilidad y flujo Marshall
e Extraccion de nucleos para verificacion de espesores

La recepcion provisional de las obras estard condicionada al cumplimiento de los pardmetros
funcionales y estructurales del pavimento definidos en las especificaciones técnicas del proyecto,
verificandose mediante ensayos de control de calidad, evaluacion de regularidad superficial y

pruebas de capacidad estructural.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec



144

| 'REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
| DEL ECUADOR

PARTE 3. Condiciones Contractuales y Formularios de contrato

Especificaciones

Los Estudios integros, completos, definitivos, informes, planos, especificaciones generales y
demas documentos, necesarios para la “Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo —
Las Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en
las provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha”, se encuentran en el Anexo 1.

Las especificaciones son las que constan en las Especificaciones generales para la construccion
de caminos y puentes MOP-001-F-2002, y se encuentran en el Anexo 1, mencionado en el parrafo
anterior.

Las Especificaciones Técnicas Especiales que no constan en las Especificaciones generales para
la construccién de caminos y puentes MOP-001-F-2002, se transcriben a continuacion:

E 406-2 (1) CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO RECICLADO EN
FRIO (70% RECUPERADO, 30% AGREGADOS NUEVOS, INC. CAPA DE
PROTECCION CON MORTERO POLIMERICO)

1. Descripcion.- Este trabajo consiste en la construccion de una capa de rodadura reciclada con
estabilizadores poliméricos para imprimacion y reciclaje de material fresado de pavimentos
asfalticos, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en los documentos del
proyecto. El material por estabilizar sera aquel que resulta al escarificar una capa de rodadura
superficial existente, un material que se adiciona o una mezcla de ambos.

2. Materiales.-

« Agregados pétreos

Los agregados susceptibles de estabilizar con aditivos poliméricos podran provenir de la
trituracion de piedra de cantera o de grava, de fuentes de grava natural o estar constituidos por
una mezcla de ambos o provenir del proceso de escarificado de una capa asfaltica existente
(RAP).

Independientemente de su procedencia, los agregados deberdn estar exentos de materia
organica, terrones de arcilla o cualquier otra sustancia que pueda resultar ambientalmente
nociva o inconveniente para el buen comportamiento de la capa de rodadura estabilizada a
producirse.

El agregado pétreo por estabilizar debera presentar una gradacion que se ajuste a alguna de
las franjas sefialadas en el Articulo 404 de las especificaciones MOP - 001-F 2002 de Ecuador.

En todo caso, el limite liquido de la fraccidon que pase el tamiz N° 40 debera ser menor de 25
y el indice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasion de los agregados
sera menor del 40% vy el valor de soporte de CBR debera ser igual o mayor al 80%.

Los agregados seran elementos limpios, sélidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrafas.
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Tabla 1. Franjas granulométricas de los agregados para construccion de bases estabilizadas con
emulsion asfaltica

Tabla 404-1.1.

Porcentaje en peso que pasa a través
TAMIZ de los tamices de malla cuadrada

Tipo A Tipo B

2" (50.8 mm.) 100 -
11/2" (38, 1lmm.) 70 - 100 100
1" (25.4 mm.) 55-85 70 - 100
3/4"(19.0 mm.) 50 - 80 60 - 90
3/8"(9.5 mm.) 35-60 45-75
N°4 (4.76 mm.) 25-50 30-60
N 10 (2.00 mm.) 20-40 20-50
Ne40 (0.425 mm.) 10-25 10-25
N° 200 (0.075 mm.) 2-12 2-12

Tabla 404-1.2.

Porcentaje en peso que pasa a través
TAMIZ de los tamices de malla cuadrada
1" (254 mm.) 100
3/4"(19.0 mm.) 70 - 100
3/8"(9.5 mm.) 50 - 80
N°4 (4.76 mm.) 35-65
N° 10 (2.00 mm.) 25-350
N° 40 (0.425 mm.) 15-30
N° 200 (0.075 mumn.) 3-15

Tabla 2. Requisitos de los agregados pétreos para la construccion de capas de rodadura
estabilizadas con estabilizadores poliméricos

CARACTERISTICA REQUISITO

Dureza, agregado grueso (O)

Desgaste en la méquina de los Angeles, gradacion A,

maximo (%)

- 500 revoluciones 50
- 100 revoluciones 10
Degradacion por abrasion en el equipo Micro-Deval,

maximo (%) 45
Resistencia mecénica por el método del 10 % de finos

- Valor en seco, minimo (kN) 30
- Relacién humedo/seco, minimo (%) 50
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Durabilidad (O)

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio,
maximo (%)

CARACTERISTICA NORMA DE ENSAYO REQUISITO
Limpieza, gradacion combinada (F)
P . AASHTOT 89
Limite liquido, maximo (%) / ASTM D4318 35
.. . . AASHTO T 90
Indice de plasticidad, maximo (%) / ASTM D4318 7
. - AASHTO T 176
Equivalente de arena, minimo (%) / ASTM D2419 20
Terrones de arcilla y particulas deleznables, AASHTO T 112 2
maximo (%) / ASTM C142 / D1140

Capacidad de soporte (F)

CBR del material sin estabilizador polimérico (%):
porcentaje asociado al valor minimo especificado AASHTO T 193
de la densidad seca, medido en una muestra / ASTM D1883
sometida a cuatro dias de inmersién, minimo.

20

« Aditivo polimérico para imprimacion v reciclaje de material fresado

Serd un producto que incluya tetrapolimeros y que por sus propiedades permita el
mejoramiento de la calidad y resistencia del pavimento o capa de rodadura reciclada ya que
contendra conservadores, agentes mejoradores de adherencia, cargas inertes, lubricantes y
tetrapolimeros de Gltima generacion, plastificantes, emulsificantes y diluyentes haciendo que
el tratamiento con el aditivo polimérico mejore las propiedades del asfalto viejo, logrando una
carpeta asfaltica de alto desempefio, con menor susceptibilidad a grietas, desprendimiento de
gravillay deformaciones comunes. Ademas, debera facilitar la compactacion y deberda mejorar
la adherencia entre las capas, garantizando una mayor durabilidad y en consecuencia un menor
mantenimiento en el tiempo. Deberd cumplir con la Normativa 1ISO 14001 en gestion
ambiental.

» Mortero polimérico protector vy sellador

Serd un producto que incluya polimeros sintéticos biodegradables con nanotecnologia. Su
funcion seré la de actuar como una micro-carpeta de rodadura, que protegera contra el agua,
la intemperie, la erosidn, evitard problemas mas comunes en los asfaltos como, desgaste y
envejecimiento prematuro, protegera contra agentes quimicos e hidrocarburos como diésel,
gasolinas, aceites quemados sustancias alcalinas y acidas.

Ademas, cumplird las funciones de proteccion UV, deberd aportar como mejorador de
adherencia y resistencia a la traccion para impedir el desprendimiento del sustrato, debera
otorgar propiedades de flexibilidad, durabilidad y recuperacion elastica. - —

Debera cumplir con las normas europeas de Resistencia al deslizamiento UNE-EN-14363 y
la de Macrotextura UNE-EN-13036-1. Ademas, debera,cumplir con la/Normativa ISO 14001
en gestién ambiental.
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Finalmente, sera apto o compatible para trabajar en mezclas recicladas en frio.

« Agua
El agua que se requiera para la estabilizacion debera ser limpia y libre de materia organica,

alcalis y otras sustancias perjudiciales. Puede ser agua potable; si no lo es, deberd cumplir los
requisitos que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 3. Requisitos del agua no potable para la construccion de base estabilizada con emulsion

asfaltica
: NORMA DE ’
CARACTERISTICA { ENSAYO ASTM REQUISITO
pH D 1293 55-80
Contgnldo d’e _ sulfatos, expresado como D 516 10
S0O; =, g/l maximo

3. Equipo.- Basicamente, el equipo incluird elementos para la explotacion, cargues, transportes,
eventual trituracion, clasificacion y tendido del material mineral; el almacenamiento, transporte
y distribuciéon del agua, del aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado
y del mortero polimérico protector y demas aditivos que eventualmente se requieran; para la
elaboracion, tendido, compactacion y nivelacién de la mezcla estabilizada, asi como un equipo
apropiado para escarificar la capa existente, en caso que su utilizacion esté prevista en el
proyecto.

Esto implica que al menos se debe disponer de fresadora, estabilizadora, y equipos de
compactacion, ademas de todos los demas para realizar las actividades conexas de preparacion,
limpieza de areas a intervenir, transporte de agregados virgenes o de material escarificado no
utilizado, motoniveladora, entre otros que normalmente se requieren para tendido y compactado
de mezclas asfélticas recicladas en frio.

4. Ejecucion de los trabajos.-

« Disefio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

Generalidades:

Con suficiente antelacién al inicio de los trabajos, el Constructor entregara al Fiscalizador,
para su verificacion, muestras de los materiales que se propone utilizar, avaladas por los
resultados de ensayos que demuestren la conveniencia de utilizarlos. Si a juicio del
Fiscalizador, los materiales resultan objetables, el Constructor debera efectuar las
modificaciones necesarias para corregir las deficiencias. Una vez que el Fiscalizador
manifieste su conformidad con los materiales, el Constructor procedera a definir el contenido
optimo de agua de preenvuelta y a disefiar la mezcla.

El contenido 6ptimo de agua de preenvuelta se fijara en funcion del suelo o agregado por
estabilizar y tratar, basandose principalmente en la experiencia obtenida en casos analogos.
La humedad por elegir sera aquella que dé lugar a un cubrimiento uniforme y homogéneo del
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material mineral por parte del aditivo polimérico para imprimacién y reciclaje de material
fresado, mientras que la humedad Optima de compactacion serd la optima del ensayo
modificado de compactacion sobre el suelo o agregado por estabilizar y tratar (norma de

ensayo AASHTO T 180 / ASTM D1557).

Las mezclas de capa de rodadura estabilizada con aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado se disefiaran siguiendo los principios de obtencidn del maximo
desempefio y caracteristicas mecénicas y de estabilidad que se obtenga de la mezcla.

Se pueden utilizar otros procedimientos para el disefio de las mezclas. En tal caso, los métodos
de disefio y los criterios de seleccion del porcentaje Optimo de aditivo polimérico para
imprimacion y reciclaje de material fresado se deberan definir luego de varios ensayos donde
variando la dosificacion se evidencien las propiedades obtenidas para la mezcla y optando por
la menor dosificacion que alcance los objetivos de resistencia y durabilidad propuestos en el
disefio en cuanto a periodo de vida o de disefio del proyecto.

Disefio de la mezcla por resistencia:

Disefio de la mezcla por el método de inmersion- compresion para bases estabilizadas con
agregados pétreos

Se elaborardn mezclas con diferentes contenidos de ligante por encima y por debajo del
Optimo tedrico (al menos 4 contenidos de aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de
material fresado), para someterlas al ensayo de inmersion-compresion. El contenido 6ptimo
de ligante se determinara aplicando los siguientes criterios.

Tabla 5. Criterios de resistencia para la determinacién del contenido 6ptimo de aditivo
polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado para capa de rodadura
estabilizada con agregados pétreos.

PARAMETRO ' VALOR

Resistencia de probetas curadas en seco Rs, minimo (MPa) 15
Resistencia conservada tras curado himedo Rc = Rh/Rs, minimo (%) 75

El porcentaje 6ptimo de ligante residual serd aquel que, cumpliendo las exigencias indicadas,
permita alcanzar el valor maximo de resistencia tras curado humedo Rh.

Informe de disefio de la mezcla:

El informe de disefio que presente el Constructor, en el cual propondra la férmula de trabajo
por aplicar en cada tramo homogéneo, para consideracion y eventual aprobaciéon del
Fiscalizador, contendra, cuando menos, la siguiente informacion:

- Laidentificacion y la proporcion (en masa seca) de cada fraccion del material granular.

- La granulometria de cada fraccion del material granular y la granulometria combinada.

- El porcentaje de agua para mezcla y para compactacion, en relacionla masa seca del
componente mineral.
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- El porcentaje 6ptimo de aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado
en relacion con la masa seca del material.

- La identificacion y la dosificacion de aditivos, si se requieren, los cuales deberan ser de la
misma marca utilizada tanto en las pruebas de laboratorio como en la fase de
experimentacion y en la ejecucion de los trabajos.

- Las resistencias obtenidas a la compresion en la prueba de inmersion-compresion o en la
prueba de extrusion.

- La masa unitaria seca maxima y la humedad éptima correspondientes a la dosificacion de
disefio.

- Los resultados de los ensayos complementarios que indique el Pliego de Condiciones.

Ajuste de la férmula de trabajo:

La formula de trabajo establecida en el laboratorio se podra ajustar con los resultados de las
pruebas realizadas durante la fase de experimentacion. Igualmente, si durante la ejecucién de
las obras varia la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla, se requerira el
estudio de una nueva férmula de trabajo.

Los trabajos no se podran iniciar a escala industrial, si la férmula de trabajo definitiva para
cada tramo no ha sido aprobada por el Fiscalizador.

La aprobacion de la férmula de trabajo por parte del Fiscalizador, no exime al Constructor de
su plena responsabilidad de alcanzar, con base en ella, la calidad exigida en esta
especificacion.

» Preparacion de la superficie existente

Si el material por estabilizar es totalmente de aporte, antes de construir la capa de rodadura
estabilizada, se comprobara que la superficie que le va a servir de apoyo se encuentre limpia,
tenga la densidad y la planicidad apropiadas y las cotas indicadas en los planos o definidas
por el Fiscalizador. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la
especificacion respectiva, se deberan corregir de acuerdo con lo indicado en ella, a plena
satisfaccion del Fiscalizador.

Si el proyecto exige la aplicacion previa de una imprimacion, ésta se efectuara de acuerdo con
lo previsto en el Articulo “Imprimacion” de las especificaciones MOP - 001-F 2002 de
Ecuador.

En caso de que la construccion se vaya a realizar mediante el procedimiento de mezcla en via
en varias pasadas utilizando el suelo existente, éste se debera escarificar en todo el ancho de
la capa que se va a mezclar, hasta una profundidad suficiente para que, una vez compactada,
la capa estabilizada alcance el espesor sefialado en los planos o indicado por el Fiscalizador.
Esta operacion se debera efectuar cuando menos dos (2) dias antes del proceso de
pulverizacion del material por estabilizar.

Si se contempla la adicion de un suelo de aporte para mejorar el existente, ambos se deberan
mezclar uniformemente antes de iniciar la aplicacion del ligante.
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En los casos en que el proceso involucre el suelo del lugar, total o parcialmente, se debera
comprobar que el material que se encuentre bajo el espesor mediante los parametros AASHTO

que sean comprobados en laboratorio para su correcta clasificacion y estabilizacion con las
condiciones de resistencia y, en caso de no tenerlas, el Fiscalizador ordenara las
modificaciones previas que considere necesarias en el procedimiento de trabajo.

En todos los casos, debera estar concluida la construccion de los dispositivos necesarios para
el drenaje de la calzada que requieran ser construidos, previamente a la construccion de la
capa de rodadura estabilizada con aditivo polimérico para imprimacién y reciclaje de material
fresado.

» Transporte vy almacenamiento de suelos y agregados

Cuando la estabilizacion incluya suelos o agregados de aporte, éstos se transportaran a la via,
segun el caso, en vehiculos apropiados protegidos con lonas u otros cobertores adecuados,
asegurandolos a la carroceria, de manera de impedir que parte del material caiga sobre las vias
por las cuales transitan los vehiculos.

» Elaboracién de la mezcla

La mezcla se podra elaborar en la via, o en una planta caminera, de acuerdo con los
procedimientos generales que se indican a continuacion.

En todos los casos en que se empleen aditivos, éstos se deberan adicionar al material granular
antes de su mezcla con el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado.

Mezcla en via en varias pasadas:

Si la mezcla se va a efectuar con material de aporte, éste se transportara a la via y se extendera
en el ancho y espesor adecuados que permitan que la capa, luego de mezclada y compactada,
cumpla con las secciones indicadas en los planos u ordenadas por el Fiscalizador.

Inmediatamente antes de efectuar la mezcla con el aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado, se verificard la humedad y, si fuere necesario un aumento de
ella, se incorporara la cantidad debida de agua y se efectuara la mezcla correspondiente,
perfilando la superficie de modo que presente, aproximadamente, la seccién indicada en los
planos u ordenada por el Interventor.

A continuacion, se aplicara el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado por medio de un carrotanque irrigador, o con el uso del equipo estabilizador con la
dosificacion y temperatura aprobadas por el Fiscalizador, procediendo a la mezcla con el
equipo aceptado, hasta obtener un producto homogéneo, de color uniforme y exento de
concentraciones de aditivo.

En caso de que el espesor de disefio exceda de quince centimetros (15 cm), la construccion de
la capa de rodadura reciclada se debera fraccionar en dos (2) capas, preferiblemente de igual
espesor.

Mezcla en via en una sola pasada:
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Cuando se emplee un equipo mezclador de paso sencillo, una vez preparada la superficie
existente o extendido uniformemente el material de aporte (incluidos los aditivos), las
operaciones de pulverizacion, adicién de agua y aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado asi como la mezcla de los tres componentes se efectuaran en una
sola pasada, regulando la velocidad de avance de la maquina y los caudales de agua y aditivo
polimérico, de modo que la mezcla resulte homogénea y con las dosificaciones de agua y el
aditivo polimérico previstas en el disefio de la mezcla.

» Transporte de la mezcla

Para el presente caso, esta operacion no aplica, puesto que el disefio y proceso constructivo
requieren de fresadora, estabilizadora, equipos de tendido y compactado de la mezcla
estabilizada y tratada.

» Tendido y compactacion de la mezcla

Después de las operaciones de mezclado, la mezcla se extendera mecanicamente en el ancho
especificado y en un espesor tal que, después de compactada, se ajuste a la seccién transversal
y cotas indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor.

Las mezclas elaboradas en planta fija se deberan extender con una terminadora asfaltica.

Una vez que se verifique que la mezcla tiene la humedad 6ptima de compactaciéon se realizara
la misma, mediante el procedimiento definido durante la fase de experimentacion, hasta
alcanzar los niveles de densidad exigidos.

En el caso de mezcla en via con varias pasadas, cuando se hayan efectuado aproximadamente
las dos terceras partes del trabajo de compactacién se realizara, de ser necesario, un perfilado
de la superficie de las rasantes previstas, continuando esta Ultima fase de la operacion con los
compactadores y la motoniveladora, hasta obtener la densidad y el perfil requeridos.

Independientemente del tipo de compactadores empleados, la compactacion final se debera
realizar con equipo neumatico, para eliminar las huellas de los rodillos lisos y la
motoniveladora.

En las zonas que por su reducida extension o su proximidad a estructuras rigidas no permitan
el empleo del equipo aprobado durante la fase de experimentacion, la mezcla se extenderd y
compactara con los medios que resulten adecuados para el caso, de manera que la densidad
alcanzada no sea inferior a la exigida por la presente especificacion.

» Colocacion de la capa superficial protectora de mortero polimérico

Terminado el tendido y compactado de la capa de rodadura reciclada, asi como el periodo de
curado, se colocara luego de 7 dias adicionales, la micro capa de rodadura, formada por el
mortero polimérico.

La colocacion se realiza de forma manual o mecanizada, con maquinaria especializada para
garantizar uniformidad y continuidad, como rociado mediante bombas de aplicacion
neumatica o equipos de proyeccion a presion. De manera alternativa, puede aplicarse
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manualmente vertiendo el mortero sobre la via y esparciéndolo con flotador, cualquiera de los
métodos puede ser utilizado dependiendo de las condiciones en su momento para la aplicacion
y generar los resultados esperados.

En todos los casos, se evitard ejecutar esta operacion si se tiene sospechas de que ocurra
eventos de lluvia o fundados temores que ella ocurra.

 Juntas de trabajo

Todas las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede vertical, cortando parte
de la capa terminada. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con
anterioridad se les aplicard una capa uniforme y delgada de aditivo polimérico, antes de
colocar la mezcla nueva.

Si se trabaja por franjas, se dispondran juntas longitudinales en todos los casos en que
transcurra mas de una jornada entre las operaciones en franjas contiguas.

» Fase de experimentacion

Al comienzo de los trabajos, el Constructor elaborara secciones de ensayo de longitud, ancho
y espesor definidos en acuerdo con el Fiscalizador, donde se probaran el equipo y los
materiales y se determinara el método definitivo de trabajo, de manera que se cumplan los
requisitos de la presente especificacion.

El Fiscalizador tomard muestras del material estabilizado y determinara su conformidad en
relacion con las condiciones especificadas sobre el grado de disgregacion del material mineral,
espesor de capa, proporcion de aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado, compactacién y demas requisitos exigidos.

En caso de que los ensayos indicaren que el material estabilizado no se ajusta a dichas
condiciones, el Constructor debera hacer inmediatamente todas las correcciones necesarias Y,
si fuere preciso, modificara la formula de trabajo, repitiéndose las secciones de ensayo una
vez efectuadas las correcciones, hasta que ellas resulten satisfactorias para el Fiscalizador.

« Apertura al trinsito

No se permitira el transito publico hasta que la mezcla compactada pueda soportar el paso de
los vehiculos sin que se produzcan desplazamientos. Durante las primeras veinticuatro (24 h)
a partir de la apertura, la velocidad de los vehiculos se debera limitar a veinte kilémetros por
hora (20 km/h) e impedir que sobre la capa se produzcan aceleraciones, frenados o giros
bruscos.

» Curado y proteccion superficial de la capa compactada

La capa de rodadura estabilizada y tratada con el aditivo polimérico para imprimacion y
reciclaje de material fresado de pavimentos asfalticos requiere un periodo de curado para su
maduracion, antes de que se autorice su cobertura. El tiempo de curado debera ser el suficiente
para que el contenido de humedad del material mezclado y compactado sea inferior'a uno-por
ciento (1 %). Por lo general, dicho periodo es, como minimo, de un (1) dia, dependiendo de
las condiciones climaticas.
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Durante dicho lapso, el Constructor aplicara los riegos de proteccion que le solicite el
Fiscalizador, para prevenir el deterioro de la capa por la accién de las aguas superficiales y
del transito automotor.

» Conservacion

El Constructor debera conservar la capa de rodadura estabilizada y tratada con el aditivo
polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado en perfectas condiciones hasta
que se coloque la capa superior de mortero polimérico prevista en el proyecto. Todo dafio que
se presente debera ser corregido a plena satisfaccion del Fiscalizador.

« Limitaciones en la ejecucion

No se permitira la extension y compactacion de mezclas para capa de rodadura estabilizada y
tratada con el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5° C) o haya lluvia o
fundados temores que ella ocurra.

En caso de que la mezcla sin compactar o compactada sea afectada por el agua lluvia y como
resultado de ello se lave el aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material
fresado, el Constructor deberd, a su costo, retirar la mezcla afectada y reconstruir el sector
deteriorado a satisfaccion del Fiscalizador.

» Secuencia del Proceso Constructivo

Previo al inicio de la obra, se llevaréa a cabo una evaluacion estructural del pavimento existente
con el fin de determinar su condicion actual y definir el tratamiento méas adecuado. Como
parte de este diagndstico, se realizara la extraccion de ndcleos para analizar las caracteristicas
fisicas y mecanicas de la carpeta asfaltica, estas actividades se han ejecutado a lo largo del
proceso del presente estudio. Asimismo, se efectuaran ensayos al material RAP (Reclaimed
Asphalt Pavement), incluyendo analisis granulométrico, determinacion del contenido de
asfalto residual, medicion de humedad y ensayos de recuperacion de ligante, con el propdsito
de conocer su comportamiento y viabilidad para reutilizacion.

Con base en los resultados obtenidos, se desarrollard un disefio de mezcla ajustado a las
condiciones especificas de trafico y clima del proyecto, garantizando el desempefio estructural
y la durabilidad del pavimento.

Para el fresado y recuperacion del RAP en esta etapa, se emplearan equipos especializados
que garanticen eficiencia y uniformidad en el proceso, incluyendo una recicladora en frio de
alto rendimiento, equipo que se desplaza en sitio comunmente conocido como tren de
reciclado, camiones de transporte para el traslado del material recuperado y que no se podra
aplicar al proyecto por razones granulométricas o de otra indole técnica (estimados en un 30%
del total del RAP) ) asi como aportar con el 30% -estimado- de materiales pétreos virgenes y,
cuando las condiciones del proyecto lo requieran, un cargador frontal para maniobras y acopio
para acomodo de materiales en sitio de pequefias cantidades de material. Ver disposicion
grafica de equipos al final del presente proceso constructivo aqui descrito.
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El procedimiento iniciara con el fresado controlado del pavimento existente a la profundidad
previamente definida en el estudio estructural. Durante esta operacion se asegurard una
granulacién homogénea del material fresado, optimizando su calidad para reutilizacion.
Posteriormente, se llevara a cabo la recuperacion del RAP implementando controles
granulométricos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en laboratorio para el disefio de mezcla.

Previo a la aplicacion de cualquier tratamiento o colocacion de la mezcla preparada con el
aditivo de imprimacién y reciclaje de material fresado, se realizard una adecuada preparacion
de la superficie, garantizando condiciones dptimas de adherencia y desempefio.

El proceso iniciard con un barrido mecanico para remover polvo, particulas sueltas y residuos
presentes en la superficie. Posteriormente, se efectuara una limpieza complementaria
mediante aire a presion, asegurando la eliminacién total de material fino que pudiera interferir
en la adherencia del sistema.

Se pondra especial atencion en la eliminacion de cualquier material suelto o contaminante,
verificando que la superficie se encuentre estructuralmente firme. Finalmente, se realizar la
verificacion de la humedad superficial, confirmando que las condiciones sean las adecuadas
para proceder con la siguiente etapa constructiva.

Para esta actividad se empleara una barredora mecanica y una sopladora industrial, equipos
que permiten garantizar eficiencia, uniformidad y cumplimiento de los estandares de calidad
establecidos.

Para la ejecucion del riego de imprimacion se empleard como material base RC-250, la
dosificacion sera de 0.9 litros por m2, ajustandose a las condiciones particulares del proyecto.
El objetivo técnico de esta etapa es mejorar la penetracion del ligante en la base, incrementar
la adherencia entre capas, reducir posibles desprendimientos y activar superficialmente el
RAP reciclado, favoreciendo la integracion estructural del sistema.

Para su correcta aplicacion se utilizard una pipa distribuidora (“Petrolizadora”) mejor
conocida en el medio como Distribuidor de Asfalto, equipado con barra calibrada, sistema de
calentamiento para mantener la temperatura adecuada del ligante y sistema de agitacion que
garantice una mezcla homogénea del RC-250. El procedimiento iniciara con la calibracion de
boquillas para asegurar una tasa de aplicacion uniforme. Posteriormente, se verificara la
temperatura del material antes y durante el riego. La aplicacion debera realizarse de manera
continua y uniforme sobre la superficie previamente preparada, seguida de un curado
controlado que permita la adecuada penetracion y activacion del sistema. Finalmente, se
llevara un registro volumétrico diario que respalde el control de calidad y la trazabilidad del
proceso.

El tendido de la carpeta asfaltica con RAP activado se ejecutara hasta alcanzar un espesor
final compactado de 10 cm, conforme al disefio estructural aprobado en laboratorio y a las
condiciones generales del proyecto.

Para esta etapa se empleara una recicladora en frio, equipo que se desplaza en sitio
comunmente conocido como tren de reciclado, alternativamente o/segun la disponibilidad de
maquinaria en la ejecucion seleccionada, se puede formar un arreglo’ de equipos: camiones
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receptores del material, una pavimentadora asfaltica (finisher) equipada con sistema
automatico de nivelacion y los dispositivos de control necesarios para garantizar uniformidad
en el tendido.

El procedimiento iniciard con el mezclado homogéneo del RAP previamente activado con el
aditivo para imprimacion y reciclaje de material fresado, asegurando una distribucién
uniforme del aditivo y el cumplimiento de la granulometria establecida en el disefio de la
carpeta. Una vez verificada la homogeneidad, el material serd transportado por banda
mecénica y extendido de manera uniforme mediante la pavimentadora (finisher), controlando
en todo momento la pendiente transversal para garantizar el adecuado drenaje superficial. Ver
disposicion grafica de equipos al final del presente proceso constructivo aqui descrito.

Durante el proceso se realizara la verificacion del espesor en fresco mediante mediciones
sistematicas, asegurando que el material colocado permita alcanzar el espesor final
compactado especificado y cumpla con los parametros de calidad establecidos.

La etapa de compactacion tiene como objetivo alcanzar entre el 95 %y el 98 % de la densidad
maxima tedrica establecida en el disefio de la carpeta, garantizando asi la adecuada capacidad
estructural, durabilidad y desempefio de la carpeta asfaltica con RAP activado.

Para lograrlo, se empleara una secuencia técnica de compactaciéon utilizando un rodillo
vibratorio tindem para la fase inicial, un rodillo neumatico para el cierre de poro y un rodillo
estatico para el acabado final. Esta combinacién de equipos permite optimizar la
densificacion, mejorar la trabazon interna del material y asegurar una superficie uniforme.

El proceso iniciard con la compactacion vibratoria inicial, aplicada mientras la mezcla
conserve la temperatura adecuada para facilitar la densificacion. Posteriormente, se realizara
la compactacion intermedia para consolidar la estructura interna de la mezcla. El cierre de
poro se ejecutara con rodillo neumatico, mejorando la impermeabilidad y homogeneidad
superficial. Finalmente, se efectuara un pase estatico de acabado para uniformizar la textura
y cumplir con las tolerancias de nivelacion.

Como parte del control de calidad, se realizaran ensayos de densidad mediante equipo nuclear,
control sistematico de temperatura durante el proceso de compactacion y verificacion del
espesor final, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

La etapa final del sistema constructivo contempla la aplicacion del sistema de preservacion
estructural asfaltico mediante el mortero polimérico, un mortero polimérico avanzado
formulado para el sellado y proteccion de pavimentos asfalticos.

El objetivo de esta aplicacion es realizar un sellado superficial efectivo que limite la
infiltracion de agua y agentes contaminantes, proporcionar proteccién estructural
complementaria, reducir los procesos de oxidacion del ligante asfaltico y, en consecuencia,
incrementar la vida util del pavimento intervenido, asi mismo, se previenen los problemas
mas comunes en el asfalto como: roderas, agrietamiento (piel de cocodrilo), desgranamiento
y desplazamiento de la carpeta.
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El procedimiento de aplicacién iniciara una vez curada la carpeta asféltica (de 3 a 5 dias)
dependiendo de las condiciones climaticas para su correcta aplicacion y asi, asegurando
condiciones optimas de adherencia. Finalmente, se deberd cumplir con el tiempo de curado
recomendado antes de la apertura al transito, garantizando el correcto desempefio y

durabilidad del sistema.

MAQUINARIA REQUERIDA

Etapa Equipo

Fresado Recicladora en frio
Transporte Camiones de volteo
Activacién RAP Sistema de inyeccién o planta
Limpieza Barredora + sopladora
Imprimacion Pipa distribuidora con agitacion
Extendido Pavimentadora
Compactacion inicial|Rodillo vibratorio

Cierre de poro Rodillo neumatico

Acabado Rodillo estatico

Sellado final Equipo de aspersién

Se utilizan como parte de un tren de pavimentacidn para el reciclaje en frio econémico de
pavimentos de carreteras realizado in situ y en una sola pasada, afadiendo, emulsion, aditivos
y polimeros con una capacidad de mezcla de hasta 800 t/h.

En caso necesario, las recicladoras en frio también se pueden utilizar como fresadoras de alto
rendimiento o para granular estructuras de carreteras.

5. Condiciones para el recibo de los trabajos.-
« Control de produccion

Durante la etapa de produccion, se examinaran las descargas a los acopios y se ordenara el
retiro de los agregados y suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia
organica o tamafos superiores al maximo especificado. También, se ordenara acopiar por
separado aquellos materiales que presenten alguna anomalia de aspecto y se vigilara la altura
de todos los acopios (material de aporte o agregados virgenes) y el estado de sus elementos
separadores.

Ademas, se efectuaran las verificaciones de calidad indicadas en la siguiente Tabla.

Tabla 6. Ensayos de verificacion sobre los agregados pétreos y suelos granulares

FRECUENCIA
AGREGADOS SUELOS

CARACTERISTICA

Composicién (F)

Dureza, agregado grueso (O) / il
Desgaste en la maquina de los Angeles 1 por mes /
Degradacidn por abrasion en el equipo Micro-Deval 1 por mes

No aplica
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FRECUENCIA
AGREGADOS SUELOS

Resistencia mecanica por el método del 10 % de finos| 1pormes | |

CARACTERISTICA

Durabilidad (O)

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio

Limpieza, gradacion combinada (F)

Limite liquido 1 por jornada | 1 por jornada
Indice de plasticidad 1 por jornada | 1 por jornada
Equivalente de arena 1 por semana | 1 por semana
Terrones de arcilla y particulas deleznables 1 por semana No aplica

Capacidad de soporte (F)

CBR del material sin aditivo polimérico para

S S . 1 por mes 1 por mes
imprimacion y reciclaje de material fresado P P

No se permitird el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos pertinentes del
presente Articulo. En la eventualidad que alguna prueba dé lugar a un resultado no
satisfactorio, se tomaran dos (2) muestras adicionales del material y se repetira la prueba.

Los resultados de ambos ensayos deberan ser satisfactorios o, de lo contrario, el Fiscalizador
impedira el uso del volumen de material al cual representen dichos ensayos.

» Composicion de la mezcla

Contenido de asfalto:

Sobre tres (3) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se determinaré el
contenido de asfalto residual (Norma de ensayo AASHTO T 164 / ASTM D2172 (extraccion)
/ ASTM D6307 (ignicion)).

El porcentaje de asfalto residual promedio del lote (ART %) tendra una tolerancia de uno por
ciento (1.0 %) para estabilizaciones realizadas en via, con respecto al establecido en la formula
de trabajo (ARF %).

ARF% -1.0 % < ART % < ARF % + 1.0 %
(mezcla en via)

ARF% - 0.5 % < ART % < ARF % + 0.5 %
(mezcla en planta)

A su vez, el contenido de asfalto residual de cada muestra individual (ARI %), no podra diferir
del valor medio del lote (ART %) en mas de uno por ciento (1.0 %), admitiéndose sélo un (1)
valor por fuera de este intervalo.

ART % - 1.0 % < ARI % < ART % + 1.0 %

Un porcentaje de asfalto residual fuera de tolerancia, asi como un nimero mayor de muestras
individuales por fuera de los limites implica el rechazo del lote salvo que, en el caso de exceso ,
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del aditivo polimérico para imprimacion y reciclaje de material fresado, el Constructor
demuestre que no habra problemas de comportamiento de la capa de rodadura estabilizada.

En caso de rechazo, la capa correspondiente al lote controlado deberé ser levantada mediante
fresado y corregida o reemplazada a satisfaccion del Fiscalizador, sin costo adicional para el
MIT.

Granulometria:

Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinara la
composicion granulométrica de los agregados, la cual debera cumplir la gradacion de la
férmula de trabajo, dentro de las tolerancias establecidas en esta especificacion.

Cuando los valores obtenidos incumplan estos requisitos, el Constructor debera preparar en el
laboratorio una mezcla con la gradacion defectuosa y el porcentaje de aditivo polimérico para
imprimacion y reciclaje de material fresado que dé lugar al contenido medio de asfalto residual
de la mezcla elaborada con dicho material.

En caso de rechazo, la capa correspondiente al lote controlado debera ser levantada mediante
fresado y corregida o reemplazada a satisfaccion del Interventor, sin costo adicional para el
MIT.

Agregados pétreos:

Las curvas obtenidas se deberan ajustar a la establecida al determinar la formula de trabajo,
con las tolerancias que se indican en esta especificacion.

» Calidad de la mezcla

Resistencia:

Con un minimo de dos (2) muestras por lote de la mezcla elaborada, se moldearén probetas
(tres por muestra) para verificar en el laboratorio su resistencia en los ensayos de inmersion-
compresion o extrusion, segun el tipo de material mineral que se estabilice. Una muestra se
curaré en seco y otra en condicion himeda.

El promedio de la resistencia de las tres (3) probetas sometidas a curado seco (Rm), debera
superar o al menos igualar al noventa por ciento (90 %) de la respectiva resistencia de la
mezcla definitiva de trabajo (Rt). Un criterio similar se aplicaré para las probetas sometidas a
curado himedo.

Rm > 0.90 Rd

Ademas, la resistencia de cada probeta (Ri) debera ser igual o superior al ochenta por ciento
(80 %) del valor medio de su respectivo grupo, admitiéndose sélo un (1) valor individual por
debajo de ese limite:

Rm > 0.80 Rd

En el caso de base con agregados pétreos, la resistencia conservada promedio (Rcm) deberé
ser, como minimo, el setenta y cinco por ciento (75 %), sin que al respecto se admita ninguna
tolerancia.
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Si uno o mas de estos requisitos se incumplen, se rechazara el lote al cual representan las
muestras. En caso de rechazo, la capa correspondiente al lote controlado debera ser levantada
mediante fresado y corregida o reemplazada a satisfaccion del Interventor, sin costo adicional
parael MIT.

Si el incumplimiento se presenta en dos (2) lotes consecutivos, se deberan suspender los
trabajos hasta que se estudie una nueva férmula de trabajo que garantice el cumplimiento de
todos los requisitos.

» Calidad del producto terminado

Aspectos generales

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y
pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa, excluidos
sus chaflanes, no podra ser menor que la sefialada en los planos o la determinada por el
Fiscalizador. La cota definitiva de cualquier punto de la capa no podré variar en més de diez
milimetros (10 mm) de la proyectada.

Compactacion:

Los sitios para la determinacion de la densidad de la capa se elegiran al azar, pero de manera
que se realice al menos una (1) prueba por hectometro. Se deberdn efectuar, como minimo,
cinco (5) ensayos por lote.

Para el control de la compactacion de una capa base estabilizada con aditivo polimérico para
imprimacion y reciclaje de material fresado, se debera calcular su grado de compactacion a
partir de los resultados de los ensayos de densidad en el terreno y del ensayo de relaciones
humedad-peso unitario (ensayo modificado de compactacion), mediante la expresion que
resulte aplicable entre las siguientes:

- Material sin sobretamarios:

GC; = Jai 100
d,max
- Material con sobretamafios:
GC; = Y400
C d,max

Siendo:
GCi: Valor individual del grado de compactacion, en porcentaje.

Yd,i - Valor individual del peso unitario seco del material en el terreno,
determinado por cualquier método aplicable de los descritos en las normas
de ensayo AASHTO T 191/ ASTM D1556, AASHTO T 205/ ASTM
D2167 y AASHTO T 310/ ASTM D6938, sin efectuar correccion de ella
por presencia de sobretamarios de manera que corresponda a la muestra
total.
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vamax - Valor del peso unitario seco maximo del material, obtenido segun la norma
de ensayo AASHTO T 180 / ASTM D1557 (ensayo modificado de
compactacion) sobre una muestra representativa del mismo.

Cya,max - Valor del peso unitario seco maximo del material, obtenido segin la norma
de ensayo AASHTO T 180 / ASTM D1557 sobre una muestra
representativa del mismo, y corregido por sobretamarfios segun la norma de
ensayo AASHTO T 224/ ASTM D4718, numeral 3.1, de manera que
corresponda a la muestra total.

Sobretamafios (fraccion gruesa) (PFG) — Porcion de la muestra total retenida en el tamiz de
control correspondiente al método utilizado para realizar el ensayo de compactacion (norma
AASHTO T 180/ ASTM D1557).

El peso unitario seco maximo corregido del material (Cyq,max) que e use para calcular el grado
de compactacion individual GC; se obtendra, para cada sitio, a partir del contenido de
sobretamarfios, PFG, presente en ese sitio.

Para la aceptacion del lote se aplicaran los siguientes criterios:
GCi(90) >95.0 % se acepta el lote
GCi(90) < 95.0 % se rechaza el lote
Siendo:

GCi(90): Limite inferior del intervalo de confianza en el que, con una probabilidad
del 90%, se encuentra el valor promedio del grado de compactacion del
lote, en porcentaje;

Las verificaciones de compactacion se deberan efectuar en todo el espesor de la capa que se
esta controlando.

Las comprobaciones de la compactacion se realizardn cuando se haya cumplido
sustancialmente el periodo de curado de la mezcla, conforme se haya determinado en la fase
de experimentacion.

En caso de rechazo, la capa de base estabilizada correspondiente al lote controlado debera ser
levantada mediante fresado y corregida a satisfaccion del Fiscalizador.

Espesor:

Sobre la base del lote escogido para el control de la compactacion y en los mismos puntos de
verificacion, se determinaréa el espesor promedio de la capa compactada (em), el cual no podra
ser inferior al espesor de disefio (eq).

em = ed

Ademas, el valor obtenido en cada determinacion individual (ej) debera ser, como minimo,
igual al noventa por ciento (90 %) del espesor de disefio, admitiéndose un (1) solo valor por
debajo de dicho limite, siempre que este Gltimo valor sea igual 0 mayor al ochenta y cincopor
ciento (85 %) del espesor de disefio.

ei = 0.90 ed
S ———————————————————_—__— ————————-_-
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Si se incumple alguno de estos requisitos, se rechazara el lote, salvo que el Constructor se
comprometa a compensar la deficiencia incrementando el espesor de la capa superior del
pavimento en el espesor faltante, sin que el exceso de espesor por colocar de esta tltima genere
costo alguno.

Planicidad:

La superficie acabada no podra presentar, en ninguin punto, zonas de acumulacién de agua ni
irregularidades mayores de quince milimetros (15 mm) cuando se compruebe con una regla
de tres metros (3 m), la regla se colocara tanto paralela como perpendicularmente al eje de la
via, en los sitios que escoja el Fiscalizador, los cuales no podran corresponder a puntos donde
haya cambios de pendiente transversal de acuerdo con el disefio.

Correcciones por variaciones en el disefio o por causas no imputables al Constructor.

Cuando sea necesario efectuar correcciones a la capa de rodadura estabilizada y tratada, por
modificaciones en el disefio estructural o por fuerza mayor u otras causas inequivocamente
no imputables al Constructor, el Fiscalizador delimitara el area afectada y ordenara las
correcciones necesarias, por cuyo trabajo autorizara pago al Constructor, al respectivo precio
unitario del contrato.

6. Medida.-

La Capa de rodadura de hormigdn asfaltico reciclado en frio (70% recuperado, 30% agregados
nuevos, inc. capa de proteccion con mortero polimérico) se medira en metros ctbicos (m?3).

E504. ACERO DE REFUERZO DE MALLA DE ALAMBRE R-196 (100X100X5) MM

E504-1. Descripcion.- Este trabajo consiste en el suministro, corte y colocacion de armaduras de
refuerzo mediante malla electrosoldada de alambre de acero, de las dimensiones y cuantias
sefialadas en los documentos contractuales y planos del proyecto. Se empleara principalmente en
elementos de hormigdn armado que requieran refuerzo bidireccional, como losas de aproximacion,
recubrimientos o elementos complementarios, de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador.

E504-2. Materiales.- La malla de refuerzo serd del tipo R-196 (separacion de 100x100 mm y
diametro de alambre de 5 mm), fabricada con alambre de acero de alta resistencia estirado en frio.
Deberé cumplir estrictamente con las normas NTE INEN 102 y NTE INEN 1511, asi como las
exigencias de la Seccion 807 del MOP. El acero debera garantizar un limite de fluencia minimo de
500 MPa.

E504-3. Procedimiento de trabajo.-

Almacenamiento: La malla se almacenara sobre plataformas o soportes elevados para evitar el
contacto directo con el suelo, protegiéndola de la humedad, aceites, pintura o cualquier sustancia
que comprometa su adherencia con el hormigon.
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Colocacion y Amarre: La malla se colocaré en las posiciones indicadas en los planos, asegurando
su inmovilidad durante el vaciado del hormigon mediante el uso de bloques de mortero o
espaciadores metalicos. Se prohibe terminantemente el uso de dispositivos de plastico, madera o
aluminio. El recubrimiento minimo sera de 25 mm, a menos que los planos indiquen una proteccion
mayor segun el reglamento ACI 318.

T

Traslapes: La union entre paneles de malla se realizara mediante traslapes, asegurando que la
continuidad del refuerzo se mantenga en ambas direcciones. El traslape minimo seré el equivalente
a dos celdas de la malla (200 mm) o segun lo especificado en los planos estructurales.

E504-4. Ensayos y Tolerancias.- EI Contratista entregara certificados de calidad del fabricante
para cada lote de malla entregado en obra. El Fiscalizador se reserva el derecho de extraer muestras
para ensayos de traccion y doblado conforme a la Seccion 807. Las tolerancias de ubicacion no
deberan variar mas de 1/12 del espaciamiento tedrico entre alambres.

E504-504-5. Medicidn.- Las cantidades a pagarse por suministro y colocacion de malla de alambre
R-196 efectivamente colocada y aceptada en obra.

E504-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran a los precios del contrato para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro y colocacion del acero de
refuerzo, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
E504 (2)a Acero de refuerzo de malla de alambre R-196 (100x100x5) mm... Metro cuadrado (m?)
E612. DISPOSITIVOS DE HIERRO DUCTIL PARA ALCANTARILLADO

E612-1. Descripcion. - Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de tapas con cerco y
rejillas de hierro ductil, provistos de sus respectivos anclajes, para el sistema de alcantarillado
pluvial. Los trabajos se ejecutaran de estricto acuerdo con los planos del proyecto, las presentes
especificaciones y las instrucciones del Fiscalizador.

E612-2. Materiales. - La tapa y la rejilla seran fabricadas en hierro ddctil, disefiadas para una
carga de ensayo minima de 400 kN (Clase D400), cumpliendo obligatoriamente con las normas
NTE INEN 2496 y NTE INEN 2499. El contratista debera presentar los certificados de calidad del
fabricante que garanticen el cumplimiento de la carga de disefio

E612-3. Construccidn. - Los dispositivos se instalaran perfectamente nivelados y enrasados-con

respecto a la rasante de pavimentos o aceras, segun corresponda. El asentamiento de los cercos se
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realizara sobre una cama de mortero cemento-arena en proporcién 1:3. La ubicacion, dimensiones
y detalles geométricos deberan cefiirse a lo indicado en los planos del proyecto.

E612-4. Fundicion.- las piezas de fundicion serdn de alta calidad, con grano uniforme y
superficies libres de protuberancias, porosidades, cavidades o cualquier defecto que comprometa
su resistencia o funcionalidad. Previo a la inspeccion, todas las piezas seran limpiadas y protegidas
con una capa de pintura bituminosa uniforme, de aplicacion en frio, que proporcione un acabado
tenaz, elastico y no quebradizo.

E612-5. Medicion.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, seran las cantidades serén las
unidades por dispositivos debidamente instalado y aceptado de conformidad con los requisitos
contractuales.

E612-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por el suministro, transporte, instalacion
de dispositivos miscelaneos de metal, asi como por toda la mano de obra, equipo, materiales,
herramientas y operaciones conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos en esta

subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion
E612 (4) Tapa de Hierro DUctil D=0.60m CON CEICO.........cceeevuereerieiieir e see e Unidad (u)
E612 (5) Rejilla de Hierro DUCLIl 1.00X0.60M.........ccoiririririeirieeees e Unidad (u)

E503. RELLENO FLUIDO f'c = 20 kg/cm? (MBRC - Material de baja resistencia controlada)

E503-1. Descripcidn.- Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte y colocacion de una
mezcla de relleno fluido de baja resistencia, disefiada para el relleno de espacios reducidos, zonas
de cimentacion y respaldos de muros de contencidn. Este material se utiliza como sustituto técnico
del relleno compactado convencional en zonas de dificil acceso o geometria compleja, donde el
uso de maquinaria pesada de compactacion no es factible.

E503-2. Materiales.-

o Cemento: Debera cumplir con la norma NTE INEN 152.

o Agregado (Material de sitio): Se utilizara material limpio proveniente de los cortes del proyecto,
conformado por arenas limosas de consistencia blanda, con una gradacion aproximada de 70%
de gruesos y 30% de finos, libre de materia organica o escombros.
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o Agua: Debera ser limpia y libre de impurezas que afecten el fraguado, conforme a las normas
para hormigones.

E503-2. Datos Técnicos.-

El relleno fluido debera ser una mezcla homogénea, autonivelante y de alta fluidez, disefiada para
cumplir con los siguientes pardmetros:

« Resistencia a la compresion: f’c de 20kg/cm? a los 28 dias.
o Densidad: Aproximadamente 1840 kg/cm2

e Fraguado inicial: De 3 a5 horas.

e Modulo de reaccion: Entre 150 y 450 psi.

E503-3. Fabricacion y Construccion. La mezcla se procesara obligatoriamente en una planta de
hormigon para garantizar la precision en el pesaje de los componentes, utilizando camiones
mezcladores (Mixer) para su traslado y homogeneizacion hasta el sitio de vaciado. Previo a la
colocacion, el area de vertido deberéa estar limpia y confinada para evitar fugas del material. Debido
a su naturaleza autonivelante y alta fluidez, el relleno se verterd por gravedad o bombeo
directamente en los espacios reducidos sin requerir procesos de vibrado.

E503-4. Medicidn. - Las cantidades a pagarse por estos trabajos seran los metros cubicos de el
relleno fluido efectivamente colocados y aceptados por el Fiscalizador.

E503-5. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del hormigon simple o ciclépeo para estructuras,
alcantarillas, construccion de juntas, u otros dispositivos en el hormigén para instalaciones de
servicio publico, construccién y retiro de encofrados y obra falsa, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E503 (1) Relleno fluido f'c = 20 kg/cm? (MBRC
- Material de baja resistencia controlada)............cccoovvviiiienencienininns Metro cuibico (m®)

E503. REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACION CON SACO SUELO -
CEMENTO

E503-1. Descripcion. - Este trabajo consiste en el suministro, preparacion/e instalacion de sacos
de yute llenados con una mezcla de suelo-cemento en proporcion 1:10 (una parte de' cemento por
- "  ~~“~~>

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec



% REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

Seccion VII. Requisitos de las Obras 165

diez de suelo), destinados al revestimiento y proteccidn de cunetas de coronacion en terrazas. El
proposito principal de este rubro es proporcionar rigidez, peso y consistencia al sistema de drenaje,
protegiendo la geomembrana de 2 mm previamente instalada contra dafios mecanicos y exposicion
directa.

E503-2. Materiales y preparacion. Los sacos seran de fibra natural de yute, resistentes y en buen
estado, los cuales se amarraran herméticamente con hilo de nailon de alta resistencia tras su llenado.
El suelo utilizado debera ser seleccionado del sitio, estar libre de materia organica y de particulas
angulares que puedan comprometer la integridad de la geomembrana. La mezcla se realizaré en
seco, integrando una parte de cemento Portland por cada diez partes de suelo hasta obtener una
distribucion uniforme, procediendo luego al llenado de los sacos hasta aproximadamente dos
tercios de su capacidad para facilitar su acomodo manual.

E503-2. Procedimiento de Instalacion. La colocacion de los sacos se realizara de forma manual
y cuidadosa sobre la geomembrana aprobada por la Fiscalizacion. En el fondo de la cuneta, los
sacos se dispondran en seccion horizontal, perfectamente trabados entre si; mientras que en los
laterales o filos, se instalaran de forma inclinada siguiendo la pendiente de los taludes para evitar
deslizamientos. Se prohibe el arrastre de los sacos o el uso de herramientas punzantes sobre la
superficie de la geomembrana durante la ejecucion de estos trabajos para prevenir rasgaduras o
perforaciones en el sistema de impermeabilizacion.

E503-5. Medicion. - La medicion de este rubro se realizard por unidad (u) de saco instalado y
aceptados por el Fiscalizador.

E503-6. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del hormigon simple o ciclépeo para estructuras,
alcantarillas, construccion de juntas, u otros dispositivos en el hormigdn para instalaciones de
servicio publico, construccién y retiro de encofrados y obra falsa, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta subseccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion
E503 (2) Revestimiento de cunetas de

COronacion con Saco SUEIO - CEMENTO...........cuvieieieiere e Unidad (u)

E503-5. JUNTAS DE DILATACION DE PVC
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E503-5-1. Descripcion. - Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de bandas de cloruro
de polivinilo (PVC), disefiadas para el sellado hermético de juntas de dilatacion, contraccion y
construccion en estructuras de hormigdn, tales como alcantarillas de cajon, muros de contencion y
obras de arte. El proposito fundamental de este rubro es garantizar la estanqueidad de la estructura
ante la presencia de agua, con o sin presion hidrostatica, permitiendo al mismo tiempo los
movimientos diferenciales previstos en el disefio estructural sin comprometer la integridad del
sistema.

E503-5-2. Materiales. - Las bandas de PVC, cominmente denominadas "waterstops", deberan ser
fabricadas con resinas de cloruro de polivinilo virgen de alta calidad, incorporando plastificantes
que aseguren una durabilidad prolongada y resistencia a la degradacion quimica por contacto con
el suelo o el agua. EI material debera presentar un ancho nominal de 18 cm y contar con un bulbo
central que permita absorber los esfuerzos de dilatacion. Entre sus propiedades mecénicas minimas,
el PVC debera certificar una resistencia a la tensiébn no menor a 12 MPa, cumpliendo con los
estandares de las normas ASTM correspondientes para sellos de juntas en estructuras hidraulicas.

E503-5-3. Procedimiento de Construccién. - La instalacion de las juntas de PVC se realizara de
manera previa al vaciado del hormigon, asegurando que la banda quede perfectamente centrada y
alineada con el eje de la junta disefiada. Las bandas se fijaran firmemente a la armadura de refuerzo
mediante alambres o grapas colocadas en sus bordes externos, evitando perforar el bulbo central o
las aletas de estanqueidad. Durante el vertido y vibrado del hormigdn, se tendré especial cuidado
para evitar el desplazamiento de la junta o la formacion de hormigueros (porosidad) en su contorno,
garantizando un contacto intimo entre el concreto y las estrias del PVVC.

E503-5-4. Medicion. - La medicion de este rubro se realizard por metro lineal (m) de junta de
PVC efectivamente instalada y aceptada por la Fiscalizacion.

E503-5-5. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros mas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pago constituiran la compensacién total por el suministro, transporte, colocacion,
instalacion, de alcantarillas de laminas estructurales, incluyendo cualquier recubrimiento
bituminoso y la colocacion y retiro de puntales, asi como por toda la mano de obra, equipo,

herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecucion de los trabajos
descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E503-5(1). Juntas de dilatacion PVC 18 CM......ccviiiiiiiiiiiiieiesieeeeee e Metro lineal (m)

SECCION E509. REPARACION DE SUPERFICIES DE HORMIGON
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E509-1. Descripcion. — Este trabajo consiste en la rehabilitacion y reparacién estructural de las
superficies de hormigon que presenten degradacion, porosidad o con desprendimientos por efectos
de la escorrentia y agentes quimicos. El rubro comprende el uso de un mortero cementicio de alta
resistencia y baja permeabilidad disefiado para restituir la seccion geométrica de los elementos
estructurales y garantizar la proteccion del acero de refuerzo contra la corrosion en ambientes de
alta humedad.

E509-2. Materiales. - EI material de reparacion serd un mortero de alta resistencia a la compresion
mayor a 45 MPa a los 28 dias, una excelente adherencia al hormigdn (superior a 2.0 MPa) y una
alta resistencia a la penetracion de cloruros y sulfatos.

E509-3. Procedimiento de Ejecucidn. - Previo a la aplicacion, se realizara la limpieza profunda
de la superficie de hormigdn por medios mecéanicos (picado o hidrolavado a presion) para eliminar
restos de lodo, aceites, hormigon carbonatado o vegetacion hasta descubrir el sustrato sano. En
caso de existir armadura expuesta con signos de oxidacion, esta se limpiard mecanicamente hasta
grado comercial y, de ser requerido por la Fiscalizacion, se aplicard un puente de adherencia o
pasivador de corrosion. El sustrato se saturard con agua limpia sin dejar encharcamientos antes de
aplicar el mortero, el cual se compactara firmemente con llana contra la superficie para asegurar la
ausencia de vacios.

E509-4. Medicion. - a medicion de este rubro se efectuara por metro cuadrado (m?) e mortero de
alta resistencia efectivamente aplicado y aceptado por la Fiscalizacion.

E509-5. Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion anterior, se
pagaran a los precios contractuales para los rubros méas adelante designados y que consten en el
contrato.

Estos precios y pago constituiran la compensacién total por el suministro, transporte, colocacion,
instalacion, de alcantarillas de laminas estructurales, incluyendo cualquier recubrimiento
bituminoso y la colocacion y retiro de puntales, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecucion de los trabajos
descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E509 (1). Reparacion de superficies de hormigon...........coceoveevienecncicienene Metro cuadrado (m?)

E 823-1. PLACAS DE NEOPRENO DUREZA SHORE 60° 400x300x50MM
Descripcion

Este trabajo consistird en el suministro, fabricacién, transporte y colocacién de las placas de
neopreno tipo STUP, utilizadas como elementos elastoméricos de apoyo en estructuras,
destinadas a transmitir cargas, permitir deformaciones controladas y reducir vibraciones, las
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dimensiones son las solicitadas en los planos definitivos, de acuerdo con las especificaciones
presentes. Las placas deberan ser colocadas con los alineamientos sefialados en los planos,

sobre el sitio de apoyo de apoyos y pilas y bajo las vigas de la superestructura.

Desde el punto de vista mecanico:

e Trabaja principalmente a compresion confinada
¢ Permite deformaciones elésticas controladas (horizontal y rotacional)
e Reduce concentraciones de esfuerzos (o) en zonas de apoyo

Se comporta como un material:

e Viscoelastico
e Con capacidad de disipacion de energia (amortiguamiento estructural)

Materiales
Neopreno, dureza SHORE 70° - incluye placas metalicas:
En el neopreno tipo STUP estardn embebidas las ldminas de acero de las dimensiones
indicadas. La calidad del material de neopreno debera ser de la dureza que se indique en los

planos y las laminas de acero tendran una calidad de al menos la del acero ASTM A-36.

Propiedades minimas:

Propiedad Requisito
Resistencia a la traccion > 15 MPa
Elongacion a la rotura >300 %
Deformacion permanente <35%
Resistencia al desgarre > 40 N/mm
Resistencia al ozono Sin fisuras
Rango térmico -25°C a +100°C

Equipo minimo
Herramienta menor (5% MO)
5.1. Ensayos de laboratorio y tolerancias
Los materiales de estos apoyos deberan estar acordes a las especificaciones de la seccion 823
para aceros y 8.23.9 para material elastomérico de las Especificaciones Generales para

Caminos y Puentes 2002, del MOP (001 F-2002).

5.2. Procedimiento de trabajo
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El proceso de fabricacion estara acorde a lo que se indique en los planos esto es que se uniran
las planchas de neopreno y acero en el orden que se indique y deberan ser pegadas entre si.
Las laminas internas de acero antes de ser pegadas deberan ser limpiadas de todo lo que
contenga su superficie (herrumbre, escamas, rebabas, grasas, etc.) y se ser posible
semblanteadas. Tampoco deberan tener bordes agudos.

La union entre placas de neopreno y acero debera ser hecha mediante el proceso de vulcanizado
bajo honda calorifica y presion, para que puedan desarrollar esfuerzos altos al
desprendimiento.

5.3. Medicién

Los apoyos de neopreno, se mediran en unidades (u), de las dimensiones indicadas en los
planos, realmente colocadas en obra y aprobadas por el Fiscalizador.

5.4. Pago

Las cantidades establecidas, se pagaran a los precios contractuales. Este pago sera por el
suministro fabricacion, colocacién, incluido mano de obra y equipo necesario en estos

procesos.
N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de medicion
E 823-1. Placas de neopreno, dureza shore 60° 400X300X50 .........cccceevueirerieieernennnnn, unidad (u)

E 806-2. JUNTA DE DILATACION RESILIENTE
6.1. Descripcion.

Este trabajo consistird en el suministro, fabricacion, transporte e instalacién de juntas de
dilatacion elastoméricas para puentes vehiculares, destinadas a permitir los movimientos de
expansion y contraccion de la superestructura, asegurando la continuidad de la superficie de
rodadura, la impermeabilidad del tablero y la proteccién de los elementos estructurales
inferiores.

Las juntas seran colocadas en los sitios indicados en los planos definitivos, principalmente en
los extremos del tablero o en puntos donde se requiera absorber desplazamientos estructurales.
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Desde el punto de vista mecanico:

Permite deformaciones longitudinales por efectos térmicos

Absorbe movimientos pequefios a moderados sin pérdida de estanqueidad
Reduce impactos y vibraciones inducidas por el transito vehicular
Mantiene la continuidad funcional de la calzada

Se comporta como un material:

e Altamente elastomérico
e Flexible y deformable bajo cargas ciclicas
e Resistente a fatiga, intemperie y agentes quimicos

6.2. Materiales.

La junta estara constituida por un perfil elastomérico continuo (neopreno o equivalente), que
puede incluir refuerzos internos y adhesivos de fijacion.

Componentes principales:

Perfil elastomérico preformado (neopreno)

Adhesivos epoxicos o poliuretanicos (cuando aplique)
Material de sellado complementario

Mortero o grout de fijacion (si corresponde al sistema)
Pernos de fijacion-montaje.

Propiedades minimas del elastémero:

Propiedad Requisito
Dureza 50 — 70 Shore A
Resistencia a la traccion > 10 MPa
Elongacion a la rotura > 300 %
Deformacion permanente <40 %
Resistencia al ozono Sin fisuras
Rango térmico -25°C a +100°C

El material deberé ser resistente a:

e Rayos UV
e Agua, sales y agentes contaminantes
e Hidrocarburos y aceites (uso vial)

6.3. Equipo minimo.
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6.4.

Herramienta menor (5% MO)

Equipo de corte (sierra o cortadora de concreto)
Equipo de limpieza (aire comprimido o hidrolavadora)
Pistolas aplicadoras de sellantes

Mezcladora para adhesivos o grout

Ensayos de laboratorio y tolerancias.

Los materiales deberdn cumplir con lo establecido en las Especificaciones Generales para
Caminos y Puentes del Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Ecuador (MOP-001-F-
2002), en lo referente a materiales elastoméricos y sellos de juntas.

Ensayos requeridos:

Dureza Shore A

Resistencia a la traccion y elongacion
Ensayo de envejecimiento acelerado
Resistencia al ozono

Tolerancias:

Ancho de junta: £ 3 mm
Nivelacion con la rasante: £ 2 mm
Alineacion longitudinal: £ 3 mm

6.5. Procedimiento de trabajo

a)

Preparacion de la superficie:

Corte limpio y recto del concreto en los bordes de la junta
Eliminacion de material deteriorado
Limpieza total (polvo, humedad, grasa)

Colocacién del sistema:

Instalacion del perfil elastomérico conforme a dimensiones de disefio
Verificacion del ajuste adecuado dentro de la ranura

Fijacion:
Aplicacion de adhesivos o sellantes segun especificacion del fabricante
Colocacién uniforme para garantizar adherencia y estanqueidad
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d) Sellado y acabado:

e Aplicacion de sellos complementarios si se requiere
e Nivelacion con la superficie de rodadura

e) Control final:

e Verificacion de continuidad, alineacion y sellado
e Ensayo funcional de deformacion
e Aprobacion por Fiscalizacion

6.6. Medicion.

Las juntas de dilatacion elastoméricas se mediran en metros lineales (m), instaladas conforme a los
planos, aceptadas y aprobadas por el Fiscalizador.

6.7. Pago.
Las cantidades establecidas se pagaran a los precios contractuales. Este pago incluira:

Suministro del material elastomérico
Transporte

Preparacion de superficie

Instalacion completa

Mano de obra

Equipos, herramientas y sellantes
Acabados y pruebas necesarias

N° de Rubro de Pago y Designacién Unidad de medicion
E 806-2. Junta de dilatacion reSiliente............coeveeiiiieieece e metro lineal (m)
E 507 (1) LIMPIEZAY PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL.

507-1. Descripcién.- Este trabajo consistird en la pintura para estructuras nuevas y la repintada
de las instalaciones ya existentes, que es el caso para el presente proyecto, de acuerdo con los
requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. El tipoy
color de pintura a ser aplicada se indicaran en los planos o en las disposiciones especiales, en este
caso se renovara la pintura con un color similar al existente para los diferentes elementos de acero,
ante incertidumbre del color original se adoptara el color que el Fiscalizador determine para los
diferentes elementos a ser limpiados y pintados; las caracteristicas de la pintura utilizada estaran
de acuerdo con lo especificado en la Seccion 826 de las/Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.
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507-2. Condiciones atmosféricas.- No se pintard estructura alguna cuando la temperatura
ambiente esté por debajo de los 5 grados centigrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el
Fiscalizador considere que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura
fresca ha sido dafiada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazara o la
reparard por su cuenta y en forma satisfactoria.

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podréd acondicionar apropiadamente
los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. Las condiciones
atmosféricas se controlaran artificialmente, dentro de los limites aceptables antes mencionados.
Este control se mantendra hasta que la pintura haya secado. Toda compensacion por el
acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se considerara incluida en los
precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se realizard ninguna compensacion
adicional por este concepto.

507-3. Aplicacion.- El Contratista notificara al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 dias de
anticipacion, el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura.

La pintura se la aplicaré a brocha, rodillo o soplete, 0 mediante una combinacion de éstos, con aseo
y en forma esmerada.

El mezclado de la pintura se lo hara con mezcladores mecanicos, de manera que el pigmento se
encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo asi durante toda la operacion de pintura.

Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitird emplear diluyentes, a menos
que se lo especifique en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000. Cuando se pinte a soplete en climas frios, la pintura sera
calentada a una temperatura tal que recupere su viscosidad normal; este calentamiento se lo hara
colocando los tarros de pintura dentro de recipientes que contengan agua caliente (bafio maria), o
sobre radiadores a vapor.

La fecha, mes y afio, de la realizacion de la pintura sera estampada con pintura a brocha, usando
letras de plantilla de 6 centimetros de alto, en dos lugares de la estructura del puente. La
localizacion exacta de las identificaciones la determinard el Fiscalizador. La pintura que se use
para este propdsito contrastara con la pintura de fondo.

507-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura, antes
de iniciar la operacion de pintura, para evitar salpicaduras y manchas. EI Contratista sera
responsable por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo a vehiculos, personas o propiedades,
incluyendo plantas y animales; debera prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas
para evitar tales dafios.
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Cuando el transito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, el
Contratista rociard con agua o aplicara cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar el

polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido
estropeada o dafiada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, 0 por su descuido en la
proteccion de la obra, seréa reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones

iguales a las especificadas para la pintura en este sitio.

Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda
ocasionar la contaminacion de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extrafios, se procedera
a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estaran limpias y sin dafios, en el momento de
efectuar la inspeccidn final de la obra.

507-5. Pintura para estructuras de acero.- Este trabajo consistira, a no ser que se especifique
otra cosa, en los documentos contractuales, en la preparacion de las superficies metalicas,
aplicacion, proteccion y secado de la pintura 'y en el suministro de todas las herramientas, aparejos,
andamiaje, mano de obra y materiales necesarios para terminar satisfactoriamente el trabajo.

507-5.01. Preparacion de las superficies.- Todas las superficies de metal por pintarse se
limpiaran completamente, removiendo herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier
otra sustancia extrafia. A menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las
superficies soldadas seran neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego
enjuagadas, antes de empezar la operacion de limpieza.

Se podréa limpiar la estructura usando tres métodos, de acuerdo a lo que se especifique en los
documentos contractuales o lo ordene el Fiscalizador.

Limpieza a mano.- Este trabajo se hara usando cepillos de alambre, lija o la herramienta o material
aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se limpiaran usando un solvente apropiado. El
polvo se quitard como se indica en la subseccién 507-4 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

Limpieza a chorro (sandblasting).- EIl chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando se
use este método, se pondra especial atencion en la limpieza de las esquinas y de los angulos. Antes
de empezar la operacion de pintura, se eliminard de la superficie toda la arena o limallas que
quedasen.

Limpieza con flama.- La flama se producira con un soplete oxiacetilénico que tendra una relacion
oxigeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta operacion, el aceite y la grasa se removeran
usando un solvente adecuado; el exceso de solvente sera retirado completamente antes de continuar
con la siguiente operacion. Se pasara la flama por la superficie a limpiar, a una velocidad y en
forma tal que las superficies queden completamente secas, y el sucio, 6xido y costras sueltas sean
eliminados por el calentamiento répido e intenso producido por laflama.
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Inmediatamente después de la aplicacion de la flama, las superficies de acero seran cepilladas
cuando sea necesario y se eliminara cualquier material suelto de su superficie; no se podra usar aire
comprimido en esta operacion.

La pintura se aplicara inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y mientras la
temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente.

Cualquier dafio a la pintura firme, en las areas no designadas para el tratamiento, causadas por las
operaciones de trabajo del Contratista, seran reparadas por él, a su cuenta y a satisfaccion del
Fiscalizador.

El mismo dia en que se haya efectuado la limpieza, las superficies de acero seran tratadas o pintadas
con una primera mano, a menos que el Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias
se han oxidado o contaminado con material extrafio, el Contratista las volvera a limpiar por su
cuenta, antes de pintarlas.

Cuando asi se especifique en las disposiciones especiales, un tratamiento preliminar con un bafio
de apresto, de vinyl que cumpla las exigencias de la Seccion 826 de las Especificaciones Generales
para la Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000, se aplicara en las superficies
limpias del acero, antes de la aplicacion de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicara
a intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que transcurra
ese plazo.

Los bafios de vinyl para el tratamiento preliminar se los aplicara rociando el vinyl, para lograr una
pelicula himeda uniforme en toda la superficie.

Durante la aplicacion del tratamiento preliminar, no se permitira la limpieza con chorro en las &reas
adyacentes a las que estan siendo tratadas. No se aplicara la pintura hasta que las superficies
tratadas se encuentren completamente secas; sin embargo, la primera capa de pintura se aplicara el
mismo dia de la ejecucidon de la limpieza y del tratamiento preliminar.

507-5.02. Procedimiento de trabajo.

507-5.02.1. Generalidades.- Por lo general, se aplicaran dos manos de apresto al acero limpio y
bafiado, de acuerdo con lo estipulado en el numeral anterior; después de que éstas se hayan curado,
se sometera el acero a otro bafio de apresto de vinyl; luego, se aplicaran dos manos de acabado del
color sefialado en los planos o color similar al existente del elemento que se esté tratando o del
color que el Fiscalizador determine.

Todos los miembros de las estructuras se limpiaran con chorro (sandblasting), se someteran a un
tratamiento preliminar y se pintaran con la pintura de apresto del espesor total indicado, antes de
su montaje o armado, en el caso de elementos existentes, el tratamiento sera directamente sobre
ellos y en sitio. Luego de que se hayan ensamblado todos los elementos o sobre el elemento
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existente y que estd bajo tratamiento, antes de la aplicacion de las manos de pintura de acabado,
todas las areas locales de pintura que hayan sido dafiadas o estén deterioradas, se limpiaran
completamente y pintaran con las manos de apresto de los espesores indicados.

La pintura no se aplicaré en superficies donde la pelicula de pintura pueda ser dafiada por el calor.
Las superficies de las capas de pintura que se van superponiendo, estaran libres de humedad, polvo,
grasa y materiales nocivos que podrian impedir la adherencia de las capas subsiguientes.

Las grietas o aberturas entre las superficies de contacto de los miembros ya ensamblados o
existentes en sitio que podrian retener la humedad, seran masilladas con minio plomo rojo u otro
material adecuado, antes de la aplicacion de la segunda mano de apresto.

Exceptuando las armaduras de anclaje, las superficies metélicas embebidas en el hormigén no
necesitan ser pintadas.

Las superficies de acero estructural que estardn en contacto con almohadillas elastoméricas de
soporte, se limpiaran y pintaran con dos capas de pintura de apresto especificada.

A continuacién del tratamiento preliminar, se dara a las estructuras una mano de apresto de zinc
con vehiculo organico, que esté dentro de las especificaciones de la Seccién 826 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

La limpieza con chorro (sandblasting) y la pintura no se permitir4 cuando la humedad relativa
exceda el 85%, conforme lo determine el Fiscalizador, en el sitio de trabajo.

El apresto se lo mezclara mecanicamente, luego se lo cernira a través de una malla metalica fina o
de una doble capa de estopilla de algodon, y se lo rociard. En los lugares en los que presenten
dificultades al rociado, se lo aplicara con brocha.

El recipiente del rociador dispondra de una barra agitadora, de longitud adecuada, que estara en
movimiento en todo momento de la aplicacion de la mano de apresto, para lograr un buen
mezclado.

Si las operaciones de pintado se interrumpen, la pintura de apresto sobrante en la manguera de
rociado debera expulsarse completamente. Una vez aplicada la pintura de apresto de zinc, se
evitara el polvo, suciedad y otros depdsitos nocivos. Se la dejard secar completamente antes de la
aplicacién de las manos subsiguientes.

507-5.02.2.Pintura en obra.- Cuando todo el trabajo de montaje haya sido finalizado, o sobre
elementos existentes y bajo tratamiento de pintura, la superficie de la estructura sera preparada
como se especifica en el numeral 507-5.01 de las Especificaciones Generales para la Construccién
de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

Una vez que la operacion de limpieza en obra haya finalizado, se procedera a pintar la estructura
con el nimero de capas que se indique en los planos u ordene el Fiscalizador, entodo/caso no
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menor a dos manos de pintura. No se aplicara la siguiente mano de pintura hasta que la anterior
haya secado.

El Contratista, antes de iniciar la operacion de pintura, protegeré a la obra como se especifica en la
subseccion 507-4 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
MOP-001-F-2000.

507-6. Medicién y Pago.

507-6.01. Medicién.- Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura de acero estructural,
seran los montos de trabajos aceptablemente ejecutados.

No se realizardn mediciones separadas por concepto de limpieza, preparacion de las superficies ni
por ningun otro trabajo requerido con relacion a la pintura de acero.

507-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos por la limpieza y pintura del acero estructural, constituiran la compensacion
total por la limpieza, preparacion, suministro y aplicacion de la pintura, incluyendo mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E 507 (1) Limpieza y pintura del acero estructural..............c.ccccoevveieiieinenns Metro cuadrado (m?)

E 507 (4) PINTURA DE HORMIGON.

507-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en la pintura para estructuras nuevas y la repintada de
las instalaciones ya existentes, que es el caso para el presente proyecto, de acuerdo con los
requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. El tipoy
color de pintura a ser aplicada se indicaran en los planos o en las disposiciones especiales, en este
caso se renovara la pintura con un color similar al existente para los diferentes elementos de acero,
ante incertidumbre del color original se adoptara el color que el Fiscalizador determine para los
diferentes elementos a ser limpiados y pintados; las caracteristicas de la pintura utilizada estaran
de acuerdo con lo especificado en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000.

507-2. Condiciones atmosfericas.- No se pintara estructura alguna cuando la temperatura
ambiente esté por debajo de los 5 grados centigrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el
Fiscalizador considere que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura
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fresca ha sido dafiada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazara o la
reparara por su cuenta y en forma satisfactoria.

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podra acondicionar apropiadamente
los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. Las condiciones
atmosfericas se controlaran artificialmente, dentro de los limites aceptables antes mencionados.
Este control se mantendrd hasta que la pintura haya secado. Toda compensacion por el
acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se considerara incluida en los
precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se realizard ninguna compensacion
adicional por este concepto.

507-3. Aplicacion.- El Contratista notificara al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 dias de
anticipacion, el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura.

La pintura se la aplicaré a brocha, rodillo o soplete, 0 mediante una combinacion de éstos, con aseo
y en forma esmerada.

El mezclado de la pintura se lo hara con mezcladores mecanicos, de manera que el pigmento se
encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo asi durante toda la operacion de pintura.

Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitird emplear diluyentes, a menos
que se lo especifique en la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, MOP-001-F-2000. Cuando se pinte a soplete en climas frios, la pintura sera
calentada a una temperatura tal que recupere su viscosidad normal; este calentamiento se lo hara
colocando los tarros de pintura dentro de recipientes que contengan agua caliente (bafio maria), o
sobre radiadores a vapor.

La fecha, mes y afio, de la realizacion de la pintura sera estampada con pintura a brocha, usando
letras de plantilla de 6 centimetros de alto, en dos lugares de la estructura del puente. La
localizacion exacta de las identificaciones la determinara el Fiscalizador. La pintura que se use para
este propdsito contrastara con la pintura de fondo.

507-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura, antes de
iniciar la operacion de pintura, para evitar salpicaduras y manchas. El Contratista seré responsable
por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo a vehiculos, personas o propiedades, incluyendo
plantas y animales; debera prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas para evitar
tales dafios.

Cuando el transito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, el
Contratista rociard con agua o aplicara cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar el
polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido
estropeada o dafiada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, 0 por su descuido en-la
proteccién de la obra, sera reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones
iguales a las especificadas para la pintura en este sitio.
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Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda
ocasionar la contaminacion de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extrafios, se procedera
a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estaran limpias y sin dafios, en el momento de
efectuar la inspeccidn final de la obra.

507-5. Pintura de Hormigon.

507-5.01. Descripcion.- Este trabajo consistirad en la preparacion de la superficie, el suministro y
aplicacion del material necesario para la pintada del hormigén, de acuerdo con lo previsto en las
presentes especificaciones o en las disposiciones especiales y de conformidad con lo indicado por
el Fiscalizador.

507-5.02. Procedimiento de trabajo.- Antes de la aplicacion de la pintura, las superficies de
hormigon deberan ser limpiadas integralmente con el uso de medios manuales, chorros de aire
comprimido, chorros de agua a presion con uso de hidrolavadoras, a fin de retirar patinas, manchas,
materia organica o vegetal, el proceso se repetird tantas veces hasta liberar toda mancha o
contaminante de las superficies de hormigdn bajo tratamiento y futuro cubrimiento con pintura.

Luego de la limpieza completa e integral de las superficies de hormigdn, se continuaré con la
preparacion, aplicandose una brochada o pelicula superficial de mortero ligero de cemento,
compuesto de una parte de cemento Portland y una parte de arena fina que pase el tamiz N° 16, o
si el Fiscalizador lo ordena, debera aplicarse un bafio de lechada de cemento puro.

Cuando la pelicula de cemento se haya colocado de tal modo que la superficie quede bien sellada,
pero antes de que se haya fraguado el mortero, se procederd a enrasarla ya sea manual o
mecanicamente, para remover el exceso de mortero y lograr una superficie lisa de textura uniforme.

Luego del proceso de enrasado la superficie terminada se lavara prolijamente con agua y una vez
seca se aplicara a ésta, un bafio de acido clorhidrico con un 10 a 15 por ciento de concentracion.
Dicho lavado con acido servira para remover completamente cualquier rastro de aceite y dejar la
superficie ligeramente aspera. Inmediatamente después del lavado con &cido se volvera a lavar
dichas superficies con agua limpia, a fin de remover todo el acido.

Al momento de la aplicacion de la pintura, las superficies de hormigén estaran completamente
secas y libres de polvo. Cualquier procedimiento artificial para el secado estara sujeto a la
aprobacion del Fiscalizador.

La pintura que se aplique a las superficies de hormigdn sera un esmalte blanco tipo epoxy o
cualquier otra que se indique por parte del Fiscalizador.

La pintura para hormigon se aplicara en dos capas y cuando la temperatura ambiental sea igual o
superior a 15 grados centigrados. No se permitird la aplicacion de la pintura si se sabe que la
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temperatura descenderd por debajo de 15 grados centigrados durante la aplicacion y secado de la
pintura. Cada capa se curara completamente antes de la aplicacion de la capa subsiguiente.

T

507-6. Mediciony Pago.

507-6.01. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la pintura de hormigon, sera el nimero de
metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ejecutados y aceptados por el Fiscalizador.

507-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos por la limpieza, suministro y aplicacion de la pintura constituiran la
compensacion total por la limpieza, preparacion, suministro y aplicacion de la pintura, incluyendo
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E 507 (4) Pintura de hOrmigomn .............coooeivieiesienie s Metro cuadrado (m?)

E 503 (10) REMOCION DE JUNTA DE DILATACION Y PREPARACION,
NIVELACION Y SELLADO DE NUEVO ZOCALO PARA JUNTA DE
DILATACION.

503-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en la remocion de juntas de dilatacidn existentes en
puentes, el re-perfilado del z6calo donde se ubicara la nueva junta, la nivelacion del zocalo y
sellado de cualquier imperfeccion que se encontrase 0 se generase en el proceso de remocion de la
junta existente, en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de
los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.

El objetivo de esta actividad o rubro es el retiro de la junta de dilatacion existente de la manera que
cause el menor impacto, dafio o imperfeccién en el lugar que se encuentra, para luego nivelar a
todo el nuevo espacio o zocalo que alojara a la nueva junta de dilatacion. En el proceso de nivelado
también se ejecutaran los bordes o filos a din de disponer de un z6calo completamente regular,
alineado y perfilado.

Finalmente, las superficies adyacentes al zocalo deberan ser selladas, en el caso que lo requieran,
a fin de evitar el ingreso de agua o escurrimientos superficiales hacia las partes de la infraestructura
de puentes: espaldares de estribos, estribos, zonas de apoyo, apoyos de neopreno, todos ellos deben
mantenerse libres de escurrimientos o filtraciones desde la zona de la junta de dilatacion.

Los materiales a utilizarse y especificaciones complementarias a emplearse estaran/en relacion
directa a lo indicado en las secciones 803, 804, 805, 806, 809, 831, /de MOP+001-F-2000:
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Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. Seran
aplicados en las ubicaciones de las juntas removidas y nuevos zocalos a ejecutarse.

503-2. Materiales.- Los morteros, epdxicos, adhesivos, sellantes, aditivos, grout, entre otros
materiales estaran conforme a MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion
de Caminos y Puentes, Edicion 2000 en las secciones 803, 804, 805, 806, 809, 831.

503-3. Procedimiento de Trabajo.

Inicialmente se descubrira la junta de dilatacion existente, en el caso que se encuentre cubierta por
material asfaltico de la capa de rodadura, una vez descubierta o en caso de encontrarse descubierta
se trazaran bordes maximos o limites para intervencion.

Se empleara herramienta menor para liberar los bordes de la junta como también herramientas
eléctricas como cortadoras de hormigon asfaltico, hidraulico, taladros, fresadoras, moladoras,
segun se requiera ejecutar cortes en la junta existente, en sus sujeciones, soportes, anclajes, asi
como también en los bordes del pavimento. De esta manera, cortes realizados evitaran dafios o
imperfecciones mayores y permitiran las actuaciones exclusivamente en la junta a removerse y los
bordes donde se haya alojado.

Una vez liberada la junta existente, se perfilaran con cortadoras, moladoras, los bordes dafiados en
el pavimento o estribo o tablero de puente, a fin de disponer de aristas vivas, perfiladas y bien
delimitadas.

El perfilamiento debera presentar aspecto regular en dimensiones y alineamiento ademas de la
nivelacion transversal para garantizar adecuadamente el drenaje transversal de la seccion.

Seguidamente se procedera a colocar adhesivo de tipo epdxico u otro tipo de adhesivos para unir
hormigon antiguo con nuevo, en este caso el grout de alta resistencia, el adhesivo debe ser de alta
resistencia para lograr que la mezcla de grout -de igualmente alta resistencia- a colocarse consiga
una adherencia fuerte y suficiente para constituirse en un solo cuerpo con el elemento de base:
estribo, tablero de puente o borde de pavimento.

Una vez colocado el grout, debidamente sustentado por pequefios encofrados en el caso de
requerirse -planchas planas de metal o madera perfilada y pulida-, lo ideal es alcanzar pequefios
espesores de intervencion para que la adherencia y resistencia sea perfecta en la nueva seccion de
zbcalo perfilada o ejecutada con grout. En este caso la aplicacion a traves de herramienta manual
menor debe lograr aplicaciones firmes, regulares y homogéneas.

Las mezclas de grout y agua deberan ser probadas previamente a la ejecucion en sitio, a fin de
garantizar una resistencia esperada sobre la prueba de compresion en probetas de ScmxScm de ¢
igual o mayor a 350 kg/cm?.
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El ancho y profundidad del zdcalo estard en relacion directa de la junta de dilatacion a instalarse,
dependera de esta ultima y sus dimensiones para que los trabajos de ejecucion del nuevo zocalo de
junta sean delineados y ejecutados en sitio.

Debera evitarse el trafico por la media seccidn tratada hasta que el grout alcance una adecuada
resistencia y de esa manera se pueda disponer del z6calo con geometria y forma regular, con el
ancho suficiente para alojar la junta de dilatacion a ser emplazada a futuro.

503-4. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la Remocién de junta de dilatacion y
preparacion, nivelacion y sellado de nuevo zocalo para junta de dilatacion, sera la longitud de
zb6calo completo ejecutado, perfilado, sellado y nivelado con geometria y forma regular,
homogénea y aceptada por la Fiscalizacion.

712-8. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por los cortes, la liberacion de la junta
existente, preparacion, encofrados pequefios -en caso de requerirse-, colocacion de aditivos,
adhesivo y grout, asi como por toda la mano de obra, equipo, herramientas manuales y eléctricas,
materiales, disposicion final de la junta antigua en un sitio adecuado de desechos sélidos o centro
de reciclaje de materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
seccion

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E 503 (10) Remocidn de junta de dilatacion y preparacion, nivelacion
y sellado de nuevo zdcalo para junta de dilatacion.............ccocvoceveirienenncsenesees (m)

E 402-2 (7) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (PEDRAPLEN, CAPA
ESTRUCTURAL DRENANTE @ = 3"'-4")

402-1.01.Generalidades.- Cuando asi se establezca en el proyecto, o lo determine el Fiscalizador, la
capa superior del camino, es decir, hasta nivel de subrasante, ya sea en corte o terraplén, se formara
con suelo seleccionado, estabilizacién con cal; mejoramiento con material pétreo (pedraplén),
membranas sintéticas, empalizada, 0 mezcla de materiales previamente seleccionados y aprobados por
el Fiscalizador, en las medidas indicadas en los planos, o en las que ordene el Fiscalizador.

402-2. Mejoramiento de la subrasante con material pétreo (pedraplén)

402-2.01. Descripcion.-En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota: EI cambio al paso (13) y
al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente. En la zona oriental y en lugares que por sus
condiciones climaticas y excesiva humedad y con el objeto de dar un reforzamiento a la obra basica
existente, se colocara para su estabilizacion, en el fondo de la estructura de'pavimento, en los espesores
y anchos que se indiquen en los planos, material pétreo que provendra de material procesado y

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec



| REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

J)) DEL ECUADOR
: Seccion VII. Requisitos de las Obras 183

triturado, de la excavacion de cortes de roca, o de lugares de préstamo que se destinaran en cada
oportunidad.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

402-2.02. Materiales.- Los materiales que se empleen deberan estar constituidos por material
procesado Yy triturado, piedras o pedazos de roca, de un tamarfio de 7.50 a 10 cm de diametro nominal.,
exento de materiales arcillosos, con un contenido no mayor de 10% de particulas que pasen el tamiz
de 2 pulgadas.

402-2.03. Procedimiento de trabajo.- Los materiales se transportaran desde su origen hasta su
lugar de colocacion en volquetas que los depositaran en montones, y luego seran distribuidos sobre el
suelo natural previamente excavado y despejado mediante el empleo de tractor bulldozer, en capas
uniformes, en las medidas que ordene el Fiscalizador. La compactacion se hara con estos mismos
tractores o excavadoras hasta obtener la suficiente consolidacion, que se verificara por la ausencia de
hundimientos y desplazamientos de los materiales al paso de los tractores o excavadoras, ambos de
orugas de acero. Una vez conseguido este objetivo, se continuara con la construccion de las deméas
capas de la estructura de pavimento en la forma especificada en las subsecciones 305-1 y 305-2 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes MOP-001-F-2000, con los
materiales previstos para dicho trabajo, provenientes de materiales procesados y triturados o de
préstamos (opcional), segun el caso.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota: El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1)
debe realizarse manualmente.402-2.04. Medicién.- La cantidad a pagarse por la construccién
de este cimiento de la estructura de pavimento y que conforma un pedraplen, sera el nimero de metros
cubicos de materiales efectivamente colocados en la obra y aceptados por el Fiscalizador, medidos en
las volquetas, al llegar al lugar de su colocacion. El transporte de estos materiales se pagara por el
rubro correspondiente a este material pétreo.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota: EIl cambio al paso (13) y al tipo de letra (1)
debe realizarse manualmente.402-2.05. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma
indicada en el numeral anterior se pagaran al precio contractual para el rubro designado a continuacion
y que conste en el contrato.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

Estos precios y pago constituiran la compensacion total por la obtencién, suministro, distribucion y
compactacion del material para el reforzamiento y drenaje de la obra basica existente, asi como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc. y todas las operaciones conexas para la ejecucion de
los trabajos descritos anteriormente, a excepcidn del transporte de los materiales, que se pagara por el
rubro contractual correspondiente.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota: EIl cambio al paso (13) y al tipo de letra (1)
debe realizarse manualmente.N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de
MedicidénEn 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota: EI cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe
realizarse manualmente.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
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402-2 (7) Mejoramiento de la subrasante (pedraplen,
capa estructural drenante @ = 3"-4").....ccccoecveiiinieei e Metro clbico (m®)

E 507 (7) LIMPIEZA Y PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN PORTICO
COMPLETO DE SENALIZACION.

507-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en la pintura para estructuras nuevas y la repintada
de las instalaciones ya existentes, en este caso de porticos completos de sefializacion vial, de
acuerdo con los requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del
Fiscalizador. El tipo y color de pintura a ser aplicada sera la original aplicada, o tendera a serlo -
color similar-; las caracteristicas de la pintura utilizada estaran de acuerdo con lo especificado en
la Seccion 826 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000.

507-2. Condiciones atmosféricas.- No se pintard estructura alguna cuando la temperatura
ambiente esté por debajo de los 5 grados centigrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el
Fiscalizador considere que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura
fresca ha sido dafiada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazara o la
reparard por su cuenta y en forma satisfactoria.

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podréd acondicionar apropiadamente
los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. Las condiciones
atmosféricas se controlarén artificialmente, dentro de los limites aceptables antes mencionados.
Este control se mantendra hasta que la pintura haya secado. Toda compensacion por el
acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se considerara incluida en los
precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se realizara ninguna compensacion
adicional por este concepto.

507-3. Aplicacion.- El Contratista notificara al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 dias de
anticipacion, el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura.

La pintura se la aplicara a brocha, rodillo o soplete, 0 mediante una combinacion de éstos, con aseo
y en forma esmerada. Puede hacerse en sitio o en taller, para este ultimo el desmontaje de la
estructura seré necesario.

El mezclado de la pintura se lo hara con mezcladores mecénicos, de manera que el pigmento se
encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo asi durante toda la operacion de pintura.

Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitira emplear diluyentes, a menos
que se lo especifique en la Seccion 826 de las presentes especificaciones. Cuando se pinte a soplete
en climas frios, la pintura sera calentada a una temperatura tal que recupere su viscosidad normal;
este calentamiento se lo hara colocando los tarros de pintura dentro de recipientes que/contengan
agua caliente (bafio maria), o sobre radiadores a vapor.
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La fecha, mes y afio, de la realizacion de la pintura sera estampada con pintura a brocha, usando
letras de plantilla de 6 centimetros de alto, en dos lugares de la

estructura a ser intervenida. La localizacion exacta de las identificaciones la determinara el
Fiscalizador. La pintura que se use para este propdsito, contrastara con la pintura de fondo.

507-4. Proteccion de la obra.- El Contratista protegera todas las partes de la estructura, antes
de iniciar la operacion de pintura, para evitar salpicaduras y manchas. EI Contratista sera
responsable por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo a vehiculos, personas o propiedades,
incluyendo plantas y animales; debera prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas
para evitar tales dafios.

Cuando el transito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, el
Contratista rociara con agua o aplicara cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar el
polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido
estropeada o dafiada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, o por su descuido en la
proteccidn de la obra, sera reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones
iguales a las especificadas para la pintura en este sitio.

Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda
ocasionar la contaminacion de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extrafios, se procedera
a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estaran limpias y sin dafios, en el momento de
efectuar la inspeccion final de la obra.

507-5. Pintura para estructuras de acero.- Este trabajo consistira, a no ser que se especifique
otra cosa, en los documentos contractuales, en la preparacién de las superficies metalicas,
aplicacidn, proteccion y secado de la pintura y en el suministro de todas las herramientas, aparejos,
andamiaje, gruas, equipos de trabajo en altura, mano de obra y materiales necesarios para terminar
satisfactoriamente el trabajo.

507-5.01. Preparacion de las superficies.- Todas las superficies de metal por pintarse se
limpiaran completamente, removiendo herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier
otra sustancia extrafia. A menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las
superficies soldadas seran neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego
enjuagadas, antes de empezar la operacion de limpieza.

Se podréa limpiar la estructura usando tres métodos, de acuerdo con lo que se especifique en los
documentos contractuales o lo ordene el Fiscalizador.

Limpieza a mano.- Este trabajo se hara usando cepillos de alambre, lija o la herramienta o material
aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se limpiaran usando un solvente apropiado. El
polvo se quitard como se indica en la subseccion 507-4 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.
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Limpieza a chorro.- EIl chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando se use este
método, se pondra especial atencién en la limpieza de las esquinas y de los angulos. Antes de
empezar la operacion de pintura, se eliminara de la superficie toda la arena o limallas que quedasen.

Limpieza con flama.- La flama se producira con un soplete oxiacetilénico que tendra una relacion
oxigeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta operacion, el aceite y la grasa se removeran
usando un solvente adecuado; el exceso de solvente sera retirado completamente antes de continuar
con la siguiente operacion. Se pasara la flama por la superficie a limpiar, a una velocidad y en
forma tal que las superficies queden completamente secas, y el sucio, 6xido y costras sueltas sean
eliminados por el calentamiento rapido e intenso producido por la flama.

Inmediatamente después de la aplicacion de la flama, las superficies de acero seran cepilladas
cuando sea necesario y se eliminara cualquier material suelto de su superficie; no se podra usar aire
comprimido en esta operacion.

La pintura se aplicara inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y mientras la
temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente.

Cualquier dafio a la pintura firme, en las areas no designadas para el tratamiento, causadas por las
operaciones de trabajo del Contratista, seran reparadas por él, a su cuenta y a satisfaccion del
Fiscalizador.

El mismo dia en que se haya efectuado la limpieza, las superficies de acero seran tratadas o pintadas
con una primera mano, a menos que el Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias
se han oxidado o contaminado con material extrafio, el Contratista las volvera a limpiar por su
cuenta, antes de pintarlas.

Cuando asi se especifique en las disposiciones especiales, un tratamiento preliminar con un bafio
de apresto, de vinyl que cumpla las exigencias de la Seccion 826 de las Especificaciones Generales
para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000, se aplicara en las superficies limpias
del acero, antes de la aplicacion de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicard a
intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que transcurra ese
plazo.

Los bafios de vinyl para el tratamiento preliminar se los aplicara rociando el vinyl, para lograr una
pelicula himeda uniforme en toda la superficie.

Durante la aplicacion del tratamiento preliminar, no se permitira la limpieza con chorro en las &reas
adyacentes a las que estan siendo tratadas. No se aplicara la pintura hasta que las superficies
tratadas se encuentren completamente secas; sin embargo, la primera capa de pintura se aplicara el
mismo dia de la ejecucidon de la limpieza y del tratamiento preliminar.

507-5.02. Procedimiento de trabajo.

507-5.02.1. Generalidades.- Por lo general, se aplicaran dos‘manos de apresto al acero limpio y
bafiado, de acuerdo con lo estipulado en el numeral anterior; después de que éstas se hayan curado,
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se sometera el acero a otro bafio de apresto de vinyl; luego, se aplicaran dos manos de acabado del
color original o muy similar a aquel o disposiciones especiales emitidas por el Fiscalizador.

Todos los miembros de las estructuras se limpiaran con chorro, se someteran a un tratamiento
preliminar y se pintaran con la pintura de apresto del espesor total indicado, antes de su montaje o
armado. Luego de que se hayan ensamblado todos los elementos y antes de la aplicacion de las
manos de pintura de acabado, todas las areas locales de pintura que hayan sido dafiadas o estén
deterioradas, se limpiardn completamente y pintaran con las manos de apresto de los espesores
indicados.

La pintura no se aplicara en superficies donde la pelicula de pintura pueda ser dafiada por el calor.
Las superficies expuestas a la intemperie y que podrian resultar inaccesibles para la pintura después
del montaje, se las pintara con el nimero total de capas, antes del montaje.

Las superficies de las capas de pintura que se van superponiendo, estaran libres de humedad, polvo,
grasa y materiales nocivos que podrian impedir la adherencia de las capas subsiguientes.

Las grietas o aberturas entre las superficies de contacto de los miembros ya ensamblados que
podrian retener la humedad, seran masilladas con minio plomo rojo u otro material adecuado, antes
de la aplicacion de la segunda mano de apresto.

Exceptuando las armaduras de anclaje, las superficies metalicas embebidas en el hormigon no
necesitan ser pintadas. Las armaduras de anclaje que no hayan sido galvanizadas, se pintaran o
bafiaran con una mano de apresto, antes de su instalacion.

Las superficies de acero estructural en pdrticos que estardn en contacto con almohadillas
elastoméricas de soporte (uniones empernadas con almohadillas intermedias en el caso que sean
aplicadas), se limpiaran y pintaran con dos capas de pintura de apresto especificada.

A continuacién del tratamiento preliminar, se dara a las estructuras una mano de apresto de zinc
con vehiculo organico, que esté dentro de las especificaciones de la Seccion 826 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.

La limpieza con chorro y la pintura no se permitird cuando la humedad relativa exceda el 85%,
conforme lo determine el Fiscalizador, en el sitio de trabajo.

El apresto se lo mezclara mecanicamente, luego se lo cernira a través de una malla metalica fina o
de una doble capa de estopilla de algodon, y se lo rociard. En los lugares en los que presenten
dificultades al rociado, se lo aplicara con brocha.

El recipiente del rociador dispondra de una barra agitadora, de longitud adecuada, que estara en
movimiento en todo momento de la aplicacion de la mano de apresto, para lograr un buen
mezclado.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec



A 188

\ REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
)| DEL ECUADOR

PARTE 3. Condiciones Contractuales y Formularios de contrato

Si las operaciones de pintado se interrumpen, la pintura de apresto sobrante en la manguera de
rociado debera expulsarse completamente. Una vez aplicada la pintura de apresto de zinc, se
evitara el polvo, suciedad y otros depdsitos nocivos. Se la dejard secar completamente antes de la
aplicacion de las manos subsiguientes.

507-5.02.2. Pintura en taller.- A no ser que se especifique otra cosa, toda superficie de acero
trabajado en taller sera cubierta con una mano de pintura aprobada, después de que el elemento
haya sido aceptado por el Fiscalizador y antes de enviarlo a la obra.

A las superficies que no son de contacto y que resultardn inaccesibles luego del montaje, se les
aplicara 3 manos de pintura en taller.

Las superficies de contacto armadas en taller no serén pintadas; las armaduras en la obra de campo
recibirdn una mano de pintura en taller, excepto las superficies de contacto unidas con pernos de
alta resistencia, juntas que trabajen a friccion, empalmes principales en los cordones de las
armaduras y empalmes en vigas largas que involucren materiales de varios espesores.

A las superficies de contacto armadas en obra que no seran pintadas con una mano en taller, se les
aplicard una mano de laca aprobada, si el periodo de exposicidn antes de la ereccion va a ser largo.
El acero que se soldara en obra, recibird una mano de aceite de linaza cocido, u otro protector
aprobado, después de terminado el trabajo de soldadura en taller.

Exceptuando los empalmes en columnas y cordones, y las bases de columnas y pedestales, las
superficies acabadas a maquina se cubriran con un inhibidor de corrosién que pueda removerse
facilmente.

Las superficies de hierro y acero fundido, las cuales hayan sido acabadas a maquina, seran pintadas
con una mano de pintura, en la misma fabrica o taller.

Antes de su instalacion, las superficies de maquinarias que quedaran a la intemperie, se pintaran
con dos manos de apresto.

507-5.02.3. Pintura en obra.- Cuando todo el trabajo de montaje haya sido finalizado, la
superficie de la estructura serd preparada como se especifica en el numeral 507-5.01 de esta
especificacion.

Una vez que la operacion de limpieza en obra haya finalizado, se procedera a pintar la estructura
con dos capas de pintura, sin contar las demas capas de apresto u ordene el Fiscalizador en caso de
requerirse mas capas. No se aplicara la siguiente mano de pintura hasta que la anterior haya secado.

El Contratista, antes de iniciar la operacion de pintura, protegera a la obra como se especifica en la
subseccion 507-4 de esta especificacion.

507-6. Medicion y Pago.
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507-6.1. Medicion.- Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura o Unicamente pintura de
acero estructural en porticos completos de sefializacion, serdn los montos de trabajos
aceptablemente ejecutados.

No se realizardn mediciones separadas por concepto de limpieza, preparacion de las superficies ni
por ningun otro trabajo requerido con relacion a la pintura aplicada.

Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura, sera el nimero de metros cuadrados, medidos
en la obra, de trabajos ejecutados y aceptados.

507-6.02. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos por unidad de area pintada, ya sea por la pintura o por la limpieza y pintura
del acero estructural, o por la preparacion de la superficie, suministro y aplicacion de la pintura
constituirdn la compensacion total por la limpieza, preparacion, suministro y aplicacion de la
pintura, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucidn de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E 507 (7) Limpieza y pintura del acero estructural en pértico completo de senalizacion.........
Metro cuadrado (m?)

E 709-5 (7) SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACAS DE SENALIZACION PARA
PORTICO COMPLETO.

708-1. Descripcion.- Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de sefiales completas
0 placas de sefializacién con indicaciones y mensajes informativos y de sefializacion, colocadas y
sujetas a porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo con los requerimientos de
los documentos contractuales, el Manual de Sefializacion del MOP, seccion 8.5y en armonia a toda
la norma RTE-4-1-1y las instrucciones del Fiscalizador.

Las placas o paneles para sefiales pdrticos completos de sefializacion de la carretera seran
montados, anclados, fijados o sujetos en poérticos completos de sefializacion de la carretera que
cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Seccion 830 de MOP-001-F-2000:
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicién 2000. Seran
instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefialada en los planos.

708-2. Instalacion de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se montaran en
los pdrticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo con los detalles que se muestren
en los planos en cuanto a contenido y dimensiones. Usaran los sistemas de fijacion o anclaje
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similares a los existentes en los porticos completos de sefializacion de la carretera, de manera que
las nuevas placas a suministrarse utilicen los mismos dispositivos de fijacion o anclaje que los
porticos completos de sefializacion de la carretera existentes dispongan, a fin de optimizar el uso
de los mencionados porticos y que las placas nuevas a suministrarse sean preparadas para este fin.
Cualquier dafio a los tableros, sea suministrado por el Contratista o por el Ministerio, debera ser
reparado por el Contratista, a su cuenta, y a satisfaccion del Fiscalizador; el tablero dafiado sera
reemplazado por el Contratista, a su propio costo, si el Fiscalizador asi lo ordena.

Los tableros de sefiales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su
montaje en los elementos del portico completo de sefializacion de la carretera existente, seran
suministrados por el Contratista, excepto en las disposiciones especiales se dispone el suministro
de los tableros por el Ministerio.

Cuando se utilicen laminas reflectivas, el color especificado sera conforme a los requerimientos
aplicables ala AASHTO M 268 y se colocara en superficies exteriores lisas. Tendra que ser visible
a una distancia no menor de 100 m.

708-3. Montaje de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se montaran en los
porticos completos de sefializacion de la carretera con el uso de gruas que permitan el izado de las
placas hasta las posiciones finales de montaje en los pérticos completos de sefializacion.

El arreglo de eslingas, fajas y demés aparatos de izado sera tal que no afecte, dafie, rasgue, o afecte
a las placas de sefializacion y su integridad en sus placas reflectivas, textos o simbolos. Cualquier
dafio que se produzca en el montaje sera repuesto por parte del contratista o reemplazo en caso de
ordenarlo por parte de Fiscalizacion.

La capacidad de la gria estara conforme a la distancia o altura de izado y la posicion del brazo para
las operaciones de fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de fijacion que
requiera el pértico competo de sefializacion existente en relacion a los dispositivos de fijacion de
la(s) nueva(s) placa(s) de sefializacion a suministrarse y montarse.

El uso de equipos adicionales como telehandler o canastillas para el personal, estara conforme a
las necesidades en sitio para desplazar y mantener al personal en numero necesario en los trabajos
en altura a desarrollarse para la fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de
fijacion que requiera el pértico competo de sefializacion existente en relaciéon de la(s) nueva(s)
placa(s) de sefializacion a suministrarse y montarse.

708-4. Medicion.- Las cantidades a pagarse por las sefiales colocadas al lado de la carretera,
seran las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas.

708-5. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, fabricacion, transporte
e instalacion de las sefiales colocadas al lado de carreteras, que incluye los postes, herraje,
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cimentaciones y mensajes, asi como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
708-5 (1) * Sefiales al lado de la carretera..........cccocvevveiiieeieeennnnns Cada una

* Nota: Habra un sufijo distinto para cada tipo y tamafio especificado.

E 709-6 (7) SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACAS DE SENALIZACION PARA
PORTICO COMPLETO.

709-1. Descripcidn.- Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de sefiales completas
o0 placas de sefializacion con indicaciones y mensajes informativos y de sefializacién, colocadas y
sujetas a porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo con los requerimientos de
los documentos contractuales, el Manual de Sefializacion del MOP, seccion 8.5 y en armonia a toda
la norma RTE-4-1-1y las instrucciones del Fiscalizador.

Las placas o paneles para sefiales pdérticos completos de sefializacion de la carretera seran
montados, anclados, fijados o sujetos en porticos completos de sefializacion de la carretera que
cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Seccion 830 de MOP-001-F-2000:
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. Seran
instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefialada en los planos.

709-2. Suministro e Instalacidén de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se
montaran en los porticos completos de sefializacion de la carretera, de acuerdo a los mismos
dispositivos, elementos y arreglos de anclajes, fijaciones o apoyos de las placas existentes con el
portico completo de sefializacién, de otro lado en cuanto a contenido y dimensiones se reproducira
lo mostrado en los planos de sefializacion. Usaran los sistemas de fijacion o anclaje similares a los
existentes en los porticos completos de sefializacion de la carretera, de manera que las nuevas
placas a suministrarse utilicen los mismos dispositivos de fijacion o anclaje que los pérticos
completos de sefializaciéon de la carretera existentes dispongan, a fin de optimizar el uso de los
mencionados pérticos y que las placas nuevas a suministrarse sean preparadas para este fin.
Cualquier dafio a los tableros suministrado por el Contratista, debera ser reparado por el Contratista,
a su cuenta, y a satisfaccion del Fiscalizador; el tablero dafiado sera reemplazado por el Contratista,
a su propio costo, si el Fiscalizador asi lo ordena.

Los tableros de sefiales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su
montaje en los elementos del portico completo de sefializacion de la carretera existente, seran
suministrados por el Contratista y previamente verificado el contenido, sefiales e informacion por
parte del Fiscalizador y por el Ministerio.
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Cuando se utilicen laminas reflectivas, el color especificado sera conforme a los requerimientos
aplicables ala AASHTO M 268 y se colocara en superficies exteriores lisas. Tendra que ser visible
a una distancia no menor de 100 m.

Las placas sefializadoras seran de aluminio anodizado que formen los arreglos, contenidos y sefiales
mostrados en los planos de sefializacion. Dispondran de elementos de borde de angulo de 30x3mm
y de tres elementos horizontales de refuerzo y corta pandeo en la cara posterior de las placas
sefializadoras, a fin de rigidizar las placas y facilitar su montaje al portico completo de sefializacién
donde seran montadas.

Los pernos, tuercas, herraje menor y cualquier otro elemento necesario para la fijacion de las placas
sefializadoras sera incluido en el rubro o actividad y estara conforme a los existentes, a fin de
optimizar el uso y adaptacion de las nuevas placas de sefializacion al poértico completo de
sefializacion existente.

709-3. Montaje de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se montaran en los
porticos completos de sefializacion de la carretera con el uso de grdas que permitan el izado de las
placas hasta las posiciones finales de montaje en los porticos completos de sefializacion.

El arreglo de eslingas, fajas y demas aparatos de izado serd tal que no afecte, dafie, rasgue, o afecte
a las placas de sefializacion y su integridad en sus placas reflectivas, textos o simbolos. Cualquier
dafio que se produzca en el montaje sera repuesto por parte del contratista o reemplazo en caso de
ordenarlo por parte de Fiscalizacion.

La capacidad de la grda estard conforme a la distancia o altura de izado y la posicion del brazo para
las operaciones de fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de fijacion que
requiera el pdrtico competo de sefializacion existente en relacion a los dispositivos de fijacién de
la(s) nueva(s) placa(s) de sefializacion a suministrarse y montarse.

El uso de equipos adicionales como telehandler o canastillas para el personal, estara conforme a
las necesidades en sitio para desplazar y mantener al personal en numero necesario en los trabajos
en altura a desarrollarse para la fijacion, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de
fijacion que requiera el portico competo de sefializacion existente en relacion de la(s) nueva(s)
placa(s) de sefializacion a suministrarse y montarse.

709-4. Proteccion de la obra.- EIl Contratista protegera todas las partes de la estructura del
portico de sefializacion completo, las nuevas placas de sefializacion suministradas y a fijarse, antes
y durante el montaje, para evitar dafios sobre ellos como rasgaduras, rasgufios, raspones, 0
cualquier otro tipo de afectacion, en caso de producirse alguna afectacién la reparara a su costo o
reemplazaré en caso de que la Fiscalizacion asi lo ordene.

El Contratista sera responsable por cualquier dafio ocasionado-durante el trabajo a vehiculos,
personas o propiedades, incluyendo plantas y animales; deberd prever por su cuenta las medidas
de seguridad adecuadas para evitar tales dafios.
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709-5. Medicion.- Las cantidades a pagarse por las placas de sefialacion suministradas y
colocadas o montadas en los porticos de sefializacion completos en la carretera, se determinaran
por el area de las placas que contienen las informaciones, simbolos 0 mensajes de sefializacion, es
decir las caras visibles de las placas de sefializacion suministradas, aceptablemente suministradas
e instaladas.

709-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, fabricacion, transporte
e instalacion de las sefiales colocadas en los pérticos completos de sefializacion en la carretera, que
incluye herraje, pernos, angulos, elementos metélicos, placas u otros elementos y sistemas de
fijacion 0 montaje asi como los mensajes, simbolos e informacion en material reflectivo colocados
sobre las placas igualmente cubiertas de material reflectivo, asi como por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacién Unidad de Medicion

E 709-6 (7) Suministro y Montaje de placas de sefializacion para portico
COMPIEtO....ccveiiie s metros cuadrados (m?)

E 710-6 DESMONTAJE DE PLACAS DE SENALIZACION DE PORTICO COMPLETO.

710-1. Descripcidn.- Este trabajo consistira en el desmontaje de placas con sefiales completas o
placas de sefializacion con indicaciones y mensajes informativos y de sefializacion, colocadas y
sujetas a porticos completos de sefializacion de la carretera, que ya presentan deterioro y deben
desmontarse, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales, el Manual de
Sefializacién del MOP y en armonia a toda la norma RTE-4-1-1y las instrucciones del Fiscalizador.

Las placas o paneles para sefiales pérticos completos de sefializacion de la carretera seran
desmontados, desanclados, o retiradas sus fijaciones que los sujetan a los pérticos completos de
sefializacion de la carretera. Contempla también el transporte y disposicion final de las placas de
sefializacion desmontadas en sitios de reciclaje de materiales metalicos disponibles en el la ciudad
o localidad més cercana y a donde el contratista tiene la libre eleccién de hacerlo.

710-2. Desinstalacion de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se
desmontaran en los pdrticos completos de sefializacion de la carretera, retirando los pernos, tuercas,
uniones empernadas o soldadas, sujeciones, elementos de apoyo y/o anclaje o cualquier otro
dispositivo que los mantenga unidos, fijos o solidarios a los pdrticos completos de sefializacion.
Se desmontardn los sistemas de fijacidn o anclaje existentes en los porticos completos de
sefializacion de la carretera, de manera que las nuevas placas a suministrarse utilicen los mismos
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dispositivos de fijacion o anclaje que los porticos completos de sefializacion de la carretera
existentes dispongan, a fin de optimizar el uso de los mencionados porticos y que las placas nuevas
a suministrarse sean preparadas para este fin. Cualquier dafio a los dispositivos de anclaje, fijacion,
apoyo 0 sujecion en las operaciones de desmontaje, debera ser reparado por el Contratista, a su
cuenta y a satisfaccion del Fiscalizador.

Los tableros de sefiales existentes con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para
su montaje en los elementos del pértico completo de sefializacion de la carretera existente, seran
desmontados por el Contratista, los elementos de fijacion, anclaje, apoyo, entre otros, que puedan
recuperarse, mantenerse, repintarse y en definitiva, reutilizarse, se recuperaran para ser reutilizados
en el montaje de los nuevos tableros de sefializacion.

710-3. Desmontaje de placas para sefiales.- Las placas o tableros para sefiales se desmontaran
en los porticos completos de sefializacidon de la carretera con el uso de gruas que permitan el
desmontaje de las placas hasta las posiciones finales a nivel de calzada, para su posterior
desmantelamiento, transporte y traslado a sitio de disposicion final en sitios de reciclaje de
elementos de acero cercanos o disponibles en la ciudad, area o regién en donde se encuentran
ubicados los tableros de sefializacion.

El arreglo de eslingas, fajas y demas aparatos de izado serd tal que asegure debidamente a las placas
de sefializacion y evite su deslizamiento, caida o deslizamiento en las operaciones de desmontaje.

La capacidad de la grda estard conforme a la distancia o altura en las que se encuentran las placas
de sefializacion existentes a ser desmontadas y la posicion del brazo para las operaciones de retiro
de fijaciones, aseguramiento, empernado o cualquier otro sistema de fijacion que dispongan y por
los que se encuentren unidos al pértico competo de sefializacion existente.

El uso de equipos adicionales como telehandler o canastillas para el personal, estara conforme a
las necesidades en sitio para desplazar y mantener al personal en numero necesario en los trabajos
en altura a desarrollarse para el retiro de las fijaciones, aseguramiento, empernado o cualquier otro
sistema de fijacién que requiera ser removido del pértico competo de sefializacion existente en
relacion de la(s) placa(s) de sefializacion a ser desmontadas.

710-4. Proteccion de la obra.- EIl Contratista protegera todas las partes de la estructura del
portico de sefalizacion completo, a fin de no afectarlas o causarle dafio alguno.

El Contratista sera responsable por cualquier dafio ocasionado durante el trabajo de desmontaje a
vehiculos, personas o propiedades, incluyendo plantas y animales; debera prever por su cuenta las
medidas de seguridad adecuadas para evitar tales dafios.

710-5. Medicion.- Las cantidades a pagarse por las placas de sefialacién desmontadas en los
porticos de sefializacion completos en la carretera, se determinaran por el area de las placas que
contienen las informaciones, simbolos 0 mensajes de sefializacion, es decir las'caras visibles de las
placas de sefializacion suministradas, aceptablemente desmontadas y sin causar dafies al pértico
completo de sefializacion existente.
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709-6. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el desmontaje, transporte y disposicion
final de las placas desmontadas de los porticos completos de sefializacion en la carretera, que
incluye herraje, pernos, angulos, elementos metalicos, placas u otros elementos y sistemas de
fijacion a ser removidos, asi como por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
E 709-6 (7) Desmontaje de placas de sefializacion de portico completo......... metros cuadrados (m?)
E 711-1 BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA BTA (5,50M X 3,00M).

711-1. Descripcidn.- Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigdn en Las Bandas Transversales de Alerta o BTA de hormigdn en concordancia con
estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador.

La denominacién del BTA obedece al ancho que cubre el ancho de carril completo donde se
requiere haga el efecto de advertencia y la longitud desarrollada del mismo de 3.00m de longitud
en direccion paralela al trafico, como se vera més adelante en esta especificacion, y 5.50m de ancho
de un carril.

Los materiales a utilizarse y especificacion complementaria para el hormigon a emplearse estaran
en relacién directa a lo indicado en la seccion 503 y las secciones 801, 802, 803, 804, 805 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicién 2000. Seran
instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefialada en los planos de sefializacion.

711-2. Materiales.- El hormigon y los materiales utilizados para su elaboracion satisfaran los
requisitos sefialados en las Secciones 503, 801 a 805 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. El hormigdn a emplearse sera clase A con una
Resistencia Especificada a la Compresion minima f’c=35 Mpa. Debera anadirse macro fibras
sintéticas al hormigon con una dosificacion de 9kg de macrofibras por 1m* de hormigon. Las
macrofibras cumplen la funcién de refuerzo y afadiran durabilidad al hormigon.

711-3. Dosificaciéon, Mezclado y Transporte y Pruebas del Hormigén.
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711-3.01. Dosificacion.- La mezcla de hormigon debera ser correctamente dosificada y
presentara condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Sera durable, impermeable y
resistente al clima.

Los materiales del hormigon seran dosificados de acuerdo a lo especificado en la Seccion 801 de
MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000 en concordancia con los requerimientos de cada clase.

El disefio de la mezcla cumplird con las especificaciones indicadas en esta especificacion o
documentos contractuales, sera aprobado por el Fiscalizador y determinara las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.

711.a.8 Calidad del hormigoén

El hormigdn debe disefiarse para ser uniforme, trabajable, transportable, facilmente colocable y de
una consistencia aceptable para la Fiscalizacién. (En estas condiciones el hormigon es docil).

Para obtener buena docilidad del hormigon se deberé evitar usar aridos de formas alargadas y con
aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del hormigdn.

El contenido de cemento, relacion maxima agua/cemento permitida, maximo revenimiento y otros
requerimientos para todas las clases de hormigdn a utilizarse en una construccion, deberan
conformar como requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresion esta especificada a los 28 dias, la prueba realizada a los 7
dias debera tener minimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 dias. La calidad del
hormigon debe permitir que la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo largo
del tiempo, frente a agentes y medios agresivos.

711-3.02. Mezclado y Transporte.- El mezclado y transporte del hormigon satisfara los
requerimientos y exigencias indicadas en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.

711-3.03. Pruebas.- La calidad del hormigon se determinara de acuerdo a los ensayos sefialados
en la Seccion 801 de MOP-001-F-2000: Especificaciones Generales para la Construccion de
Caminos y Puentes, Edicion 2000.

711.a.7  Revenimientos requeridos

Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento no debera
exceder de 200 mm.

En condiciones normales y como guia, se adiciona una tabla de revenimientos /requeridos
recomendados en las Especificaciones Estandar para Construccion y Mantenimiento de Avenidas,
Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas de los Estados Unidos.
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TABLA 8-503.a.7

REVENIMIENTOS REQUERIDOS
DESIGNACION DEL HORMIGON | REVENIMIENTO | REVENIMIENTO

DESEADO MAXIMO
(mm) (mm)
A.- HORMIGON ESTRUCTURAL
1.-Todos los barrenados 150 175
2.- Paredes de seccion delgada
(230 mm 0 menos). 100 125
3.- Losas, hormigdn de recubrimiento 75 100

Tapas, columnas, pilas, secciones de
paredes sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigon presforzado. | 100 125
5.-Hormigon para barreras de tréafico
(fabricado en sitio o prefabricado)

hormigén para rieles sobre puentes 100 125
6.- Recubrimiento de hormigén denso. |20 25
7.-Hormigon colocado bajo el agua. 150 175
8.- Hormigon con reductor de agua

del alto rango. - 200
B.-HORMIGON PARA |40 75 max.
PAVIMENTO 25 min.
C.- OTROS Aprobado por la Fiscalizacién

NOTA: Ningun hormigon deberia ser permitido con un revenimiento superior al maximo indicado.

711-4. Encofrados.- Todos los encofrados se construiran de madera o metal adecuados y seran
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsion por la presion del
hormigén o de otras cargas relacionadas con el proceso de construccion. Los encofrados se
construiran y conservaran de manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de la
madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexion excesiva durante el vaciado del
hormigon. Su disefio sera tal que el hormigon terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomaré en cuenta el efecto de la vibracion del
hormigon durante en vaciado.

Los encofrados para superficies descubiertas se haran de madera labrada de espesor uniforme u
otro material aprobado por el Fiscalizador; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable al mortero y del tipo aprobado por el Fiscalizador. Todas las esquinas expuestas
deberan ser achaflanadas.

Previamente al vaciado del hormigon, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias
de toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes.
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No se vaciarad hormigdn alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran
embeber en el hormigon se hayan colocado, y el Fiscalizador haya inspeccionado y aprobado
dichas instalaciones. EI ritmo de vaciado del hormigon sera controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las tolerancias
permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo
permitido, se suspenderd el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados para evitar una
repeticion del problema.

Las ataduras metalicas o anclajes, dentro de los encofrados, seran construidos de tal forma que su
remocion sea posible desde la cara que quedara expuesta, sin causar dafio al hormigon. Todos los
herrajes de las ataduras de alambre especiales seran de un disefio tal que, al sacarse, las cavidades
que queden sean del menor o ningun dafio tamafio posible.

Todos los encofrados se construirdn y mantendran segun el disefio de tal modo que el hormigon
terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo con las
pendientes y alineaciones establecidas. Los encofrados permaneceran colocados por los periodos
que se especifican mas adelante,

La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los encofrados
usados deberd mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera o encofrado metélico torcido o
deformado debera corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean rechazados por
cualquier causa, no se volveran a usar.

Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados seran sélidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberan
contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

711-5. Procedimiento de Trabajo.

Se preparara el area de trabajo sobre el que se vertera el hormigdn para que se forme el modulo de
BTA que quedard empotrado o formando un solo cuerpo de vertido sobre una superficie
homogénea, perfilada y adecuadamente delimitada a través de un enmarcado en los bordes de la
calzada de hormigon asfaltico.

El vertido de hormigon ocuparéa toda el area excavada y que servira como fijacion y basamento de
la cara expuesta del conjunto BTA que tiene una superficie perfilada con resaltos de seccion
trapezoidal en modulos de 3.00m de largo por 5.50m de ancho. Es por ello que la cara expuesta
debe ser encofrada para lograr la superficie con los resaltes con la forma y geometria deseadas.

Una vez que el hormigon haya cumplido con minimo 24 horas desde el vertido, se podra retirar la
plancha o encofrado empleado y se dejara continuar con el fraguado hasta alcanzar la resistencia
f’c especificada en este documento.
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Finalmente, antes de alcanzar la resistencia especificada mediante pruebas de especimenes
obtenidos para los ensayos de laboratorio, se deberan pintar con la pintura que se utilice para las
franjas de sefializacion horizontal de color amarillo (incluye microesferas) y se podra habilitar al
servicio una vez que la pintura haya curado y el hormigdén haya alcanzado la resistencia
especificada f’c.

711-6. Geometria del modulo BTA.- Se muestra a continuacion el modulo BTA en su geometria
y que debe ser vertido como un solo cuerpo o colada de hormigon a fin de alcanzar su funcion
como un solo cuerpo o elemento para garantizar su estabilidad y durabilidad. Todas las medidas se

muestran en milimetros.
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711-7. Medicion.- Las cantidades a pagarse por el médulo Banda Transversal de Advertencia o
BTA, seran las unidades completas ejecutadas, terminadas y debidamente pintadas que cumplan
con la geometria y dimensiones indicadas en esta especificacion.

711-8. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma’indicada /en el numeral/anterior, se
pagaran al precio contractual para el rubro abajo designado/y que conste en el contrato.
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, preparacion, encofrado,
hormigonado, limpieza y pintura de cada modulo BTA, asi como por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

seccion.
N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion
E 711-1 Bandas transversales de alerta BTA (5,50m x 3,00m).........ccccuenue... Cada uno (u)

E 712-1 REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CALZADA (RESALTO, L=11,00M).

712-1. Descripcidn.- Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigén en Reductores de Velocidad (resaltos) de hormigén en concordancia con estas
especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador.

La denominacion del Reductor de Velocidad obedece al ancho que cubre el ancho de calzada
completa donde se requiere haga el efecto de reduccion de velocidad a 30km/h, sobre todo en zonas
pobladas o proximidad a centros educativos, la longitud desarrollada del mismo es de 4m como se
vera mas adelante en esta especificacion, para este caso se obtiene un reductor de velocidad de 4m
en sentido paralelo a la direccion de trafico y 11m en la direccién transversal al mismo para cubrir
el total de la calzada.

Los materiales a utilizarse y especificacion complementaria para el hormigon a emplearse estaran
en relacién directa a lo indicado en la seccion 503 y las secciones 801, 802, 803, 804, 805 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. Seran
instaladas en las ubicaciones y con la orientacion sefialada en los planos de sefializacion.

712-2. Materiales.- El hormigon y los materiales utilizados para su elaboracion satisfaran los
requisitos sefialados en las Secciones 503, 801 a 805 de MOP-001-F-2000: Especificaciones
Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000. El hormigén a emplearse
sera clase A con una Resistencia Especificada a la Compresion minima f’c=35 Mpa. Debera
afiadirse macro fibras sintéticas al hormigon con una dosificacion de 9kg de macrofibras por 1m?
de hormigon. Las macrofibras cumplen la funcion de refuerzo y afiadiran durabilidad al hormigén.

712-3. Dosificacion, Mezclado y Transporte y Pruebas del Hormigén.

712-3.01. Dosificacién.- La mezcla de hormigon debera ser correctamente dosificada y
presentara condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Sera durable, impermeable y
resistente al clima.
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Los materiales del hormigon serén dosificados de acuerdo a lo especificado en la Seccion 801 de

las Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, Edicién 2000 en
concordancia con los requerimientos de cada clase.

El disefio de la mezcla cumplird con las especificaciones indicadas en esta especificacion o
documentos contractuales, sera aprobado por el Fiscalizador y determinara las proporciones
definitivas de los materiales y la consistencia requerida.

712.a.8 Calidad del hormigon

El hormigdn debe disefiarse para ser uniforme, trabajable, transportable, facilmente colocable y de
una consistencia aceptable para la Fiscalizacion. (En estas condiciones el hormigon es docil).

Para obtener buena docilidad del hormigon se deberé evitar usar aridos de formas alargadas y con
aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del hormigdn.

El contenido de cemento, relacion maxima agua/cemento permitida, maximo revenimiento y otros
requerimientos para todas las clases de hormigdn a utilizarse en una construccion, deberan
conformar como requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresion esta especificada a los 28 dias, la prueba realizada a los 7
dias debera tener minimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 dias. La calidad del
hormigon debe permitir que la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo largo
del tiempo, frente a agentes y medios agresivos.

712-3.02. Mezclado y Transporte.- EI mezclado y transporte del hormigon satisfara los
requerimientos y exigencias indicadas en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes, Edicion 2000.

712-3.03. Pruebas.- La calidad del hormigén se determinara de acuerdo a los ensayos sefialados
en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes,
Edicion 2000.

712.a.7  Revenimientos requeridos

Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento no debera
exceder de 200 mm.

En condiciones normales y como guia, se adiciona una tabla de revenimientos requeridos
recomendados en las Especificaciones Estandar para Construccion y Mantenimiento de Avenidas,
Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas de los Estados Unidos.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec



%REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
/)| DEL ECUADOR

Seccion VII. Requisitos de las Obras 203

TABLA 8-503.a.7

REVENIMIENTOS REQUERIDOS

DESIGNACION DEL HORMIGON |REVENIMIENTO [REVENIMIENTO
DESEADO MAXIMO

(mm) (mm)
A.- HORMIGON ESTRUCTURAL
1.-Todos los barrenados 150 175
2.- Paredes de seccion delgada 100 125
(230 mm 0 menos).
3.- Losas, hormigon de recubrimiento 75 100

Tapas, columnas, pilas, secciones de
paredes sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigon presforzado. | 100 125
5.-Hormigon para barreras de trafico
(fabricado en sitio o prefabricado)

hormigon para rieles sobre puentes 100 125
6.- Recubrimiento de hormigén

denso. 20 25
7.-Hormigon colocado bajo el agua. 150 175
8.- Hormigon con reductor de agua

del alto rango. - 200
B.-HORMIGON PARA |40 75 max.
PAVIMENTO 25 min.
C.- OTROS Aprobado por la Fiscalizacion

NOTA: Ningun hormigon deberia ser permitido con un revenimiento superior al maximo indicado.

712-4. Encofrados.- Todos los encofrados se construiran de madera o metal adecuados y seran
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsion por la presion del
hormigon o de otras cargas relacionadas con el proceso de construccion. Los encofrados se
construirdn y conservaran de manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de la
madera, y tendran suficiente resistencia para evitar una deflexion excesiva durante el vaciado del
hormigdn. Su disefio seré tal que el hormigdn terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara en cuenta el efecto de la vibracién del
hormigon durante en vaciado.

Los encofrados para superficies descubiertas se hardn de madera labrada de espesor uniforme u
otro material aprobado por el Fiscalizador; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera
ser impermeable al mortero y del tipo aprobado por el Fiscalizador. Todas las esquinas expuestas
deberan ser achaflanadas.
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Previamente al vaciado del hormigdn, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias
de toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes.

No se vaciard hormigon alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran
embeber en el hormigon se hayan colocado, y el Fiscalizador haya inspeccionado y aprobado
dichas instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigon serd controlado para evitar que las
deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las tolerancias
permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo
permitido, se suspendera el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados para evitar una
repeticion del problema.

Las ataduras metélicas o anclajes, dentro de los encofrados, seran construidos de tal forma que su
remocion sea posible desde la cara que quedara expuesta, sin causar dafio al hormigon. Todos los
herrajes de las ataduras de alambre especiales seran de un disefio tal que, al sacarse, las cavidades
que gueden sean del menor o ningln dafio tamafio posible.

Todos los encofrados se construiran y mantendran segun el disefio de tal modo que el hormigén
terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté de acuerdo con las
pendientes y alineaciones establecidas. Los encofrados permaneceran colocados por los periodos
que se especifican mas adelante,

La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los encofrados
usados deberd mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera o encofrado metalico torcido o
deformado debera corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean rechazados por
cualquier causa, no se volveran a usar.

Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados seran sélidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberan
contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

712-5. Procedimiento de Trabajo.

Se preparara el area de trabajo sobre el que se vertera el hormigén para que se forme el modulo
Reductor de Velocidad (Resalto) que quedard empotrado o formando un solo cuerpo de vertido
sobre una superficie homogénea, perfilada y adecuadamente delimitada a través de un enmarcado
en los bordes de la calzada de hormigdn asfaltico.

El vertido de hormigdn ocuparéa toda el area excavada y que servira como fijacion y basamento de
la cara expuesta del modulo Reductor de Velocidad (Resalto), que tiene una superficie perfilada
curva con un maximo de 10cm de altura respecto al nivel de la rasante y 4.00m de largo por 11.00m
de ancho. Es por ello que la cara expuesta debe ser encofrada para-fograr la superficie con la forma
y geometria deseadas.
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Una vez que el hormigon haya cumplido con minimo 24 horas desde el vertido, se podra retirar la
plancha o encofrado empleado y se dejard continuar con el fraguado hasta alcanzar la resistencia
f’c especificada en este documento.

Finalmente, antes de alcanzar la resistencia especificada mediante pruebas de especimenes
obtenidos para los ensayos de laboratorio, se deberdn pintar con la pintura que se utilice para las
franjas de sefializacion horizontal de color amarillo (incluye microesferas) y se podra habilitar al
servicio una vez que la pintura haya curado y el hormigon haya alcanzado la resistencia
especificada f’c.

712-6. Geometria del modulo Reductor de Velocidad (Resalto).- Se muestra a continuacion el
modulo Reductor de Velocidad (Resalto) en su geometria tanto en planta como en elevacién y que
debe ser vertido como un solo cuerpo o colada de hormigon a fin de alcanzar su funcién como un
solo cuerpo o elemento para garantizar su estabilidad y durabilidad. Todas las medidas se muestran
en milimetros.

712-7. Medicion.- Las cantidades a pagarse por el mdédulo Reductor de Velocidad (Resalto), seran
las unidades completas ejecutadas, terminadas y debidamente pintadas que cumplan con la
geometria y dimensiones indicadas en esta especificacion.

712-8. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagaran
al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro, preparacion, encofrado,
hormigonado, limpieza y pintura de cada médulo Reductor de Velocidad (Resalto), asi como por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta seccion.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

E 712-1 Reductor de velocidad en calzada (resalto, L=11,00m)...........ccccernene Cada uno (u)
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Requisitos Ambientales y Sociales (AS) - Opcion 1

Clausula/Subclausula No. Clausula/Subclausula Anotaciones

El contratista deberd cooperar
con el personal del contratante y
brindar  apoyo para la
identificacion, evaluacion de
riesgos e impactos ambientales y
sociales y sus mediads de
mitigacion no considerados en el
PGAS Complementario

4.6 Cooperacion

El contratista deberad indicar si
existiria un prestador de servicios
de salud.

Si se requiere el acceso o la
prestacion de servicios que se
adapten a las necesidades fisicas,
sociales y culturales del Personal
del Contratista.

4.8 Obligaciones de Salud y
Seguridad

Elaborar el Plan de de salud y
seguridad ocupacional y de la
comunidad

El contratista debera cumplir los
limites maximos permisibles de
calidad del agua, aire y ruido
establecido en la normativa
ambiental nacional, Acuerdo
Ministerial Nro. 097-A y sus
anexos, en el cual se especifican
los parametros de medicion,
valores de emisiones, descargas
superficiales, efluentes y
cualquier otro contaminante de
las actividades y que el
Contratista no debera exceder,
que deben ser moinitoreados con
un laboratorio acreaditado ante el
Servicio de Acreditacion

4.18 Protecciépn del ambiente
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Clausula/Subclausula No. Clausula/Subclausula Anotaciones

Ecuatoriana (SAE) de acuerdo
con el plan de monitoreo del
PGAS - Complementario
Revisar e indicar los requisitos
para los arreglos de seguridad en
las obras verificar lo establecido
en el ESS4 del MAS que
establece los principios de
proporcionalidad, GIIP y leyes
aplicables.

4.21 Seguridad en el Lugar de las
Obras

Elaborar  procedimientos de
gestion laboral para la obra,
incluidas, entre otras cosas,
disposiciones sobre condiciones
de trabajo, gestion de relaciones
laborales, trabajo infantil, trabajo
forzoso, codigo de conducta
(incluido lo relacionado con SEA
y AS), salud ocupacional y
seguridad y requisitos aplicables
para contratistas y
subcontratistas

Incluir el procedimiento de
hallazgos fortuitos con medidas
de proteccion adecuadas en caso
de que se descubran sitios de
patrimonio cultural, hallazgos
arqueolégicos y  geoldgicos
incluida la interrupcion de las
actividades de construccion o
rehabilitacion vial

4.23 (¢) Hallazgos Arqueoldgicos y
Geologicos

6.2 Salarios y Condiciones de Indicar los requisitos aplicables
Trabajo de acuerdo con el
procedimiento de Gestion de
Mano Obra y normativa
nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo

6.5 Horario de trabajo Indicar los requisitos aplicables
de acuerdo con el
procedimiento de  gestidn
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Clausula/Subclausula No. Clausula/Subclausula Anotaciones

laboral y Procedimiento de
Gestion de Mano de Obra.

Desarrollar ~ un  plan  de
capacitacion ambiental y social
(quien, qué cuando, donde,
cuanto, tiempo) para asegurar la
capacidad requerida para la
implementacion ambiental vy
social de la obra.

El plan debera incluir, entre otras
cosas, lo siguiente:

 El Marco Ambiental y Social

* Elaboracion, implementacion y
seguimiento de los documentos e
instrumentos de gestion
ambiental y social del Proyecto
(MGAS, PGAS-C, PPPI).

* Vision general y sensibilizacion
para la notificacion de incidentes
y accidentes (también conocido
como ESIRT)

* Requisitos de SSO/SST para los
contratistas

» Gestion integrada de residuos
peligrosos y no peligrosos.

* Seguridad y salud en el trabajo
segun el EAS 2 y PGMO

* Prevencién y respuesta a
enfermedades infecciosas, segun
EAS4

« Seguridad Vial, segun EAS 4

* Monitoreo y evaluacion
participativos

e Salud y seguridad de la
comunidad, segin EAS4

* Mitigacion del riesgo EAS 1

* Medidas de prevencion y
respuesta y  desarrollo e
implementacion de medidas EAS
| PGAS

6.27 Capacitacion del Personal del
Contratista

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Clausula/Subclausula No. Clausula/Subclausula Anotaciones

* Mecanismo de Atencion de
Quejas y Reclamos, ejecucion,
aplicaicon, seguimiento y reporte
de casos

Ademas de las disposiciones en la tabla anterior, el Contratante debera especificar lo siguiente, si
corresponde:

Manejo y seguridad de materiales peligrosos

Segun corresponda, especifique los requisitos para el manejo y la seguridad de los materiales
peligrosos (consulte MAS - EASS4 parrafos 17 y 18 y las notas de orientacion pertinentes), de
igual manera lo establecido en la normativa ambiental nacional Norma Técnica Ecuatoriana NTE
INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Quimicos Peligrosos y
Especificaciones Técnicas MOP-001F-2002 Seccion 222 Manejo y Transporte de Materiales
Peligrosos.

Eficiencia de recursos y prevencion y gestion de la contaminacion

Segun corresponda, especifique las medidas de Eficiencia de Recursos y Prevencion y Manejo de
la Contaminacion (consulte MAS - EAS3 y las notas de orientacion relevantes), la normativa
ambiental aplicable y las Especificaciones Técnicas MOP-001F-2002 Seccién 200 Medidas
Generales de Control Ambiental.

* Eficiencia de recursos
El Contratante especificara, segun corresponda, medidas para mejorar el consumo
eficiente de energia, agua y materias primas, asi como otros recursos.

* Energia: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente
significativo de energia, especifique las medidas aplicables para optimizar el uso de
energia.

 Agua: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente significativo
del agua o tendran impactos potencialmente significativos en la calidad del agua,
especifique las medidas aplicables que eviten o minimicen el uso del agua para que el uso
del agua de las Obras no tenga impactos adversos significativos en comunidades, otros
usuarios y el medio ambiente.

« Materia prima: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente
significativo de materias primas, especifique las medidas aplicables para apoyar el uso
eficiente de las materias primas.

Prevencion y gestion de la contaminacién

» Gestion de la contaminacion del aire: especifique cualquier medida para evitar o
minimizar la contaminacion del aire relacionada con las obras. Ver también la Subclausula
4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones
contractuales que hacen referencia a la materia de AS en la Especificaciones.

Direccion:Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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* Gestion de desechos peligrosos y no peligrosos: especifique las medidas aplicables
para minimizar y controlar la generacion de desechos y el reuso, reciclaje y recuperacion
de desechos en una forma que sea segura para la salud humana y el ambiente incluyendo
el almacenamiento, transporte y disposicion de los desechos peligrosos. Ver también la
Subclausula 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones
contractuales que hacen referencia a la materia de AS en la Especificaciones.

 Gestion de productos quimicos y materiales peligrosos: especifique las medidas
aplicables para minimizar y controlar la generacion de desechos y el uso desechos
peligrosos para las actividades de las Obras incluyendo la produccion, el transporte, el
manejo y el almacenamiento de desechos peligrosos. Véase también las Subclausulas 4.8
y 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones de
Contrato que hacen referencia a los asuntos de AS en las Especificaciones y y en la Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Quimicos Peligrosos.

Conservacion de la biodiversidad y gestion sostenible de los recursos naturales vivos.

El Contratante debera especificar, en su caso, la Conservacién de la Biodiversidad y la Gestion
Sostenible de los Recursos Naturales Vivos (ver MAS - EAS6 y notas de orientacion pertinentes).
Esto incluye, segun corresponda:

* especies exoticas invasoras: gestion del riesgo de especies exoticas invasoras durante
la ejecucion de las Obras;

« gestion sostenible de los recursos naturales vivos; y

* requisitos de certificacion y verificacion para el suministro de materiales de recursos
naturales donde existe un riesgo de conversion significativa o degradacion significativa
de hébitats naturales o criticos.

Ver también la Subclausula 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las
condiciones contractuales que hacen referencia a la materia de AS en las Especificaciones.

Seguridad Vial

e Indicar cualquier requisito de trafico y seguridad vial que corresponda. Ver también
la Subclausula 4.15 de las Estipulaciones Especiales. Para detalles, referirse a las
Guias de Seguridad Vial.

PAGO POR LOS REQUISITOS AS

Los especialistas AS y de adquisiciones del Contratante deben considerar como el Contratista
costeara la implementacion de los requisitos de AS. En la mayoria de los casos, el pago por la
entrega de los requisitos de AS serad una obligacion subsidiaria del Contratista cubierto por los
precios citados para otros articulos de la Lista de Cantidades o en el Calendario de Actividades.
Por ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas de trabajo seguros en el lugar de
trabajo, incluyendo las medidas necesarios para garantizar la seguridad del transito, estara cubierto
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por las tarifas del Licitante para las obras pertinentes. Alternativamente, las sumas provisionales
podrian reservarse para actividades discretas, por ejemplo, para el servicio de asesoramiento de
VIH, y sensibilizacion y conciencia de EAS y ASx o para alentar al Contratista a desarrollar
actividades de AS adicionales mas alla del requisito del Contrato.
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Representante del Contratista y Personal Clave

. Cargo a L . Requerimientos de experiencia en proyectos
N° | Cantidad goe Formacion profesional q  EXP proy
desempefiar similares
« Experiencia general de al menos diez (10) afios en
Ingeniero civil con trabajos como Superintendente de Obra o
. Cuarto nivel en equivalente, en la construccion de obras de
Superintendente I &q o
1 1 Ingenieria vial, infraestructura del transporte.Experiencia
de Obra . o o :
Transporte, 0 Gerencia | especifica de al menos ocho (8) afios en trabajos
de construccioén. como Superintendente de Obra o equivalente, en
obras de rehabilitacidn vial.
« Experiencia general de al menos siete (7) afios en
trabajos como Residente de Obra o equivalente, en
. . L la construccion de obras de infraestructura del
Residente de Titulo universitario de
2 2 PSRN transporte..
Obra en Ingenieria Civil N . ~
 Experiencia especifica de al menos cuatro (4) afios
en trabajos como Residente de Obra o equivalente,
en obras de rehabilitacion o mejoramiento vial.
« Experiencia general de al menos siete (7) afios en
- trabajos como Especialista de Pavimentos o de
Especialista en . . . L
. Ingeniero Civil con control de calidad, en la construccion de obras.
Pavimentos y . . Lo - -
3 1 Control de maestria en Pavimentos | e« Experiencia especifica de al menos cuatro (4) afios
. 0 Geotecnia. en trabajos como Especialista de Pavimentos o de
calidad - o)
control de calidad, en la construccion de obras de
infraestructura vial, con mezclas asfalticas.
« Experiencia general de al menos siete (7) afios en
Titulo universitario de | trabajos como Especialista de Seguridad Vial o
- en Ingenieria Civil con | equivalente, en la construccion de obras viales
Especialista en L L e ~
4 1 . . especializacion en « Experiencia especifica de al menos cuatro (4) afios
Seguridad Vial . - - -~ : .
Seguridad Vial y o en trabajos como Especialista de Seguridad Vial o
afines equivalente, en la construccion de obras de
infraestructura vial.
« Experiencia general de al menos cinco (5) afios en
trabajos como Especialista ambiental o
- Titulo universitario en equivalente, en la construccion de obras de
Especialista - . .
5 1 . Ingenieria Ambiental o | infraestructura.
Ambiental X I -
afines « Experiencia especifica de al menos cuatro (4)
afios en trabajos como Especialista ambiental en la
construccién de obras de infraestructura vial.
« Experiencia general de al menos siete (7) afios en
trabajos se Especialista Hidroldgico - Hidraulico o
Especialista Ingeniero Civil con equivalente, en la construccion de obras
6 1 Hidroldgico - | maestria en Hidrologia, | vialesExperiencia especifica de al menos tres (3)
Hidraulico Hidraulico o afines. afios en trabajos como Especialista Hidroldgico -
Hidraulico o equivalente, en la construccion de
obras de infraestructura vial.
- Titulo universitario en | e Experiencia general de al menos cinco (5) afios en
Especialista - . . o : .
7 1 Social Sociologia / trabajos como Especialista Social o equivalente,

Antropologia

en la construccion de obras. de infraestructura.

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec




% 214

. lEEELé%bIXSOR Ministerio de Infraestructura y Transporte

PARTE 3. Condiciones Contractuales y Formularios de contrato

Cargo a
desempefiar

Requerimientos de experiencia en proyectos
similares

« Experiencia especifica de al menos cuatro (4)
afios en trabajos de Especialista Social o
equivalente, en la construccion de obras de
infraestructura que incluyan rehabilitacion vial.

« Experiencia general de al menos cinco (5) afios en
trabajos como Especialista Seguridad y Salud en
el Trabajo o equivalente, en la construccion de
obras de infraestructura.

« Experiencia especifica de al menos cuatro (4) afios
en trabajos como Especialista Seguridad y Salud
en el Trabajo o equivalente, en la construccién de
obras de infraestructura  que incluyan
rehabilitacion vial.

o EI Profesional deberd estar debidamente
registrado en el Ministerio del Trabajo

N° | Cantidad Formacién profesional

Especialistaen | Titulo Universitario en
Seguridad y ingenieria en Seguridad
Salud en el y Salud ocupacional o

Trabajo afines

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Planos

Los Estudios integros, completos, definitivos, informes, planos, especificaciones y demas
documentos, necesarios para la “Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo — Las
Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en las
provincias de Santo Domingo de Los Ts&chilas y Pichincha”, se encuentran en el Anexo 1.
ESTUDIOS TECNICOS.

No obstante, se detallan los planos constantes en los estudios:

ii. Topograficos

iii. Sefalizacion Vial

iv. Hidraulicos

v. Secciones Tipicas

vi. Detalles constructivos

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Informacion complementaria

Los Estudios integros, completos, definitivos, informes, planos, especificaciones y demaés
documentos, necesarios para la “Rehabilitacion Vial de la E-25, Tramo: Santo Domingo — Las
Mercedes — 10 de Agosto — San Miguel de los Bancos con 62.40 Km. de longitud, ubicado en las
provincias de Santo Domingo de Los Tsachilas y Pichincha”, se encuentran en el Anexo 1.
ESTUDIOS TECNICOS y Documentos Ambientales y Sociales (Version Definitiva).

Anexo 1: Estudios Técnicos
Informes Técnicos:
e Informe Ejecutivo de Rehabilitacion Vial
e Informe de Sefalizacion Vial
e Informe Geotécnico de Sitios Criticos
e Informe hidroldgico e hidréaulico de sitios criticos

Documentos Ambientales y Sociales (Version Definitiva)

e Certificado Ambiental
Plan de Gestion Ambiental y Social Complementario
Plan de Participacion de Partes Interesadas
Procedimiento de Gestion de Mano de Obra
Plan de Prevencion en Violencia Basada en Género

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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PARTE 3. Condiciones Contractuales y
Formularios de contrato

- __________________________________________________________\
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Seccion VIII. Condiciones Generales del
Contrato
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Libro Rojo:
© FIDIC 2017. Todos los derechos reservados.

Las Condiciones del Contrato son las “Condiciones Generales” que forman parte de las
"Condiciones del Contrato para la Construccién de Edificaciones y Obras de Ingenieria Disefiadas
por el Contratante (“Libro Rojo”) Segunda Edicion, 2017, reimpresa en 20222 con enmiendas”
publicado por la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y las siguientes
“Condiciones Particulares” que forman parte de las Condiciones Particulares (COPA) del Banco

y las enmiendas y adiciones a dichas Condiciones Generales.

Debe obtenerse de FIDIC una copia original de la publicacion FIDIC anterior: las “Condiciones
del Contrato para Edificaciones y Obras de Ingenieria Disefiadas por el Contratante”.
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

FIDIC Bookshop — Box- 311 — CH — 1215 Geneva 15 Switzerland

Fax: +41 22 799 49 054

Telephone: +41 22799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org

www.fidic.org

FIDIC code: ISBN13: 978-2-88432-092-4
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Seccion I X. Condiciones Particulares
del Contrato

Las siguientes Condiciones Particulares complementaran las CG. En casos de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las CG.
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Condiciones Particulares

Parte A: Datos del Contrato

Condiciones Subclausula

Datos

Cuando el Contrato permite el 1.1.20
Costo més beneficio, el
beneficio porcentual se agrega
al Costo

cinco por ciento (5 %)

Nombre y direccion 1.1.31
del Contratante

Nombre: Ministerio de Infraestructura y Transporte
(MIT)

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Avenida
Orellana

Nombre y direccién 1.1.35

del Ingeniero

Nombre del Banco 1.1.89

Nombre del Prestatario 1.1.90 Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)
Plazo para la Finalizacion 1.1.84 360 dias (doce meses) a partir del pago del anticipo

Plazo de Notificacién | 1.1.27
de Defectos

180 dias (seis meses)

Secciones 1.1.73 No aplica
Sistemas de transmision 1.3 (a) (ii) No aplica
electronica

Direccién del Contratante para | 1.3 (d)
comunicaciones

Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Avenida
Orellana

Direccién del Ingeniero para 1.3 (d)
comunicaciones

Direccion del Contratista para 1.3 (d)
comunicaciones

Ley aplicable 1.4 Ley de la Republica del Ecuador
Idioma aplicable 1.4 Espafiol
Idioma para comunicaciones 1.4 Espariol

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Condiciones Subclausula | Datos
Plazo para que las Partes 1.6 28 dias
celebren el Convenio
Contractual
NUmero de copias adicionales 1.8 Dos (2)

en papel de los Documentos del
Contratista

Responsabilidad total del 1.15 El Monto Contractual Aceptado

Contratista al Contratante bajo o
en relacion con el Contrato

Lugar de las Obras 1.1.74 El inicio del proyecto se establece en Santo
Domingo de los Tsachilas, coordenadas UTM
aproximadas: 733 758.84 E y 3 005.67 N; el final
del proyecto se localiza en San Miguel de los
Bancos coordenadas UTM aproximadas: 705
847.77 Ey 9973 230.72 N.

Plazo para acceder al Lugar de 21 A mas tardar en la fecha de inicio

las Obras

Obligaciones y facultades 3.2 Las variaciones que aumenten el Monto Contractual

del Ingeniero Aceptado en més del uno por ciento (1%) deberan
ser aprobadas por el Contratante.

Obligaciones del Contratista - 4.1 N/A

Ciberseguridad

Garantia de Cumplimiento 4.2 La Garantia de Cumplimiento se presentara en forma
de garantia a primer requerimiento por valor de cinco
por ciento (5%)) del Monto Contractual Aceptado y
en la misma moneda o0 monedas de dicho monto.

Garantia de Cumplimiento 4.2 La Garantia de Cumplimiento AS deberé ser en
Ambiental y Social (AS) forma de una “garantia a la vista” por el valor de
dos por ciento (2%) del Monto Contractual
Aceptado y en la misma moneda del Monto
Contractual Aceptado.

Periodo para notificacion de 4.7.2 (a) 28 dias
errores en los puntos de

referencia

Periodo de pago por servicios | 4.19 N/A

publicos temporales

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Condiciones Subclausula | Datos
NUmero de copias adicionales | 4.20 Dos (2)
en papel de los informes de
avance
Ciberseguridad 4.20 N/A
Aviso inmediato de 4.20 N/A

Valor acumulado méaximo 5.1 (a)
permitido del trabajo
subcontratado (como un
porcentaje del Monto
Contractual Aceptado)

treinta por ciento (30%)

Partes de las obras para las que | 5.1 (b)
no esta permitida la

Reciclado de carpeta asféltica, limpieza de
derrumbes, limpieza y/o reemplazo de alcantarillas,

adicionales del Programa

subcontratacion cunetas, subdrenes, , movimiento de tierras,
transporte de materiales.

Horario normal de trabajo 6.5 07h00 a 16h00

Numero de copias de papel 8.3 Dos (2)

indemnizacién por Demora

Indemnizacion por demora 8.8 0.1 % del precio del Monto Contractual Aceptado

de las Obras por Dia menos la Suma Provisional para pagar
DAAB.

Monto méximo de 8.8 cinco por ciento (5%) del Monto Contractual

Aceptado, menos la Suma Provisional para pagar
DAAB.

Sumas Provisionales por gastos
administrativos y utilidad

Método de Medicion 12.2 Por cantidades de obra
Porcentaje de utilidad 12.3 Como indicado en 1.1.20 arriba
Variaciones - Ciberseguridad 13.3.1 (a) N/A

Porcentaje a ser aplicado a las 13.4 (b)(ii) | N/A

Monto del Anticipo 14.2

diez por ciento (10%) del Monto Contractual
Aceptado pagadero en las monedas y proporciones
en las cuales el Monto Contractual Aceptado es
pagadero
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Condiciones Subclausula | Datos
Reembolso del Anticipo 14.2.3 (&) monto minimo de pagos a cuenta para comenzar

a repagar el Anticipo como porcentaje 0 porcion
del Monto Contractual Aceptado a pagar en esa
moneda menos Sumas Provisionales dos por
ciento (2%)

(b) las deducciones para el repago del Anticipo: diez
por ciento (10%)

Plazo para Pagos 14.3 56 dias

NUmero de copias en papel 14.3 (b) Dos (2)

adicionales de Relaciones

Valoradas

Porcentaje de Retencién 14.3 (iii) cinco por ciento (5%)
Limite de Retencién como 14.3 (iii) cinco por ciento (5%)

porcentaje del Monto
Contractual Aceptado

Instalaciones y Materiales 145 (b) (i) | N/A

Instalaciones y Materiales 145 @) (i) | NA

Monto minimo para Certificado | 14.6.2 dos por ciento (5%) del Monto Contractual
de Pago a Cuenta Aceptado

Retencion de pagos por 14.6.2 N/A

ciberseguridad

Periodo de pago del anticipoal | 14.7 (a) 20 dias

Contratista

Periodo para que el Contratante | 14.7 (b) (i) | 96 dias
realice Pagos a Cuenta al
Contratista segun la Subclausula
14.6 (CPC)

Periodo para que el Contratante | 14.7 (b) (ii) | 96 dias
realice Pagos a Cuenta al
Contratista segun la Subclausula
14.13 (CPF)

Periodo para que el Contratante | 14.7 (c) 56 dias
realice el pago final al
Contratista
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Condiciones Subclausula | Datos

Cargos de financiamiento por 14.8 (3 %) tres por ciento

demora en el pago (puntos Los cargos financieros a recibir durante el periodo

porcentuales por encima de la de mora se calcularén a la tasa anual de tres puntos

tasa promedio de préstamos a porcentuales sobre la Tasa Béasica del Banco

corto plazo bancarios a la que se Central del Ecuador.

hace referencia en el subparrafo

(a))

Numero de copias en papel 14.11.1 (b) | Dos (2)

adicionales del borrador de la

Relacion Valorada Final

Fuerzas de la naturaleza, cuyos | 17.2 (d) Terremoto, actividad volcanica, huracanes,

riesgos se asignan al Contratista incendios.

Limites de deducibles 19.1 - Seguro contra Todo Riesgo Construcciéon (All

permitidos Risk), para las Obras y Materiales: Cobertura
100% de las Obras y deducibles hasta 10% del
valor.

- Seguro contra Todo Riesgo Construccion para
pérdida o dafio de equipos y bienes del contratista:
deducible a cargo del contratista.

- Seguro contra Todo Riesgo Construccion para
pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras,
Materiales y Equipos) en conexion con el
Contrato, cobertura de hasta USD. 10,000.

- Seguro contra Todo Riesgo Construccion para
lesiones 0 muerte: Se debera tener un anlisis
personalizado que debera incluir pago del valor
por cobro de costos del dafio emergente, la
indemnizacidn correspondiente por lucro cesante.
= para los empleados del Contratante: deducible

de acuerdo al cddigo de trabajo.
= para otras personas: cobertura hasta USD.
10,000.
Monto adicional a asegurar 19.2.1 (b) N/A
(como un porcentaje del valor
de reemplazo, si es menor o
mayor al 15%)
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Condiciones Subclausula

Datos

Lista de riesgos excepcionales 19.2.1 (iv)
provenientes de Eventos
Excepcionales que no se
excluirén de la cobertura del
seguro de las obras.

N/A

Alcance del seguro requerido 19.2.2
para los bienes

N/A

Monto de seguro requerido para | 19.2.2
Bienes

N/A

Monto de seguro requerido por | 19.2.3 (a)
responsabilidad por
incumplimiento del deber
profesional

N/A

Si se requiere seguro contra 19.2.3 (b)
responsabilidad por aptitud para
el fin de las Obras

No

Periodo de seguro requerido por | 19.2.3
responsabilidad por
incumplimiento del deber
profesional

N/A

Monto de seguro requerido por | 19.2.4
lesiones a personas y dafios a la
propiedad

2% del monto de la obra

Otros seguros requeridos por la
Legislacion y por la practica
local (dar detalles)

Afiliacién de todo el personal de obra al IESS

Plazo en el que la Comisién de | 21.1
Prevencion y Adjudicacion de
Controversias (DAAB) debe
estar nombrada

42 dias despues de la firma del Convenio
Contractual por las dos Partes

NUmero de Miembros del 21.1
DAAB

Tres Miembros
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Condiciones Subclausula | Datos
Lista de miembros propuestos | 21.1 Propuestos por el Contratante: [Agregar CVs en el
para la DAAB documento de licitacion y en el Contrato]
1.
2.
3.
Propuestos por el Contratista: [Agregar CVs en el
Contrato]
1.
2.
3.
Entidad o funcionario 21.2 Céamara de Comercio Internacional
encargado del nombramiento
del DAAB, en caso de no llegar
a un acuerdo
Reg|as de arbitraje 21.6 (a) Subclausula 21.6 (a) de la PARTE B -
Estipulaciones Especiales debera aplicar.
21.6 (b) Subcléusula 21.6 (b) de la PARTE B —
Estipulaciones Especiales debera aplicar.
Lugar de arbitraje 21.6 (a) [Inserte el lugar de arbitraje si la Subclausula 21.6

(a) de la PARTE B — Estipulaciones Especiales
nombre de la entidad o el funcionario que designa]
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Tabla: Resumen de las Secciones (si hubiera)

Descripcion de partes de Valor: Plazo parala Indemnizacion
las obras que seran Porcentaje* del Finalizacion por atraso
designado una Seccién Monto (Subclausula | (Subclausula 8.8)
a los efectos del Contractual 1.1.84)
Contrato (Subclausula 1.1.73) Aceptado

(Subclausula 14.9)

* Estos porcentajes también se aplicaran a cada mitad del Monto retenido de conformidad con la Subclausula

14.9
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Condiciones Particulares

Parte B — Estipulaciones Especiales

Subclausula 1.1.49
Leyes

La Subclausula se sustituye por:

"Leyes" significa toda la legislacion nacional (o estatal), estatutos,
ordenanzas y otras leyes, y reglamentos y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

Subclausula 1.1.74
Lugar de las Obras

La Subclausula se sustituye por:

"Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutaran las Obras
Permanentes, incluyendo las areas de almacenamiento y de trabajo en la
que Instalaciones y Materiales se entregardn, y cualquier otro lugar
especificado en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.

Las Subclausulas 1.1.

89 a 1.1.92 se agregan después de la Subclausula 1.1.88

Subclausula 1.1.89
Banco

“Banco” significa la institucion financiera designada en los Datos del
contrato (si hubiera)

Subclausula 1.1.90
Prestatario

“Prestatario” significa la persona juridica designada los Datos del
Contrato.

Subclausula 1.1.91
AS

“AS" significa Ambiental y Social (incluyendo Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y Acoso Sexual ASx):

Subclausula 1.1.92
Explotacion y
Abuso Sexual
(EAS)

“Explotacion y Agresion Sexual (EAS)” significa a lo siguiente:

La Explotacion Sexual se define como cualquier abuso o intento de abuso
a una posicién vulnerable, abuso de poder o de confianza con fines
sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social
o0 politico mediante la explotacion sexual de otra persona.

El Abuso Sexual se define como la amenaza o la intrusion fisica real de
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o
coercitivas.
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“Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales indeseables,
demanda de favores sexuales, y otras conducta fisica o verbal de una
naturaleza sexual por el Personal del Contratista con otros miembros del
Personal del Contratista o del Contratante.

“Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASX” significa las
obligaciones del Contratista con respecto a la prevencion y respuesta a EAS
/ ASx segun se establece en las Subclausulas 4.1, 4.20, 4.25, 5.1, 6.9, 6.27

y 6.28.
Subclausula 1.2 Se elimina “y” del final del subparrafo (i) y se agrega al final del subparrafo
Interpretacion a)-

Se afiade el subparrafo (k):

(k) “La palabra “licitacién” es sinonimo de “oferta” o “propuesta”, la
palabra de “licitante” es sinonimo de “proponente” y las palabras
“documentos de licitacion” son sinénimo de “documento de la solicitud de
oferta” o “documento de la solicitud de propuesta” segun corresponda.”

Subclausula 1.5 Los siguientes documentos se agregan a la Lista de Prioridad de los
Prioridad de los Documentos inmediatamente después de (e):
Documentos

(f) las Condiciones Particulares Parte C - Fraude y Corrupcion;

(9) las Condiciones Particulares Parte D — Indicadores ambientales y
sociales para los Informes de Avance;

(h) las Condiciones Particulares - Parte E - Declaracion sobre el
Desempefio en materia de Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y
/ 0 Acoso Sexual de los Subcontratistas;

y la lista se reenumera como corresponde.

Subcléausula 1.6 El ultimo parrafo se sustituye por:
Convenio
Contractual “Si el Contratista comprende una APCA o JV, el representante autorizado

de la APCA o0 JV firmara el Contrato de acuerdo con la Subclausula 1.14
[Responsabilidad solidaria]”

Subclausula 1.12 Se afiade lo siguiente al final del segundo pérrafo:
Confidencialidad
"Al Contratista se le permitira divulgar la informacion requerida para
establecer sus calificaciones para competir por otros proyectos".

La palabra "o" al final de (b) se suprime y se agrega al final de (c),
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Luego se agrega lo siguiente como (d): "se requiere en respuesta a una
solicitud del Banco Mundial al Contratante”.

Subclausula 1.17 La siguiente Subclausula se agrega después de la Subclausula 1.16:
Inspecciones y

Auditorias por "De conformidad con el parrafo 2.2 e. de Condiciones Particulares - Parte
Parte del Banco C- Fraude y Corrupcion, el Contratista permitird y procurard que sus

agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, proveedores y el personal, permitan que el
Banco y / o las personas designadas por el Banco inspeccionen el Lugar
de las Obras y / o las cuentas, los registros y otros documentos
relacionados con el proceso de adquisicion, seleccion y / o ejecucion del
Contrato, y que dichas cuentas, registros y otros documentos sean
auditados por auditores designados por el Banco. El Contratista y sus
Subcontratistas y subconsultores deberan prestar atencion a lo estipulado
en la Subclausula 15.8 (Fraude y Corrupcion), que establece, entre otros
puntos, que las acciones encaminadas a impedir sustancialmente el
ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorias e inspecciones
constituyen una practica prohibida sujeta a la resolucion del Contrato
(ademas de la determinacion de inelegibilidad de conformidad con los
procedimientos de sanciones vigentes del Banco).".

Subclausula 2.4

Arreglos Sustituir el primer parrafo de la Subclausula con lo siguiente:
Financieros del
Contratante El Contratante deberd presentar, antes de la Fecha de Inicio, evidencia

razonable que arreglos financieros han sido hechos para financiar las
obligaciones del Contratante en virtud del Contrato.

El siguiente subparrafo se agrega al final de la Subclausula 2.4:

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o
parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificard dicha
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la
fecha de la notificacién, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias
contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la
notificacion de suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al
Contratista mas alla del sexagésimo (60°) dia contado desde la fecha de
notificacion de suspension por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que
dichos recursos estaran disponibles."
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Subclausula 2.6 [Si los Materiales suministrados por el Contratante se enumeran en los
Materiales y Requisitos del Contratante para el uso del Contratista en la ejecucion de
Equipos las Obras, se pueden agregar las siguientes disposiciones]:
suministrados por
el Contratante Lo siguiente se agrega después del Gltimo parrafo de la Subclausula 2.6:

"El Contratante deberd suministrar al Contratista los Materiales
suministrados por el Contratante enumerados en las Especificaciones, en
el momento (s) indicado en las Especificaciones (si no se indica, dentro
de los plazos que se requeriran para permitir que el Contratista proceda
con la ejecucién de las Obras de acuerdo con el Programa).

Cuando el Contratante lo ponga a disposicion, el Contratista
inspeccionara visualmente los Materiales suministrados por el
Contratante y le enviard inmediatamente una Notificacion al Ingeniero
sobre cualquier escasez, defecto o incumplimiento en ellos.
Posteriormente, el Contratista rectificard dicha escasez, defecto o
incumplimiento en la medida que lo indique el Ingeniero. Dicha
instruccion se considerara dada bajo la Subclausula 13.3.1 [Variacion por
instrucciény].

Después de esta inspeccion visual, los Materiales suministrados por el
Contratante quedaran bajo el cuidado, custodia y control del Contratista.
Las obligaciones de inspeccién, cuidado, custodia y control del
Contratista no eximiran al Contratante de responsabilidad por cualquier
escasez, defecto o incumplimiento no aparente de una inspeccion visual

[Si el Equipo del Contratante esta listado en las Especificaciones para el
uso del Contratista en la ejecucion de las Obras, se pueden agregar las
siguientes disposiciones]:

Lo siguiente se agrega después del tltimo parrafo de la Subclausula 2.6:

“El Contratante pondra a disposicion del Contratista los Equipos del
Contratante enumerados en las Especificaciones en el momento (s)
indicado (s) en las Especificaciones (si no se indica, dentro de los tiempos
que se requerirdn para permitir que el Contratista proceda con la
ejecucion de las Obras en de acuerdo con el programa).

A menos que se indique expresamente; lo contrario; en las
Especificaciones, el Equipo del Contratante se proporcionara para uso
exclusivo del Contratista.
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Cuando el Contratante lo ponga a disposicion, el Contratista
inspeccionara visualmente el Equipo del Contratante y le enviara
inmediatamente una Notificacion al Ingeniero de cualquier escasez,
defecto o incumplimiento en ellos. Posteriormente, el Contratista
rectificard dicha escasez, defecto o incumplimiento en la medida que lo
indique el Ingeniero. Dicha instruccion se considerard dada bajo la
Subclausula 13.3.1 [Variacion por instruccion].

El Contratista seré responsable del Equipo del Contratante mientras esté
bajo el control del Contratista y / o cualquier miembro del Personal del
Contratista lo esté operando, conduciendo, dirigiendo, usando o
controlando.

El Contratista no se movera del Lugar de las Obras ningin elemento del
Equipo del Contratante sin el consentimiento del Contratante. Sin
embargo, no se requerird el consentimiento para los vehiculos que
transportan Bienes o personal del Contratista hacia o desde el Lugar de
las Obras .

Subclausula 2.7 Se agrega la siguiente Subclausula:
Conferencia EAS /
ASX “El Contratante debera organizar y dirigir una conferencia de orientacion
sobre EAS / ASx tan pronto como sea posible después de la constitucion
del DAAB vy antes del inicio fisico de las Obra. El Contratista, sus
Subcontratistas, el Ingeniero, los miembros del DAAB asi como otras
personas relevantes deberan asistir a la conferencia de orientacién sobre
EAS / ASx. El objetivo de la conferencia de orientacion sobre EAS / ASx
es asegurar el comun entendimiento de todos los requisitos y remedios
contractuales, incluyendo aquellos disponibles bajo la Subclausula 21.9
[Remisiones sobre EAS / ASx], la Subclausula 21.10 [Insatisfaccidn con
las decisiones del DAAB sobre Remisiones sobre EAS / ASx] vy la
Subclausula 21.11 [Descalificacion por el Banco del Contratista y de sus
Subcontratistas].”

Subclausula 3.1 Al final del primer subpérrafo se agrega lo siguiente:
El Ingeniero
“El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y
otros profesionales que sean competentes para llevar a cabo estas tareas”.

Subclausula 3.2 El Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de
Obligaciones y ejercer su autoridad en virtud de las siguientes Subcldusulas de estas
Autoridad el Condiciones:

Ingeniero
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(@) Subclausula 13.1 [Derecho a Realizar Cambios] para instruir una
variacion, excepto;

(i) en una situacion de emergencia segun lo determinado por el
Ingeniero, o

(ii) si tal Cambio aumentaria el Monto Contractual Aceptado en
menos del porcentaje especificado en los Datos del Contrato.

(b) Subcldusula 13.2 [Ingenieria de Valor] declarando su
consentimiento 0 no a una propuesta de ingenieria de valor
presentada por el contratista de conformidad con la Subclausula
13.2.

Sin perjuicio de la obligacion, segun lo establecido anteriormente, de
obtener la aprobacién, si, en opinion del Ingeniero, ocurre una
emergencia que afecte la seguridad de la vida o de las Obras o de la
propiedad adyacente, puede, sin relevar al Contratista de cualquiera de
los deberes y la responsabilidad en virtud del Contrato, instruir al
Contratista para que ejecute todo el trabajo o haga todas las cosas que, en
opinion del Ingeniero, sean necesarias para reducir o reducir el riesgo. El
Contratista deberd cumplir inmediatamente, a pesar de la falta de
consentimiento del Contratante, con cualquier instruccion del Ingeniero.
El Ingeniero determinara una adicion al Precio Contractual, con respecto
a dicha instruccion, y APF (si hubiera), de acuerdo con la Clausula 13 y
notificara al Contratista en consecuencia, con una copia al Contratante.

Subclausula 3.3 Se afiade lo siguiente al final de la Subclausula 3.3:
Representante del
Ingeniero "El Ingeniero debera obtener el consentimiento del Contratante antes de

designar o reemplazar a un Representante de Ingeniero™.

Subclausula 3.4 Se afiade lo siguiente al final del segundo parrafo:
Delegacion por el
Ingeniero "Si alguno de los asistentes no habla este idioma con fluidez, el Ingeniero

pondré a disposicion intérpretes competentes durante todas las horas de
trabajo, en un nimero suficiente para que dichos asistentes desempefien
adecuadamente sus funciones asignadas y / o ejerzan su autoridad

delegada”.
Subclausula 3.6 En el primer parrafo, “42 dias” se reemplaza por “21 dias”.
Reemplazo del
Ingeniero
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Subclausula 4.1 Después del parrafo “El Contratista debera ejecutar las Obras...”, se
Obligaciones inserta lo siguiente:
Generales del
Contratista “El Contratista no colocard, y se asegurarda de que sus

Subcontratistas/proveedores/fabricantes y el Personal del Contratista no
coloquen, ningun tipo de sefalizacion en el Lugar de las Obras ni en
ningun otro lugar donde se realizaran las Obras, excepto la sefializacion
exigida por el Contrato o por las Leyes del Pais o que haya sido aprobada
por el Contratante. A los efectos de esta Subclausula, la sefializacion
incluird, entre otros, banderas, vallas publicitarias, materiales
publicitarios y cualquier otro elemento similar colocado por separado en
el Lugar de las Obras”.

Se inserta lo siguiente después del parrafo "EI Contratista debera
proporcionard las Instalaciones (y las piezas de repuesto, si hubiera) ...":

"Todos los equipos, materiales y servicios que se incorporaran o
requeriran para las Obras deberan tener su origen en cualquier pais de
origen elegible segun lo define el Banco".

Se inserta lo siguiente después del parrafo "El Contratista debera, siempre
que lo solicite el Ingeniero ...":

“El Contratista no llevara a cabo ninguna Obra, incluidas las actividades
de movilizacion y / o de pre-construccién (por ejemplo, limpieza de
caminos de acarreo, accesos al Lugar de las Obras y el establecimiento
del sitio de trabajo, investigaciones geotécnicas o investigaciones para
para escoger lugares accesorios a las Obras tales como canteras y areas
de préstamos), exprese satisfaccion sobre la adopcion de las medidas para
reducir los riesgos e impactos, que como minimo deben incluir como
minimo, la aplicacion de las Estrategias de Gestion y los Planes de
Implementacion (EGPI) y las Normas de Conducta, presentados en la
Oferta y acordados como parte del Contrato.

El Contratista debera presentar, al Ingeniero para su Revision, cualquier
EGPI adicional que sea necesario para gestionar los riesgos e impactos
de AS de las Obras en curso (por ejemplo, excavaciones, trabajos de
tierra, trabajos de puentes y estructuras, desvios de rios y carreteras,
extraccion de materiales, colocacion de concretos y fabricacion de
asfaltos). Estos EGPI comprenden colectivamente el Plan de Gestion
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El Contratista revisara el
PGAS-C periddicamente (pero no menos de cada seis (6) meses) y lo
actualizara segln sea necesario para asegurarse de que contenga medidas
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apropiadas para las Obras. EI PGAS-C actualizado se presentara al
Ingeniero para su Revision.

El PGAS-C y las Normas de Conducta deberan formar parte de los
Documentos del Contratista. Los procedimientos para la Revision del
PGA-C y sus actualizaciones seran los descritos en la Subclausula 4.4.1
[Preparacion y Revision].

Se afiade lo siguiente como (g); (9) y (h) de la Subclausula se vuelven a
numerar como (h) e (i) respectivamente. “si asi se establece en las
Especificaciones, el Contratista debera:

(i) disefiar los elementos estructurales de las Obras teniendo
en cuenta las consideraciones del cambio climatico;

(i1) aplicar el concepto de acceso universal (el concepto de
acceso universal significa acceso sin obstaculos para
personas de todas las edades y capacidades en diferentes
situaciones y bajo diversas circunstancias);

(iii) considerar los riesgos incrementales de la exposicion
potencial del publico a accidentes operacionales o peligros
naturales, incluidos los fenémenos meteoroldgicos
extremos; y

(iv) cualquier otro  requisito  establecido en las
Especificaciones.”

Se afade lo siguiente al final de la Subclausula:

“El Contratista debera proporcionar informacion relevante relacionada
con el contrato, segin lo solicite razonablemente el Contratante y/o el
Ingeniero para llevar a cabo compromisos con las Partes interesadas.
“Parte interesada” se refiere a individuos o grupos que:

(i) se ven afectados o es probable que se vean afectados por
el Contrato; y
(i) puede tener un interés en el Contrato.

El Contratista también participara directamente en los compromisos de
las Partes Interesadas, segun lo solicite razonablemente el Contratante y/o
el Ingeniero.

De conformidad con los Datos del Contrato, el'Contratista, incluidos sus
Subcontratistas/proveedores/fabricantes, tomara /todas las medidas
técnicas y organizativas necesarias para/ proteger los /sistemas de
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tecnologia de la informacion y los datos utilizados en relacién con el
Contrato. Sin limitar lo anterior, el Contratista, incluidos sus
Subcontratistas/proveedores/fabricantes, haran todos los esfuerzos
razonables para establecer, mantener, implementar y cumplir controles,
politicas y procedimientos razonables de tecnologia de la informacion,
seguridad de la informacién, seguridad cibernética y proteccion de datos,
incluidos supervision, controles de acceso, encriptacion, salvaguardas
tecnoldgicas y fisicas y planes de seguridad y continuidad
comercial/recuperacion ante desastres que estan disefiados para proteger
y prevenir violaciones, destruccion, pérdida, distribucion no autorizada,
uso, acceso, inhabilitacion, apropiacion indebida o modificacion, u otro
compromiso o mal uso de o relacionado con cualquier sistema de
tecnologia de la informacién o datos utilizados en relacion con el

Contrato”.

Subclausula 4.2 El primer subpérrafo se reemplaza con lo siguiente:

Garantia de

Cumplimientoy “El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento para
Garantia de el desempefio adecuado v, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento
Cumplimiento de de las obligaciones en materia Ambiental y Social (AS) en los montos
las Obligaciones indicados en los Datos del Contrato y denominados en la(s) moneda(s)
AS del Contrato o en una moneda libremente convertible aceptable para el

Contratante. Si las cantidades no se indican en los Datos del Contrato,
esta Subclausula no se aplicara.

En las siguientes Subclausulas de las Condiciones Generales, el término
"Garantia de Cumplimiento" se sustituye por: "Garantia de
Cumplimiento vy, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones AS":

2.1 Derecho de acceso al Lugar de las Obras

14.2 Anticipo

14.6 Emision de CPP

14.12 Finiquito

14.13 Emision de CPF

14.14 Cese de Responsabilidad del Contratante

15.2 Resolucion por Incumplimiento del Contratista

15.5 Resolucion por Conveniencia del/Contratante.
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Subcléausula 4.2.1
Obligaciones del
Contratista

El primer parrafo se sustituye por:

“El Contratista entregard la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde,
una Garantia de Cumplimiento AS al Contratante dentro de los 28 dias
posteriores a la recepcion de la Carta de Aceptacion, y enviara una copia
al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento, y si corresponde, la Garantia
de Cumplimiento AS seran emitidas por un banco o institucion financiera
acreditada, seleccionada por el Contratista. La Garantia de Cumplimiento
sera tal y como se especifica en los Datos del Contrato, y debera ser de
conformidad con el formulario incluido en el documento de licitacion
para el contrato o cualquier otro formulario que se acuerde con el
Ingeniero.”

Posteriormente, a lo largo de la Subclausula 4.2, "Garantia de
Cumplimiento" se reemplaza por: "Garantia de Cumplimiento vy, si
corresponde, Garantia de Cumplimiento AS".

Subclausula 4.2.2
Reclamos sobre
Garantia de
Cumplimiento

El primer subpérrafo se reemplaza en su totalidad por:

"El Contratante no debera presentar reclamos sobre la Garantia de
Cumplimiento excepto por montos sobre los cuales el Contratante tiene
derecho en virtud del Contrato".

Subclausula 4.2.3

En el subparrafo (a) “21 dias” se reemplaza por “28 dias”.

Devolucion de la
Garantia de
Cumplimiento

Subcléausula 4.3 Se afiade lo siguiente al final del Gltimo parrafo:
Representante del
Contratista "Si alguna de estas personas no habla este idioma con fluidez, el
Contratista pondra a disposicién intérpretes competentes durante todas

las horas de trabajo, en un nimero que el Ingeniero considere suficiente

Subclausu_lla 4.6 Se afiade lo siguiente después del primer parrafo:
Cooperacion

“El Contratista también debera, como se indica en las Especificaciones o
segun las instrucciones del Ingeniero, cooperar con el Personal del
Contratante y brindar oportunidades apropiadas para que realice

cualquier evaluacion ambiental y social”
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Subcléausula 4.8
Obligaciones de
Salud y Seguridad

Lo siguiente se incluye después de eliminar "y" al final de (f) y

reemplazar "." con ;" al final de (g):

13

(h) brindar capacitacion en salud y seguridad al Personal del
Contratista, segin corresponda, y mantener registros de
capacitacion;

(1) involucrar activamente al Personal del Contratista en la
promocion de la comprension y los métodos para la
implementaciéon de los requisitos de salud y seguridad, asi
como en el suministro de informacion al Personal del
Contratista y la provision de equipo de proteccion personal sin
costo para el Personal del Contratista;

(3 implementar procesos en el lugar de trabajo para que el
Personal del Contratista informe situaciones de trabajo que
crea que no son seguras o saludables, y se retire de una
situacion de trabajo que tenga una justificacion razonable para
creer que presenta un peligro grave e inminente para su vida o
salud;

(k) no se requerira que el Personal del Contratista que se retire de
tales situaciones de trabajo regrese al trabajo hasta que se
hayan tomado las medidas correctivas necesarias para corregir
la situacion. EI Personal del Contratista no serd objeto de
represalias ni estarad sujeto a represalias 0 acciones negativas
por dicha denuncia o remocién;

(I) sujeto a la Subclausula 4.6, colaborar con las entidades y el
Personal conforme a los parrafos (a), (b) y (c) de la Subclausula
4.6, en la aplicacion de los requisitos de salud y seguridad. Lo
anterior sin perjuicio de la responsabilidad de las entidades
competentes por la salud y seguridad de su propio personal; y

(m) establecer e implementar un sistema para la revision regular
(no menos de semestral) del desempefio en salud y seguridad y
el ambiente de trabajo.”

El segundo y tercer parrafo se reemplazan con lo siguiente:

"Sujeto a la Subclausula 4.1, el Contratista debera presentar al Ingeniero
para su Revision un manual de salud y seguridad que haya sido preparado
especificamente para las Obras, el Lugar de las Obras y otros lugares (si
los hubiera) en donde se tiene la intencion de ejecutar las Obras. Los
procedimientos para la Revision del manual/de salud y seguridad y sus
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actualizaciones se deberan ser como se describen en la Subclausula
4.4.1[Preparacion y revision].

El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro
documento similar requerido por las leyes y regulaciones de salud y
seguridad aplicables.

El manual de salud y seguridad establecera todos los requisitos de salud
y seguridad en virtud del Contrato,

(@) que incluira como minimo:

(i) los procedimientos para establecer y mantener un entorno de
trabajo seguro sin riesgo para la salud en todos los lugares de
trabajo, maquinaria, equipo y procesos bajo el control del
Contratista, incluidas las medidas de control de sustancias y
agentes quimicos, fisicos y biolégicos;

(ii) los detalles de la capacitacion que se brindara, registros que se
mantendrén;

(iii)los procedimientos para las actividades de prevencion,
preparacion y respuesta que se implementaran en el caso de un
evento de emergencia (es decir, un incidente imprevisto, que surja
de peligros naturales y provocados por el hombre, generalmente
en forma de incendio, explosiones, fugas o derrames , que puede
ocurrir por una variedad de razones diferentes, incluida la falta de
implementacién de procedimientos operativos disefiados para
prevenir su ocurrencia, condiciones climaticas extremas o falta de
alerta temprana);

(iv)las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar el
potencial de exposicion de la comunidad a enfermedades
transmitidas por el agua, a base del agua, relacionadas con el agua
y transmitidas por vectores,

(v) las medidas a implementar para evitar o minimizar la propagacion
de enfermedades transmisibles (incluida la transmision de
Enfermedades o Infecciones de Transmisién Sexual (ETS), como
el virus del VIH) y enfermedades no transmisibles asociadas a la
ejecucion de las Obras, teniendo en cuenta considerar la
exposicion diferenciada y una mayor sensibilidad de los grupos
vulnerables. Esto incluye tomar medidas para evitar o minimizar
la transmision de enfermedades transmisibles que pueden estar
asociadas con la afluencia de mano de obra temporal o
permanente relacionada con contratos;

(vi)las politicas y procedimientos sobre la gestion y calidad/de las
instalaciones de alojamiento y bienestar si el Contratista
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proporciona dichos servicios de alojamiento y bienestar de
conformidad con la Subclausula 6.6; y

(b) cualquier otro requisito establecido en las Especificaciones.

Se suprime el parrafo que comienza con las palabras: “Ademas de los
informes de ...” y se reemplaza con el parrafo que se agrega a la
Subclausula 4.20 de las CGC en la Subclausula 4.20 en las Estipulaciones
Especiales.

Subclausula 4.15

Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula 4.15:
Rutas de Acceso greg g

“El Contratista tomara todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar la ocurrencia de incidentes y lesiones a cualquier tercero, asociadas
con el uso de, en su caso, el Equipo del Contratista en vias publicas u otra
infraestructura publica.

El Contratista debera monitorear los incidentes y accidentes de seguridad
vial para identificar problemas de seguridad negativos y establecer e
implementar las medidas necesarias para resolverlos.”

Subclausula 4.18 La Subclausula 4.18 [Proteccion del Medio Ambiente] se reemplaza con
Proteccion del el siguiente texto:
Ambiente

“El Contratista tomara todas las medidas necesarias para:

(a) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de
las Obras); y

(b) limitar los dafios y molestias a las personas y la propiedad que
resultan de la contaminacion, el ruido y otros resultados de las
operaciones y / 0 actividades del Contratista.

El Contratista se asegurara de que las emisiones, vertidos superficiales,
efluentes y cualquier otro contaminante de las actividades del Contratista
no excedan los valores indicados en las Especificaciones, ni los prescritos
por las Leyes aplicables.

En caso de dafios al medio ambiente, propiedad y / o molestia para las
personas, dentro o fuera del Lugar de las Obras como resultado de las
operaciones del Contratista, el Contratista deberd acordar con el
Ingeniero las acciones apropiadas y la escala de tiempo para reparar, en
la medida de lo posible, el entorno dafiado a su condicion anterior. El
Contratista implementara dichas reparaciones a su costo y ala
satisfaccion del Ingeniero”.
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Subclausula 4.20 Subclausula 4.20 (g) se reemplaza con lo siguiente: “los indicadores
Informes de Ambientales y Sociales (AS) establecidos en las Condiciones Particulares
Avance - Parte D.

Se agrega el siguiente parrafo antes del parrafo que comienza con: “Sin
embargo, nada que se indica...”: “A menos que se indique de otra manera
en los Datos del Contrato, los informes de progreso incluiran el estado de
cumplimiento de la gestion de riesgos de seguridad cibernética y
cualquier riesgo y mitigacion de seguridad cibernética previsible.”

Lo siguiente se agrega al final de la Subclausula 4.20:

“Ademas del requisito de Notificacion del subparrafo (g) de Ia
Subclausula 4.20 [Informes de Avance], y sujeto a los requisitos
especificos sobre la gestion de denuncias de EAS y /o ASx de
conformidad con la Subclausula 6.27, el Contratista informara
inmediatamente al Ingeniero sobre cualquier alegacion, incidente o
accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un impacto
significativo efectos adversos sobre el medio ambiente, las comunidades
afectadas, el publico, el personal del Contratante o el personal del
Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier incidente o
accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos
significativos o dafios a la propiedad privada; cualquier incidente de
ciberseguridad que se haya especificado como tal en los Datos del
Contrato; o cualquier alegacion de EAS y / 0 ASx. En el caso de EAS y
ASX, mientras se mantiene la confidencialidad segln corresponda, el tipo
de denuncia (explotacion o agresion sexuales), el género y la edad de la
persona que experimentd el presunto incidente deben incluirse en la
informacion.

El Contratista, al darse cuenta del incidente o accidente, también
informara inmediatamente al Ingeniero de cualquier incidente o accidente
en las instalaciones de los Subcontratistas o proveedores en relacion con
las Obras que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo en el
medio ambiente, las comunidades afectadas, el publico, el personal del
Contratante o del Contratista, el personal de sus subcontratistas y
proveedores. La Notificacion debera proporcionar detalles suficientes
sobre tales incidentes o accidentes. EI Contratista debera proporcionar
detalles completos de tales incidentes o accidentes al Ingeniero dentro del
plazo acordado con el Ingeniero.

El Contratista exigira a sus Subcontratistas y proveedores (que no‘sean
Subcontratistas) que notifiquen inmediatamente al' Contratista cualquier
incidente o accidente mencionado en esta Subclausula.
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Subclausula 4.21 La Subclausula 4.21 [Seguridad del Lugar de las Obras] se reemplaza
Seguridad del por:

Lugar de las Obras
"Subcldusula 4.21 Seguridad del Lugar de las Obras

El Contratista sera responsable de la seguridad del Lugar de las Obras y:
(a) de mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar de las Obras;

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista, el
Personal del Contratante y a cualquier otro personal identificado
como personal autorizado (incluidos los otros contratistas del
Contratante en el Lugar de las Obras), mediante una Notificacion del
Contratante o del Ingeniero al Contratista.

Sujeto a la Subclausula 4.1, el Contratista debera presentar para la No
objecion del Ingeniero un plan de gestion de seguridad que establezca las
disposiciones de seguridad en el Lugar de las Obras.

El Contratista deberd (i) realizar verificaciones de antecedentes
apropiadas de cualquier personal contratado para proporcionar seguridad;
(i) capacitar adecuadamente al personal de seguridad (o determinar que
estan debidamente capacitados) en el uso de la fuerza (y, en su caso, las
armas de fuego) y la conducta adecuada hacia el Personal del Contratista,
el Personal del Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir que
el personal de seguridad actle dentro de la Legislacion aplicable y los
requisitos establecidos en las Especificaciones.

El Contratista no permitira el uso de la fuerza por parte del personal de
seguridad para proporcionar seguridad, excepto cuando se utilice con
fines preventivos y defensivos en proporcion a la naturaleza y el alcance
de la amenaza.

Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también debera cumplir con
los requisitos adicionales establecidos en las Especificaciones".

Subclausula 4.22 En la tercera linea del segundo parrafo antes de “4.17”, agregar la palabra
Operaciones del “Subclausula”.

Contratista en el
Lugar de las Obras

Subclausula 4.23

Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:
Hallazgos P P P P g
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Arqueoldgicos o “Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedad, estructuras,
Geoldgicos grupos de estructuras y otros restos o elementos de interés geologico,

arqueoldgico, paleontolégico, historico, arquitectonico o religioso que se
encuentren en el Lugar de las Obras seran puestos bajo el cuidado y
custodia del Contratante. El Contratista debera:

(a) tomar todas las precauciones razonables, incluso cercar el area
o el sitio del hallazgo, para evitar mas perturbaciones y evitar
que el Personal del Contratista u otras personas retiren o dafien
cualquiera de estos hallazgos;

(b) capacitar al Personal del Contratista pertinente sobre las
acciones apropiadas que deben tomarse en caso de tales
hallazgos; y

(c) implementar cualquier otra accién consistente con los
requisitos de la Especificacion y las Leyes relevantes.”

Subclausula 4.24 4.24.1 Trabajo Forzoso
Proveedores (que
no son El Contratista deberd tomar medidas para exigir a sus proveedores (que
Subcontratistas) no sean Subcontratistas) que no empleen ni se involucren en trabajos
forzados, incluidas las personas objeto de trata, como se describe en la
Subclausula 6.21. Si se identifican casos de trabajo forzoso/trata de
personas, el Contratista tomard medidas para exigir a los proveedores que
tomen las medidas adecuadas para remediarlo. En caso de que el
proveedor no subsane la situacion, el Contratista debera, en un plazo
razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de gestionar
dichos riesgos.

4.24.2 Trabajo Infantil

El Contratista deberd tomar medidas para exigir a sus proveedores (que
no sean Subcontratistas) que no empleen ni contraten mano de obra
infantil como se describe en la Subclausula 6.22. Si se identifican casos
de trabajo infantil, el Contratista debera tomar medidas para exigir a los
proveedores que tomen las medidas adecuadas para remediarlo. Si el
proveedor no subsana la situacion, el Contratista debera, dentro de un
plazo razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de gestionar
tales riesgos.

4.24.3 Problemas de Seguridad Graves
El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, deberd cumplir con todas las

obligaciones de seguridad aplicables, incluidas las establecidas en las
Subclausulas 4.8, 5.1 y 6.7. El Contratista también debera tomar medidas
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para exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas) que adopten
procedimientos y medidas de mitigacion adecuadas para abordar los
problemas de seguridad relacionados con su personal. Si se identifican
problemas de seguridad graves, el Contratista tomara medidas para exigir
a los proveedores que tomen las medidas adecuadas para solucionarlos.
Si el proveedor no subsana la situacion, el Contratista debera, dentro de
un plazo razonable, sustituir al proveedor por otro que sea capaz de
gestionar dichos riesgos.

4.24 .4 Obtencion de materiales de recursos naturales en relacion con
el proveedor

El Contratista debera obtener materiales que son recursos naturales de
proveedores que puedan demostrar, a traves del cumplimiento de los
requisitos de verificacion y/o certificaciones aplicables, que la obtencion
de dichos materiales no contribuye al riesgo de conversion significativa
0 degradacion significativa de hébitats naturales o criticos, como la
explotacion insostenible. extraccion de productos de madera, grava o
arena de lechos de rios o playas.

Si un proveedor no puede continuar demostrando que la obtencion de
dichos materiales no contribuye al riesgo de conversion significativa o
degradacion significativa de habitats naturales o criticos, el Contratista
deberd, dentro de un periodo razonable, sustituir al proveedor con un
proveedor que pueda demostrar que estan no impactar negativamente de
manera significativa los habitats.

Subclausula 4.25 El Contratista debera tener Normas de Conducta para el Personal del
Normas de Contratista.

Conducta

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para garantizar que
cada miembro del Personal del Contratista reciba una copia de las
Normas de Conducta incluyendo comportamientos especificos que estan
prohibidos, y que entiende las consecuencias de envolverse en tales
comportamientos prohibidos.

Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y documentacion que
pueda ser entendida por el Personal del Contratista y tratar de obtener la
firma de esa persona acusando recibo de tales instrucciones y / o
documentacion, segun corresponda.

El Contratista también se asegurara de-que las Normas de Conducta se
muestren visiblemente en maltiples ubicaciones enel Lugar de las'‘Obras
y en cualquier otro lugar donde se realizaran/las Obras, asi como en areas
fuera del Lugar de las Obras accesibles para la comunidad local y las
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personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta publicadas
se proporcionaran en idiomas que sean comprensibles para el Personal
del Contratista, el Personal del Contratante y la comunidad local.
La Estrategia de Gestion y los Planes de Implementaciéon (EGPI) del
Contratista incluiran los procesos apropiados para que el Contratista
verifique el cumplimiento de estas obligaciones.

Subclausula 5.1 El siguiente texto se agrega al inicio del segundo parrafo:

Subcontratistas
“El Contratista requerira en todos los subcontratos relacionados con las
Obras que los Subcontratistas ejecuten las Obras de acuerdo con el
Contrato, incluyendo el cumplimiento de los requisitos AS pertinentes y
las Obligaciones de Prevencién y Respuesta a EAS / ASX.

Todos los subcontratos relacionados con las Obras deberan incluir una
disposicion que estipule que el Subcontratista acepta que el Banco puede
descalificar al Subcontratista de recibir un contrato financiado por el
Banco por un periodo de dos afios si se determina que el Subcontratista
no ha cumplido con su Obligaciones de Prevencion y respuesta a SEA /
SH. Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx”.

Se agrega lo siguiente después de la primera oracion del cuarto parrafo:
“La presentacion del Contratista al Ingeniero también incluirda la
Declaracion para Subcontratistas de ese Subcontratista de acuerdo con las
Condiciones Particulares - Parte E - Declaracion para Subcontratistas
sobre Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y /o0 Acoso Sexual (ASx).”

Lo siguiente se agrega al final del ultimo parrafo de la Subclausula 5.1:

“Todos los subcontratos relacionados con las Obras incluirdn
disposiciones que autoricen al Contratante a exigir que el subcontrato sea
asignado al Contratante en virtud del subpéarrafo (a) de la Subclausula
15.2.3 [Después de la Resolucidn].

Siempre que sea posible, el Contratista dara una oportunidad justa y
razonable para que los contratistas del Pais sean nombrados como
Subcontratistas ".

Subclausula 5.2.2 En el subparrafo (c):
Objecién a la
Nominacion "y" se elimina del final de (i); al final de(ii) se inserta; *, y".

El siguiente texto se afiade como (iii):
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“(ii1) se pagara solo cuando el Contratista haya recibido de los pagos del
Contratante por las sumas adeudadas en virtud del Subcontrato al que se
hace referencia en la Subclausula 5.2.3 [Pago a los Subcontratistas

nominados]”.

Subclausula 6.1 Los siguientes parrafos se agregan al final de la Subclausula:

Contratacion de

Personal y Mano “El Contratista deberd proporcionar al Personal del Contratista

de Obra informacion y documentacion que sean claras y comprensibles con
respecto a sus términos y condiciones de empleo. La informacion y la
documentacion deberan establecer sus derechos en virtud de las Leyes
laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que incluiran
los convenios colectivos aplicables), incluidos sus derechos relacionados
con las horas de trabajo, salarios, horas extra, compensacion y beneficios,
asi como los que surjan de cualquier requisito en la Especificacion. Se
informara al Personal del Contratista cuando ocurra cualquier cambio
sustancial en sus términos o condiciones de empleo.
Segun lo especificado en los Datos del Contrato, el Contratista empleara
mano de obra local con las competencias y la experiencia adecuadas. La
mano de obra local excluye al personal extranjero del Contratista.”.

Subclausula 6.2 Se agregan los siguientes parrafos al final de la Subclausula:

Salarios y

Condiciones “El Contratista informara al Personal del Contratista sobre:

Laborales

(@) cualquier deduccion a su pago y las condiciones de dichas
deducciones de conformidad con las Leyes aplicables o segln
lo establecido en la Especificacion; y

(b) su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta personal
en el Pais con respecto a sus sueldos, salarios, asignaciones y
cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos bajo la
Legislacion del Pais por el momento en vigor.

El Contratista desempefiara los deberes con respecto a las deducciones
de los mismos que la Legislacion le imponga.

Cuando lo exijan las Leyes aplicables o segun lo establecido en las
Especificaciones, el Contratista deberd proporcionar al Personal del
Contratista una notificacion por escrito de la terminacion del empleo y
los detalles de las indemnizaciones por despido de manera oportuna. El
Contratista debera haber pagado al-Personal del Contratista (ya sea
directamente o cuando corresponda para su beneficio) todos los salarios
y derechos adeudados, incluidos, segun corresponda, los/beneficios de
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la seguridad social y las contribuciones a la pension, al finalizar su
contrato/empleo o antes”.

Subclausula 6.5
Horario de
Trabajo

Lo siguiente se inserta al final de la Subclausula:

“El Contratista proporcionara las vacaciones anuales del Personal del
Contratista y la licencia por enfermedad, maternidad y familia, segun lo
exija la Legislacion aplicable o segun lo establecido en las
Especificaciones”.

Subcléausula 6.6
Instalaciones para
el Personal
Trabajadores

Se afiade como ultimo parrafo lo siguiente:

“Si asi se establece en las Especificaciones, el Contratista dard acceso o
proporcionara servicios que se adapten a las necesidades fisicas, sociales
y culturales del Personal del Contratista. EI Contratista también debera
proporcionar instalaciones similares para el Personal del Contratante
como se indica en las Especificaciones.”

Subclausula 6.7
Salud y Seguridad
del Personal

En el segundo pérrafo, "El Contratista" se reemplaza con:

"Salvo que se indique de otra manera en las Especificaciones, el
Contratista ..."

Subclausula 6.9
Personal del
Contratista

La Subclausula se sustituye por:

“El Personal del Contratista (incluido el Personal Clave, si corresponde)
deberé estar debidamente calificado, capacitado, tener experiencia y ser
competente en sus respectivos oficios y actividades.

El Ingeniero puede requerir que el Contratista despida (o haga que se
remueva) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las
Obras, incluido el Representante del Contratista y el Personal Clave (si
hubiera), que:

(@) persiste en cualquier mala conducta o falta de atencion;
(b) desemperia funciones de manera incompetente o negligente;
(c) no cumpla con alguna disposicion del Contrato;

(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente;
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(e) sobre la base de evidencia razonable, se determina que ha
participado en Fraude y Corrupcion durante la ejecucion de las
Obras;

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante en violacion de la
Subclausula 6.3 [Personal al servicio del Contratante];

(9) emprende conductas que infringen las Normas de Conducta del
personal del Contratista (AS);

Si corresponde, el Contratista deberd nombrar inmediatamente (o hacer
que se designe) un reemplazo adecuado con habilidades y experiencia
equivalentes. En el caso de reemplazo del Representante del Contratista,
se aplicara la Subclausula 4.3 [Representante del Contratista]. En el caso
de reemplazo de Personal Clave (si hubiera), se aplicara la Subclausula
6.12 [Personal Clave]”.

Sujeto a los requisitos de las Subclausulas 4.3 [Representante del
Contratista] y Subclausula 6.12 [Personal Clave], y no obstante
cualquier requisito del Ingeniero para remover o propiciar la remocion de
cualquier persona, el Contratista tomara medidas inmediatas segun
corresponda en respuesta a cualquier violacion de (a) a (g) arriba. Dicha
accion inmediata incluira la remocion (o hacer que se remueva) del Lugar
de las Obras u otros lugares donde se llevan a cabo las Obras, cualquier
Personal del Contratista que participe en (a), (b), (c), (d), (e) o (g) arriba
0 ha sido reclutado como se indica en (f) anterior ".

Subclausula 6.10 La Subclausula 6.10 (a) se sustituye con lo siguiente:

Registros del
Contratista “Empleos y oficios, horas reales para cada clase y categoria de
especializacion del Personal del Contratista incluyendo la identificacion
de los que fueron contratados como mano de obra local.”

Subclausula 6.12 Se inserta lo siguiente al final del altimo pérrafo:
Personal Clave
“Si alguno de los miembros del Personal Clave no habla este idioma con
fluidez, el Contratista pondra a disposicion intérpretes competentes
durante todas las horas de trabajo en un nimero que el Ingeniero
considere suficiente”.

Las siguientes Subclausulas 6.13 a 6.28 se agregan después de la Subclausula 6.12

Subclausula 6.13 El Contratista podra llevar al Pais a cualquier personal extranjero que sea
Personal necesario para la ejecucion de las Obras en la medida en que lo permitan
Extranjero las leyes aplicables. ElI Contratista se asegurara de que /este /personal
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reciba las visas de residencia y los permisos de trabajo requeridos. El
Contratante, si asi lo solicita el Contratista, hara su mejor esfuerzo de
manera oportuna y rapida para ayudar al Contratista a obtener cualquier
permiso local, estatal, nacional o gubernamental requerido para traer al
personal del Contratista.

El Contratista seré responsable de la devolucion de este personal al lugar
donde fueron reclutados o a su domicilio. En el caso de la muerte en el
Pais de cualquiera de estos miembros del personal o de sus familiares, el
Contratista serad igualmente responsable de hacer los arreglos apropiados
para su devolucién o entierro.

Subclausula 6.14 El Contratista se encargard de que se suministre al Personal del
Suministro de Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios
Alimentos razonables, conforme se sefiale en las Especificaciones, para los fines del
Contrato o en relacion con éste.

Subclausula 6.15 Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara
Abastecimiento de  en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra
Agua clase para el consumo del Personal del Contratista.

Subcléausula 6.16 El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones
Medidas contra necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra
Plagas e Insectos plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la
salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados y asegurando
que no se utilicen los plaguicidas toxicos, como los de las clases la, 1b, y
Il definidos por la Organizacion Mundial de la Salud — OMS.

Clausula 6.17 Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no
Bebidas importard, venderd, regalard, hara objeto de trueque ni dara otro destino
Alcohdlicas y a bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco permitira que su personal las
Drogas importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

Subclausula 6.18 El Contratista no regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a
Armasy armas o municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su Personal
Municiones lo haga.

Subclausula 6.19 El Contratista respetara los dias festivos, l10s dias de descanso’'y las
Dias Festivos y costumbres religiosas y de otra indole que se/reconozcan en el Pais.
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~<Seccion IX.

Costumbres
Religiosas

Subcléusula 6.20
Preparativos de
Sepelio

El Contratista serd responsable de pagar y hacer los preparativos de
sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras
trabaja en las Obras.

Subclausula 6.21
Prohibicién de
Trabajo Forzoso u
Obligatorio

El Contratista no emplearéd trabajo forzoso que consista en cualquier
trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de
una persona bajo amenaza de fuerza o sancion, e incluye cualquier tipo
de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral

0 contratos de trabajo similares.

El Contratista no empleara a personas que hayan sido objeto de trata. La
trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado,
refugio o recepcion de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza
u otras formas de coercion, secuestro, fraude, engafio, abuso de poder o
de una posicion de vulnerabilidad. o la entrega o recepcion de pagos o
beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga control
sobre otra persona, con fines de explotacion.

Subclausula 6.22
Trabajo Infantil

El Contratista no empleard ni contratara a ningn nifio menor de 14 afos
a menos que la ley nacional especifique una edad mayor (la edad
minima).

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberd emplear o
contratar a un nifio entre la edad minima y la edad de 18 afios de una
manera que pueda ser peligrosa o interferir con la educacion del nifio o
perjudicar su salud. o desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, solo empleara o involucrara
a nifios entre la edad minima y la edad de 18 afios después de que el
Contratista haya realizado una evaluacion de riesgos adecuada con el
consentimiento del Ingeniero. El Contratista estara sujeto a un monitoreo
regular por parte del Ingeniero que incluye el monitoreo de la salud, las
condiciones de trabajo y las horas de trabajo.

El trabajo considerado peligroso para los nifios es un trabajo que, por su
naturaleza o las circunstancias en que se realiza, puede poner en peligro
la salud, la seguridad o la moral de losnifios. Tales actividades laborales
prohibidas para nifios incluyen trabajo:
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(@) con exposicion a abuso fisico, psicoldgico o sexual;

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en espacios
confinados;

(c) con maquinaria, equipo o0 herramientas peligrosas, 0 que
impliquen manipulacion o transporte de cargas pesadas;

(d) en entornos poco saludables exponiendo a los nifios a sustancias,
agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruido o
vibraciones que dafien la salud; o

(e) en condiciones dificiles, como trabajar durante largas horas,
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones de su

empleador.
Subclausula 6.23 El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo
Registro de de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluira los nombres,
Historia Laboral edades, sexos, horas trabajadas, categoria de especializacion (por
de los ejemplo, calificada, semi-calificada o no calificada) y salarios de todos
Trabajadores los trabajadores, y la indicacion de si se trata de mano de obra local como

especificado en la Subclausula 6.1. EIl registro se enviard al Ingeniero
mensualmente. EI Contratante utilizara este registro para enviar al Banco
informes periddicos sobre la contratacion de mano de obra local. El
registro se incluira en los informes detallados que debe presentar el
Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Contratista del
Personal y Equipos].

Subclausula 6.24 En los paises donde las leyes laborales relevantes reconocen los derechos
Organizaciones de | de los trabajadores para formar y unirse a las organizaciones de
Trabajadores trabajadores de su eleccion y para negociar colectivamente sin
interferencia, el Contratista debera cumplir con dichas leyes. En tales
circunstancias, se respetara el papel de las organizaciones de trabajadores
legalmente establecidas y los representantes legitimos de los
trabajadores, y se les proporcionara la informacién necesaria para una
negociacion significativa de manera oportuna. Cuando las leyes laborales
relevantes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores,
el Contratista debera habilitar medios alternativos para que el Personal
del Contratista exprese sus quejas y proteja sus derechos con respecto a
las condiciones de trabajo y los términos de empleo. El Contratista no
buscara influir o controlar estos medios alternativos. El Contratista no
discriminara ni tomara represalias contra el Personal del Contratista que
participa, o busca participar, en tales organizaciones y negociaciones
colectivas 0 mecanismos alternativos. Se espera que las organizaciones
de trabajadores representen equitativamente a los trabajadores en la
fuerza laboral.
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Subclausula 6.25 El Contratista no deberd tomar decisiones basandose en caracteristicas
No Discriminacion  personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El
e Igualdad de Contratista deberd basar la relacion laboral en el principio de igualdad de
Oportunidades oportunidad y trato justo, y no debera discriminar en cuanto a
contratacion, compensacion (incluyendo salarios y beneficios),
condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a capacitacion,
ascensos, terminacion de empleo o retiro y medidas disciplinarias.

Las medidas especiales de proteccion o asistencia para resolver la
discriminacion en el pasado o seleccion para un trabajo en particular en
base a los requisitos inherentes del trabajo no se consideraran
discriminacion. ElI Contratista proporcionara proteccién y asistencia
seglin sea necesario para garantizar la no discriminacion y la igualdad de
oportunidades, incluso para grupos especificos como mujeres, personas
con discapacidad, trabajadores migrantes y nifios (en edad de trabajar de
acuerdo con la Subclausula 6.22)

Subclausula 6.26 El Contratista tendrd un mecanismo de quejas para que el Personal del

Mecanismo de Contratista, y cuando corresponde las organizaciones de trabajadores que
Quejas del se indican en la Subclausula 6.24, planteen inquietudes en el lugar de
Personal del trabajo (diferentes a aquellas relacionadas con EAS / ASx, que deberan
Contratista ser tratadas de conformidad con la Subclausula 6.27 abajo). El

mecanismo de reclamo sera proporcional a la naturaleza, escala, riesgos
e impactos del Contrato. EI mecanismo debera abordar las inquietudes
con prontitud, utilizando un proceso comprensible y transparente que
proporcione retroalimentacion oportuna a los interesados en un idioma
que comprendan, sin ningun tipo de retribucién, y operard de manera
independiente y objetiva.

Se deberd informar al Personal del Contratista sobre el mecanismo de
reclamo en el momento de ser contratados para trabajar en actividades
del Contrato y las medidas puestas en marcha para protegerlo contra
cualquier represalia por su uso. Se implementaran medidas para que el
mecanismo de quejas sea de facil acceso para todo el Personal del
Contratista.

El mecanismo de reclamo no impedird el acceso a otros recursos
judiciales o administrativos que puedan estar disponibles, ni sustituira a
los mecanismos de reclamo provistos a traves de convenios colectivos.

El mecanismo de reclamo puede utilizar los mecanismos de reclamo
existentes, siempre que estén~ disefiados e implementados
adecuadamente, aborden las inquigetudes de inmediato y sean facilmente
accesibles para dichos trabajadores del proyecto. Los mecanismos de
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reclamo existentes pueden complementarse segin sea necesario con
arreglos especificos del Contrato.

Subclausula 6.27 6.27.1 Mecanismo del Contratista de Respuesta a EAS / ASx
Mecanismo de

Respuesta EAS El Contratista establecerd un mecanismo eficaz para recibir y abordar con
IASX del prontitud las denuncias sobre EAS y / 0 ASx del Personal del Contratista
contratista; 0 del Contratante o de cualquier otra persona, incluyendo terceros
Recepcion de ("Mecanismo de Respuesta de EAS / ASx™).

denuncias

EAS/ASX; e El Personal del Contratista serd informado del Mecanismo de Respuesta
Incumplimiento del EAS / ASx en el momento de la contratacion para el Contrato y de las
Contratista medidas implementadas para protegerlos contra cualquier represalia por

su uso. Para todas las demas personas (incluido el Personal del
Contratante y las comunidades afectadas), la informacion sobre este
Mecanismo de Respuesta EAS / ASX, incluyendo cdmo presentar una
denuncia o inquietud y también las medidas de proteccion contra
represalias, se exhibird, en idiomas comprensibles para el Personal del
Contratista, el Personal del Contratante y las comunidades afectadas, en
lugares de fécil acceso para ellos.

El Mecanismo de Respuesta EAS / ASx permitird que las denuncias o
inquietudes se presenten por escrito, en persona o por teléfono, con la
disposicion adecuada para el tratamiento confidencial, y permitir la
presentacion de denuncias anénimas. El Contratista contara con una
persona dedicada con las habilidades, la experiencia y la capacitacion
adecuadas para recibir y revisar dichas denuncias o inquietudes.

Como parte del Mecanismo de Respuesta EAS / ASx, el Contratista
mantendrd e implementara procesos éticos y seguros para investigar y
abordar las denuncias de EAS y / o0 ASx. Estas medidas deben identificar
las respuestas apropiadas a las denuncias de EAS y / 0 ASx, incluyendo
las acciones establecidas en la Subclausula 6.9, y otras medidas
disciplinarias apropiadas en el caso del Personal del Contratista.

6.27.2 Recepcidn de las denuncias de EAS / ASx

Cualquier denuncia de EAS y/ 0 ASx recibida por el Contratista (incluso
a través de sus subcontratistas), el Contratante o el Ingeniero debera
documentarse y presentarse de inmediato a las otras dos partes. Si bien se
mantiene la confidencialidad de la persona que experimento el presunto
incidente, segun corresponda, la documentacion y la presentacion deben
incluir el tipo de presunto incidente (explotacion sexual, abuso sexual o
acoso sexual), el género y la edad de la persona que experimentd el
presunto incidente.
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Al recibir cualquier denuncia EAS y / 0 ASx como se describe arriba, el
Contratista aplicara inmediatamente su Mecanismo de Respuesta a EAS
/ASX, como se describe en la Subclausula 6.27.1, para revisar y abordar
la denuncia o inquietud.

El Contratante remitira sin demora la denuncia al DAAB de conformidad
con la Subclausula 21.9 [“Remisiones sobre EAS / ASx™].

6.27.3 Incumplimiento del Contratista con las obligaciones contractuales
de EAS / ASx

Si el Ingeniero identifica que el Contratista, incluyendo sus
Subcontratistas no ha cumplido con las Obligaciones de Prevencion y
Respuesta a EAS / ASx en virtud del Contrato, el Ingeniero emitird una
Notificacion de Correccion al Contratista de acuerdo con la Subclausula
15.1, copiada al Contratante y al DAAB. Si el Contratista no cumple con
Notificacion para Corregir, el Ingeniero notificara inmediatamente al
Contratante y al Contratista. Al recibir dicha notificacion, el Contratante
remitira el incumplimiento al DAAB para su revision y decision de
conformidad con la Subclausula 21.9 [“Remisiones de EAS/ ASx™].

Si un informe del DAAB, preparado de acuerdo con la Regla 3.10 de las
Reglas de Procedimiento del DAAB, identifica un posible
incumplimiento del Contratista, incluyendo sus Subcontratistas, con las
Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASX, el Ingeniero
revisard el potencial incumplimiento y determinard si se debera enviarse
una Notificacion de Correccién al Contratista. Si el Ingeniero determina
que no se le dara al Contratista una Notificacion de Correccién, el
Ingeniero informaréa al Contratante copiando el DAAB, proporcionando
la base para su determinacién. No obstante, si el Ingeniero determina que
deberé darse al Contratista una Notificacion de Correccion, el Ingeniero
debera emitir una Notificacion de Correccion al Contratista de acuerdo
con la Subclausula 15.1, con copia al Contratante y al DAAB. Si el
Contratista no cumple con la Notificacion de Correccion, el Ingeniero
notificara inmediatamente al Contratante y al Contratista. Al recibir dicha
notificacion, el Contratante remitira el incumplimiento al DAAB para su
revision y decision de conformidad con la Subclausula 21.9 [“Remisiones
de EAS/ ASx™].

Subclausula 6.28 El Contratista proporcionard la capacitacion adecuada al Personal del
o Contratista relevante sobre los aspectos AS;del Contrato, incluidala
Capacitacion del sensibilizacion adecuada sobre la prohibicion de la EAS and ASx v la

Personal del capacitacion en salud y seguridad,
Contratista
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Como se indica en las Especificaciones o segun las instrucciones del
Ingeniero, el Contratista también permitird oportunidades apropiadas
para que el Personal del Contratista sea capacitado en aspectos AS del
Contrato por parte del Personal del Contratante.

El Contratista proporcionara capacitacion sobre EAS y ASX, incluida su
prevencion, a cualquiera de su personal que tenga la funcién de supervisar
a otros individuos del Personal del Contratista.

Subclausula 7.3

) Se agrega lo siguiente en el primer parrafo después de “Personal del
Inspecciones ETe8 g b 4 P

Contratante” “(incluido el personal del Banco o los consultores que
actian en nombre del Banco, las partes interesadas y terceros, como
expertos independientes, comunidades locales u organizaciones no
gubernamentales)”

Se afade lo siguiente como (b) (iv):

“(iv) realizar una auditoria ambiental y social, y”

Subclausula 7.7 El primer parrafo se inicia con las palabras: “Salvo que se especifique de
Propiedad del otra manera en el Contrato, ...”

Equipo y los

Materiales

Subclausula 8.1 La Subclausula se sustituye en su totalidad por lo siguiente:

Inicio de las Obras
“El Ingeniero le dard una Notificacion al Contratista indicando la Fecha
de Inicio, no menos de 14 dias antes de la Fecha de Inicio.

La Notificacién se emitira inmediatamente después de que el Ingeniero
considere gque se han cumplido las siguientes condiciones:

(@) la firma del Convenio Contractual por ambas Partes y, si es
necesario, aprobacién del Contrato por las autoridades pertinentes
del Pais;

(b) la entrega al Contratista de evidencia razonable de los arreglos
financieros del Contratante (segin la Subclausula 2.4
[Financiacion del Contratante]);

(c) salvo si se especifica de otra manera en los Datos del Contrato, el
acceso efectivo y la posesion del Lugar de las Obras otorgado al
Contratista junto con los permisos segin la Subclausula 1.13
[Cumplimiento de la Legislacion] parael inicio de las Obras; y
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(d) el recibo por el Contratista del Anticipo segun la Subclausula 14.2
[Anticipo] siempre que el Contratista haya entregado la garantia
bancaria correspondiente; y

(e) el nombramiento del DAAB de acuerdo con la Subclausula 21.1.
y la Subclausula 21.2, como corresponda.

Sujeto a la Subclausula 4.1 sobre las Estrategias de Gestion y Planes
de Implementacion y el PGAS-C y la Subclausula 4.8 sobre el manual
de salud y seguridad, la Subclausula 4.21 sobre el plan de seguridad,
el Contratista, comenzaré la ejecucion de las Obras tan pronto como
sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio y luego
procedera con las Obras con la debida expedicién y sin demora”.

Subclausula 8.3

Se agrega lo siguiente en la Subclausula 8.3 (1):

“Plan de Contratacion de mano de obra local, tomando en cuenta el orden
en el cual el Contratista planea ejecutar los trabajos como se describe en
la Subclausula 8.3(c )”

Subclausula 11.7
Derecho de Acceso
después de
Recepcion

En el segundo parrafo, "Cuando el Contratista tenga la intencion de
acceder a cualquier parte de las Obras durante el DNP correspondiente:"
se reemplaza por:

"Siempre que, hasta la fecha 28 dias después de la emision del Certificado
de Rendimiento, el Contratista intente acceder a cualquier parte de las
Obras:"

Subclausula 13.3.1
Variacion
mediante
Instruccion

El subparrafo 13.3.1 (a) se sustituye por: “una descripcion de los cambios
ejecutados o por ejecutar, incluidos detalles de los recursos y métodos
adoptados o por adoptar por el Contratista, y suficiente informacion de
AS para permitir una evaluacion de los riesgos e riesgos e impactos
ambientales y sociales; y la informacion suficiente para permitir la
evaluacion de los riesgos cibernéticos como se especifica en los Datos
del Contrato”.

Subclausula 13.4
Sumas
Provisionales

Lo siguiente se inserta como penultimo péarrafo:

“La Suma Provisional se utilizara para cubrir la parte del Contratante de
los honorarios y gastos de los miembros del DAAB, de conformidad con
la Clausula 21. No se requerird instruccion previa del Ingeniero con
respecto al trabajo del DAAB. El Contratista presentara las facturas de
los miembros del DAAB v la evidencia satisfactoria de haber pagado el
100% de dichas facturas como parte dela justificacion de las Relaciones
Valoradas en virtud de la Subclausula 14.3”.
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Subclausula 13.6 El siguiente parrafo se afiade al final de la Subclausula:

Ajustes por
cambios en la "Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga
Legislacion mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta
para establecer una ampliacién de plazo anterior, ni el Costo se pagara
por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexacién
de cualquier dato en el Cuadro de Ajuste de conformidad con las
disposiciones de la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en el Costo]”.
Subclausula 14.1 [Nota al Contratante: incluya uno de los siguientes textos alternativos]
Precio Contractual

El siguiente nuevo parrafo (e) se agrega al final de la Subclausula:
[Alternativa 1]

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos
del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales,
importados por el Contratista con el Unico fin de ejecutar el Contrato
estaran exentos del pago de impuestos y derechos de importacion.

[Alternativa 2]

“Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos
del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales,
importados por el Contratista con el Unico fin de ejecutar el Contrato
estaran exentos temporalmente del pago de impuestos y derechos de
importacion inicial siempre y cuando el Contratista entregue a las
autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de exportacion
0 garantia bancaria

aprobada, vélida por el Plazo de Terminacion mas seis meses, por un
monto equivalente a todos los derechos e impuestos de importacion que
serian pagaderos sobre el valor de importacion tasado de dichos equipos
y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se exporten del
pais al finalizar el Contrato.

El Contratista entregara al Contratante una copia de la fianza o garantia
bancaria endosada por las autoridades aduaneras, al momento de
importacion de elementos individuales de los equipos del Contratista y
repuestos. Al momento de exportacion de elementos individuales de los
equipos del Contratista o repuestos, o al concluir el contrato, el
Contratista preparard, para aprobacién de las autoridades aduaneras, una
tasacion del valor residual de los equipos del Contratistay repuestos que
se exportaran, basada en la(s) escala(s) de depreciacion y otros criterios
que utilicen las autoridades aduaneras para dicho fin en virtud/de las
disposiciones contempladas por la ley aplicable. EI Contratista debera
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pagar a las autoridades aduaneras los derechos e impuestos de
importacion que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la diferencia
entre el valor de importacion inicial y el valor residual de los equipos del
Contratista y repuestos que se exportaran; y (b) sobre el valor de
importacion inicial de los equipos del Contratista y repuestos que
permanezcan en el pais después de la finalizacion del Contrato. Una vez
efectuado el pago del importe asi adeudado, dentro de un plazo de 28 dias
contado a partir de la fecha de facturacion correspondiente, se reducira o
liberara la fianza o garantia bancaria en forma acorde; de lo contrario
debera hacerse efectiva la garantia por el monto total restante.”

Subclausula 14.2.1 = El primer péarrafo se sustituye por:
Garantia de
Anticipo “El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Anticipo en montos
y monedas igual al monto total del Anticipo y la enviara al Contratante
con una copia al Ingeniero. Esta garantia debera ser emitida por un banco
o0 institucion financiera acreditada seleccionada por el Contratista y
debera ser de conformidad con el formulario incluido en el documento de
licitacion de la Solicitud de Ofertas para el contrato en cuestion o en otro
formulario aceptable para el Contratante”.

Subclausula 14.3 Lo siguiente se inserta al final de (vi) después de: [Acuerdo o Decision]:
Solicitud de "cualquier reembolso debido al Contratista bajo el Acuerdo DAAB
Certificado de (Apéndice de las Condiciones Generales del Acuerdo DAAB)”.

Pagos a Cuenta

Subclausula 14.6.2 = Se suprime "y / 0" del subpérrafo (b).
Retencién (de
montos) en el CPC Lo siguiente se agrega como subparrafos (c ) y (d), y el subpérrafo (c ) de
la Subclausula se renumera como (e):

(c) “si el Contratista no cumplié o0 no cumple con las obligaciones de
AS o el trabajo en virtud del Contrato, el valor de este trabajo u
obligacidn, segun lo determine el Ingeniero, puede ser retenido
hasta que se haya realizado el trabajo u obligacion, y / o el costo
de la rectificacion o reemplazo, segun lo determine el Ingeniero,
puede ser retenido hasta que se complete la rectificacion o el
reemplazo. La falta de ejecucion incluye, pero no se limita a lo
siguiente:

(i) incumplimiento de los requisitos AS descritos en los
Requisitos de las Obras que pueden incluir:-trabajo fuera de
los limites del Lugar de-las Obras, polvo excesivo, falta de
mantenimiento de las carreteras publicas para mantenerlas en
condiciones de uso seguras, dafos a la vegetacion fuera del
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Lugar de las Obras, contaminacion de cursos de agua a causa
de aceites o la sedimentacion, la contaminacion de la tierra,
por ejemplo, con aceites, desechos humanos, dafios a las
caracteristicas arqueoldgicas o del patrimonio cultural,
contaminacion del aire como resultado de una combustion no
autorizada y / o ineficiente;

(ii) no revisar regularmente el PGAS-C y / o actualizarlo de
manera oportuna para abordar problemas emergentes AS, o
riesgos o impactos anticipados;

(iii) incumplimiento en la implementacion del PGAS-C, por
ejemplo, incumplimiento en proporcionar capacitacion o
sensibilizacion;

(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o actividades relacionadas;

(v) no enviar el (los) informe (s) AS (como se describe en
Condiciones Particulares del Contrato - Parte D), 0 no
presentar dichos informes de manera oportuna;

(vi) falla en la implementacion de cualquier correccién segun lo
instruido por el Ingeniero dentro del plazo especificado (por
ejemplo, correcciones que abordan incumplimientos)”.

(d) Si el Contratista no cumple materialmente con la Declaracion del
Método de contratacion de Mano de Obra local, el Ingeniero
podra retener un monto determinado por el Ingeniero, hasta que
esa obligacién haya sido cumplida.

Se agrega lo siguiente como penultimo parrafo: “Como se especifica en
los Datos del Contrato, si el Contratista no cumple con sus obligaciones
de seguridad cibernética en virtud del Contrato, un monto determinado,
segun lo determine el Ingeniero, podra retenerse hasta que se haya
cumplido la obligacion.”

Subclausula 14.7 Al final del subparrafo (b):
Pagos
"y" se sustituye por 0" y lo siguiente se inserta como (iii):

"(iii) en el momento en que se suspende el préstamo o crédito del Banco
(del que se realiza parte del pago al Contratista), el monto que se
muestra en cualquier Relacion Valorada presentada por el
Contratista dentro de los 14 dias posteriores a la presentacion de
dicha Relacion Valorada, cualquier la-discrepancia se rectifique en
el proximo pago al Contratista; y*
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Al final del subparrafo (c): “.” Se reemplaza con “;” y se inserta lo
siguiente:

“o, al momento en que se suspende el préstamo o crédito del Banco
(desde el cual se realiza parte de los pagos al Contratista), el monto
indiscutible que se muestra en la Relacion Valorada Final dentro de los
56 dias posteriores a la fecha de notificacion de la suspension de acuerdo
con Subclausula 16.2 [Resolucion por parte del Contratista].”
Subclausula 14.9 Lo siguiente se agrega al final de la Subclausula 14.9:

Pago del Monto
Retenido “A menos que se indique lo contrario en el Contrato, cuando el
Certificado de Adquisicion haya sido emitido para las Obras y la primera
mitad del Dinero de Retencion haya sido certificado para el pago por el
Ingeniero, el Contratista tendra derecho a sustituir una garantia, en el
formulario adjunto a las Condiciones Particulares o en otro formulario
aprobado por el Contratante y emitida por un banco o institucién
financiera acreditada seleccionada por el Contratista, para asegurar la
segunda mitad del Monto Retenido. El Contratista se asegurara de que la
garantia esté en los montos y monedas de la segunda mitad del Monto
Retenido y sea valida y ejecutable hasta que el Contratista haya ejecutado
y completado las Obras y reparado cualquier defecto, segun lo
especificado para la Garantia de cumplimiento y, si corresponde, la
Garantia de Cumplimiento AS segun la Subclausula 4.2. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificara y el
Contratante pagara la segunda mitad del Monto Retenido. La liberacion
de la segunda mitad del Monto Retenido contra una garantia sera en lugar
de la liberacion después de la tltima fecha de vencimiento del Periodo de
Notificacion de Defectos. El Contratante deberad devolver la garantia al
Contratista dentro de los 21 dias posteriores a la recepcion de una copia
del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de
Cumplimiento AS requerida segun la Subcldusula 4.2 tiene la forma de
una garantia a primer requerimiento, y la cantidad garantizada cuando se
emite el Certificado de Recepcion es mas de la mitad del Monto Retenido,
entonces no se requerird la Garantia por Monto Retenido. Si el monto
garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento y, si corresponde,
una Garantia de Cumplimiento AS, cuando se emite el Certificado de
Recepcion es menos de la mitad del dinero de retencion, la Garantia por
el Monto Retenido solo se requerira por la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y la cantidad garantizada en virtud de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento AS.”

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador y24,///1//4
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec



X%REPUBUCA
| DEL ECUADOR

eccion IX. Condiciones Particulares del Contrato

Ministerio de Infraestructura y Transporte

263

Subclausula 14.15
Monedas de Pago

A lo largo de la Subclausula 14.15, “Datos del Contrato” se reemplaza
por: “Lista de Monedas de Pago™.

Subclausula 15.1
Notificacion de

e 99, (Y32

En (b) eliminar de “y”; reemplazar en (c). “.

(d):

por: «; y”, y anadir como

Correccion
“(d) especifique el tiempo dentro del cual el Contratista respondera a la
Notificacion de Reparacion”.

En el tercer parrafo, “respondera inmediatamente™ se reemplazara por:
“respondera dentro del plazo especificado en (d)”. Ademas, en el tercer
parrafo, “para cumplir con el tiempo especificado en la Notificacion de
Reparacion” se sustituye por: “para cumplir con el plazo especificado en
(c)”.

El subparrafo (h) se reemplaza por: “se encuentra, con base en evidencia
razonable, de acuerdo con los procedimientos de sanciones del Banco en
los que se incurri6 en Fraude y Corrupcion, tales como las definidas en el
parrafo 2.2 de las Condiciones Particulares Parte C — Fraude y Corrupcion
en cualquier momento para competir por o en la ejecucion del Contrato™.
Se agrega la siguiente nueva Subclausula:

Subclausula 15.2.1
Notificacion

Subclausula 15.8
Fraudey
Corrupcién “15.8.1 El Banco exige el cumplimiento de las Directrices de
Anticorrupcion del Banco y sus politicas y procedimientos de
sanciones vigentes segin lo establecido en el Marco de
Sanciones del Banco, segun lo establecido en Condiciones
Particulares - Parte C - Fraude y Corrupcion.
15.8.2 EI Contratante requiere que el Contratista revele cualquier
comision o tarifa que se haya pagado o que se deba pagar a los
agentes o cualquier otra parte con respecto al proceso de
licitacion o la ejecucidn del Contrato. La informacién divulgada
debe incluir al menos el nombre y la direccién del agente u otra
parte, el monto y la moneda, y el proposito de la comision,
propina o tarifa".
El siguiente parrafo se inserta después del primer parrafo:

Subclausula 16.1

Derecho del
Contratista a “No obstante lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos en
Suspender virtud del préstamo o crédito desde el cual se realizan los pagos al

Contratista, en todo o en parte, para la ejecucion de las Obras, y no hay
fondos alternativos disponibles segun lo dispuesto en la Subclausula 2.4
[Financiamiento del Contratante], el Contratista puede recibir una
Notificacion para suspender el trabajo o reducir el ritmo de trabajo en
cualquier momento, pero no antes de 7 dias después de que el Contratante
reciba una notificacion de la suspension de un desembolso de un Banco.”
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Subclausula 16.2.1 | El subparrafo (j) se elimina en su totalidad.
Notificacion

Al final del inciso (i): “; o “se reemplaza con: “.
El subpérrafo (f) se sustituye por:

“(f) el Contratista no recibe una Notificacion de la Fecha de Inicio segun
la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras] dentro de los 180 dias
posteriores a la recepcion de la Carta de Aceptacion, por razones no
imputables al Contratista”.

Subclausula 16.2.2 = Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula 16.2.2:

Resolucion

“En el caso de que el Banco suspenda el préstamo desde el cual se
realizan parte o la totalidad de los pagos al Contratista, si el Contratista
no ha recibido las sumas que se le deben al vencimiento de los 14 dias
mencionados en la Subclausula 14.7 [Pago] para pagos en virtud de
Certificados de Pago a Cuenta, el Contratista puede, sin perjuicio del
derecho del Contratista a los cargos de financiamiento en virtud de la
Subcléausula 14.8 [Pago Retrasado], tomar una de las siguientes acciones,
a saber: (i) suspender el trabajo o reducir la tasa de trabajo bajo
Subclausula 16.1 anterior, o (ii) resolver el Contrato mediante
Notificacion al Contratante, con una copia al Ingeniero, para que la
Resolucion tenga efecto 14 dias después de la entrega de la Notificacion”.

Subclausula 16.3 [Si el Contratante ha puesto a disposicion cualquier Material

Obligaciones del suministrado por el Contratista y / o Equipo del Contratista de acuerdo
Contratista con la Subclausula 2.6, incluya lo siguiente:]

después de la

Resolucién “y” se elimina del final del subparrafo (b), se elimina el subparrafo (c) y

se agrega lo siguiente:

(c) entregar al Ingeniero todos los Materiales suministrados por el
Contratante y / 0 el Equipo del Contratante puestos a disposicion del
Contratista de conformidad con la Subclausula 2.6 [Materiales y
Equipos suministrados por el Contratante]; y

(d) eliminar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, excepto
cuando sea necesario por seguridad, y abandonar el Lugar de las

Obras”.
Subclausula 17.1 [Si los Materiales suministrados por el Contratante se enumeran en las
Obligacion de Especificaciones para el uso del Contratista ervla ejecucion de las Obras,
Cuidar las Obras incluya la siguiente disposicion. Consulte también la Subclausula 2.6

[Materiales y Equipos suministrados por el Contratante]]
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Después de las dos instancias de “Bienes” en el ultimo parrafo, se agrega
lo siguiente: “Materiales suministrados por el Contratante”.

[Si el Equipo del Contratante esta incluido en los Requisitos de las Obras
para el uso del Contratista en la ejecucion de las Obras, incluya la
siguiente disposicion. Consulte también la Subclausula 2.6 [Materiales y
Equipos suministrados por el Contratante]]

Después de las dos instancias de “Bienes” en el ultimo parrafo, se agrega
lo siguiente: “, Equipo del Contratante, .
Se agrega una nueva Subclausula:

Subclausula 17.7

Uso de las
Instalaciones del “El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del
Contratante alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los

hubiera, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacién
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las fechas
sefialadas en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren
alguna pérdida o dafio mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado
del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su costo, la
pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero™.

El subparrafo (c) se sustituye por:

Subclausula 18.1
Eventos

Excepcionales “(c) disturbios, conmocion, desorden o sabotaje por parte de personas que
no sean el Personal del Contratista y otros empleados del Contratista y

Subcontratistas; ”

Subclausula 18.4
Consecuencias de
un Evento
Excepcional

Se agrega lo siguiente al final del subpéarrafo (b) después de eliminar el

9,

“, incluidos los costos de rectificacion o reemplazo de las Obras y / o

Bienes dafiados o destruidos por Eventos Excepcionales, en la medida en
que no estén indemnizados a través de la pdliza de seguro a la que se hace
referencia en la Subclausula 19.2 [Seguros a ser proporcionados por el
Contratista].”

En el subparrafo (¢), se inserta “y necesariamente” después de “haya sido

Subclausula 18.5

Resolucion razonablemente”.

Opcional

Subclausula 19.1 El siguiente parrafo se afiade después de los primeros parrafos:
Requisitos
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Generales en “Siempre que el Contratante sea la Parte aseguradora, cada seguro se
Materia de Seguros efectuard con aseguradores y en términos aceptables para el Contratista.
Estos téerminos deben ser consistentes con las condiciones (si hubiera)
acordadas por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion.

Este acuerdo de términos prevalecera sobre las disposiciones de esta
Clausula.”

Subclausula 19.2 Lo siguiente se inserta como la primera frase de la Subclausula 19.2: “El
Seguros a ser Contratista tendra derecho a colocar todos los seguros relacionados con
proporcionados el Contrato (incluidos, entre otros, el seguro referido en la Clausula 19

por el Contratista  [Seguros]) con aseguradores de cualquier Pais de origen elegible”.
Subclausula 19.2.5  El segundo péarrafo se sustituye por:

Lesiones a los
Empleados “El Contratante y el Ingeniero también serdn indemnizados por la poliza
de seguro contra responsabilidad civil por reclamos, dafios, pérdidas y
gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) derivados de lesiones,
enfermedades, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada
por el Contratista o cualquier otro Personal del Contratista, excepto que
este seguro puede excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que
surjan de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del
Contratante”.

Subclausula 20.1 En (a): “cualquier pago adicional” se sustituye por “pago”.

Reclamos
Subclausula 20.2 El primer parrafo se sustituye por: “Si cualquiera de las Partes considera
Reclamo por Pagos = que tiene derecho a reclamar de conformidad con el subparrafo (a) o (b)
y / 0 Ampliacién de la Subclausula 20.1 [Reclamos], se aplicara el siguiente procedimiento
del Plazo de de reclamo:”

Finalizacion (APF)
Subclausula 21.1 Se afiade lo siguiente al final del primer péarrafo:
Establecimiento del
DAAB “El DAAB también revisara y decidira sobre cualquier Remision de EAS
/ ASx enviada al DAAB de conformidad con la Subclausula 6.27.2
[Recepcion de acusaciones EAS / ASx] y la Subclausula 6.27.3
[Incumplimiento del Contratista con las obligaciones contractuales
sobre EAS / ASx], de conformidad con la Subclausula 21.9 [Remisiones
de EAS / ASx].

En el segundo parrafo, al final de la primera oracion, después de suprimir:
".", el siguiente texto se agrega: ", cada uno de quienes debera cumplir
con los criterios definidos en la Subclausula 3.3 del Apéndice -

Condiciones Generales del Acuerdo DAAB".

Después del segundo parrafo, inserte el siguiente/parrafo: “Si el Contrato
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es con un Contratista extranjero, los miembros del DAAB no tendrén la
misma nacionalidad que el Contratante o el Contratista”.
Subclausula 21.2 Para ambos (a) y (b): "en la fecha indicada en el primer parrafo de la

Incapacidad de Subclausula 21.1 [Establecimiento del DAAB]" se reemplaza por: “dentro
Designar Miembro | de los 42 dias a partir de la fecha en que ambas Partes firman el Contrato"
(s) del DAAB

Subclausula 21.6

En el primer parrafo, “a menos que ambas Partes acuerden de otra

Arbitraje manera:” se elimina y se reemplaza por: “Las Partes acuerdan:”

Las siguientes nuevas Subcldusulas 21.9 a 21.11 se afiaden

Subcléausula 21.9 Las Remisiones de EAS / ASx de conformidad con la Subclausula 6.27
Remisiones de EAS  deberan ser enviadas por el Contratante al DAAB por escrito, con copia
| ASX al Contratista y al Ingeniero. Para un DAAB de tres personas, las
Remisiones de EAS / ASx se consideraran recibidas por el DAAB en la
fecha en que las reciba el presidente del DAAB.

Al recibir una Remision de EAS / ASx, el DAAB solicitara al Contratista
por escrito (con copia al Contratante y al Ingeniero) que presente una
declaracion que demuestre el cumplimiento, incluido el cumplimiento de
cualquier Subcontratista identificado en la Remision de EAS / ASx, con
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS / ASx, incluyendo las
acciones tomadas en respuesta a una denuncia de EAS / ASx y / o
cualquier Notificacion de Correccion emitida por el Ingeniero sobre el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de EAS/ ASx. El
Contratista debera, dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de esta
solicitud, enviar por escrito dicha declaracion al DAAB con copia al
Contratante y al Ingeniero.

Al revisar la Remision, la DAAB se centrard exclusivamente en el
cumplimiento del Contratista, incluido cualquier Subcontratista
identificado en la Remision de EAS / ASx, con las Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a EAS /ASX, incluyendo las acciones tomadas en
respuesta a la denuncia de EAS / ASx y / o cualquier Notificacion de
Correccién emitida por el Ingeniero sobre el incumplimiento de las
obligaciones de EAS / ASx. EI DAAB no evaluara los méritos de la
denuncia subyacente, incluyendo los hechos del supuesto incidente de
EASy/ o0 ASx.

La decision del DAAB, que indicard que se emite en virtud de esta
Subclausula 21.9, se proporcionara por escrito a las Partes con una copia
al Ingeniero dentro de los 42 dias posteriores a la recepcion de la
Remision de EAS / ASx. La decision-del DAAB tomada de conformidad
con esta Subclausula 21.9 sera vinculante para las Partes y cualquiera de
sus Subcontratistas, segun corresponda.
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La decision de DAAB que surja de una denuncia de incidente de EAS /
ASx deberd indicar si el Contratista, incluido cualquier Subcontratista
identificado en la remision de EAS /ASx, cumplia 0 no con sus
obligaciones de EAS / ASx en el momento en que ocurrié el presunto
incidente. La decision del DAAB no revelara el nombre de la presunta
victima ni del presunto victimario.

Subclausula 21.10
Insatisfaccion con
la decision del
DAAB sobre
Remisiones de EAS
| ASxX

Si alguna de las Partes no esta satisfecha con la decision de DAAB
emitida en virtud de la Subclausula 21.9 [Remisiones de EAS / ASx], dicha
Parte podra otorgar una NDI a la otra Parte de acuerdo con la Subclausula
21.4.4 [Insatisfaccion con la decision del DAAB]. La Subclausula 21.5
[Acuerdo Amistoso] no se aplicara.

Si la decisidon del DAAB no es definitiva y vinculante de conformidad
con la Subclausula 21.4.4, el asunto se resolvera finalmente mediante
arbitraje de conformidad con la Subclausula 21.6 [Arbitraje].

Cuando el arbitraje se lleve a cabo de conformidad con las Reglas de
Arbitraje de la CCI, las partes acuerdan que el limite de tiempo
establecido en el Articulo 1.6 del Apéndice V de las Reglas de Arbitraje
de la CCl sera de 10 dias a partir de la notificacion de la Orden del Arbitro
de Emergencia, a menos que el Presidente de la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI determina que es necesario un periodo mas largo.

Subclausula 21.11
Descalificacion por
el Banco de
Contratistas y sus
Subcontratistas

El Contratante notificard inmediatamente al Banco de la decision del
DAAB sobre la Remision de EAS / ASx, cualquier notificacion recibida
sobre el inicio del Arbitraje de Emergencia y la Orden del Arbitro de
Emergencia, si la hubiera.

Si la DAAB determina que el Contratista no corrigié el incumplimiento
identificado con la Obligacién de Prevencion y Respuesta a EA / ASx o
no cumplié con dichas obligaciones en el momento de un presunto
incidente, el Banco puede descalificar al Contratista, asi como cualquier
Subcontratista que se determine que no cumple, de ser adjudicado un
contrato financiado por el Banco, a menos que el Arbitro de Emergencia
de la CCIl otorgue una orden a favor del Contratista. El plazo de
descalificacion sera de dos afios a menos que los Contratistas reciban un
laudo arbitral a su favor dentro del periodo de dos afios. La
descalificacion del Contratista en virtud de esta Subclausula es sin
perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del
Contrato.

Apéndice — Condiciones Generales del Acuerdo DAAB

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600
www.mit.gob.ec

i M




'REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
| DEL ECUADOR

"Seccion 1X. Condiciones Particulares del Contrato 269
1. Definiciones Subclausula 1.4 “Actividades del DAAB”. Al final, se agrega lo
siguiente: “Esto también incluye el manejo de las Remisiones EAS/ASx
de acuerdo con la Subclausula 21.9 de las Condiciones del Contrato™.

En la Subclausula 1.8 a (i): "representante autorizado del Contratista o
del Contratante” se reemplaza por: "Representante del Contratista o
representante autorizado del Contratante”.

2. Estipulaciones La Subclausula 2.2 se suprime enteramente.

Generales

3. Garantias La Subclausula 3.3 se elimina y se reemplaza por lo siguiente:

“Al designar al Miembro del DAAB, cada Parte confia en las
representaciones del Miembro del DAAB, que él / ella;

(a) tiene al menos una licenciatura en disciplinas relevantes como
derecho, ingenieria, gestion de la construccién o gestion de
contratos;

(b) tiene al menos diez afios de experiencia en administracion /
gestion de contratos y resolucion de controversias, de los cuales
al menos cinco afios de experiencia como arbitro o adjudicador en
controversias relacionadas con la construccion;

(c) ha recibido capacitacion formal como adjudicador de una
organizacion reconocida internacionalmente;

(d) tiene experiencia y / o esta bien informado sobre el tipo de trabajo
que el Contratista realizara bajo el Contrato;

(e) tiene experiencia en la interpretacion de documentos de contratos
de construccién y / o ingenieria;

(F) estad familiarizado con los contratos publicados por FIDIC desde
1999, y comprende los procedimientos de resolucion de
controversias contenidos en los mismos; y

(9) habla con fluidez el idioma para las comunicaciones establecidas
en los Datos del Contrato (o el idioma acordado entre las Partes y
laDAAB) .

7. Confidencialidad | En la Subclausula 7.3: "0" se elimina después del subparrafo (b), y se
agrega lo siguiente:

"0 (d) es requerido por el Banco".
9. Remuneraciones | En la Subclausula 9.1 (c): "clase ejecutiva o equivalente™" se reemplaza
y Gastos por: ""en menos de la primera clase".
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En la Subclausula 9.4: "y tarifas aéreas" y "otros" se eliminan de la
primera y segunda frase, respectivamente.
Anexo - Reglas del Procedimiento DAAB
Regla 3.3 En 3.3 (b), “140 dias” se reemplaza con: “90 dias
Regla 3.7 Se anade lo siguiente después de la oracion: “La agenda incluira la
revision del (i) cumplimiento del Contratista con las Obligaciones de
Prevencidn y Respuesta a EAS /ASX; y (ii) el incumplimiento por parte
del Ingeniero de sus obligaciones en virtud del Contrato a este respecto,
incluido lo especificado en la Subclausula 6.27 de las Condiciones del
Contrato”.
Regla 3.10 Se afiade lo siguiente al final del parrafo: “El informe identificard

cualquier problema que suscite preocupaciones sobre EAS / ASX,
incluyendo detalles de cualquier incumplimiento potencial del
Contratista, incluido sus Subcontratistas, respecto a las Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a EAS / ASx™.

El DAAB también proporcionard un informe al Contratante sobre
cualquier posible incumplimiento del Ingeniero en el cumplimiento de
sus deberes con respecto a las Obligaciones de Prevencién y Respuesta a
EAS / ASX, incluyendo identificar el incumplimiento por parte del
Contratista con las obligaciones, y la Notificacion de Correccién y los
deberes de notificacion de acuerdo con la Subclausula 6.27 de las
Condiciones del Contrato”.
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Condiciones Particulares

Parte C- Fraude y Corrupcién
(El texto de estas Condiciones Particulares — Parte C no debera ser modificado))

1. Proposito

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha contra la Corrupcion y este anexo se aplican a las
adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de
inversion de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 ElBanco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los miembros
de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion,
seleccion y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude
y corrupcion.

2.2 Atal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

I. por “préactica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en
el accionar de otra parte;

ii. por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o
de otra indole, o para evadir una obligacion;

iii. por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos 0 més partes realizado
con la intencién de alcanzar un proposito ilicito, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

Iv. por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dano o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

V. por “practica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de/pruebas
materiales referidas a una investigacion o el/acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco jinvestigue’denuncias
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de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccidn y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e., que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores 0 empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de
una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o
gjecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tom6é medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas précticas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este Gltimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar a una empresa 0 persona, en virtud de las Directrices de lucha contra la
corrupcion del Banco y de conformidad con sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes, inclusive declarando publicamente que dicha empresa o persona no podrda, en
forma indefinida o durante un periodo determinado (i) recibir la adjudicacion o
beneficiarse de otro modo de un contrato financiado por el Banco, financieramente o de
otro modo?; (ii) ser designada® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios de una empresa que de otro modo reunia los requisitos y ha recibido
la adjudicacion de un contrato financiado por el Banco, ni (iii) recibir los fondos de
cualquier préstamo otorgado por el Banco o participar de otro modo en la preparacion o
ejecucion de proyectos financiados por el Banco.

L Con el fin de aclarar dudas, una parte sancionada que es inelegible para la adjudicacién de un contrato no puede,
entre otras cosas, i) solicitar una precalificacion, manifestar interés en un servicio de consultoria o presentar
ofertas, en forma directa 0 como un subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor
designado, o prestador de servicios designado, respecto de ese contrato, ni ii) concertar una modificacion o
enmienda importante de cualquier contrato existente.

2 Por subcontratista designado, consultor designado, fabricante o proveedor designado, o prestader de servicios
designado (se utilizan nombres diferentes segiin el documento de licitacion especifico) se-e€ntiende aquel quei)
el licitante ha incluido en su solicitud de precalificacion u oferta debido a que la experiencia y los conocimientos
técnicos especializados que aporta son fundamentales para que el licitante pueda reunir los requisitos de
calificacion correspondientes a la oferta especifica, o ii) ha sido designado por €l Prestatario.
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e. Exigird que en los documentos de licitacion/de solicitud de propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que i) los
licitantes, consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores, agentes, empleados, permitan al Banco inspeccionar®
todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentacion de las ofertas y la
ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

3 Lasinspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para
abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras
cosas, acceder a la informacién y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o-informacidn (ya sea-en-formato
impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer/las copias
que corresponda; entrevistar al personal y otras personas pertinentes; realizar inspecciones fisicas y visitas al
Lugar de las Obras

ras y someter la informacion a la verificacién de terceros.
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Condiciones Particulares
Parte D - Ambiental y Social (AS)

Indicadores para Informes de Avance

Indicadores para los informes periddicos:

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo
contaminacion o dafios al suministro de agua o de tierras;

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran
tratamiento y todos los fallecimientos;

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los
resultados (informe negativo si no hay);

d. Estado de todos los permisos y acuerdos:

i. Permisos de trabajo: numero requerido, nimero recibido, medidas adoptadas para las
personas que no recibieron permiso;

ii. Estado de los permisos y consentimientos:

e lista de areas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto
e instalaciones asociadas), fechas de aplicacion, fechas de expedicién (acciones de
seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o
equivalente), situacion de los sitios (en espera de permisos, trabajando,
abandonado sin recuperacion, plan de desmantelamiento implementado, etc.);

e enumerar las areas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y
de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero
residente (o equivalente);

e identificar las principales actividades emprendidas en cada &rea durante el periodo
del informe correspondiente y los aspectos mas destacados de la proteccion
ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcacion de limites, recuperacion del
suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento,
implementacidn del desmantelamiento);

e para canteras: estado de reubicacién y compensacion (completado, o detalles de
actividades y estado actual durante el periodo del informe correspondiente).

e. Supervision de salud y seguridad:

ii. Oficial de seguridad: nimero de dias trabajados, numero de inspecciones completadas
e inspecciones parciales, informes para la construccion / gestion
de proyectos;
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iii. Numero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI — Equipo de
Proteccion Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de proteccion
personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de
violacion, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las
medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiera);

f. Alojamiento de los trabajadores
i. Numero de expatriados alojados en alojamientos, nimero de trabajadores locales;

ii. La fecha de la ultima inspeccién y los aspectos mas destacados de la inspeccion,
incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas
practicas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamarfio de los espacios,
etc.

iii. Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las
condiciones de alojamiento.

g. Servicio de Salud: proveedor de servicios de salud, informacion y / o capacitacion,
ubicacién de la clinica, nimero de tratamientos y diagnésticos de enfermedades que no
sean de seguridad (sin nombres proporcionados);

h. Género (para expatriados y locales por separado): nimero de trabajadoras, porcentaje de
trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras
clasificaciones segun sea necesario);

i.  Capacitacion:

i. NUmero de nuevos trabajadores, nimero de personas que reciben formacion de
induccidn, fechas de formacion de induccion;

ii. Numero y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educacién, nimero de
trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitacion
ambiental y social;

iii. Numero y fechas de la capacitacién y/o la sensibilizacién sobre enfermedades
transmisibles (incluyendo ETS), nimero de trabajadores que reciben formacion (en el
informe del periodo y en el pasado); las mismas preguntas para la sensibilizacion de
género, o formacién de banderillero(a)s;

iv. Numero y fecha de eventos de prevencion y sensibilizacion de EAS y ASx, nUmero
de trabajadores que recibieron capacitacion sobre las Normas de Conducta del
Personal del Contratista(en el periodo del informe y en el pasado), etc.

J. Supervision Ambiental y social:

i. Ecologistas: dias de trabajo, areas inspeccionadas y nimero de inspecciones de cada
uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de
préstamo, areas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las
actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores practicas ambientales o
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las mejores précticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas
ambientales y / o sociales / construccion / gestion del sitio;

ii. Sociologos: dias trabajados, nUmero de inspecciones parciales y completadas (por
area: tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, areas de
préstamo, areas de desecho, clinica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios,
etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales
observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o
sociales / construccion / gestion del sitio; y

iii. Persona (s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horas del centro comunitario
abierto), nimero de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades
(cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales /
construccion / administracion del sitio.

k. Reclamos: lista de los nuevos agravios ocurridos (por ejemplo, nimero de denuncias de EAS
y ASx) en el periodo del informe y nimero de los casos no resueltos por fecha de recepcion,
denunciante, como se recibid, a quien se refirié para accion, resolucién y fecha (si se
completo), fecha de la resolucién reportada al reclamante, cualquier accién de seguimiento
requerido (referencia cruzada a otras secciones seguin sea necesario):

I. Quejas laborales;
ii. Quejas de la comunidad
I. Tréfico, seguridad vial y vehiculos / equipo:

i. Incidentes de trafico y seguridad vial y Accidentes de transito que involucren
vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicacion, dafio, causa,
seguimiento;

ii. Incidentes de trafico y seguridad vial y Accidentes que involucren vehiculos o bienes
ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar
fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

iii. Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista);
reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o
el desempefio ambiental (para controlar el humo, etc.).

m. Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i. Polvo: nimero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos / dia,
nimero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas,
pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca
desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

ii. Control de la erosion: controles implementados por-ubicacion, estado de cruces de
agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosion /
sedimentacion;
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iii. Areas de préstamo, areas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar
las principales actividades emprendidas en el periodo del informe en cada uno, y los
aspectos mas destacados de la proteccion ambiental y social: desbroce, demarcacion
de limites, recuperacion del suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del
desmantelamiento;

iv. Voladura: nimero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacién del plan
de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de dafios o quejas fuera
del sitio (referencia cruzada a otras secciones segun sea necesario);

v. Limpieza de Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacion, cantidad, acciones
tomadas, eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en
contaminacion del agua o del suelo;

vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

vii. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en
el periodo del informe;

viii. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos
requeridas emprendidas en el periodo del informe.

n. Cumplimiento:

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o
lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el
cumplimiento;

ii. Estado de cumplimiento de los requisitos de la EGPI del Contratista / PIAS:
declaracion de cumplimiento o enumeracion de las cuestiones y medidas adoptadas
(o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

iii. Estado de cumplimiento del plan de accion de respuesta y prevencion de EAS y ASx:
declaracion de cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (0 que se
tomaran) para alcanzar el cumplimiento

iv. Estado de cumplimiento del Plan de gestion de salud y seguridad: declaracion de
cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (0 que se tomaran) para
alcanzar el cumplimiento

v. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta
continua de cobertores de vehiculos, derrames no tratados, problemas de
compensacion continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras
secciones si se requiere)
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Condiciones Particulares

Parte E - Declaracion de Desempefio en materia de Explotacion
y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual para Subcontratistas

[El siguiente Cuadro debe ser completado por cada Subcontratista propuesto por el
Contratista que no haya sido designado en el Contrato]

Nombre del Subcontratista: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Referencia contractual: [insertar la referencia contractual]

Pagina [insertar nimero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

Nosotros:

O (@ no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASX.

O (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

O (c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS /ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

O (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS /
ASX por un periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado que
tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASx.

[0 (e) habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que demuestran
que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones
sobre EAS / ASX.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones
sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente informacion:]

Plazo de descalificacion: Desde: Hasta:

Si se proporciond anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione los
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detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las
obligaciones sobre EAS / ASx (segun (d) anterior)

Nombre del Contratante:

Nombre del Proyecto:

Descripcion del Contrato:

Breve resumen de la evidencia proporcionada:

Informacion de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto):

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso
adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun el (e) anterior) [adjunte detalles
segun corresponda].

Nombre del Subcontratista

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar a nombre del Subcontratista

Titulo de la Persona que firma a nombre del Subcontratista

Firma de la persona designada arriba

Fecha de la firma dia de ;

Firma del representante autorizado del Contratista:
Firma:

Fecha de la firma dia de ,
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

(NO APLICA)

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion sera enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta a menos que el Licitante haya sido previamente notificado de su exclusion
del proceso en una etapa intermedia del proceso de licitacion].

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario
de Informacion del Licitante]

A la atencidn del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccién del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electronico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Postores. La
Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultdneamente. Esto significa en la misma
fecha 'y lo més cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electrénico / fax] el
[fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite el SDO]

Numero de préstamo / namero de crédito / namero de donacion: [indicar el numero de
referencia del préstamo / crédito / donacion]

SDO No: [insertar numero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo de
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

a)  solicitar una sesion informativa en relacién con la evaluacion de su Oferta, y / 0

b)  presentar un reclamo sobre la adquisicién en relacién con la decision de adjudicar
el contrato.
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1. El adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]]

Direccion: [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]

Precio del contrato: | [ingresar el precio de la Licitante ganadora]

[indicar el puntaje total combinado de la Oferta del Licitante

Puntaje Total i
J seleccionado]

Combinado

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi
como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

.. Puntaje Precio de la SIS Pun'gaje
Nombre del Licitante Técnico Oferta Evaluado Combinado
(si aplica)

['ngrr]‘i;?em [ingrese el [ingrese el [mgrr](;:;_eeel
[ingrese el nombre] puntay precio de la costo puntay

técnico de combinado]

la Oferta] Oferta] evaluado]

[mgrr]«i;geel [ingrese el [ingrese el Dng;ﬁ:{eeel
[ingrese el nombre] puntay precio de la costo puntay

técnico de combinado]

la Oferta] Oferta] evaluado]

['ngrrft);?em [ingrese el [ingrese el ['ngrr]?;?eel
[ingrese el nombre] puntay precio de la costo puntay

técnico de combinado]

la Oferta] Oferta] evaluado]

['ngrrft);?em [ingrese el [ingrese el ['ngrr]?;?eel
[ingrese el nombre] tépcnicoj de precio de la costo canbin aj do]

la Oferta] Oferta] evaluado]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito. [Suprima si el puntaje combinado explica por si
mismo el motivo]
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[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo
éxito. NO incluya: a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
0 b) informacion que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion explicativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para presentar una Queja relacionada con las adquisiciones
que cuestione la decision de adjudicar el contrato vence a medianoche, [insertar fecha] (hora
local).

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta. Si
decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, numero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencidn: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccién de correo electrénico]
Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 Dias Habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la recepcion de
su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el
Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) Dias Habiles después de la fecha en que se
proporciond la informacién. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que
finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacién puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le
informaremos por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha
y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En
este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no
mas tarde de quince (15) Dias Habiles desde la fecha de publicacion de la Notificacion de
Adjudicacion del Contrato.

5. Cémo presentar una queja

Plazo: La reclamacion relacionada con la adquisiciébn que impugne fa decision de
adjudicacion debera presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha'y hora local].

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 EMJM
www.mit.gob.ec

Confidential



| REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

| DEL ECUADOR
~Seccion X. Formularios del Contrato 284

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electrdnico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la
adquisicion impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya
solicitado o recibido una explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada
dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el
Plazo Suspensivo.

Para mas informacion:

Para obtener mas informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios
del IPF (Requlaciones de Adaquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/
PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo I11). Debe leer estas disposiciones
antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial “Cémo hacer una
queja relacionada con la adquisicion” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/
products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] que proporciona una
explicacion til del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Licitante que presento
una Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de
Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion so6lo puede impugnar la decisiéon de adjudicacion del contrato.
Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de
Adquisiciones (como se describe en el Anexo Il1).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y
hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) Dias Habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.
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El Plazo Suspensivo puede ser prorrogado. Esto puede suceder cuando no podamos

proporcionar un informe dentro del plazo de cinco (5) dias habiles. Si esto sucede, le
notificaremos sobre la prérroga.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador L NV
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

No. SDO: [ingrese el niUmero de la Solicitud de Ofertas]

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE
HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva (“Formulario™) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentard en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier
persona natural que en Gltima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o mas
de las siguientes condiciones:

* Poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* Poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* Tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcidn segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la propiedad efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
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Identidad del Tiene participacion Tiene directa o Tiene directa o
Propietario Efectivo | directa o indirecta del | indirectamente el indirectamente el
25% 0 maés de las 25% o méas de los | derecho a designar a la
acciones derechos de voto | mayoria del consejo de

administracion, junta
directiva o del 6rgano
de gobierno
equivalente del
Licitante

(Si / No)

(Si / No) (Si / No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]

O bien

(if) Declaramos que no hay ningan Propietario Efectivo que cumpla una o més de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o més de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o més
de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar por qué
no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e (Que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que/firma la Oferta]

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NEVG
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar
la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de
que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante” en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
(incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. EI poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y direccion del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto
Contractual Aceptado [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las
rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social [Suprimir si la Garantia de Cumplimiento AS no se requiere en este contrato]
dentro de los proximos 28 dias, conforme a las Condiciones Contractuales, usando para ello el
formulario de la Garantia de Cumplimiento y la Garantia de Cumplimiento AS [Suprimir la
referencia a la Garantia de Cumplimiento AS si no se requiere en este contrato] y (ii) la
informacién adicional del Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, de conformidad
con la IAL 48 .1, incluidos en la Seccion X, “Formularios del Contrato” del documento de
licitacion.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del organismo:

Adjunto: Convenio Contractual

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de
entre de (denominado en adelante “cl
Contratante”), por una parte, y de

(denominado en adelante “el Contratista™), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas
, 'Y ha aceptado la Oferta presentada por el
Contratista para la ejecucion y finalizacion de dichas Obras y para la reparacion de cualquier
defecto de las mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio Contractual los términos y las expresiones tendran el mismo
significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. Se considerara que los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente
Convenio y deberan leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El presente Convenio
Contractual prevalecera sobre todos los deméas documentos contractuales.

(a) Carta de Aceptacion

(b) La Oferta

(c) Enmiendas n.° (si hubiera)
(d) Condiciones Particulares

(e) Condiciones Generales

(f) Especificaciones

(9) Planos, y

(h) Formularios debidamente llenados y cualquier otro documento que forme parte del
Contrato, incluyendo, pero sin limitacion:

i. La Estrategia de Gestién y el Plan de Implementacion AS; y
ii. Las Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista.

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme se estipula
en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el'Contratante, por medio del presente

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220y Av. Orellana
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Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
compensacion por la ejecucion y finalizacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el
Contrato en las fechas y la forma alli establecidas.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de
conformidad con las leyes de en el dia, mes y afo
arriba especificados.

Firmado por (por el Contratante)

Firmado por (por el Contratista)
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Garantia de Cumplimiento - Opcion 1: Garantia a primer
requerimiento

[Membrete o Cadigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [Indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [Indique la fecha de emision]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO n.°: [Indique el nimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccion del lugar de emision, a menos que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que (denominado en adelante “el Postulante”) ha
celebrado con el Beneficiario el contrato n.° de fecha , para la
ejecucion de (denominado en adelante “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de ()% en la moneda en que sea pagadero el Precio del
Contrato, una vez que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por
una declaracion escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie
0 haga referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante no ha cumplido una 0 mas de sus
obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir
las causas 0 razones de su reclamacion 0 de la suma
alli especificada.

! El Garante indicard un monto que represente el porcentaje del Monto Contractual Aceptado estipulado en la
Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, de haberlas, y denominado en la moneda del Contrato.
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La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... 2, y cualquier reclamacion de

pago en virtud de esta garantia debera recibirse en la oficina antes indicada en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion n.° 758 de la CAmara de Comercio Internacional, con la salvedad de
que, por la presente, la declaracién justificativa en virtud del articulo 15 a) queda excluida.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para
ayudar a completar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

2 Indique la fecha que sea 28 dias después de la fecha de finalizacion prevista como se describe en la clausula CG
11.9. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de prérroga de esta fecha para la finalizaciéon del
Contrato, tendra que solicitar al garante una prdrroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar-esta garantia,el-Contratante
podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo parrafo:”“El garante acuerda
conceder una prorroga Unica de esta garantia por un plazo maximo dg [seis meses] [un/afio], en respuesta a la
solicitud de dicha prorroga cursada por escrito por el Beneficiario, solicitud que/debera presentarse al Garante
antes del vencimiento de la garantia”.
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Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS)

Garantia AS a Primer Requerimiento

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AS N.°: [indique el nmero de referencia de
la garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, sera el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante™) ha celebrado el Contrato n.° [indique el
numero de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la
ejecucién de [indique el nombre del Contrato y una breve descripcién de las Obras] (en lo
sucesivo, “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantia
de cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas gque no excedan
en total el monto de [indique el monto en nimeros] ([indique el monto en letras])!, la cual
pagaremos en la moneda en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que recibamos del
Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea
en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acomparie o haga referencia a ella, en la
que €l manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y
de seguridad y salud en el trabajo contraidas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga
necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

1 El Garante debera introducir una cantidad que represente el porcentaje del/monte” aceptado del Contrato
especificado en la Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, si las hubiera,/denominada en lamoneda
del Contrato.
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Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?, y
cualquier solicitud de pago en virtud de ella debera recibirse en las oficinas indicadas mas arriba
en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la Cdmara de Comercio Internacional (CClI)
sobre Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision
de 2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758, con exclusion, por la
presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este
formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

2 Indique la fecha veintiocho dias posterior a la fecha prevista de finalizacion segun lo establecido en la clausula
CGC 11.9. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del
Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por
escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria
considerar la posibilidad de afiadir el siguiente texto al final del pendltimo parrafo: “El Garante conviene en
prorrogar por Unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta al pedido
de prérroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado’ al Garante antes del vencimiento’ de la
garantia”.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana
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Garantia por Anticipo
Garantia a primer requerimiento
[Membrete o Cddigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [Indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [Indique la fecha de emision]
GARANTIA POR ANTICIPO n.°: [Indique el nimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccién del lugar de emisidn, a menos que esté indicado en
el membrete]

Se nos ha informado que (denominado en adelante “el Postulante”) ha
celebrado con el Beneficiario el contrato n.° de fecha , para la
ejecucion de (denominado en adelante “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se deberé efectuar
un pago anticipado por un monto de ( ) contra una garantia por anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de ()* una vez que recibamos de este la correspondiente
solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro
documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la que manifieste que el
Postulante:

(@) ha utilizado el anticipo para otros fines en vez de destinarlo a los costos de movilizacion en
relacion con las Obras, 0

(b) no ha reembolsado el anticipo de conformidad con las condiciones del Contrato,
indicandose el monto que el Postulante no reembolso.

Se podra efectuar una reclamacion en virtud de esta garantia a partir de la presentacion al Garante
de un certificado emitido por el banco del Beneficiario en el que se especifique que el anticipo
antes mencionado se ha acreditado en la cuenta bancaria del Postulante n.°

en

1 El garante indicara una suma que represente el monto del anticipo expresado en Ja moneda del anticipo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato.
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El monto méximo de la presente garantia se reducird gradualmente por el monto del anticipo
reembolsado por el Postulante conforme se especifique en las copias de los estados o Certificados
de Pago a Cuenta que se nos deberan presentar. Esta garantia vencera a mas tardar en el momento
en que recibamos una copia del Certificado de Pago a Cuenta en el que se indique que se ha
certificado para pago el noventa por ciento (90 %) del Monto Contractual Aceptado, menos las
Sumas Provisionales, o bien el dia de , 22 cualquiera que ocurra primero.
Consiguientemente, deberemos recibir cualquier solicitud de pago en virtud de esta garantia en esta
oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion n.° 758 de la Camara de Comercio Internacional, con la salvedad de
que, por la presente, la declaracion justificativa en virtud del articulo 15 a) queda excluida.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para
ayudar a completar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

2 Indique la fecha prevista de finalizacion del Plazo de Terminacion. EI Contratante debera tener en cuenta que en
caso de prorroga de esta fecha para la finalizacion del Contrato, tendra que solicitar al garante una proérroga de
esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha-de-vencimiento-estipulada en la
garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario,
al final del peniiltimo pdrrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga Unica/de esta garantia por un/plazo
maximo de [seis meses] [un afio], en respuesta a la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito/por el
Beneficiario, solicitud que debera presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Garantia de las Retenciones

Garantia a primer requerimiento

[Membrete o Cadigo de identificacion SWIFT del Garante]

Beneficiario: [Indique el nombre y la direccién del Contratante]

Fecha: [Indique la fecha de emision]

GARANTIA DE LAS RETENCIONES: [Indique el nimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccidn del lugar de emisidn, a menos que esté indicado en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista; en caso de que
se trate de una APCA, indique el nombre de la APCA] (denominado en adelante “el Postulante™)
ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° [indique el nimero de referencia
del contrato], de fecha , para la ejecucion de [indique el

nombre del contrato e incluya una breve descripcion de las Obras] (denominado en adelante
“el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, el Beneficiario retiene
el monto hasta el limite estipulado en el Contrato (el “Monto Retenido”) y que, cuando se haya
emitido el Certificado de Recepcion de Obra en virtud del Contrato y se haya certificado para pago
la primera mitad del Monto Retenido, debera hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto
Retenido o si el monto garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento al momento de emitirse
el Certificado de Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad
del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento v, si establecido, la
Garantia de Cumplimiento AS] contra una Garantia Mediante Retencion de Pagos.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan
en total el monto de [indique el monto en cifras] () [monto en palabras]* una vez

1 El garante indicard una suma que represente el monto de la segunda mitad del Monto Retenido 0, si el monto
garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento al momento de emitirse el Certificado de Recepcion de
Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del /Monto Retenido y el monto
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que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracién
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga
referencia a ella, en la que manifieste que el Postulante no ha cumplido una o méas de sus
obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir
las causas o razones de su reclamacion o de la suma alli especificada.

Se podré efectuar una reclamacion en virtud de esta garantia a partir de la presentacion al Garante
de un certificado emitido por el banco del Beneficiario en el que se especifique que la segunda
mitad del Monto Retenido antes mencionado se ha acreditado en la cuenta bancaria del Postulante
n.° en [Indique el nombre y la direccion del banco del
Postulante].

Esta garantia expirara, a mas tardar, el dia .... de ...... ,2... 2,y cualquier reclamacion de pago en
virtud de esta garantia deberé recibirse en la oficina antes indicada en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDG),
revision de 2010, publicacion n.° 758 de la Camara de Comercio Internacional, con la salvedad de
que, por la presente, la declaracion justificativa en virtud del articulo 15 a) queda excluida.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en bastardilla (incluidas las notas de pie) se incluye para
ayudar a completar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

garantizado en virtud de la Garantia de Cumplimiento, expresado en la moneda de la segunda mitad del Monto
Retenido de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

Indique la misma fecha de vencimiento que se estipule en la Garantia de Cumplimiento, es decir la fecha que sea
veintiocho dias después de la fecha de finalizacion descrita en la clausula CG 11.9. El Contratante debera tener
en cuenta que en caso de prorroga de esta fecha para la finalizacion del Contrato, tendra que solicitar al garante
una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud deber& cursarse por escrito y-antes,de la fecha-de-vepcimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podrfa considerar agregar el siguiente texto
en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda concedey una prorroga unica de esta
garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], en respuesta a la solicitud de’dicha prdrroga cursada
por escrito por el Beneficiario, solicitud que deberd presentarse al Garante antes/del vencimiento d¢ la garantia”.
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